
ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
[bookmark: bookmark0]Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2024-019
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP;
 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
                                                                                      technikem odd. investic a technické
zprávy, odbor majetku a investic MmP; tel. 466 859194, 739
505 860 e-mail:
IČO:00274046
bankovní spojení: číslo účtu:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem:	K Vápence 2677,530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupen:	Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martinem Dvořákem, prokuristou
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 23632
Tel:
IČO:25253361	DIČ:CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 8.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 (dále jen „SOD"), jejímž předmětem jsou stavební úpravy Zelené brány a předbraní č.p.76 ul. Zelenobranská (dále jen „DÍLO").
Při vlastní realizaci akce „Zelená brána-oprava-IILetapa " bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského,
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ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
stavebně technického a estetického standardu.
II. 
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši 3 780 837,43 Kč bez DPH.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 02 (dále také „ZL“), který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:
Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 2, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo takto:
Původní cena za DÍLO dle SOD
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1
Cena víceprací dle Dodatku č.2
Cena méněprací dle Dodatku č. 2
18 493 186,79 Kč bez DPH
1 597 866,26 Kč bez DPH
3 848 837,43 Kč bez DPH
- 68 000,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2.
DPH 21%	
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2
23 871 890,48 Kč bez DPH
5 013 097,00 Kč
28 884 987,48 Kč vč. DPH
(slovy: davcetosmmiliónůosmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetosmdesátsedmkorunčtyřicetosmhaléřů)
včetně DPH
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 ze dne 8.10.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č.2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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ZB-oprava III.etapa
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo OVZ-VZZR-2024-019
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č.2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.2 smlouvy o dílo zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
Příloha č.l: Změnový list č.2
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 20.8.2025 č. usnesení R/6116/2025
V Pardubicích dne 	 V	Pardubicích dne	
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
za zhotovitele
Martin Dvořák
prokurista
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[bookmark: bookmark14]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce: Zelená brána - oprava - III. etapa

	Změnový list č. 2
	SOD č. OVZ-VZZR-2024- 019

	Popis Změny:
Změny jsou požadovány investorem na základě podrobné prohlídky aktuálního skutečného stavu objektu, kterou umožnilo postavení lešení a detailní přístup k celé fasádě.

	Podrobný popis příčiny Změny:
a) Na základě požadavků správce kanalizační sítě byl doplněn na plastovou kanalizační šachtu s poklopem krycí litinový poklop ve standardním městském provedení.
b) Na základě požadavků na trvanlivost a odolnost spárování kamenného zdivá bylo navrženo a zástupci NPÚ i investora odsouhlaseno spárování do líce zdivá. Z důvodu nutnosti statického zajištění zdivá věže musí být provedena injektáž trhlin, otevřených spar a mezerovitého zdivá vápennou směsí s hydraulickou přísadou, zazdění kaveren a nahrazení kamene nízké kvality nebo hloubkově degradovaného kvalitním materiálem.
c) Na základě zjištění skutečného stavu vnitřního zdivá věže bude nutné provést statické zajištění zdivá jižní stěny a cca 1/2 východní a cca 1/2 západní stěny - hloubkové spárování, tmelení spar a injektáž trhlin, otevřených spar a mezerovitého zdivá vápennou směsí s hydraulickou přísadou.
d) Po detailní revizi znakových štukových erbů kryjících závlače kleštin bylo zjištěno, že je nelze demontovat bez jejich poškození a jejich renovace nebude provedena dle PD.




[bookmark: bookmark16]Popis způsobu ocenění změny:
1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a na základě CS URS 2024/02 -10%.
Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ-VZZR-2024-019
Odkazy: příloha č. 1 — upravený rozpočet na základě ceny ( vícepráce + méněpráce )
Technik OITS OMI MmP:
TDI:
Dne :	Podpis:
	Stanovisko projektanta: Prodin, a.s.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko zhotovitele: Chládek a Tintěra , Pardubice a.s.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí:	3 848 837,43 Kč bez DPH	4 657 093,29 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	-68 000,00 Kč bez DPH	-82 280,00 Kč s DPH
Výsledná cena činí:	3 780 837,43 Kč bez DPH	4 574 813,29 Kč s DPH

	Původní celková cena díla:
	Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l a dodatku č. 2
Bez DPH:	23 871 890,48 Kč
Včetně DPH: 28 884 987,48 Kč

	Bez DPH:	18 493 186,79 Kč
Včetně DPH:	22 376 756,02 Kč
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	Způsob finančního krytí změny:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	_	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

	Přílohy: 1 - rozpočet ke změně (ZL č.2)
	Počet/listů:

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis:
Datum:
	Podpis: Zhotovitele
Podpis: 	
Převzal dne:


Strana 3 (celkem 3)


	REKAPITULACE STAVBY
	Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

	Kód:
Stavba:
	2023/034
Zelená brána - oprava - III.Etapa
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	
	Datum:
	12. 11. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	3 780 837,43

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně 3 780 837,43 0,00
	Výše daně
793 975,86
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	4 574 813,29


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
2023/034
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
Místo:
Datum:
12. 11. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů
	3 780 837,43
	4 574 813,29

	ZL
	Změnové listy
	3 780 837,43
	4 574 813,29

	ZL 2.
	ZL 2
	3 780 837,43
	4 574 813,29

	a.
	Kanalizační poklop
	11 276,12
	13 644,11

	b.
	Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění
	3 678 879,31
	4 451 443,97

	c.
	Statické zajištění vnitřního zdiva věže
	158 682,00
	192 005,22

	d
	Erby - méněpráce
	-68 000,00
	-82 280,00
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
a. - Kanalizační poklop
	
	Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	12. 11. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	


	Cena bez DPH
	11 276,12

	DPH základní snížená
	Základ daně
11 276,12
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 2 367,99 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	13 644,11


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Logo Vaší firmy

	Stavba:
	zadejte
v nastaveních programu

	Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
a. - Kanalizační poklop
Místo:
	Datum:	12. 11. 2024

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	11 276,12

	HSV - Práce a dodávky HSV
	11 276,12

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	10 872,00

	998 - Přesun hmot
	404,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
a. - Kanalizační poklop
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
[bookmark: bookmark20]Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
11 276,12
11 276,12
D 8	Vedení trubní dálková a přípojná	10 872,00
	1
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	3 402,00
	3 402,00
	CS ÚRS 2024 02 - 10%

	2
	M
	28661935
	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
	kus
	1,000
	7 470,00
	7 470,00
	CS ÚRS 2024 02 - 10%


D 998	Přesun hmot	404,12
	3
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	0,286
	1 413,00
	404,12
	SO 02 D.1.4.a.02 pol.
38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
b. - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[image: ]
CC-CZ:
Datum:	12. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	Cena bez DPH
	3 678 879,31

	DPH základní snížená
	Základ daně 3 678 879,31 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
772 564,66
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	4 451 443,97


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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[bookmark: bookmark22]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
b. - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark24]Náklady ze soupisu prací
OST - Restaurátorské práce
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
[bookmark: bookmark26]3 678 879,31
3 678 879,31
59 378,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
b. - Změna provedení spárování zdiva a jeho zpevnění
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 678 879,31
	

	
	D
	OST
	Restaurátorské práce
	
	
	
	3 678 879,31
	

	1
	K
	R1
	Příplatek za změnu tmelení - do líce zdiva - zvýšená spotřeba materiálu a pracnost
	m2
	888,700
	2 206,00
	1 960 472,20
	vlastní

	
	VV
	
	123,6+104,5"SO 01 02 pol. 24 a 28
	
	228,100
	
	
	

	
	VV
	
	109,6+98,4"SO 01 03 pol. 25 a 29
	
	208,000
	
	
	

	
	VV
	
	129,2+104,5"SO 01 04 pol. 24 a 28
	
	233,700
	
	
	

	
	VV
	
	120,5+98,4"SO 01 05 pol. 25 a 29
	
	218,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	888,700
	
	
	

	2
	K
	R2
	Dodávka kamenicky opracovaného čediče na nahrazení nevhodného kamene
	m3
	17,774
	45 000,00
	799 830,00
	vlastní

	
	VV
	
	888,7*0,04*0,5"orientační odhad doplnění 4 % zdiva věže
	
	17,774
	
	
	

	3
	K
	R3
	Injektování zdiva - jemná frakce MAPEI Antique I - menší kaverny
	m3
	7,110
	60 850,00
	432 643,50
	vlastní

	
	VV
	
	6*0,02*0,5"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x
hloubka spar 0,5 m
	
	0,060
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,160
	
	
	

	
	VV
	
	0,16*888,7*(1/20)"množství injektáže na 1m2 x m2 zdiva věže x odhad - 1/20 jemné kaverny
	
	7,110
	
	
	

	4
	K
	R4
	Injektování zdiva - hrubší frakce se zrny čediče 2-3 mm - receptura dle technologa - větší kaverny
	m3
	9,479
	45 000,00
	426 555,00
	vlastní

	
	VV
	
	6*0,02*0,5"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x hloubka spar 0,5 m
	
	0,060
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,160
	
	
	

	
	VV
	
	0,16*888,7*(1/15)"množství injektáže na 1m2 x m2 zdiva věže x odhad - 1/15 větší kaverny
	
	9,479
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	59 378,61
	

	5
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
	t
	40,880
	715,50
	29 249,64
	CS ÚRS 2024 02 -10%

	
	VV
	
	17,774*2,3
	
	40,880
	
	
	

	6
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	40,880
	273,60
	11 184,77
	CS ÚRS 2024 02 -10%

	7
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	531,440
	11,97
	6 361,34
	CS ÚRS 2024 02 -10%

	
	VV
	
	40,88*13
	
	531,440
	
	
	


	8
	K
	997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	40,880
	307,80
	12 582,86
	CS ÚRS 2024 02 -10%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
c. - Statické zajištění vnitřního zdiva věže
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[image: ]
CC-CZ:
Datum:	12. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	Cena bez DPH
	158 682,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 158 682,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 33 323,22 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	192 005,22


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
c. - Statické zajištění vnitřního zdiva věže
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark30]Náklady ze soupisu prací
OST - Restaurátorské práce
[bookmark: bookmark32]158 682,00
158 682,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
c. - Statické zajištění vnitřního zdiva věže
[image: ]
Místo:
Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
158 682,00
	D	OST	Restaurátorské práce	158 682,00

	1
	K
	R1
	Montáž a demontáž vnitřního lešení
	kpl
	1,000
	46 800,00
	46 800,00
	vlastní

	2
	K
	R2
	Pronájem lešení za každý započatý měsíc
	měsíc
	3,000
	1 000,00
	3 000,00
	vlastní

	3
	K
	R3
	Injektování zdiva - jemná frakce MAPEI Antique I - menší kaverny
	m3
	0,495
	60 850,00
	30 120,75
	vlastní

	6*0,02*0,2"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x	n
hloubka spar 0,2 m	,
1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží	,
VV	Součet	0,124
0,124*(8,5*4,7)*0,1"množství injektáže na 1m2 x m2 vnitřní
strany jižní stěny x odhad - cca 30% jemné kaverny	,

	4
	K
	R4
	Injektování zdiva - hrubší frakce se zrny čediče 2-3 mm - receptura dle technologa - větší kaverny
	m3
	0,369
	45 000,00
	16 605,00
	vlastní

	6*0,02*0,2"délka spar cca 6m71 m2 x šířka spar cca 2 cm x	_
hloubka spar 0,2 m	,
1*0,1"odhad prostoru mezi vnitřním a vnějším zdivem, který bude doplněn injektáží	,
VV	Součet	0,124
0,124*(8,5*(3,5+3,5))*(1/20)"množství injektáže na 1m2 x m2
VV	vnitřní zdivo věže východní a západní stěna x odhad - 1/20	0,369
větší kaverny

	5
	K
	OST-006
	D+M Zdivo horní části věže (lokalita: Kunětická hora)
	m2
	9,945
	6 250,00
	62 156,25
	SO 01 02 pol. 28

	VV	odstranění spárovací hmoty do hl. 7-9 cm
VV	vyjmutí degradovaných cihel a kamenů
VV	doplnění zdiva kamenem a	cihlami
VV	zpevnění vnitřních ploch spár
VV	tmelení spár
VV	hydrofobizace povrchu
8,5*(3,5+3,5+4,7)*0,1"vnitřní zdivo věže - jižní strana + cca 1/2
východní a cca 1/2 západní strany, cca 30 %	,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
d - Erby - méněpráce
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[image: ]
CC-CZ:
Datum:	12. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	Cena bez DPH
	-68 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
-68 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně -14 280,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	-82 280,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Objekt:
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Soupis:
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Úroveň 3:
d - Erby - méněpráce
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Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark36]Náklady ze soupisu prací
OST - Restaurátorské práce
Cena celkem [CZK]
-68 000,00
-68 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zelená brána - oprava - III.Etapa
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL 2. - ZL 2
Úroveň 3:
d - Erby - méněpráce
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
[image: ]
Datum:	12. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
[bookmark: bookmark38]Náklady soupisu celkem
-68 000,00
D OST	Restaurátorské práce	-68 000,00
	1
	K
	OST-003
	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin
	m2
	-2,000
	8 000,00
	-16 000,00
	SO 01 02 pol. 25

	2
	K
	OST-003.
	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin
	m2
	-2,000
	8 000,00
	-16 000,00
	SO 01 02 pol. 26

	3
	K
	OST-003..
	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin
	m2
	-2,000
	10 000,00
	-20 000,00
	SO 01 02 pol. 25

	4
	K
	OST-006
	D+M Znakové štukové erby kryjící závlače kleštin
	m2
	-2,000
	8 000,00
	-16 000,00
	SO 01 02 pol. 26
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