


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxx
   (dále jen „objednatel“)

2. INFOHOME s.r.o.
se sídlem:	Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha
zastoupena:	Ing. Marek Zygula, jednatel
IČO:	24282499
DIČ:	CZ24282499
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	294240375/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, pod Sp. zn. C192852

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx

(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují a konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 5. 6. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“)., na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo vymezené jako: „Pavilon U – oprava střechy – jižní část“, a to dle projektové dokumentace, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb blíže specifikovaných v této smlouvě a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti objednatele vzniklé v průběhu provádění díla dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění díla. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. V průběhu provádění díla vznikla provozní nutnost koordinace prací na díle se současně probíhající stavební akcí dle dotačního projektu Energetických úspor. S ohledem na požadavek montáže kotevních prvků fotovoltaického systému (FVE) na střeše pavilonu U v době její rekonstrukce, je nutné posunutí termínu provedení díla podle této smlouvy o dílo.

1.3. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 12. 09. 2025 a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

II.
Závěrečná ustanovení


2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.


V Opavě dne …………………                                  	V Opavě dne …………………





Za objednatele:					   Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]25.8.2025                                                                25.8.2025


……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA				Ing. Marek Zygula
ředitel							jednatel
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