Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“
Smluvní strany:
I. Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou
Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
IČO:	27395286
(dále jen „Objednatel“) 

II. Zhotovitel: S STAVBY – ZRECYKLUJEME
Se sídlem:	Za Nádražím 58, 29001 Poděbrady
Vedoucí společník: 	S STAVBY s.r.o.
Zastoupený:	Michal Svoboda, jednatel	
Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady
IČO:	02010151
DIČ:	CZ02010151
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 300244
Společník: 	ZRECYKLUJEME plus s.r.o.
Zastoupený:	Martin Houžvička, jednatel	
Se sídlem:	Lipová 34, 290 01 Poděbrady
IČO:	06844049
DIČ:	CZ06844049
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 289994
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2024 (dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení a předmět dodatku
Dne 10. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména demolice stávajícího objektu a stavba nového objektu „Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“.



II. Změna termínu plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací se mění termín dokončení díla v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se prodlužuje do 30. 11. 2025, přičemž zhotovitel díla je povinen dodat všechny podklady potřebné k podání žádosti o kolaudaci.
V průběhu realizace díla došlo k vícepracem, které vedly k prodloužení termínu realizace díla.
Vícepráce vznikly zejména s ohledem na vznik nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění díla. 
V průběhu realizace došlo zejména k navýšení bouracích prací; dále vzhledem k rozporu projektové dokumentace v rámci řešení podloží a základové spáry musely být práce a dodávka materiálu pozastaveny do vyhotovení geologického průzkumu a rozhodnutí statika a autorského dozoru o řešení situace - v rámci základů stavby vzhledem k nepředvídatelným okolnostem bylo třeba odtěžit podorničí a upravit úroveň základové spáry; bylo nezbytné vyřešit přípojky elektřiny, plynu a vody; dále upravit elektrorozvody, svítidla a nouzové a panikové osvětlení, a to vzhledem k rozporu mezi projektovou dokumentací elektro, požární a bezpečnostní dokumentací (PBŘ). 

III. Změna rozpočtu a sazby DPH
2. Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na předmět díla se mění sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů., v důsledku čehož se dle čl. III. odst. 1. písm. e) Smlouvy, mění rozpočet a cena díla. Změny rozpočtu a sazba DPH je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
1. [bookmark: _GoBack] Ostatní články a dílčí ustanovení mlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
1. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Opravný harmonogram výstavby
Příloha č. 2 Opravný soupis stavebních prací s výkazem výměr.
1. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Poděbradech dne 9. 9. 2025	V Poděbradech dne 9. 9. 2025
	

	


	……………………………..
za objednatele
Bc. Emilie Třísková, ředitelka
	……………………………….
za zhotovitele
Michal Svoboda, jednatel



