
LC Pelešanská

§®äârl`EK čo 1
uzavřen podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

čø 8936/2016/'790

l.
Smluvní Stranv

Lvesy České republiky, S.p.
ICQ: 421 96 451
DIC: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel VZastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Ričářem, ředitelemKrajského ředitelství Liberec '
Ve Věcech technických jedná:

(dále jen „0bjednatel“)

8.

JOSTAV Spol. S 120.
IČO; 47785233
DIČ; 0247785233
Zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: Ing. Milanem Pavlů -jednatelem

Janem Vysušilem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní Strany Se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět Smlouvv
1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterou je SjednánZávazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a Odpovědnost dílo LCPelešanská, evidenční číslo Zakázky 8936/2016/790 a to Za podmínek Stanovených příslušnýmiprávními předpisy a technickými normami a touto Smlouvou.
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LC Pelešanská

II.
Změny Smlouvy

V čl. IV. odst. l Smlouvy Se mění dosavadní cena Za dílo „Z 919 873,-; Kč bez DPH, Slovy
dvamilionydevětsetdevatenácttisícoSmsetsedmdesáttři korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena
novou cenou Za dílo „3 090 196,34,- Kč bez DPH, Slovy třimilionydevadesáttisícjednostodevadesátšest
korun českých třicetčtyři haléřů bez DPH“.
Důvod změny: dohodnuté vícepráce:
Vícepráce:

- Došlo k navýšení prací o vybudování opěrné zdi Z gabionů - 22m. (práce dle přiložené PD
Včetně doplňkových prací S výstavbou zdi - zemní práce, zakládání a odvodnění S následnými
terénními úpravami).

- Navýšení v Součtu dlažeb z lomového kamene u čel propustků (12,6m2 - měřeno
obj ednatelem) a Vybudování dlážděného příkopu podél gabionové zdi (15,4m2 - měřeno
obj ednatelem).

- Provedení lokálních zpevnění -fl Sanací Z Vrstvy štěrku frakce 32/63mm a tloušťky 0,3m,
zjištěných při realizaci Zakázky. Rozsah Sanace vyměřen a umístění zapsáno objednatelem po

V dohodě S geologem RNDr. Romanem Vybíralem.
I

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek č. l nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami,
přičemž ostatní ujednání Smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; V záležitostech,
které nejsou Smlouvou o dílo, ve Znění dodatku, upraveny, Se obě Strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským Zákoníkem.

2. Smluvní Strany prohlašují, že Si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz Správnosti a Souhlasu
připojuji prosty omylu Své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním celého
tohoto dodatku č° l v jeho plném znění.

V Liberci dne: 21.8.2017 V Liberci, dne: .23.10.8121117

i
Za objednatele

Ing. Ludvík Ričář
Reditel KR Liberec
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSlÚ č. 3 VZor formuláře - Změnový list

Změna č:1
ZMÉNovÝ LIST STAVBY

Datum Změny: 17.8.2017

Název veř. Zakázky: Lesní cesta „SV Pelešanská“

Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla Objektů: Stavební díly:

170 373 I

Popis Změny: dohodnuté vícepráce:
Vícepráce:

- Došlo k navýšení prací o Vybudování Opěrné Zdi Z gabionů - 22m. (práce dle přiložené PD včetně
doplňkových prací s výstavbou Zdi - Zemní práce, Zakládání a Odvodnění S následnými terénními
úpravami).

- Navýšení v součtu dlažeb Z lomového kamene u čel propustků (12,6m2 - měřeno objednatelem)
a vybudování dlážděného příkopu podél gabionové Zdi (15,4m2 - měřeno objednatelem).

- Provedení lokálních Zpevnění - sanaci Z vrstvy Štěrku frakce 32/63mm a tloušťky 0,3m,
Zjištěných při realizaci Zakázky. Rozsah sanace vyměřen a umístění Zapsáno objednatelem po
dohodě s geologem RNDr. Romanem Vybíralem. .

Posouzení změny -technický dozor projektanta: Datum: Podpis:
ANO dle Zápisů ve stavebním deníku + vyhotovení PD k opěrné Zdi. 17.8.2017

lng. Stanislav Koleník
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ANO

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 31.8.2017
,„ , I. Bilance: 2.919.873,- Kč bez DPH

Snızenı ceny O: '
(Kč bez DPH) N:

Dopad: do ceny:
zvýšení Ceny 0: 'I 17°~323fl34 Kč + 170.323,34 Kč bez DPH
(Kč bez DPH) N;

Konečná celková cena akce po Změně 3.090.196,34

,
Zástupce Zhotovitele - jmeno: Jan Vysušiı Datum: 17.8.2017

Zástupce objednatele -jméno: Miroslav Matějka Datum; 17_8_2017

Přílohy: ( položkový rozpočet - výkaz výměr)

ANO - součásti přílohy
Poznámka:



KRYCÍ LIST ROZPočTU

SV Pelešanská - vícepráce JKSO

EČO

Místo LS Hořice, revír Hrubá Skála, SV Pelešanská

IČ DIČ > I

Lesy České republiky, S.p. 42196451 CZ42196451 u

Ing. Stanislav Koleník 13340204 CZ381119039 u

JOSTAV Spol. S r.0. 47785233 CZ47785233

Lesy České republiky, S.p. 42196451 CZ42196451

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

I '15.08.2017 I cZ-cPA

Měrné a účelové jednotky

Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 O 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní roZp. náklady B Doplňkové náklady Náklady na umístění Stavby

107 189,76 8 PràCe PřeSčaS 0,00 Zařízení staveniště 0,00

63 133,58 9 Bez pevné podl. 0,00 Projektové práce 0,00

0,00 10 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

0,00 11 0,00 Provozní vlivy 0,00

0,00 Jiné VRN 0,00

0,00 VRN Z rozpočtu 0,00

170 323,34 12 DN (ř. 8-11) vRN(ř.18-18) 0,00
0,00 21 Kompl. Činnost 0,00 2 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 170 323,34
DPH % Základ daně DPH celkem
Snížená 15,0 0,00 0,00
Základní 21,0 170 323,34 35 767,90

cena S DPH 206 091,24
_, ˇ ˇ

Prıpocty a odpocty
Dodá Zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Stavba: SV Pelešanská - vícepráce
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.
Místo: LS Hořice, revír Hrubá Skála, SV Pelešanská

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zpracoval: Lesy České republiky, S.p.
Datum: 15.8.2017

Kód Popis Dodávka Monláž cena Celkem Hmølnøsl celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 107 189,76 63 133,58 170 323,34 98,383 0,000

1 Zemní práce 0,00 7 484,15 7 484,15 0,000 0,000

2 Zakládání 6 984,84 765,00 7 749,84 26,020 0,000

4 Vodorovné konstrukce 39 305,20 39 043,40 78 348,60 50,930 0,000

5 Komunikace pozemní 60 899,72 15 334,76 76 234,48 21,432 0,000

998 Přesun hmot 0,00 506,27 506,27 0,000 0,000

Celkem 107189,?6 63133,58 170 323,34 98,383 0,000
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