
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU 590 dny 01.09. 25 03.12. 27

2 účinnost smlouvy 0 dny 01.09. 25 01.09. 25
3 oznámení objednatele o možnosti převzetí staveniště 0 dny 08.09. 25 08.09. 25
4 předání a převzetí staveniště 0 dny 15.09. 25 15.09. 25
5 Milníky 590 dny 01.09. 25 03.12. 27

6 dokončení konstr.části tříramenného schodiště z 1.NP nad 2.NP do fáze 
odbednění ŽB kce

0 dny 05.01. 26 05.01. 26

7 kompletní dokončení střešního pláště vč.klempířských a dalších prvků, 
vč.záchytného systému a nadstřešní části bleskosvodů

0 dny 04.05. 26 04.05. 26

8 písemné převzetí výtahových šachet dodavatelem výtahové technologie 
k montáži výtahů

0 dny 30.11. 26 30.11. 26

9 úspěšné dokončení veškerých funkčních zkoušek TZB, vč. MaR, elektro a 
SLP, zaškolení obsluh a předání bezchybné finální verze dokumentace 
skutečného provedení stavby

0 dny 20.09. 27 20.09. 27

10 3264SP Objekty OU, část D a DM 520 dny 01.09. 25 27.08. 27

11 01  Uznatelné náklady 517 dny 01.09. 25 24.08. 27
12 D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 517 dny 01.09. 25 24.08. 27
35 D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 149 dny 13.10. 25 07.05. 26
41 D.1.4.1  Vytápění 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
42 D.1.4.2  Zdravotně technické instalace 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
43 D.1.4.3  Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
44 D.1.4.4  Elekrotechnické komunikace vč. EPS 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
45 D.1.4.4a  Strukturovaná kabeláž 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
46 D.1.4.4b  Kabelové trasy 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
47 D.1.4.4c  Elektrická zabezpečovací signalizace 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
48 D.1.4.4d  Elektrická kontrola vstupu 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
49 D.1.4.4e  Evakuační rozhlas 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
50 D.1.4.4g  Domácí telefony 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
51 D.1.4.4h  Aktivní prvky 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
52 D.1.4.6  Vzduchotechnika 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
53 02  Neuznatelné náklady 517 dny 01.09. 25 24.08. 27
54 D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 517 dny 01.09. 25 24.08. 27
76 D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 370 dny 01.09. 25 29.01. 27
84 D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
85 D.1.4.2  Zdravotně technické instalace 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
86 D.1.4.3  Silnoproudá elektrotechnika 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
87 D.1.4.4  Elekrotechnické komunikace vč. EPS 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
88 D.1.4.4a  Strukturovaná kabeláž 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
89 D.1.4.4b  Elektrická požární signalizace 300 dny 22.06. 26 13.08. 27
90 D.1.4.4c  Kabelové trasy slaboproudých rozvodů 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
91 D.1.4.6  Vzduchotechnika 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
92 VON  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 520 dny 01.09. 25 27.08. 27
93 3264NP Objekty OU, část D a DM 517 dny 01.09. 25 24.08. 27

94 02  Náklady stavby 517 dny 01.09. 25 24.08. 27
95 D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 517 dny 01.09. 25 24.08. 27

110 D.1.4.1  Ústřední vytápění 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
111 D.1.4.3  Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody 390 dny 16.02. 26 13.08. 27
112 D.1.4.5  Měření a regulace 281 dny 06.07. 26 02.08. 27
113 D.1.4.5a  Rozvaděče 150 dny 06.07. 26 29.01. 27
114 D.1.4.5b  Prvky MaR 131 dny 01.02. 27 02.08. 27
115 VON  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 280 dny 07.07. 26 02.08. 27
116 3264I  Objekty OU, část D a DM, WC imobilní + výtah 373 dny 19.03. 26 23.08. 27

117 D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 358 dny 19.03. 26 02.08. 27
130 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 80 dny 27.04. 26 14.08. 26
137 D.1.4.3. Silnoproudá elekrotechnika 50 dny 18.05. 26 24.07. 26
138 D.1.4.4. Elektrotechnické komunikace 20 dny 06.07. 27 02.08. 27
139 D.1.4.4. Nouzová signalizace pro imobilní WC, nevidomí a slabozrací 20 dny 06.07. 27 02.08. 27
140 D.1.5. Interiér 15 dny 03.08. 27 23.08. 27
141 komplexní vyzkoušení 16 dny 30.08. 27 20.09. 27
142 kolaudační řízení 52 dny 21.09. 27 01.12. 27
143 vydání kolaudačního souhlasu 0 dny 02.12. 27 02.12. 27
144 předání a převzetí díla 0 dny 03.12. 27 03.12. 27
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