ID  |Nazev tkolu Doba trvani | mésic -1 mésic 1 mésic 2 mésic 3 mésic 4 mésic 5
1 | Oprava nadzemnich objektti Mé-Pe (Janovska 393, Livornska 120 dny I
430), 3. a 6. stavba
2 Technicky dozor objednatele 120 dny P
3 Koordinacni ¢innost 120 dny 8
4 Zafizeni stavenisté 120 dny P
5 Pfedani a prevzeti stavenisté 0 dny
6 Objekt 001 Janovska 393 99 dny 1
7 oprava hydroizolace 25 dny T
8 sanace schodisté 14 dny
9 oprava stfechy 25 dny l
10 oprava fasady 25 dny
1 zamecnické konstrukce 10 dny
12 Objekt 002 Livornska 430 115 dny I
13 oprava hydroizolace 35 dny A l
14 sanace schodisté 15 dny
15 oprava stfechy 30 dny l
16 oprava fasady 25 dny
17 zamecnické konstrukce 10 dny
18 zastfeSeni schodisté 10 dny
19 Dokoncovaci prace 5 dny
20 Pfedani a prevzeti dokonceného dila 0 dny




