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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
„(dále jen „dodatek“ nebo „D“)
Stavba polní cesty C6a v k.ú. Kostelec u Kyjova“
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav
	Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav
Tel.:	+420 725 548 180 Ing. et Ing. Luděk Drápal
	+420 727 957 176 Bc. Sasínková  
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     
Jméno: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: 	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
    zastoupený:                   	xxx a
	xxx
	- oba na základě plné moci
    tel.:                                         	xxx	
    e-mail	xxx
    ID DS:	amx5p38
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx   	
    tel.:                                                       	xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	ČSOB, a. s. 
    číslo účtu:	212269343/0300			
    IČO:	480 35 599		
    DIČ:	CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)



I.
Změna zdroje financování
Dne 31.7.2025 oznámil objednatel zhotoviteli dopisem č.j. SPU 312419/2025, že vzhledem ke skutečností, že u akce „Stavba polní cesty C6a v k.ú. Kostelec u Kyjova“ nebyly splněny podmínky pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak že se objednateli podařilo zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla). Stavba bude financována z rozpočtu Státního pozemkového úřadu (RSPÚ). V souladu s čl. XIX odst. 7 smlouvy o dílo, č. objednatele: 804-2025-523203, č. zhotovitele: S26-034-0093, objednatel dále oznámil, že tato smlouva nabyla platnosti dnem podpisu smluvních stran a téhož dne byla uveřejněna v registru smluv (21.7.2025).
V důsledku výše uvedeného dochází k následujícím změnám ustanovení ve smlouvě o dílo:
a) Odstraňují se loga Evropské unie a Programu rozvoje venkova umístěná v zápatí první strany smlouvy.
b) Odstraňuje se ustanovení čl. II odst. 2 písm. f), avšak zachovává se abecední označení dalších odstavců.
c) Nahrazuje se znění čl. IV odst. 11 novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“
d) Odstraňuje se ustanovení čl. XIX odst. 2, avšak zachovává se číslování následujících odstavců v tomto článku.
e) Znění čl. XIX odst. 6 se nahrazuje novým zněním: „Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.“
II.
[bookmark: _Hlk208222095][bookmark: _Hlk149125042]V průběhu realizace díla stavby polní cesty C6a v k.ú. Kostelec u Kyjova po obnažení pláně bylo zjištěno, že je tvořena nepropustnými jílovitými (rozbřídavými) zeminami a vznikla tedy potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona      č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v doplnění výkazu výměr o dodávku pojiva (materiál vápno) a v doplnění prvku pro odvodnění pláně budované polní cesty a neškodné odvedení povrchových vod.

III.
Vícepráce jsou oceněny v souladu s Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6 a 7 smlouvy takto:
	p.č.
	kód
	popis
	MJ
	množství
	J.cena
	cena celkem

	3
	131201119R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	89,760
	269,00
	24145,44

	np1
	131251103
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	m3
	89,760
	248,81
	22333,49

	np2
	167151101
	Nakládání výkopku z horni třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	89,760
	119,80
	10753,16

	4
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	m3
	89,760
	56,00
	5026,56

	5
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	89,760
	63,00
	5654,88

	6
	162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	1 795,200
	1,00
	1795,20

	17
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	152,592
	20,00
	3051,84

	np3
	174251101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění    
	m3
	156,360
	56,50
	8833,86

	np4
	5834395900
	kamenivo drcené hrubé  frakce 32-63      
	t
	242,358
	428,87
	103939,21

	np5
	21197112
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m   
	m2
	388,000
	35,87
	13917,11

	np6
	69311082
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2          
	m2
	399,640
	42,11
	16827,60

	np7
	58591002
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	t
	17,686
	3 069,41
	54286,90

	60
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	242,358
	45,00
	10906,11

	61
	998225194
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m
	t
	242,358
	22,00
	5331,88

	
	
	
	
	
	
	286803,24



Na základě výše uvedených změn se cena díla zvyšuje o 286 803,24 Kč bez DPH.

IV.
Na základě skutečností uvedených v čl. II. a III. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
[bookmark: _Hlk18659612]bez DPH činí                                                                           	2 583 992,63 Kč
DPH 21 % činí		                                                      	   542 638,45 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  	3 126 631,08 Kč

[bookmark: _Hlk160544045]
V.
Čl. V Doba plnění, odst. 3 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: původní do 22.9.2025 – nová do 8.10.2025*
[bookmark: _Hlk160544054]d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: původní do 10.10.2025 – nová do 26.10.2025* 
*počet dnů od 25.8.2025 oznámení problému zhotovitelem do schválení změn a předpokladu uzavření dodatku 9.9.2025 tj. původní termín +16 kalendářních dnů 

VI.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

[bookmark: _Hlk149125192][bookmark: _Hlk149119879]Příloha: Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

	V Brně dne 11. 9. 2025
	V Hodoníně dne 10. 9. 2025

	Objednatel


„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Zajíček      
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

	Zhotovitel


„elektronicky podepsáno“
xxx
na základě plné moci



„elektronicky podepsáno“
xxx
na základě plné moci







Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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