DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel – společnost „TTV Výstupní“
Správce společnosti:
	obchodní firma:
	MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. B 27461

	zástupce:
	Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady


a druhý účastník společnosti: 
	obchodní firma:
	B E S s.r.o.

	se sídlem:
	Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

	IČO:
	43792553

	DIČ:
	CZ43792553

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. C 7496

	zástupce:
	správce společnosti dle čl. III. smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 16. 5. 2024


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Úvodní ustanovení
2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. zhotovitele MIROS24200361, č. j. 30213/2024 ze dne 18. 6. 2024, která byla zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 27271248 (dále jen „smlouva o dílo“).
2.2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. 1. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 29929348 (dále jen „dodatek č. 1“).
2.3. Smlouva o dílo byla dále změněna dodatkem č. 2 ze dne 14. 5. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 31594549 (dále jen „dodatek č. 2“).
2.4. Zhotovitel a objednatel se na základě dokumentu „Změna během výstavby č. 4“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dohodli na vícepracích zhotovitele.
2.5. V souladu s bodem 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo může být doba pro provedení díla přiměřeně prodloužena v případě, pokud je jeho plnění zpožděno z důvodu výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla. 
2.6. [bookmark: _Hlk202444419]Provádění díla bylo podstatným způsobem ztíženo řešením kolize díla s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Na základě informací poskytnutých společností ČEZ Distribuce a.s. pro přípravu projektové dokumentace byl kabel předpokládán v jiné poloze, než ve které byl následně při odkrytí zjištěn, což si vyžádalo provedení přeložky kabelu, kterou dodavatel společnosti ČEZ Distribuce a.s. dosud nedokončil (dokončení se předpokládá v srpnu anebo září 2025). Na provedení přeložky kabelu je vázáno provedení stavby „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, jehož součástí je též vybudování zastávky ZOO. Z důvodu nemožnosti vybudování zastávky ZOO nelze realizovat ani výstavbu základů pro trolejové trakční vedení v části u zastávky ZOO (základy 61, 62, 63, 64 a 65), která je součástí díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel tudíž nemůže z objektivního důvodu výskytu nepředvídaných okolností podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla dokončit a předat objednateli dokončené dílo jako celek. V podrobnostech jsou uvedené skutečnosti popsány v dokumentu „Změna během výstavby č. 5“, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2.7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na vícepracích, včetně navýšení ceny díla, a na prodloužení lhůty stanovené v dodatku č. 2.
3. Předmět dodatku
3.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést vícepráce k dílu zahrnující (i) úpravu založení trakčního trolejového vedení (TTV) ve vazbě na kolize s inženýrskými sítěmi (IS) a (ii) ruční bourání skály, výkopy-sondy IS, chráničky Cetin. Vícepráce jsou popsány v dokumentu „Změna během výstavby č. 4“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany sjednávají, že cena díla bude s ohledem na vícepráce zvýšena o částku 367.275,38 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací činí 10.121.623,98 Kč bez DPH.
3.2. [bookmark: _Hlk206581007]Smluvní strany sjednávají prodloužený termín pro provedení a dokončení díla popsaný v dokumentu „Změna během výstavby č.5,, který je přílohou č.2 tohoto dodatku,  nejpozději 
(i) do dne 30. 11. 2025 pro veškeré části díla vyjma dokladové části a do dne 31. 12. 2025 pro dokladovou část díla, anebo 
(ii) do 30 dní pro veškeré části díla vyjma dokladové části a do 61 dní pro dokladovou část díla, v obou případech počítáno od odpadnutí okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla popsaných v bodu 2.5 tohoto dodatku,
podle toho co nastane dříve.
3.3. Zhotovitel je povinen sledovat a oznámit objednateli odpadnutí okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla popsaných v bodu 2.5 tohoto dodatku, a to nejpozději do tří pracovních dní od odpadnutí těchto okolností.
3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4.3. Přílohami tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
Příloha č. 1 – „Změna během výstavby č. 4“ 
Příloha č. 2 – „Změna během výstavby č. 5“ 

4.4. Smluvní strany si potvrzují, že přílohy tohoto dodatku obsahují i skutečnosti, které se nevztahují k předmětu díla podle smlouvy o dílo. Současně si smluvní strany potvrzují, že pouze na základě uvedených příloh není záměrem smluvních stran sjednat jakékoliv jiné změny smlouvy o dílo, než které jsou výslovně upraveny výše v textu tohoto dodatku. 
V Ústí nad Labem dne	V Praze dne
dle data elektronického podpisu	dle data elektronického podpisu

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	MI Roads a.s.
Ústí nad Labem a.s. 	Ing. Zdeněk Ludvík
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	předseda správní rady
výkonná ředitelka společnosti 	
	

	________________________		
	MI Roads a.s.	
	Ing. Marek Steiner
	člen správní rady 
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