DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/1527/2025/Lm uzavřené dne 10. 04. 2025 mezi těmito smluvními stranami:
 

QDS Group a.s.
IČO: 28265971
DIČ: CZ28265971
se sídlem:  Kneslova 700/1, 618 00 Brno
zastoupena: Bc. Richard Fanta, MSc., člen správní rady
bankovní spojení: Unicredit Bank
číslo účtu: 1002377340/2700
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7894
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10. 04. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1527/2025/Lm, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo stavební práce s názvem FN Brno – Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice, které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN Brno – Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice, s evidenčním číslem Z2025-003193 (dále jenom „zakázka“) a zadána v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). 
Dílo je realizováno v rámci projektu Zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče ve FN Brno, registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008289, který je financován Evropskou unií z „Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR“.
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných stavebních prací a posun termínu plnění díla.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že článek V DOBA PLNĚNÍ, odst. V. 1 se mění a má následující znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a)	Převzetí staveniště do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
b)	Dokončení díla a jeho protokolární odevzdání do 15. 11. 2025;
(dále také jen „smluvní termíny“).
Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 až 8, které tvoří přílohu č. 1A tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Výkaz výměr - Položkový rozpočet, a jako příloha č. 1A se stávají součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že článek VI. CENA DÍLA, odst. VI. 1 se mění a má následující znění:
[bookmark: _Ref500229650][bookmark: _Ref114343331]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	12 766 052,05 Kč

	Hodnota dodatku č. 1 bez DPH:
	721 554,23 Kč

	Smluvní cena díla bez DPH:
	13 487 606,28 Kč

	DPH 21 %:
	2 832 397,32 Kč

	Smluvní cena díla včetně DPH:
	16 320 003,60 Kč


(dále jen „cena díla“)
Smluvní strany se dohodly, že článek XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, odst. XIX. 7 se mění a má následující znění:
[bookmark: _GoBack]Nestanoví-li právní předpisy dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Stavby včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036. Nestanoví-li právní předpisy dobu delší, je Zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům). Zhotovitel se dále zavazuje vytvořit výše uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. 
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1A – Změnové listy č. 1 – 8.

	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	QDS Group a.s.	Fakultní nemocnice Brno	
	Bc. Richard Fanta, MSc., jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 

