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Harmonogram plnění

	Den
	Milník
	Fakturace

	T = 0
	Zahájení realizace zakázky, nabytí platnosti smlouvy
	Zálohová faktura na tvorbu designu, 435,000,- Kč (slovy čtyři sta třicet pět tisíc korun)

	T + 90
	Odevzdání a prezentace prvního draftu edularpu k zahájení pilotního ověření
Konkrétní datum 30.11.2017
V tomto datu bude předloženo vyúčtování první zálohové faktury z T = 0.
	Zálohová faktura na pilotní ověřování designu, 435,000,- Kč (slovy čtyři sta třicet pět tisíc korun)

	T + 180
	Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu
Konkrétní datum 28.2.2018
	-

	T+213
	Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu
Konkrétní datum 2.4.2018
	-

	T+242
	Průběžná prezentace výsledků testování edularpu a případných úprav designu
Konkrétní datum 1.5.2018
	-

	T+300
	Předložení závěrečné zprávy včetně zhodnocení a doporučení, předání vypracovaného díla
Konkrétní datum 28.06.2018
	Fakturace vyúčtování hotového díla, celkem 580,000,- Kč (slovy pět set osmdesát tisíc korun)

	Celková suma
	1,450,000,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých)





Seznam předpokládaných subdodávek

Předpokládané subdodávky nepřesáhnou 25% celkového rozpočtu zakázky. Následující sumy jsou orientační a mohou být upraveny v průběhu plnění zakázky.
· Překladatelské služby: 70,000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých)
· Grafické a ilustrátorské služby: 50,000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých)
· Programování webových stránek a software: 100,000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)
