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DODATEK Č.2  
 smlouvy o dílo číslo stavby objednatele:   2017/02                                       Smluvní strany 
           Objednatel:  Město Vrchlabí  

Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí Číslo účtu:  107-976260277/0100           Zhotovitel:  PAS NATURA s.r.o. 
sídlo:   Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Václav Štengl, jednatel zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel,                                                             Michal Kubík, stavbyvedoucí  
telefon: 384 496 106 fax: 384 496 106 e-mail: info@pasnatura.cz IČO:   26035782   
DIČ:   CZ26035782 bankovní spojení: Reiffesenbank a.s. 
číslo účtu:  5003204204/5500   

uzavírají spolu dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:  
1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla byla zjištěna písařská chyba ve výkazu výměr smlouvy, kde projektant uvedl v položce 63 – „Dodávka a rozprostření říčního štěrku oblého zrna – kačírek – tl.200 mm – úprava břehu“ množství 180 m2 

ale správná hodnota vypočtené kubatury je 180 m3.  Rozdíl je 144 m3 (720 m2) materiálu navíc.  
2) Změna závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo obsažená v tomto dodatku splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy nevyžaduje provedení nového 

zadávacího řízení.   
3) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat 

v rámci plnění díla dle této smlouvy  vícepráce, jejichž oceněný soupis se parafováním oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí tohoto dodatku. 
4) Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů  zároveň dohodly na úpravě ceny díla 

odpovídající objemu shora uvedených víceprací a méněprací takto:   
            Původní cena díla                                                  2.496.400,00 Kč bez DPH  

Cena díla dle dodatku č.1                       3.114.977,00 Kč bez DPH             
Zvýšení ceny o vícepráce       132.480,00 Kč bez DPH 

           Nově sjednaná cena díla                                        3.247.457,00 Kč bez DPH 
 

5) Smluvní strany sjednávají, že pro určení ceny jednotlivých prací realizovaných dle 
tohoto dodatku smlouvy je  závazný položkový rozpočet víceprací obsažený v příloze této smlouvy.  
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6) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo. 
7) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze 

smluvních stran. 
 

   
Ve Vrchlabí dne : ………………..  V Praze  dne :       …………………….  
   
Za objednatele :             Za zhotovitele:  
  
   
…………………………………         …………………………………………. Ing. Jan SOBOTKA           Ing. Ladislav ZMUDA   
starosta města Vrchlabí                         jednatel PAS Natura s.r.o.    


