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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
K technickým věcem pověřen

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení:

Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny
technickým dozorem investora.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.4
následujícího znění:

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



Změny související s tímto dodatkem č.3 budou následující: 
- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce -
souvisí se zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve 
vazbě na studii akustiky interiéru haly, 

- změna délky žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše, 
- změna sklápěcích basketbalových košů, 
- úprava délky dělících opon, 
- úprava systému odvodnění severní části střechy haly, 
- úprava potrubních rozvodů vzduchotechniky haly, 
- úprava systému vytápění v souvislostí se zvětšeným objemem haly a tím i s 
vyššími tepelnými ztrátami budovy, 

- úprava systému osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou 
výškou haly a spočívající v navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách 
návazných prvků (rozvaděče apod.), 

- změna systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro 
světlou výšku místnosti do 12,0m. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto 
parametru a nutnosti změnit systém EPS v prostoru haly za jiný. 

Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto 
plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je : 
- konstrukce plošiny, 
- dodávka a montáž zábradlí a žebříku, 

- prostup v sendvičové fasádě. 

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku. 

Článek 4 Cena díla se doplňuje o či. 4.4. 

• cena vícepráce bez DPH 5 093 007,97 Kč 

• cena méněprací bez DPH 1 422 082,14 Kč 

• cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH 3 670 925,83 Kč 

• DPH 21% 770 894,42 Kč 

• cena Dodatku č. 3 celkem 4 441 820,25 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.4, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 
ve znění tohoto Dodatku č.3 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a 
zhotoviteli náleží celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784,42 Kč 
Cena Dodatku č.2 bez DPH 1 682 595,84 Kč 
Cena Dodatku č.3 bez DPH 3 670 925,83 Kč 
Cena celkem bez DPH 72 907 648,09 Kč 

DPH 2 1% 15 310 606,10Kč 
Cena celkem včetně DPH: 88 218 254,19 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 4 - ZL č. 12 včetně 
příloh. 



3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku
č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 souhlasí a že Dodatek č. 3
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č.
28 konané dne 23.8.2017 usnesením č. 430/2017.

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.3 bude v souladu se zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č.3 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 2,^5. í?. '1s=>\~\. V Olomouci, dne : o(\j. '^ ^■o //'

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Petr Entner
sta jednatel



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL: 4 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.7.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailemL faxerrO osobněQ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Rozdílový rozpočet stavby - 00 Vedlejší a ostatní náklady 

Předmět změny: Vedlejší a ostatní náklady - navýšení ceny za koordinační 

činnost, dovoz prostorového lešení a ceny výrobní dokumentace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

S ohledem na výše uvedené jsou položky vedlejších a ostatních nákladů oceněny 
adekvátně k celkovému navýšení rozdílového rozpočtu. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [Xl chyba v PD □ chyba zhotoviteleQ vyšší mocD jiné okolnostQ 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez komentáře.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH

0 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :

43 638 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

43 638 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: \M N 2,s==r=ť

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: VH >4 lo\^



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL: 5 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.7.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailerrO faxemQ osobněO 

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

KUR_DPS_D.1.1_608_01 Tabulka akustických prvků 
KUR_studie prostorové akustiky 
KUR_DPS_D.1.1_603_01 
KUR_DPS_D.1.1_608_01 
KUR_DPS_D.1.1_605_01 
KUR_DPS_D.1.1_605_01 
KUR_DPS_D.1.1_605_01 
KUR DPS D.1.2 210 02 

1, 
40 
2 
2 
1 

Rozdílový rozpočet stavby - D.1.1 Architektonicko 
stavební řešení 

Předmět změny: Zvětšení rozsahu základových konstrukcí, svislých 
konstrukcí, ocelové konstrukce, lešení a změna technické specifikace 
akustického obkladu, žebříku, basketbalových košů, dělicích opon 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce (souvisí se 
zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve vazbě na 
studii akustiky interiéru haly - viz příloha, kde se jedná o popis konstrukce A1 a A2, 
str. 6 této studie) 

- změna délky (prodloužení o 2m) žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše 
- změna (prodloužení konstrukce o 2m) sklápěcích basketbalových košů 
- úprava (prodloužení o 2m) dělících opon 

Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto 
plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je : 
- konstrukce plošiny, 
- dodávka a montáž zábradlí a žebříku, 
- prostup v sendvičové fasádě. 

Viz. příloha ZL str. 3 

nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající 
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby 
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši. 
Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele _] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší mocQ jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá změnám dle upravené PD.

Změnový list vystavil

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

982 898,98 Kč

Cena víceprací bez DPH :

3 856 368,76 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

2 873 469,78 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: \H>4 ,z<=>^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Av^ M ,?-<=> v=f



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL: 6 
Zhotovitel E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.7.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailemL faxerrO osobně^ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

KUR_DPS_D1.4.1_099_01 
KUR_DPS_D1.4.1_101_01 
KUR DPS D1.4.1 106 01 
Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.1 Zdravotně technické 
instalace 

Předmět změny: ZTI 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému 
odvodnění severní části střechy haly. 

Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové soustavy 
URS. 

Počet připojených listů specifikací 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá změně dle upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH

17 984,16 Kč

Cena víceprací bez DPH :

51 401,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

33 417,54 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: AM- M ■ 2-^v^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: "\n ^ -^-^ ^



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL: 7 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.7.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouD e-mailemi faxemO osobněD 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

KUR_DPS_D.1.4.3_04.01 
KUR DPS D.1.4.3 06.01 
Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.3 Vzduchotechnika 

Předmět změny: VZT 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla 
potrubních rozvodů vzduchotechniky haly. 

související úprava 

Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD nebo dle cenové 
soustavy URS. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD □ chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z upravené PD haly.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

24 333,30 Kč

Cena víceprací bez DPH :

64 613,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

40 280,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: IH M .i~~<* v^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: -V^.N . "l,.o \'^



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 9 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.7.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailem[ faxerrO osobněO 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Popis v rozdílovém rozpočtu - pol.č. 1N 

Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.5 Samočinné 
odvětrávací zařízení 

Předmět změny: Samočinné odvětrávací zařízení 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související drobná 
úprava systému samočinného odvětrávacího zanzení (SOZ). 

Viz. příloha ZL str. 3 

Jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové 
soustavy URS. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD O chyba zhotoviteleO vyšší mocO jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

1 700,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

1 700,50 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: -^4 M -2,-oť 754.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: AM.S ,Z<=A>



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 11.8.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouD e-mailemL faxerrO osobně^ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

KUR 
KUR 
KUR 
KUR 
KUR 
KUR 
KUR 
KUR 

DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 

D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 
D.1.4.6 

302.01 
306.01 
099.01 
101.01 
301.01 
303.01 
305.01 
TEZ.01 

Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.6 silnoproudá 
elektroinstalace 

Předmět změny: Silnoproudá elektroinstalace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému 
osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou výškou haly a spočívající v 
navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách návazných prvků (rozvaděče apod.). 

nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající 
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby 
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši. 

Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD □ chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá požadavkům dle upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH ;

232 642,70 Kč

Cena víceprací bez DPH :

653 939,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

421 296,90 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: -'VI ,^.2o^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: A:\ , € .'2^\">



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL: 11 

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 11.8.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailem[ faxerrO osobněD 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

KUR_DPS_D.14.7_099.01 
KUR_DPS_D.14.7_100.01 
KUR_DPS_D.14.7_301.01 
KUR DPS D.14.7 TEZ.OI+příloha 
Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.7 Elektroinstalace 
slaboproud 

Předmět změny: Slaboproudé elektroinstalace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna 
systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro světlou výšku 
místnosti do 12,Om. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto parametru a nutnosti 
změnit systém EPS v prostoru haly za jiný. 

nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající 
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby 
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši. 

Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele _] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší moc[U jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

60 995,70 Kč

Cena víceprací bez DPH :

236 295,76

Výsledná cena změny bez DPH :

175 300,06

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: \'^ • S , ?„..<=> \'f~

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: V'\ ,^C .'*-*£> \~



ZMĚNOVÝ L ST číslo ZL; 12 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 11.8.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailemL faxemD osobněD 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Rozdílový rozpočet-popis položky 1N 

Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.8 Měření a regulace 

Předmět změny: Měření a regulace 

Popis a zdůvodnění změny: 

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna dílčí 
části profese Měření a regulace. 

nová cena - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající 
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby 
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [Xl chyba v PD □ chyba zhotovitele^] vyšší mocO jiné okolnostO 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

10 200 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

10 200 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 1 . řsf , 'Z o \ H-

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: A\ . t. £o V>,


