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[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
zastoupená: 				MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice
[bookmark: _Hlk163112131]se sídlem: 				Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
IČO: 					44947909
DIČ:					CZ44947909
plátce DPH:				NE
bankovní spojení (číslo účtu): 		43-6872700247/0100
telefon:					+420 549 410 500
e-mail: 					info@nemtisnov.cz
[bookmark: _Hlk112325318]ID datové schránky:			d95k6p3

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

SDRUŽENÍ: Bartagroup – KONTEST

složen ze společnosti: 

Bartagroup s.r.o. (společník č. 1 – vedoucí partner společnosti)
zastoupené: 				Petrem Bártou, jednatelem
se sídlem:				Lomnička č.p. 97, 666 01 Lomnička
IČO: 					06137661
DIČ: 					CZ06137661
plátce DPH:				ANO
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 100286
bankovní spojení (číslo účtu):		222504888/0600
telefon:					
e-mail:					
ID datové schránky:			5mtjt3i

a 

KONTEST s.r.o. (společník č. 2)
zastoupené: 				Alešem Majzlíkem, jednatelem
						Milošem Frýbou, jednatelem
						Yvette Täuber Frýbovou, jednatelkou
se sídlem:				Březina 14, 666 01 Tišnov
IČO: 					27715019
DIČ: 					CZ27715019
plátce DPH:				ANO
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 54036 
bankovní spojení (číslo účtu):		35-7905910297/0100
telefon:					
e-mail:				
ID datové schránky:			r5kgeni

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Toc383117510]
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. IV, sp. zn. zadavatele: NTKP0525 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
[bookmark: _Toc380671100]
4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Operační program”), název projektu: Rehab Kuthan 2.0, registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_032/0003342 (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu.


[bookmark: _Toc383117511]PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: modernizaci a vybudování jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů s bezbariérovým hygienickým zázemím a vybudování tělocvičny rehabilitace (dále jen „Dílo“). 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.
[bookmark: _Toc380671101]
PŘEDMĚT DÍLA

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
8.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

9. [bookmark: _Hlk179796372]Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností UNIPROJEKT spol. s. r.o., IČO: 44041781, se sídlem: Dvořáčkova 66, 666 01 Tišnov, označené názvem: MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV p. o., která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“).

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: vybudování moderních jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů s bezbariérovým hygienickým zázemím a vybudování tělocvičny rehabilitace.

11. [bookmark: _Ref133479522][bookmark: _Hlk7431683]Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační souhlas“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
11.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
11.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
11.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
11.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
11.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
11.6. [bookmark: _Hlk7441187]zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude‑li ustanoven, (dále jen „koordinátor BOZP“);
11.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
11.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
11.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
11.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
11.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
11.12. poskytnutí součinnosti dodavateli zvedacího systému;
11.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg.

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

18. [bookmark: _Ref433114869][bookmark: _Hlk140154431]Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.


[bookmark: _Toc383117513]CENA

19. Cena za provedení Díla činí 15 797 973,95,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

20. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.

21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty činnosti specifikované v odstavci 11 Smlouvy, mimo jiné:
21.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 80 Smlouvy;
21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
21.7. všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

22. V případě změn závazku je Zhotovitel povinen na základě dohody Smluvních stran zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech změn závazku ze Smlouvy, které je nutné provést, jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 24 Smlouvy včetně změnového listu (dále jen „Změnový list“), a tento Změnový list předložit Objednateli ke schválení. Součástí Změnového listu bude také odůvodnění změn závazku a popis příčin, které potřebu změn závazku vyvolaly. Smluvní strany jsou povinny ke Změnovému listu uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě. Změnový list bude přílohou tohoto dodatku. Dodatek musí být uzavřen v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany jsou oprávněny se dohodnout, že k více Změnovým listům bude uzavřen jeden dodatek ke Smlouvě. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce na základě dodatku ke Smlouvě. Soupis všech změn závazku ze Smlouvy bude zpracován ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

23. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem zpracovanému Změnovému listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli.

24. [bookmark: _Ref126139954]Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při ocenění změn závazku ze Smlouvy:
24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
24.2. v případě snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci snížení ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
24.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS nebo RTS;
24.4. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS nebo RTS, použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může ocenit změnu závazku ze Smlouvy i pro Objednatele výhodněji, než je stanoveno v tomto odstavci. Jakékoli změny Ceny Díla vždy musí respektovat pravidla stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti se změnou rozsahu Díla může dojít ke změně termínu plnění, který však musí být přiměřený s ohledem na změnu rozsahu Díla.

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

26. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. 

28. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura musí být označena registračním číslem Projektu.

29. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude zpracován ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

32. [bookmark: _Hlk2008076]Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.

33. [bookmark: _Hlk2008132][bookmark: _Hlk2008165]Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře nebo Závěrečné Faktuře.

34. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

37. [bookmark: _Hlk2008336]Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené Faktury.

38. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

39. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.


[bookmark: _Toc380671102][bookmark: _Toc383117514][bookmark: _Ref2074495]MÍSTO PLNĚNÍ

40. [bookmark: _Ref456630345]Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

[bookmark: _Ref397341966]TERMÍNY PLNĚNÍ

41. [bookmark: _Ref7435804]Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

41.1. [bookmark: _Ref133583391]termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště; předpokládá se, že tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy;

41.2. [bookmark: _Ref133583401][bookmark: _Hlk129186994]termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště;

41.3. [bookmark: _Ref77246722][bookmark: _Ref133583411]termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště.

42. [bookmark: _Ref51933740]V případě, že výzva Objednatele Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště nebude Zhotoviteli doručena do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy, mají Smluvní strany právo od Smlouvy odstoupit.

43. [bookmark: _Ref391889452][bookmark: _Ref447182198]Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou

44. [bookmark: _Ref391889466]Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 41 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

45. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Dodatek musí být uzavřen v souladu s § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.



STAVENIŠTĚ

46. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 41 Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.

47. [bookmark: _Toc305061156][bookmark: _Toc305060662]Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

48. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zařízení staveniště nesmí být v areálu Objednatele, vyjma místa, kde bude Dílo prováděno.  

49. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

50. [bookmark: _Toc305060862][bookmark: _Toc305061356]Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

51. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.

52. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

53. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

54. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

55. [bookmark: _Toc305061165][bookmark: _Toc305060671]Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

56. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

57. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

58. [bookmark: _Toc380671107][bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 30 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 83 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.


PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

59. [bookmark: _Ref501495121]Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS, a to do 5 pracovních dnů. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů neprokáží příslušnou kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XX a XXI Smlouvy přiměřeně.

60. [bookmark: _Toc305060732][bookmark: _Toc305061226][bookmark: _Ref396398181]Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla. 

61. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

62. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.

63. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavebního deníku v souladu se Stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

64. [bookmark: _Toc305060835][bookmark: _Toc305061329]Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

65. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 18 Smlouvy.

66. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

67. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

68. [bookmark: _Ref397513842]Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací. Zhotovitel je zároveň povinen pořizovat o stavebních pracích, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými vhodnou fotodokumentaci.

69. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

70. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

71. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 68 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel. 

72. Objednatel nebo TDS nebo autorský dozor (dále jen „AD“) je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
72.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
72.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
72.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
72.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

73. [bookmark: _Hlk7441825]Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.

74. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.

75. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

76. [bookmark: _Ref397411033]Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod vyjma neděle a státní svátky. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

77. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 43 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

78. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu zpracuje a podá Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnou veškerou součinnost pro řádný průběh procesu vedoucímu k vydání pravomocného Kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“) a všech případných souvisejících řízení. 


PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

79. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání alespoň 5 pracovních dnů předem.

80. [bookmark: _Ref392063031]Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, tj. zejména:
80.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
80.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
80.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
80.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
80.5. stavebního deníku;
80.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
80.7. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
80.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu alespoň .pdf a .dwg.

81. V případě, že platné a účinné právní předpisy, stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli.

82. [bookmark: _Ref391909747][bookmark: _Ref500863948]Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu. 

83. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

84. [bookmark: _Ref391906151]V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

85. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v příslušném Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu příslušného Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

86. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

87. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


[bookmark: _Toc383117519]NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
[bookmark: _Toc380671108]
88. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

89. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy.

90. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


[bookmark: _Toc383117520]VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

91. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

92. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců, záruční doba na dodávky a služby činí 24 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

93. Dílo bude vadné, nebude-li:
93.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
93.2. vydán Kolaudační souhlas nebo
93.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
93.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
93.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

94. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

95. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

96. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

97. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

98. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

99. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

100. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

101. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

102. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

103. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
103.1. [bookmark: _Ref391991533][bookmark: _Ref397413113]zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
103.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
103.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

104. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 103.1 Smlouvy za odstranění vady.

105. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději druhý den od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. Havárií se rozumí takový stav, kdy je znemožněno užívat dílo.

106. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

107. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

108. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

109. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Záruční doba dle tohoto odstavce bude prodloužena nejvíce o 50 % příslušné záruční doby.

110. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
[bookmark: _Toc380671111]

BANKOVNÍ ZÁRUKA

111. [bookmark: _Ref136263458]Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

112. [bookmark: _Ref397418669]Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

113. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do 31.12.2025. Bude-li Dílo dokončeno později než 30.11.2025, je Zhotovitel povinen nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení, je-li to objektivně možné, jinak bezodkladně, předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bude Dílo dokončeno. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena podle odstavce 111 Smlouvy.

114. [bookmark: _Ref396713663]Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 500 000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
114.1. za vady Díla;
114.2. za prodlení s odstraněním vad Díla.

115. [bookmark: _Ref433126977]Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.

116. [bookmark: _Ref396713657]Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do 5 let od převzetí Díla Objednatelem.

117. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.

118. [bookmark: _Ref377980076]Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

119. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

120. [bookmark: _Ref377051465]Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

121. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 10 pracovních dnů poté, co Zhotoviteli zanikne povinnost držet Bankovní záruku.


[bookmark: _Toc383117523]SANKCE

122. [bookmark: _Toc383117525]Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle 41 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.

123. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 103.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

124. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 105 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 105 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

125. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

126. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo předpisy požární ochrany (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
126.1. 50 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
126.2. 10 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
126.3. 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
126.4. 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 112 nebo odstavce 115 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

128. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 59, 143, 144, 161 až 166 nebo 167 až 172 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

129. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

130. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

131. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

132. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.
[bookmark: _Toc380671112]

[bookmark: _Toc383117524]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

133. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

134. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
134.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 1 měsíc nebo
134.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 10 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 41 Smlouvy nebo
134.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 41 Smlouvy nebo
134.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu alespoň 1 měsíce nebo
134.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo
134.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 59, 143, 144, 161 až 166 nebo 167 až 172 Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo
134.7. [bookmark: _Hlk2073438]ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 137 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

135. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 136 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

136. [bookmark: _Ref433128014]Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 80 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.


PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

137. [bookmark: _Ref380406284]Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

138. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

139. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

140. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

141. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

142. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.


POJIŠTĚNÍ

143. [bookmark: _Ref391989464]Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

144. [bookmark: _Ref391989475]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

145. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.


[bookmark: _Toc383117526]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

146. Tvoří-li Zhotovitele více osob (v případě, kdy v rámci Řízení veřejné zakázky podalo nabídku více dodavatelů společně), platí následující:
146.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
146.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
146.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele, nestanoví-li smlouva o společnosti osob tvořících Zhotovitele, a která byla předložena Objednateli, jinak.

147. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

148. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

149. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

150. [bookmark: _Hlk1738827][bookmark: _Hlk2074453]Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

151. [bookmark: _Hlk1738904]Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

152. [bookmark: _Hlk1738918]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 

153. [bookmark: _Hlk1738930]Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

154. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

155. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

156. [bookmark: _Hlk1738974]Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

157. [bookmark: _Hlk1738987]Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

158. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný oprávněnou osobou Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany, případně zápis ve Stavebním deníku.

159. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, použije se lhůta delší.

160. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

[bookmark: _Toc383117527]
[bookmark: _Ref165293209]PODDODAVATELÉ

161. [bookmark: _Ref394405799][bookmark: _Ref433127238][bookmark: _Toc380671114]Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby předem písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

162. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

163. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

164. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

165. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
165.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
165.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
165.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
165.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
165.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 166 Smlouvy.

166. [bookmark: _Ref433120701]Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně odpírat nebo zdržovat. Důvodem pro nevydání souhlasu se změnou Poddodavatele však bude, pokud: 
166.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel;
166.2. novým Poddodavatelem by se měl stát dodavatel, který byl účastníkem Řízení o veřejné zakázce; nebo
166.3. po Objednateli nelze z jiného objektivního důvodu spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.


[bookmark: _Ref136261537]ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

167. [bookmark: _Ref435547767]Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

168. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
168.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavní stavbyvedoucí
168.2. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Stavbyvedoucí,
168.3. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Technolog vzduchotechniky.

169. [bookmark: _Ref525043935][bookmark: _Hlk7442527]Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

170. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

171. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
171.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
171.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
171.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
171.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
171.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
171.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu nebo
171.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
171.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
171.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
171.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 172 Smlouvy.
[bookmark: _Ref490049584]
172. [bookmark: _Ref490104867]Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
172.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
172.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

173. Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy osoby se zdravotním postižením.

174. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Díla dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem Díla veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy.

175. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.

176. Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění předávány v elektronické podobě, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

177. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené v Řízení veřejné zakázky.

178. Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.

179. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.


[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

180. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

181. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

182. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

183. Smlouva je sepsána elektronicky.

184. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.


Přílohy

Příloha č. 1 [bookmark: _Ref446423305]Projektová dokumentace
Příloha č. 2 [bookmark: _Ref446423362][bookmark: _Ref383095354]Položkový rozpočet
Příloha č. 3 [bookmark: _Ref136262071]Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 4 [bookmark: _Ref490047720]Seznam Členů realizačního týmu



V Tišnově dne viz el. podpis				V Tišnově dne viz el. podpis






_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel




	
V Tišnově dne viz el. podpis				V Tišnově dne viz el. podpis






_____________________________________		_____________________________________
Zhotovitel						Zhotovitel


Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace


Projektová dokumentace je volnou přílohou Smlouvy, Projektová dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet







































	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:	23034	Modernizace nemocnice KUTHAN - ÚPRAVA LISTOPAD 2024

	Zadavatel	IČO:
DIČ:

	Zhotovitel:
	SDRUŽENÍ: Bartagroup - KONTEST
Bartagroup s.r.o., Lomnička č.p.97 (vedoucí partner sp Lomnička
66601
	IČO:

DIČ:
	6137661

CZ06137661
	

	
	
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	10,096,505.17

	PSV
	
	
	4,590,708.78

	MON
	
	
	990,760.00

	Vedlejší náklady
	
	
	120,000.00

	Ostatní náklady
	
	
	0.00

	Celkem
	
	
	15,797,973.95

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12	%
	0.00 CZK

	Snížená DPH
	12	%
	0.00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	15,797,973.95 CZK

	Základní DPH
	21	%
	3,317,574.53 CZK

	Zaokrouhlení	0.00 CZK

	Cena celkem s DPH	19,115,548.48 CZK

	



v	dne

	





	
Za zhotovitele	Za objednatele




	Číslo	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní
DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	Stavební objekt
	
	
	0.00
	
	

	SO01	KUTHAN
	0.00
	15,797,973.95
	3,317,574.53
	19,115,548.48
	100

	01 Stavební čás Stavební - 2NP, 3NP
	0.00
	6,764,186.64
	1,420,479.19
	8,184,665.83
	43

	02 Stavební čás Stavební - Tělocvična
	0.00
	716,796.45
	150,527.25
	867,323.70
	5

	03 UT	Vytápění
	0.00
	836,440.00
	175,652.40
	1,012,092.40
	5

	04 VZT	Vzduchotechnika
	0.00
	2,786,123.00
	585,085.83
	3,371,208.83
	18

	05 ZTI	Zdravotně technické instalace
	0.00
	2,119,161.86
	445,023.99
	2,564,185.85
	13

	06 SP a SLP	Silnoproud a slaboproud
	0.00
	2,120,960.00
	445,401.60
	2,566,361.60
	13

	07 SIG	Signalizace
	0.00
	454,306.00
	95,404.26
	549,710.26
	3

	Celkem za stavbu
	0.00
	15,797,973.95
	3,317,574.53
	19,115,548.48
	100



Popis stavby: 23034 - Modernizace nemocnice KUTHAN - ÚPRAVA LISTOPAD 2024
Popis objektu: SO01 - KUTHAN
Popis rozpočtu: 01 Stavební část 1 - Stavební - 2NP, 3NP Popis rozpočtu: 01 Stavební část 1 - Stavební - 2NP, 3NP Popis rozpočtu: 02 Stavební část 2 - Stavební - Tělocvična Popis rozpočtu: 03 UT - Vytápění
Popis rozpočtu: 03 UT - Vytápění Popis rozpočtu: 03 UT - Vytápění
Popis rozpočtu: 04 VZT - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 05 ZTI - Zdravotechnické instalce Popis rozpočtu: 05 ZTI - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: 06 SP a SLP - Silnoproud a slaboproud Popis rozpočtu: 03 UT - Vytápění
Popis rozpočtu: 07 SIG - Signalizace Popis rozpočtu: 03 UT - Vytápění
 (
Rekapitulace dílčích částí
)



	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
0
	
Ostatní
	
HSV
	
	
	
57,000.00
	
0.4

	
01
	Zař.č.1,1A - pokoje s hyg.zázemím ve
2.NP a 3.NP
	
HSV
	
	
	
1,008,706.00
	
6.4

	
02
	
Zař.č.2A - úklidová místnost
	
HSV
	
	
	
38,520.00
	
0.2

	
03
	Zař. č.3 - klimatizace pokojů ve 2NP a
3NP
	
HSV
	
	
	
1,084,900.00
	
6.9

	
04
	
IZOLACE, NÁTĚRY
	
HSV
	
	
	
168,197.00
	
1.1

	
05
	
Doplňkové rozpočtové náklady
	
HSV
	
	
	
303,800.00
	
1.9

	
1
	
SIGNALIZACE PRVKY
	
HSV
	
	
	
318,666.00
	
2.0

	
2
	SIGNALIZACE - INSTALAČNÍ MATERIÁL
	
HSV
	
	
	
135,640.00
	
0.9

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
890,698.13
	
5.6

	
4
	
Vodorovné konstrukce
	
HSV
	
	
	
1,013,505.00
	
6.4

	
60
	
Úpravy povrchů, omítky
	
HSV
	
	
	
456,528.48
	
2.9

	
61
	
Upravy povrchů vnitřní
	
HSV
	
	
	
84,584.67
	
0.5

	
62
	
Upravy povrchů vnější
	
HSV
	
	
	
5,880.00
	
0.0

	
63
	
Podlahy a podlahové konstrukce
	
HSV
	
	
	
1,223,596.35
	
7.7

	
800
	
HZS
	
HSV
	
	
	
77,500.00
	
0.5

	
900
	
Demontáže
	
HSV
	
	
	
376,800.00
	
2.4

	
94
	
Lešení a stavební výtahy
	
HSV
	
	
	
54,608.20
	
0.3

	
95
	
Dokončovací kce na pozem.stav.
	
HSV
	
	
	
95,844.00
	
0.6

	
96
	
Bourání konstrukcí
	
HSV
	
	
	
124,173.28
	
0.8


 (
Rekapitulace dílů
)


	
97
	
Prorážení otvorů
	
HSV
	
	
	
1,180,936.35
	
7.5

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
84,221.71
	
0.5

	
doprava
	
Náklady na dopravu materiálu
	
HSV
	
	
	
182,000.00
	
1.2

	
HZS
	HZS-PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
	
HSV
	
	
	
307,500.00
	
1.9

	
XDil
	ELEKTROMONTÁŽE-MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI+SLP
	
HSV
	
	
	
822,700.00
	
5.2

	
711
	
Izolace proti vodě
	
PSV
	
	
	
114,232.28
	
0.7

	
713
	
Izolace tepelné
	
PSV
	
	
	
165,814.52
	
1.0

	
721
	
Vnitřní kanalizace
	
PSV
	
	
	
496,631.40
	
3.1

	
722
	
Vnitřní vodovod
	
PSV
	
	
	
584,467.00
	
3.7

	
725
	
Zařizovací předměty
	
PSV
	
	
	
912,594.81
	
5.8

	
733
	
Rozvod potrubí
	
PSV
	
	
	
77,260.00
	
0.5

	
734
	
Armatury pro připojení otopných těles
	
PSV
	
	
	
58,990.00
	
0.4

	
735
	
Otopná tělesa
	
PSV
	
	
	
228,040.00
	
1.4

	
762
	
Konstrukce tesařské
	
PSV
	
	
	
108,668.85
	
0.7

	
764
	
Konstrukce klempířské
	
PSV
	
	
	
11,774.31
	
0.1

	
765
	
Krytiny tvrdé
	
PSV
	
	
	
87,159.47
	
0.6

	
766
	
Konstrukce truhlářské
	
PSV
	
	
	
449,150.50
	
2.8

	
767
	
Konstrukce zámečnické
	
PSV
	
	
	
38,117.28
	
0.2

	
771
	
Podlahy z dlaždic a obklady
	
PSV
	
	
	
109,787.96
	
0.7

	
776
	
Podlahy povlakové
	
PSV
	
	
	
626,117.30
	
4.0

	
781
	
Obklady keramické
	
PSV
	
	
	
366,196.17
	
2.3





	
783
	
Nátěry
	
PSV
	
	
	
6,552.00
	
0.0

	
784
	
Malby
	
PSV
	
	
	
149,154.93
	
0.9

	
M21
	Elektromontáže - SI+SLP - MATERIÁL NOSNÝ
	
MON
	
	
	
779,310.00
	
4.9

	
M65
	
SVÍTIDLA vč. ZDROJŮ
	
MON
	
	
	
211,450.00
	
1.3

	
VN
	
Vedlejší náklady
	
VN
	
	
	
120,000.00
	
0.8

	Cena celkem
	
	
	
	
	15,797,973.95
	100.0




		

	S:
	23034	Modernizace nemocnice KUTHAN - ÚPRAVA LISTOPAD 2024

	O:
	SO01	KUTHAN

	R:
	01 Stavební čá Stavební - 2NP, 3NP


 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
Díl:
 
3
Svislé
 
a
 
kompletní
 
konstrukce
883,786.94
1,069,382.20
1
317234410RT2
Vyzdívka
 
mezi
 
nosníky 
cihlami
 
pálenými
 
na
 
MC,
 
s
 
použitím
 
suché
 
maltové
 směsi
m3
0.02000
250.00
5.00
21.00
6.05
2
317314130R00
Podbetonování zhlaví nosníků,
 
zdivo
 
šířky 300
 
mm
kus
2.00000
150.00
300.00
21.00
363.00
3
317944313RT2
Válcované
 
nosníky č.14-22
 
do
 
připravených
 
otvorů,
 
včetně
 
dodávky profilu
 2 x
 
I
 
č.14,
 
délka1,3m
t
0.04000
48,000.00
1,920.00
21.00
2,323.20
4
342091131R00
Příplatek
 
za
 
rozteč
 
312
 
mm
 
u 
profilů
 
R-CW
 
50,
 
u 
příčky 155
 
mm
m2
190.29200
135.00
25,689.42
21.00
31,084.20
) (
5
342091132R00
Příplatek
 
za
 
rozteč
 
312
 
mm
 
u 
profilů
 
R-CW
 
75,
 
u 
příčky 100
 
mm
m2
47.04900
160.00
7,527.84
21.00
9,108.69
) (
6
342261112RS3
Příčka
 
sádrokarton.
 
ocel.kce,
 
1x
 
oplášť.
 
tl.100
 
mm, 
desky standard
 
impreg.tl.12,5
 
mm, 
minerál
 
tl.
6
 
cm
m2
91.83285
1,490.00
136,830.95
21.00
165,565.45
) (
7
342262111RS4
Příčka
 
sádrokart.
 
dvoj.
 
oc.
 
kce,
 
2x
 
opl.
 
tl.155
 
mm, 
desky požár.impreg.tl.
 
12,5
 
mm, 
minerál
 
tl.
2x5
 
cm
m2
259.88630
2,560.00
665,308.93
21.00
805,023.81
) (
8
346275111R00
Přizdívky 
z
 pórobetonových
 
tvárnic
 
tl.
 
50
 
mm
m2
1.98000
1,500.00
2,970.00
21.00
3,593.70
) (
9
346481111RT2
Zaplentování rýh,
 
nosníků
 
rabicovým
 
pletivem,
 
s
 
použitím
 
suché
 
maltové
 směsi
m2
0.50000
2,500.00
1,250.00
21.00
1,512.50
10
347016133R00
Předstěna
 
SDK,tl.200
 mm,oc.kce 
CW, 
1xRBI
 
12,5
 
mm, 
bez izol
m2
47.71000
880.00
41,984.80
21.00
50,801.61
)









	příčné ztužení SDK příčky pro vedení zdvihacího systému , pomocí zdvojení R-CW profilů. Viz, půdorys zn. V Podélné ztužení SDK příčky pomocí CD profilů, ve výšce osazení kolejnice pro zdvihací systém.
2NP : ((7,1+7,1)*3,58)*2
	


101.67000

	3NP : ((7+7)*3,165)*2
	88.62000

	
příčné ztužení SDK příčky pro vedení zdvihacího systému , pomocí zdvojení R-CW profilů. Viz, půdorys zn. V Podélné ztužení SDK příčky pomocí CD profilů, ve výšce osazení kolejnice pro zdvihací systém.
2NP : 6,6*3,58
	


23.63000

	3NP : 3,7*2*3,165
	23.42000

	
2NP : (3,295*2+4,405+2,49)*3,58-(0,9*2*3)
	
42.88000

	3NP : (3,695*2+5,045+2,7+2,58)*3,17-(0,9*2*4)
	48.96000

	
2NP : (6,06*2+16,8+2*4,4)*3,58-(0,9*2*8+0,8*2)+(4,405*3,58-0,9*2)
	
133.01000

	3NP : (6,85*2+16,8+5,05*2)*3,17-(0,9*2*8+0,8*2)+(5,04*3,17-0,9*2)
	126.88000

	
přizdění parapetu v koupelnách
0,98+1
	

1.98000
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 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
) (
Díl:
 
4
Vodorovné
 
konstrukce
859,844.00
1,040,411.24
11
342264051RT1
Podhled
 
sádrokartonový na
 
zavěšenou
 
ocel.
 
konstr.,
 
desky standard
 tl.
 
12,5
 
mm, 
bez izolace
m2
20.55000
980.00
20,139.00
21.00
24,368.19
) (
12
342264051RT4
Podhled
 
sádrokartonový na
 
zavěšenou
 
ocel.
 
konstr.,
 
desky požár.
 
impreg.
 
tl.
 
12,5
 
mm, 
bez
izolace
m2
253.50000
1,150.00
291,525.00
21.00
352,745.25
13
416042222R00
Samost.pož.předěl,
 
kov.kce.
 
R - 
CD,
 
2 x
 
SDK
 
protipožární
m2
305.00000
1,490.00
454,450.00
21.00
549,884.50
14
416061522R00
Kazetový podhled,
 
bez izolace
m2
51.50000
1,820.00
93,730.00
21.00
113,413.30
) (
Díl:
 
60
Úpravy
 
povrchů,
 
omítky
456,528.48
552,399.46
15
342091043R00
Příplatek
 
za
 
nadstandardní povrchovou
 
úpravu
 Q3
m2
806.65000
190.00
153,263.50
21.00
185,448.84
) (
16
602016195R00
Penetrace
 
hloubková
 
stěn
 ,
 
vč.
 
dodávky materiálu
m2
391.87220
70.00
27,431.05
21.00
33,191.57
) (
17
610991111R00
Zakrývání výplní vnitřních
 
otvorů
m2
43.55080
60.00
2,613.05
21.00
3,161.79
)



	předstěna instalačního modulu WC
2NP : 2,31*3,1+2,5*3,1+1,02*3,1+1,63*3,1
	
23.13000

	3NP : 2,4*2,8+1,83*2,8+1,1*2,8+2,4*2,8+1,05*2,8
	24.58000

	

Opláštění kanalizačního potrubí v 1NP
	

	2NP : 2,31*3,1+2,5*3,1+1,02*3,1+1,63*3,1
	23.13000

	3NP : 2,4*2,8+1,83*2,8+1,1*2,8+2,4*2,8+1,05*2,8
	24.58000

	

chodba 2NP a 3NP
	

	3NP : 26,3
	26.30000

	2NP : 25,2
	25.20000

	
SDK příčky a podhledy
	

	
obvodové zdivo
	

	2NP : 59,5*3,35-(1,07*2,85+1,09*2,04*6+0,77*2,02*3+0,85*1,67*2+0,53*1,52)
	174.62000

	2NP špalety : (0,43*2,85*2+0,43*1,07)+(0,43*1,09+2*0,43*2,04)*6+(0,77*0,43+2,02*0,43*2)*3+2*(0,43*0,85+1, 67*0,43*2)+(0,43*1,52*2+0,43*0,53)
	27.59000

	3NP : 63,4*2,95-(1*1,6*9+0,68*1,6*4)+15,4-0,9*2-1,6*1,28
	179.83000

	3NP špalety : (0,17*1,6*2+0,17*1)*9+(0,17*1,6*2+0,17*0,68)*4+0,17*1,6*2+0,17*1,28
	9.83000
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P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
) (
18
612421615R00
Omítka 
vnitřní zdiva,
 
MVC,
 
hrubá
 
zatřená
m2
64.16000
540.00
34,646.40
21.00
41,922.14
)



	2NP : ((7,1+7,1)*3,58)*2
	101.67000

	3NP : ((7+7)*3,165)*2
	88.62000

	
pod obklady na obvodovém zdivu
203 : 10,1-1,8+3,1
	

11.40000

	206 : 11,6-1,8+3,1
	12.90000

	209 : 10,5-1,8-0,77
	7.93000

	303 : 12,2-1,8-1+2,85
	12.25000

	306 : 13,1-1,8-1+2,85
	13.15000

	309 : 12,2-1,8-0,98+2,85
	12.27000

	312 : 8,76-0,9+0,9+1,25
	10.01000

	313 : 6,3
	6.30000

	211 : 5,8
	5.80000

	
obvodové zdivo
160,5084*1,08
	

173.35000




 (
19
612474612R00
Omítka 
stěn
 
vnitřní,
 
VPC 
jádro,
 
sádr.štuk,
 
ručně
m2
327.71220
728.00
238,574.48
21.00
288,675.12
) (
Díl:
 
62
Upravy
 
povrchů
 
vnější
5,880.00
7,114.80
20
622321130RT3
Zateplovací systém,
 
fasáda,
 
EPS
 
F
 
tl.
 
60
 
mm, 
s
 
omítkou
 
silikonovou,
 
zrno
 
1,5
 
mm
m2
2.10000
2,800.00
5,880.00
21.00
7,114.80
) (
Díl:
 
63
Podlahy
 
a
 
podlahové
 
konstrukce
1,152,961.35
1,395,083.23
21
611481211RT8
Montáž 
výztužné
 
sítě
 
(perlinky)
 
do
 
stěrky-podlahy,
 
včetně
 
výztužné
 
sítě
 a 
stěrkového
 tmelu
m2
62.06000
420.00
26,065.20
21.00
31,538.89
) (
22
631591211R00
Vyrovnávací podsyp,
 
minerální pórobetonový granulát
m3
4.57470
9,600.00
43,917.12
21.00
53,139.72
) (
23
632411904R00
Penetrace
 
savých
 
podkladů
 
0,25
 l/m2,
 
vč.
 
dodávky penetrace
m2
304.98000
80.00
24,398.40
21.00
29,522.06
)stěna vikýře



	pod keramickou dlažbu
	

	
vč. montáže a dodávky materiálu
2NP : 135,68*0,015
	

2.04000

	3NP : 169,3*0,015
	2.54000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH



	24
	632411904R00
	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace
	m2
	135.68000
	80.00
	10,854.40
	21.00
	13,133.82



	25
	632473102R00
	Potěr samonivelační ručně zpracovaný tl. 2 mm
	m2
	242.92000
	400.00
	97,168.00
	21.00
	117,573.28



	26
	635111031R00
	Podlaha 2E33, sádrovl. desky 2x12,5, +10mm dřevovl.deska
	m2
	304.98000
	1,210.00
	369,025.80
	21.00
	446,521.22



	27
	635111091R00
	Příplatek za třetí vrstvu sádrovl. desky tl.10 mm
	m2
	304.98000
	490.00
	149,440.20
	21.00
	180,822.64

	28
	713121118RU1
	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky MW 10 x 100 x 1000 mm
	m
	119.03000
	85.00
	10,117.55
	21.00
	12,242.24



	29
	631591211R00
	Rychletuhnoucí vyrovnávací podsyp
	m3
	41.67660
	9,800.00
	408,430.68
	21.00
	494,201.12





	30
	632411904R00
	Penetrace savých podkladů  0,25 l/m2, vč. dodávky penetrace
	m2
	169.30000
	80.00
	13,544.00
	21.00
	16,388.24



	Díl: 94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	44,636.20
	
	54,009.80

	31
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	318.83000
	140.00
	44,636.20
	21.00
	54,009.80





	Díl: 95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	
	
	
	73,920.00
	
	89,443.20

	32
	952901114R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m
	m2
	528.00000
	140.00
	73,920.00
	21.00
	89,443.20


 (
penetrace
 
sádrovláknité
 
desky
penetrace
 
stávající podkladní vrstvy 
z
 teraca
 
2NP
pod 
vinilovou
 
podlahu
 
0,98+1
1.98000
2NP
 
:
 
7,9+10,24+12,2+12,3+9,11+4,48+12,3+12,2+8,3+10,2+19,8
119.03000
vč.
 
montáže
 a 
dodávky materiálu
2NP
 
:
 
135,68*0,12
16.28000
3NP
 
:
 
169,3*0,15
25.39000
penetrace
 
stávajícího
 
prkenného
 
záklopu
 
3NP
1NP
 
:
 
13,85
13.85000
2NP
 
:
 
25,18+12,03+7,61+14,95+15,18+8,24+15,42+14,95+8,27+11,37+2,48
135.68000
3NP
 
:
 
24,87+16,07+8,87+17,13+17,13+10,18+17,13+17,13+8,87+16,07+8,31+4,64+2,9
169.30000
budov občanské
 
výstavby 
- 
zametení 
a 
umytí podlah,
 
dlažeb,
 
obkladů,
 
schodů
 v
 místnostech,
 
chod
 
rámy,
 
zárubněmi,
 
umytí 
a 
vyčištění jiných
 
zasklených
 a 
natíraných
 
ploch
 a 
zařizovacích
 
předmětů
 p
 
2NP
 
:
 
143,5+85
bách
 a 
schodištích,
 
vy
 
řed
 
předáním
 
do
 
užívá
228.50000
3NP
 
:
 
253,5
253.50000
1NP
 
:
 
46
46.00000
)čištění a umytí oken, dveří s ní
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P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
Díl:
 
96
Bourání
 
konstrukcí
123,419.28
149,337.33
33
962031113R00
Bourání příček
 
z
 cihel
 
pálených
 
plných
 tl.
 
65
 
mm
m2
96.81100
150.00
14,521.65
21.00
17,571.20
) (
34
962031116R00
Bourání příček
 
z
 cihel
 
pálených
 
plných
 tl.
 
140
 
mm
m2
209.48100
200.00
41,896.20
21.00
50,694.40
) (
35
965042141RT3
Bourání mazanin
 
betonových
 tl.
 
10
 cm,
 
nad
 4 m2,
 
pneumat.
 
kladivo,
 
tl.
 
mazaniny 
5 - 8 cm
m3
12.16075
2,900.00
35,266.18
21.00
42,672.08
) (
36
965081813R00
Bourání dlažeb
 
terac.,čedič.
 
tl.do
 
30
 
mm, 
nad
 1 
m2
m2
37.10000
150.00
5,565.00
21.00
6,733.65
) (
37
965082923R00
Odstranění násypu
 tl.
 
do
 
10
 cm,
 
plocha
 
nad
 2 
m2
m3
30.65500
550.00
16,860.25
21.00
20,400.90
) (
2NP
 
:
 
25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95
137.41000
3NP
 
:
 
27,24+5,75+23,38+15,61+15,68+12,04+12,37+16,97+23,22+0,94+2,99+12,95
169.14000
2NP
 
:
 
59,5*3,3-(5*1,09*2,06+1,07*2,85+3*0,77*2,02+0,53*1,52+2*0,85+1,67-1,47*2,45+1,9)
174.93000
3NP
 
:
 
61,02*2,9-(1*1,6*9+0,68*1,6*4+0,7*2+6,4+1,4)
149.01000
)





	2NP : (3,63+1,29+18,28)*3,35-(0,6*2*2)
	75.32000

	3NP : (1,7+5,39+1,7)*2,9-(0,8*2+0,6*2*2)
	21.49000

	
2NP : (21,35+4,6)*3,4-(5*0,8*2+0,9*2)
	
78.43000

	3NP : (18+30,3)*2,97-(6*0,9*2+0,8*2)
	131.05000

	
3NP : 37,1*0,05
	
1.85000

	2NP : (25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95)*0,075
	10.31000

	
3NP-342,344,352,353 : 27,42+5,75+0,94+2,99
	
37.10000

	
2NP : (25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95)*0,1
	
13.74000

	3NP : (27,24+5,75+23,38+15,61+15,68+12,04+12,37+16,97+23,22+0,94+2,99+12,95)*0,1
	16.91000



	38
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	19.00000
	40.00
	760.00
	21.00
	919.60

	39
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	19.00000
	450.00
	8,550.00
	21.00
	10,345.50

	Díl: 97	Prorážení otvorů	998,447.93	1,208,122.00

	40
	971033541R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	0.18000
	2,500.00
	450.00
	21.00
	544.50

	41
	975021211R00
	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm
	m
	2.00000
	2,700.00
	5,400.00
	21.00
	6,534.00

	42
	978012191R00
	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %, včetně rákosu
	m2
	306.55000
	300.00
	91,965.00
	21.00
	111,277.65




	43
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	333.54680
	190.00
	63,373.89
	21.00
	76,682.41
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Číslo
 
položky
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položky
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/
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DPH
) (
44
978059531R00
Odsekání vnitřních
 
obkladů
 
stěn
 
nad
 2 
m2
m2
65.37580
135.00
8,825.73
21.00
10,679.13
) (
45
979011311RT1
Svislá
 
doprava
 
suti
 
a 
vybouraných
 hmot
 
shozem,
 
s
 
naložením
 
do
 
shozu
t
201.78401
250.00
50,446.00
21.00
61,039.66
) (
2NP
 
špalety 
:
(0,43*2,04*2*9)+(0,43*1,08*7)+(0,43*2,85*2)+(0,43*0,77*3)+(0,43*1,67*2*2)+(0,43*0,85*2)+(0,43
*1,52*2+0,43*0,53)
27.62000
3NP
 
špalety 
:
 
(0,17*1,6*2*13)+(0,17*1*9)+(0,17*0,68*4)
9.06000
3NP
 
- 
355 
:
 
15,4*1,3
20.02000
-47,1
-47.10000
2NP
 
:
 
3,6*2+1*1,37+2,8*1,37
12.41000
3NP
 
:
 
3,4*1,38+5*2+14,6*1,37
34.69000
3NP-355 
:
 
13,34*1,37
18.28000
158,98001+35,44020+6,67166+0,02008+0,3885+0,28356
201.78000
)
















	46
	979011321R00
	Montáž a demontáž shozu za 2.NP
	kus
	1.00000
	4,000.00
	4,000.00
	21.00
	4,840.00

	47
	979011329R00
	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží
	podlaž
	1.00000
	2,500.00
	2,500.00
	21.00
	3,025.00

	48
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	201.78401
	350.00
	70,624.40
	21.00
	85,455.52

	49
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, - 10 km
	t
	201.78401
	260.00
	52,463.84
	21.00
	63,481.25

	50
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	201.78401
	260.00
	52,463.84
	21.00
	63,481.25

	51
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m
	t
	110.50000
	280.00
	30,940.00
	21.00
	37,437.40

	52
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
	t
	201.78401
	2,800.00
	564,995.23
	21.00
	683,644.23

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	76,930.62	93,086.05

	53
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	76.93062
	1,000.00
	76,930.62
	21.00
	93,086.05


 (
Díl:
 
711
Izolace
 
proti
 
vodě
114,232.28
138,221.06
54
711212002RT3
Stěrka
 
hydroizolační,
 
vč.
 
dodávky HI
 
hmoty,
 
a 
penetrace
 tl.
 
2 
mm
m2
174.37380
650.00
113,342.97
21.00
137,144.99
)                                                   17,07856+12,53929+13,34265+0,0277+31,70692+1,88747+0,02112+0,22744+0,09947	76.93000


	203 : 8,1*2+7,61
	23.81000

	206 : 7*2+2,63*0,2+8,24
	22.77000

	209 : 2,13*2+0,86*0,79+3,3*2+1,08*0,73+2,2*2+8,27
	25.00000

	303 : 6,64*2+1+2,55*2+8,87
	28.25000
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 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
) (
55
998711102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
izolace
 
proti
 
vodě,
 
výšky do
 
12
 m
t
0.59287
1,500.00
889.31
21.00
1,076.07
Díl:
 
713
Izolace
 
tepelné
126,674.52
153,276.17
56
713111221RK6
Montáž 
parozábrany,
 
zavěšeného
 
podhledu
 s
 
přelepením
 
spojů,
 
včetně
 
materiálu
m2
181.00000
140.00
25,340.00
21.00
30,661.40
) (
57
713131130R00
Montáž tepelné
 
izolace
 
stěn
 
vložením
 
do
 
nosné
 
rámové
 
konstrukce
m2
285.10000
110.00
31,361.00
21.00
37,946.81
) (
58
998713102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
izolace
 
tepelné,
 
výšky do
 
12
 m
t
1.48917
1,500.00
2,233.76
21.00
2,702.85
59
63150894R
Akustická 
minerální vlna
 tl.
 
100
 
mm
m2
307.90800
220.00
67,739.76
21.00
81,965.11
) (
306 
:
 
6,04*2+2,05*2+1*0,92+2,03*2+10,18
31.34000
309 
:
 
6,64*2+1*0,98+1,8*2+0,77*2+8,87
28.27000
312 
:
 
4,86*2+2,9*0,2+4,64
14.94000
167,8+13,2
181.00000
2NP
 
:
 
135,8
135.80000
3NP
 
:
 
149,3
149.30000
2NP
 
:
 
135,8*1,08
146.66000
3NP
 
:
 
149,3*1,08
161.24000
)


















	Díl: 725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	58,000.73
	
	70,180.88

	60
	725292001R00
	Zásobník na toaletní papír nerezový
	kus
	7.00000
	2,100.00
	14,700.00
	21.00
	17,787.00

	61
	725292011R00
	Zásobník na papírové ručníky nerezový
	kus
	7.00000
	2,200.00
	15,400.00
	21.00
	18,634.00

	62
	725292042R00
	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l
	kus
	7.00000
	950.00
	6,650.00
	21.00
	8,046.50

	63
	725292061R00
	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu
	kus
	7.00000
	1,150.00
	8,050.00
	21.00
	9,740.50

	64
	725299101R00
	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
	kus
	28.00000
	350.00
	9,800.00
	21.00
	11,858.00

	65
	953941312R00
	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu
	kus
	3.00000
	180.00
	540.00
	21.00
	653.40

	66
	998725102R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	t
	0.06905
	4,500.00
	310.73
	21.00
	375.98

	67
	44984104R
	Přístroj hasicí PHP 21A 30l
	kus
	3.00000
	850.00
	2,550.00
	21.00
	3,085.50

	Díl: 762	Konstrukce tesařské	108,668.85	131,489.31

	68
	762342202RT4
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
	m2
	14.70000
	280.00
	4,116.00
	21.00
	4,980.36

	69
	762342205RT2
	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky latí 3/5 cm
	m2
	14.70000
	180.00
	2,646.00
	21.00
	3,201.66

	70
	762354112R00
	Montáž střešních vikýřů  pl. nad 0,5 m2
	kus
	1.00000
	3,000.00
	3,000.00
	21.00
	3,630.00



	S:
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 (
80
60515229R
Hranol
 
stavební 
SM
 do
 
140
 x
 
140
 
mm, 
1 - 4 m
m3
0.41976
11,200.00
4,701.31
21.00
5,688.59
) (
81
60515248R
Hranol
 
stavební 
SM
 do
 
160
 x
 
160
 
mm, 
5 - 6 m
m3
0.30413
11,200.00
3,406.26
21.00
4,121.57
)
	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	71
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	0.90000
	1,800.00
	1,620.00
	21.00
	1,960.20

	72
	762522811R00
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
	m2
	132.22000
	120.00
	15,866.40
	21.00
	19,198.34


                                                        3NP-345,346,347,348,349,350,351,355 : 23,38+15,61+15,68+12,04+12,37+16,97+23,22+12,95	132.22000

	73
	762841811R00
	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky
	m2
	306.55000
	80.00
	24,524.00
	21.00
	29,674.04


2NP : 25,66+3,11+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97+1,95	137.41000
3NP : 27,24+5,75+23,38+15,61+15,68+12,37+12,04+16,97+23,22+0,94+2,99+12,95	169.14000

	74
	763611121RT6
	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky, vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm
	m2
	17.70000
	390.00
	6,903.00
	21.00
	8,352.63


střecha : 3*2,2+8,1	14.70000
 (
75
765901184R00
Fólie 
podstřešní vodotěsná
 ,
 
včetně
 
dodávky fólie
m2
14.70000
150.00
2,205.00
21.00
2,668.05
76
998762102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
tesařské
 
konstrukce,
 
výšky do
 
12
 m
t
1.58817
2,800.00
4,446.88
21.00
5,380.72
77
762512010RA0
Podlaha
 z
 desek
 
cementotřískových,
 
(bez izolace)2x12
 
mm
 
na
 
desce
 
izol.
m2
18.00000
1,650.00
29,700.00
21.00
35,937.00
) (
78
783780010RAC
Impregnace
 
tesařských
 
konstrukcí,
 
dvojnásobná
 
včetně
 
dodávky nátěru
m2
40.30000
80.00
3,224.00
21.00
3,901.04
) (
79
60513331R
Fošna
 
hoblovaná
 SM
 
tl.
 
do
 
50
 
mm, 
š.
 
do
 
200
 
mm, 
3 
až 
5 m
m3
0.18480
12,500.00
2,310.00
21.00
2,795.10
)stěna : 3	3.00000



	pochozí vrstva půda

4,2+2*1,1+2,2+3*3+2*1,8+2*1,5+2*1,2+2*0,9+2*4+2*0,9+2,1
	


40.30000

	
j : (0,5*0,16*2,1)*1,1
	
0.18000

	
b : (0,12*0,12*1,1)*1,1*2
	
0.03000

	d : (0,12*0,14*3)*1,1*3
	0.17000

	e : (0,12*0,14*1,8)*1,1*2
	0.07000

	f : (0,12*0,14*1,5)*1,1*2
	0.06000

	g : (0,12*0,14*1,2)*1,1*2
	0.04000

	h : (0,12*0,14*0,9)*1,1*2
	0.03000

	i : (0,08*0,12*0,9)*1,1*2
	0.02000
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 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
) (
Díl:
 
764
Konstrukce
 
klempířské
11,774.31
14,246.92
82
728314115R00
Montáž protidešťové
 
žaluzie
 
čtyřhranné
 
do
 
0,75
 
m2
kus
2.00000
1,500.00
3,000.00
21.00
3,630.00
) (
83
764252401R00
Žlaby 
Ti
 
Zn 
plech,
 
podokapní půlkruhové,
 
rš
 
250
 
mm
m
2.10000
850.00
1,785.00
21.00
2,159.85
) (
84
764361811R00
Demontáž střešního
 
okna
 
ve
 
vlnité
 
krytině,
 
do
 
45°
kus
1.00000
350.00
350.00
21.00
423.50
85
764510440R00
Oplechování parapetů
 
včetně
 
rohů
 Ti
 
Zn,
 
rš
 
250
 
mm
m
1.40000
1,150.00
1,610.00
21.00
1,948.10
) (
86
764554402R00
Odpadní trouby 
z
 
Ti
 
Zn 
plechu,
 
kruhové,
 
D 
100
 
mm
m
1.50000
1,200.00
1,800.00
21.00
2,178.00
) (
87
998764103R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
klempířské
 
konstr.,
 
výšky do
 
24
 m
t
0.02351
5,500.00
129.31
21.00
156.47
88
42972838R
Mřížka
 
čtyřhranná
 
KMM 900x
 
700
 
mm
kus
2.00000
1,550.00
3,100.00
21.00
3,751.00
) (
Díl:
 
765
Krytiny
 
tvrdé
87,159.47
105,462.96
89
765312813R00
Demontáž krytiny dvoudrážk.,
 
na
 
sucho,
 
pro
 
použití
m2
1.00000
150.00
150.00
21.00
181.50
) (
90
765312813R00
Demontáž krytiny dvoudrážk.,
 
na
 
sucho,
 
pro
 
použití
m2
17.50000
120.00
2,100.00
21.00
2,541.00
) (
91
765313122R00
pálená
 
krytina-vikýř,
 
včetně
 
krytiny 
a 
montáže
m2
14.30000
1,500.00
21,450.00
21.00
25,954.50
92
765313134RS2
Hřeben
 z
 hřebenáčů
 č.2 
na
 
hliníkový větrací pás,
 
z
 hřebenáčů
 
engobovaných
m
5.40000
1,800.00
9,720.00
21.00
11,761.20
93
765313162RS2
Zakončení štítu
 
taškou
 
okrajová,
 
z
 tašek
 
engobovaných
m
3.20000
1,100.00
3,520.00
21.00
4,259.20
94
765313184RS2
Taška 
prostupová
 + 
nástavec
 
odvětrání kanalizace,
 
taška
 
engobovaná
kus
5.00000
5,800.00
29,000.00
21.00
35,090.00
)



	a : (0,12*0,16*4,2)*1,1
	0.09000

	c : (0,12*0,16*2,2)*1,1
	0.05000

	ch : (0,12*0,16*4)*1,1*2
	0.17000

	
vikýř
	

	
vikýř
	

	
vikýř
	

	
vikýř
1,5
	

1.50000

	
vikýř
	

	
provedení prostupu střechou pro kanal. potrubí
	

	
vytvoření nového vikýře
3,5*5
	

17.50000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	95
	765319611RT2
	Montáž úžlabí kovovým pásem, pás úžlabí šířky 600 mm,Al,profilovaný, s těsněním
	m
	12.70000
	1,240.00
	15,748.00
	21.00
	19,055.08




	96
	765331621R00
	Přiřezání tašek dvoudrážkových
	m
	8.40000
	250.00
	2,100.00
	21.00
	2,541.00



	97
	998765103R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
	t
	0.76899
	3,500.00
	2,691.47
	21.00
	3,256.68

	98
	553454241R
	Větrací pás okapní ALU 100 mm, délka 5 m
	kus
	1.00000
	680.00
	680.00
	21.00
	822.80

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	423,542.50	512,486.43

	99
	766670011R00
	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
	kus
	28.00000
	2,300.00
	64,400.00
	21.00
	77,924.00

	100
	766694111R00
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
	kus
	2.00000
	7,600.00
	15,200.00
	21.00
	18,392.00

	101
	775981113RU2
	Lišta hliníková přechodová, včetně dodávky lišty na hmoždinky
	m
	11.70000
	450.00
	5,265.00
	21.00
	6,370.65


 (
8,4
8.40000
4,3
úžlabí vikýř
4.30000
) (
2NP
 
:
 
6
6.00000
3NP
 
:
 
7
7.00000
2NP
 
:
 
6
6.00000
3NP
 
:
 
7
7.00000
)13*0,9	11.70000

	102
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	1.36500
	1,500.00
	2,047.50
	21.00
	2,477.48

	103
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL,plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, úklidová místnost
	kus
	2.00000
	4,500.00
	9,000.00
	21.00
	10,890.00

	104
	60775431R
	Parapet interiér DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m
	m
	2.00000
	450.00
	900.00
	21.00
	1,089.00

	105
	60775453R
	Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm
	kus
	4.00000
	120.00
	480.00
	21.00
	580.80

	106
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL, plné 1-křídlé , 900 x 1970 mm, dveře do pokojů
	kus
	13.00000
	4,500.00
	58,500.00
	21.00
	70,785.00

	107
	61165443R
	Dveře vnitřní HPL, 1 - křídlé, plné 900 x 1970 , voděodolné do koupelny
	kus
	13.00000
	7,300.00
	94,900.00
	21.00
	114,829.00

	108
	61181511R
	Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm CPL , úklidová místnost
	kus
	2.00000
	4,850.00
	9,700.00
	21.00
	11,737.00

	109
	61181513R
	Zárubeň obložková NORMAL š. 900 mm, CPL , zárubně do pokoje
	kus
	13.00000
	4,950.00
	64,350.00
	21.00
	77,863.50




	110
	61181538R
	Zárubeň obložková NORMAL š. 900 mm, HPL , voděodolná do koupelny
	kus
	13.00000
	7,600.00
	98,800.00
	21.00
	119,548.00




	Díl: 771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	103,992.52
	
	125,830.95

	111
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	62.06000
	8.00
	496.48
	21.00
	600.74
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 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
112
771575109RU6
Montáž podlah
 
keram.,hladké,
 
tmel,
 
30x30
 cm,
 
vč.
 
dodávky lepidla
 a 
flexibil.
 
tmele
m2
62.06000
820.00
50,889.20
21.00
61,575.93
) (
113
771579793RT3
Příplatek
 
za
 
vodoodpudivou
 
spárovací hmotu,
 
plošně,keram.dlažba,
 
vč.
 
spárovací 
hmoty
m2
62.52000
35.00
2,188.20
21.00
2,647.72
114
998771102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
podlahy 
z
 dlaždic,
 
výšky do
 
12
 m
t
1.40051
2,500.00
3,501.28
21.00
4,236.55
115
59782221R
dlaždice
 
30x30
 ,
 
dle
 
výběru
 
investora
m2
67.02480
700.00
46,917.36
21.00
56,770.01
) (
Díl:
 
776
Podlahy
 
povlakové
482,425.68
583,735.07
116
776101101R00
Vysávání podlah
 
prům.vysavačem
 
pod
 
povlak.podlahy
m2
242.92000
8.00
1,943.36
21.00
2,351.47
117
776401800R00
Demontáž soklíků
 
nebo
 lišt,
 
pryžových
 
nebo
 z
 
PVC
m
237.43000
15.00
3,561.45
21.00
4,309.35
) (
118
776421100R00
Lepení podlahových
 
soklíků
 z
 
PVC a 
vinylu
m
237.77000
90.00
21,399.30
21.00
25,893.15
119
776421300R00
Montáž fabionů
 k
 
PVC 
podlahám
 
do
 
v.100
 
mm
m
237.77000
260.00
61,820.20
21.00
74,802.44
) (
120
776511810RT1
Odstranění 
PVC a 
koberců
 
lepených
 
bez podložky,
 
z
 ploch
 
nad
 
20
 
m2
m2
132.35000
65.00
8,602.75
21.00
10,409.33
) (
121
776511820RT1
Odstranění 
PVC a 
koberců
 
lepených
 s
 
podložkou,
 
z
 ploch
 
nad
 
20
 
m2
m2
132.22000
105.00
13,883.10
21.00
16,798.55
) (
122
776521110R00
Lepení povlak.podlah
 z
 pásů
 PVC ,
 
na
 
akrylátové
 
lepidlo
m2
242.92000
290.00
70,446.80
21.00
85,240.63
) (
123
998776102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
podlahy povlakové,
 
výšky do
 
12
 m
t
1.30930
3,500.00
4,582.55
21.00
5,544.89
124
28342400R
Lišta 
podlahová
 z
 měkčeného
 
PVC,
 
spec.
 
XIII.3
m
256.79160
125.00
32,098.95
21.00
38,839.73
125
28342400R
Lišta 
podlahová
 z
 měkčeného
 
PVC,spec.
 
XIII.2
m
256.79160
160.00
41,086.66
21.00
49,714.86
)




	7,61+8,24+8,27+2,48+8,87+10,18+8,87+4,64+2,90
	62.06000

	

62,06*1,08
	

67.02000

	

2NP : 15,07+13,08+12,8+14,7+15,5+12,37+31,89
	

115.41000

	3NP : 15,8+13+13,3+12,18+12,03+13,8+16,3+25,61
	122.02000

	
2NP : 12,1+13,15+14+14+13,15+11,7+30,38
	
108.48000

	3NP : 14,29+15,1+15,1+15,1+15,1+14,3+9,8+30,5
	129.29000

	
2NP : 25,66+15,75+16,16+15,87+21,4+22,54+14,97
	
132.35000

	
odstranění včetně OSB desky
3NP : 23,38+15,61+15,68+12,04+12,37+16,97+23,22+12,95
	

132.22000

	
25,18+12,03+14,95+15,18+15,42+14,95+11,37
	
109.08000

	24,87+16,07+17,13+17,13+17,13+17,13+16,07+8,31
	133.84000

	

237,77*1,08
	

256.79000
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P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
126
284122071R
Vinilová
 
krytina
 tl.
 
2 mm,š.2 m,dl.
 
20m,
 
homogenní 
zátěžová
 
krytina
m2
262.35360
850.00
223,000.56
21.00
269,830.68
) (
Díl:
 
781
Obklady
 
keramické
327,403.71
396,158.49
127
781101210RT1
Penetrace
 
podkladu
 
pod
 
obklady,
 
vč.
 
dodávky penetračního
 
nátěru
m2
160.50840
60.00
9,630.50
21.00
11,652.91
) (
128
781475118RU1
Obklad
 
vnitřní stěn
 
keramický,
 
do
 tmele,
 
30x60,
 
vč.
 
dodávky flex.
 
lepidla
 a 
spárovacího
 tmele
m2
160.50840
920.00
147,667.73
21.00
178,677.95
) (
129
781497111R00
Lišta 
hliníková
 
ukončovacích
 k
 
obkladům
 
,
 
vč.
 
dodávky 
lišty
 
a 
montáže
m
92.01000
350.00
32,203.50
21.00
38,966.24
) (
130
781497911R00
Profil
 
koutový 
- 
přechod
 
dlažba
 
obklad,
 
viz.
 
specifikace
 
XIII.4
m
80.00000
150.00
12,000.00
21.00
14,520.00
)




	242,92*1,08
	262.35000

	
203 : (11,21-1,8-1,07)*2+3,1*0,15
	
17.14000

	206 : (11,6-1,8)*2+0,15*3,1
	20.07000

	209 : (11,6-1,8-1,08)*2+0,15*3,1+1,08*0,73
	18.69000

	303 : (12,2-1,8-1)*2+1+0,15*2,85
	20.23000

	306 : (13,1-1,8-1)*2+0,92+0,15*2,85
	21.95000

	309 : (12,19-1,8-1)*2+0,98+0,15*2,85
	20.19000

	312 : (8,76-0,9)*2+0,15*2,15
	16.04000

	211 : 5,9*2
	11.80000

	313 : 7,2*2
	14.40000

	
včetně zasilikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích předmětů
	

	
203 : 10,1-1,8+3,1
	
11.40000

	206 : 11,6-1,8+3,1
	12.90000

	209 : 10,5-1,8-0,77
	7.93000

	303 : 12,2-1,8-1+2,85
	12.25000

	306 : 13,1-1,8-1+2,85
	13.15000

	309 : 12,2-1,8-0,98+2,85
	12.27000

	312 : 8,76-0,9+0,9+1,25
	10.01000

	313 : 6,3
	6.30000

	211 : 5,8
	5.80000

	
vč. dodávky mat. a montáže
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)



	203 : 10,1-1,8
	8.30000

	206 : 11,6-1,8
	9.80000

	209 : 11,6-1,8
	9.80000

	303 : 12,2-1,8
	10.40000

	306 : 13,1-1,8
	11.30000

	309 : 12,2-1,8
	10.40000

	312 : 8,8-0,9
	7.90000

	313 : 6,3
	6.30000

	211 : 5,8
	5.80000




 (
131
998781102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
obklady keramické,
 
výšky do
 
12
 m
t
3.03842
1,500.00
4,557.63
21.00
5,514.73
132
597813724R
Obkládačka
 
30x60
 ,
 
dle
 
výběru
 
investora
m2
173.34907
700.00
121,344.35
21.00
146,826.66
) (
Díl:
 
784
Malby
123,957.27
149,988.30
133
784011222RT2
Zakrytí podlah,
 
včetně
 
odstranění,
 
včetně
 
papírové
 
lepenky
m2
305.68000
28.00
8,559.04
21.00
10,356.44
134
784161101R00
Penetrace
 
podkladu
 
nátěrem
 
 
1x
m2
337.30900
25.00
8,432.73
21.00
10,203.60
)160,5084*1,08	173.35000



	cihelné zdivo
	

	203 : 5,6*1,1
	6.16000

	202 : 7*3,1
	21.70000

	204 : 3,4*3,1
	10.54000

	205 : 3,4*3,1
	10.54000

	206 : 2,49*1,1
	2.74000

	207 : 3,5*3,1
	10.85000

	208 : 3,4*3,1
	10.54000

	209 : 5,8*3,1
	17.98000

	210 : 6,8*3,1
	21.08000

	201 : 16,8*3,1
	52.08000

	303 : 6,1*0,85
	5.18000
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s
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) (
135
784165622R00
Malba
 
bílá,
 
bez penetrace,2x
m2
1,211.27300
65.00
78,732.75
21.00
95,266.63
)



	302 : 8,1*2,85
	23.09000

	304 : 3,4*2,85
	9.69000

	305 : 3,4*2,85
	9.69000

	306 : 2,7*0,85
	2.29000

	307 : 3,4*2,85
	9.69000

	308 : 3,4*2,85
	9.69000

	309 : 6,1*0,85
	5.18000

	310 : 8,1*2,85
	23.09000

	311 : 9,1*2,6
	23.66000

	312 : 6,2*0,6
	3.72000

	301 : 17,5*2,75
	48.13000

	
203 : 11,2*1,1+7,61
	
19.93000

	202 : 13,86*3,1+12,03
	55.00000

	204 : 15,6*3,1+14,95
	63.31000

	205 : 15,81*3,1+15,42
	64.43000

	206 : 11,6*1,1+8,42
	21.18000

	211 : 6,97*1,1+2,48
	10.15000

	207 : 15,8*3,1+15,42
	64.40000

	208 : 15,6*3,1+14,95
	63.31000

	209 : 11,6*1,1+8,27
	21.03000

	210 : 13,5*3,1+11,37
	53.22000

	201 : 36,58*3,1+25,18
	138.58000

	303 : 12,2*0,85+8,87
	19.24000

	302 : 16,1*2,85+16,07
	61.95000

	304 : 16,9*2,85+17,13
	65.30000

	305 : 16,9*2,85+17,13
	65.30000
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)



	306 : 13,1*0,85+10,4
	21.54000

	307 : 16,9*2,85+17,13
	65.30000

	308 : 16,9*2,85+17,13
	65.30000

	309 : 12,2*0,85+8,87
	19.24000

	310 : 16,1*2,85+16,07
	61.95000

	311 : 11,6*2,6+8,31
	38.47000

	312 : 8,76*0,6+4,64
	9.90000

	301 : 37,6*2,75+24,87
	128.27000

	1NP : 15
	15.00000

	
SDK příčky+podhledy
791,65
	

791.65000

	1NP : 15
	15.00000




 (
136
784161101R00
Penetrace
 
podkladu
 
nátěrem
 
2x
m2
806.65000
35.00
28,232.75
21.00
34,161.63
) (
Díl:
 
VN
Vedlejší
 
náklady
120,000.00
145,200.00
137
005121011R
Vybudování 
zařízení
 staveniště
kpl
1.00000
120,000.00
120,000.00
21.00
145,200.00
)Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

 (
Celkem
6,764,186.64
)
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/
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DPH
Cena
 
s
 
DPH
Díl:
 
3
Svislé
 
a
 
kompletní
 
konstrukce
6,911.19
8,362.54
1
310271620R00
Zazdívka
 
otvorů
 
do
 4 m2,
 
pórobet.tvárnice,
 
tl.20cm
m3
0.76791
9,000.00
6,911.19
21.00
8,362.54
) (
Díl:
 
4
Vodorovné
 
konstrukce
153,661.00
185,929.81
2
416061522R00
kazetový strop,
 
bez izolace
m2
83.06000
1,850.00
153,661.00
21.00
185,929.81
) (
Díl:
 
61
Upravy
 
povrchů
 
vnitřní
62,984.67
76,211.45
3
610991111R00
Zakrývání výplní vnitřních
 
otvorů
m2
18.40080
60.00
1,104.05
21.00
1,335.90
) (
4
612421431RT2
Oprava
 
vápen.omítek
 
stěn
 
do
 
50
 %
 
pl.
 
- 
štukových,
 
s
 
použitím
 
suché
 
maltové
 směsi
m2
71.19230
490.00
34,884.23
21.00
42,209.92
5
612421615R00
Omítka 
vnitřní zdiva,
 
MVC,
 
hrubá
 
zatřená
m2
54.73030
420.00
22,986.73
21.00
27,813.94
)





	1,17*2,02+2,62*1,06
	5.14000

	
54,7+4,8+14,8+4,8+3,96
	
83.06000

	
4,84+4,8+14,8+3,96+54,7
	
83.10000

	
pod obklady
	

	
na dozdívkách z pórobetonových tvárnic
4,84+4,8+14,8+3,96+54,7
	

83.10000

	24,5*3
	73.50000







 (
6
612474410R00
Omítka 
stěn
 
vnitřní tenkovrstvá
 
vápenná
 - 
štuk
m2
5.14060
390.00
2,004.83
21.00
2,425.84
) (
7
612481211RT8
Montáž 
výztužné
 
sítě(perlinky)do
 
stěrky-vnit.stěny,
 
včetně
 
výztužné
 
sítě
 a 
stěrkového
 tmelu
m2
5.14060
390.00
2,004.83
21.00
2,425.84
Díl:
 
63
Podlahy
 
a
 
podlahové
 
konstrukce
70,635.00
85,468.35
8
632411906R00
Penetrace
 velmi
 
savých
 
podkladů
 
0,35
 l/m2,
 
vč.
 
dodávky materiálu
m2
83.10000
70.00
5,817.00
21.00
7,038.57
9
632421125RT1
Potěr
 
ručně
 
zpracovaný,tl.15
 
mm, 
samonivelační,
 
vč.
 
materiálu
m2
83.10000
780.00
64,818.00
21.00
78,429.78
) (
Díl:
 
94
Lešení
 
a
 
stavební
 
výtahy
9,972.00
12,066.12
10
941955003R00
Lešení lehké
 
pomocné,
 
výška
 
podlahy do
 
2,5
 m
m2
83.10000
120.00
9,972.00
21.00
12,066.12
)4,84+4,8+14,8+3,96+54,7	83.10000


	321 : (5,81*2,84)-(1,98*1,91*2)+0,77*2,84
	11.12000

	322 : ((2,96*2,85)-1,98*1,91)+(5,01*2,85)+7,96*1,02
	27.05000

	321a : 7,5*2,84-(0,9*2*2+1,5*2)
	14.70000

	323 : 8,5*2,55-(1,18*1,49+0,8*2)
	18.32000



	S:
	23034	Modernizace nemocnice KUTHAN - ÚPRAVA LISTOPAD 2024

	O:
	SO01	KUTHAN

	R:
	02 Stavební čá Stavební - Tělocvična



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
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Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: 95
	Dokončovací kce na pozem.stav.
	
	
	
	21,924.00
	
	26,528.04

	11
	952901114R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m
	m2
	156.60000
	140.00
	21,924.00
	21.00
	26,528.04


budov  občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
4,84+4,8+14,8+3,96+54,7	83.10000
 (
321 
:
 
(5,81*2,84)-(1,98*1,91*2)+0,77*2,84
11.12000
322 
:
 
((2,96*2,85)-1,98*1,91)+(5,01*2,85)+7,96*1,02
27.05000
321a 
:
 
7,5*2,84-(0,9*2*2+1,5*2)
14.70000
323 
:
 
8,5*2,55-(1,18*1,49+0,8*2)
18.32000
321 
:
 
7,63*1,83+0,4*1,83+7,73*1,83+2,26*1,83+1,29*1,83
35.34000
322 
:
 
1,05*1,83+0,56*1,83+2,62*1,06+0,35*1,83+0,27*1,83
6.86000
325 
:
 
3,05*1,83+3,4*1,83+0,53*1,38
12.53000
)24,5*3	73.50000

	Díl: 96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	754.00
	
	912.34

	12
	965081713RT2
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické
	m2
	3.96000
	150.00
	594.00
	21.00
	718.74

	13
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	4.00000
	40.00
	160.00
	21.00
	193.60

	Díl: 97	Prorážení otvorů	85,538.42	103,501.49

	14
	978013161R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %
	m2
	71.19230
	60.00
	4,271.54
	21.00
	5,168.56






	15
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
	m2
	54.73030
	140.00
	7,662.24
	21.00
	9,271.31





	16
	979011311RT1
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu
	t
	6.73368
	450.00
	3,030.16
	21.00
	3,666.49

	17
	979011321R00
	Montáž a demontáž shozu za 2.NP
	kus
	1.00000
	8,000.00
	8,000.00
	21.00
	9,680.00

	18
	979011329R00
	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží
	podlaž
	1.00000
	1,500.00
	1,500.00
	21.00
	1,815.00

	19
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	6.73368
	350.00
	2,356.79
	21.00
	2,851.72

	20
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10 km
	t
	6.73368
	2,500.00
	16,834.20
	21.00
	20,369.38

	21
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	6.73368
	420.00
	2,828.15
	21.00
	3,422.06


                                              0,0792+5,14551+0,131+1,29408+0,08389	6.73000

	22
	979990191R00
	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203
	t
	6.73368
	5,800.00
	39,055.34
	21.00
	47,256.96

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	7,291.09
	8,822.22
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	23
	998011002R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
	t
	7.43989
	980.00
	7,291.09
	21.00
	8,822.22


                                               0,57288+0,71432+3,38086+2,27362+0,49195+0,00626	7.44000

	Díl: 725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	15,770.62
	
	19,082.45

	24
	725292001R00
	Zásobník na toaletní papír nerezový
	kus
	1.00000
	2,200.00
	2,200.00
	21.00
	2,662.00

	25
	725292011R00
	Zásobník na papírové ručníky nerezový
	kus
	3.00000
	2,300.00
	6,900.00
	21.00
	8,349.00

	26
	725292042R00
	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 l
	kus
	3.00000
	920.00
	2,760.00
	21.00
	3,339.60

	27
	725292061R00
	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu
	kus
	1.00000
	1,100.00
	1,100.00
	21.00
	1,331.00

	28
	725299101R00
	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
	kus
	8.00000
	350.00
	2,800.00
	21.00
	3,388.00

	29
	998725102R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	t
	0.01062
	1,000.00
	10.62
	21.00
	12.85

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	25,608.00	30,985.68

	30
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	2.00000
	850.00
	1,700.00
	21.00
	2,057.00

	31
	766661122R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
	kus
	2.00000
	950.00
	1,900.00
	21.00
	2,299.00

	32
	766812820R00
	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m
	kus
	1.00000
	650.00
	650.00
	21.00
	786.50

	33
	998766102R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	t
	0.07200
	1,500.00
	108.00
	21.00
	130.68

	34
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé , 900 x 1970 mm
	kus
	2.00000
	5,500.00
	11,000.00
	21.00
	13,310.00

	35
	611601201R
	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 600 x 1970 mm
	kus
	1.00000
	5,000.00
	5,000.00
	21.00
	6,050.00

	36
	611601203R
	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídlé 800 x 1970 mm
	kus
	1.00000
	5,250.00
	5,250.00
	21.00
	6,352.50

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	38,117.28	46,121.91

	37
	767134831R00
	Demontáž obložení stěn lamelami
	m2
	25.46580
	210.00
	5,347.82
	21.00
	6,470.86


                                            3,96*1,08	4.28000

	38
	767135831R00
	Demontáž roštu pro obložení z lamel
	m2
	25.46580
	80.00
	2,037.26
	21.00
	2,465.08

	39
	767581802R00
	Demontáž podhledů - lamel
	m2
	83.06000
	280.00
	23,256.80
	21.00
	28,140.73

	40
	767582800R00
	Demontáž podhledů - roštů
	m2
	83.06000
	90.00
	7,475.40
	21.00
	9,045.23

	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	5,795.44	7,012.48

	41
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	3.96000
	8.00
	31.68
	21.00
	38.33

	42
	771101210RT1
	Penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetračního nátěru
	m2
	3.96000
	60.00
	237.60
	21.00
	287.50

	43
	771575109RU6
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. dodávky flex. lepidla a spárovacího tmelu
	m2
	3.96000
	790.00
	3,128.40
	21.00
	3,785.36
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44
771579793RT3
Příplatek
 
za
 
voděodpudivou
 
spárovací 
hmotu ,
 
plošně
 
keram
 
dlažba,
 
vč.
 
spárovací 
hmoty
m2
3.96000
45.00
178.20
21.00
215.62
45
998771102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
podlahy 
z
 dlaždic,
 
výšky do
 
12
 m
t
0.09018
900.00
81.16
21.00
98.20
46
59782222R
Keramická 
dlaždice
 
30x30
 ,
 
dle
 
výběru
 
investora
m2
4.27680
500.00
2,138.40
21.00
2,587.46
) (
Díl:
 
776
Podlahy
 
povlakové
143,691.62
173,866.86
47
776101101R00
Vysávání podlah
 
prům.vysavačem
 
pod
 
povlak.podlahy
m2
79.10000
8.00
632.80
21.00
765.69
) (
48
776401800R00
Demontáž soklíků
 z
 
PVC
m
59.89000
15.00
898.35
21.00
1,087.00
) (
49
776421100R00
Lepení podlahových
 
soklíků
 z
 
PVC a 
vinylu
m
60.82000
90.00
5,473.80
21.00
6,623.30
50
776421300R00
Montáž fabionů
 k
 
PVC 
podlahám
 
do
 
v.100
 
mm
m
60.82000
260.00
15,813.20
21.00
19,133.97
) (
51
776511810RT1
Odstranění 
PVC 
 
lepených
 
bez podložky,
 
z
 ploch
 
nad
 
20
 
m2
m2
79.10000
65.00
5,141.50
21.00
6,221.22
) (
52
776521110R00
Lepení povlak.podlah
 z
 pásů
 PVC 
na
 ,
 
akrylátové
 
lepidlo
m2
79.10000
290.00
22,939.00
21.00
27,756.19
53
998776102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
podlahy povlakové,
 
výšky do
 
12
 m
t
0.41679
3,500.00
1,458.77
21.00
1,765.11
54
28342400R
Lišta 
podlahová
 z
 měkčeného
 
PVC,
 
spec.
 
XIII.3
m
65.68560
125.00
8,210.70
21.00
9,934.95
) (
55
28342400R
Lišta 
podlahová
 z
 měkčeného
 
PVC,
 
spec.
 
XIII.2
m
65.68560
160.00
10,509.70
21.00
12,716.74
) (
56
284122071R
Vinilová
 
krytina
 tl.
 
2,0
 
mm, 
š.2m,
 
homogenní 
zátěžová
 
krytina
m2
85.42800
850.00
72,613.80
21.00
87,862.70
)







	54,7+4,8+14,8+4,8
	79.10000

	
2NP : 6,6*3,58
	
23.63000

	3NP : 3,7*2*3,165
	23.42000

	
2NP : ((7,1+7,1)*3,58)*2
	
101.67000

	3NP : ((7+7)*3,165)*2
	88.62000

	
325 : 6,47*2+(0,53*1,38)
	
13.67000

	321 : 1,6*2
	3.20000

	322 : 1,24*2
	2.48000

	
2NP : 2,31*3,1+2,5*3,1+1,02*3,1+1,63*3,1
	
23.13000

	3NP : 2,4*2,8+1,83*2,8+1,1*2,8+2,4*2,8+1,05*2,8
	24.58000

	

3NP : 26,3
	

26.30000

	2NP : 25,2
	25.20000

	
60,82*1,08
	
65.69000



	S:
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	O:
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 (
P.č.
Číslo
 
položky
Název
 
položky
MJ
Množství
Cena
 
/
 
MJ
Celkem
DPH
Cena
 
s
 
DPH
) (
Díl:
 
781
Obklady
 
keramické
38,792.46
46,938.88
57
781101210RT1
Penetrace podkladu
 
pod obklady
m2
19.35140
60.00
1,161.08
21.00
1,404.91
) (
58
781475118RU1
Obklad
 
vnitřní stěn
 
keramický,
 
do
 tmele,
 
20x40
 cm,
 
vč.
 
dodávky lepidla
 a 
flex.
 
tmelu
m2
19.35140
920.00
17,803.29
21.00
21,541.98
) (
59
781497111R00
Lišta 
hliníková
 
ukončovacích,rohových
 k
 
obkladům
 
,
 
vč.
 
dodávky 
lišty
 
a 
montáže
m
19.26000
350.00
6,741.00
21.00
8,156.61
) (
60
998781102R00
Přesun
 hmot
 
pro
 
obklady keramické,
 
výšky do
 
12
 m
t
0.36492
1,500.00
547.38
21.00
662.33
61
597813724R
Obkládačka
 
20x40
m2
20.89951
600.00
12,539.71
21.00
15,173.05
) (
Díl:
 
783
Nátěry
6,552.00
7,927.92
62
783101811R00
Odstranění nátěrů
 z
 ocel.konstrukcí 
"A"
 
oškrábáním
m2
20.16000
45.00
907.20
21.00
1,097.71
) (
63
783122210R00
Nátěr
 
syntetický 
OK
 
"A"
 
1x
 
+ 
2x
 
email
m2
20.16000
280.00
5,644.80
21.00
6,830.21
) (
Díl:
 
784
Malby
22,797.66
27,585.17
64
784011222RT2
Zakrytí podlah,
 
včetně
 
odstranění,
 
včetně
 
papírové
 
lepenky
m2
83.10000
28.00
2,326.80
21.00
2,815.43
) (
65
784161101R00
Penetrace podkladu
 
 
1x
m2
191.85780
25.00
4,796.45
21.00
5,803.70
) (
66
784165612R00
Malba
 
bílá,
 
bez penetrace,
 
2x
m2
191.85780
65.00
12,470.76
21.00
15,089.62
)



	79,1*1,08
	85.43000

	
2NP : (3,295*2+4,405+2,49)*3,58-(0,9*2*3)
	
42.88000

	3NP : (3,695*2+5,045+2,7+2,58)*3,17-(0,9*2*4)
	48.96000

	
včetně zasilikování v rozích místnosti, kolem zařizovacích předmětů a přechod obklad dlažba
	

	
2NP : 6,6*3,58
	
23.63000

	3NP : 3,7*2*3,165
	23.42000

	
2NP : ((7,1+7,1)*3,58)*2
	
101.67000

	3NP : ((7+7)*3,165)*2
	88.62000

	
na stávajících zárubních a prosklených ocel. dveřích
160,5084*1,08
	


173.35000

	
nátěr stávajících zárubní a prosklených ocel. dveří
	

	
4,84+4,8+14,8+3,96+54,7
	
83.10000

	
3NP : 26,3
	
26.30000

	2NP : 25,2
	25.20000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	67
	784402801R00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
	m2
	71.19230
	45.00
	3,203.65
	21.00
	3,876.42



 (
Celkem
716,796.45
)
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: 800
	HZS
	
	
	
	77,500.00
	
	93,775.00

	1
	H1
	Napuštění topného systému (předpoklad max. objem, topné vody v řešené části topn.systému je
700l)-M
	kpl
	1.00000
	15,000.00
	15,000.00
	21.00
	18,150.00


Po provedení instalace všech nových topných těles bude provedeno:

	2
	H2
	Odvzdušnění topného systému a vyčištění filtrů, M
	kpl
	1.00000
	7,500.00
	7,500.00
	21.00
	9,075.00

	3
	H3
	Topná zkouška po dobu 48 hodin , M
	hod
	48.00000
	650.00
	31,200.00
	21.00
	37,752.00

	4
	H4
	Případná úprava přednastavení ventilů a regulačníc,  regulačních šroubení - M
	kpl
	1.00000
	3,800.00
	3,800.00
	21.00
	4,598.00

	5
	H5
	Stavební přípomoc:, sekání drážek, zhotovení prostupů - M
	kpl
	1.00000
	20,000.00
	20,000.00
	21.00
	24,200.00

	Díl: 900	Demontáže	376,800.00	455,928.00

	6
	D1 - Dem
	21-060090-5
	ks
	1.00000
	5,000.00
	5,000.00
	21.00
	6,050.00


Demontáže otopných těles:
Demontována budou veškerá stávající otopná tělesa v řešených prostorech.
Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů. Demontovány budou veškeré stávající měděné potrubní přípojky od stoupaček k tělesům. Před demontáží těles bude topný systém vypuštěn.

Jde o otopná tělesa firmy Korado Česká Třebová. Typ Klasik-boční připojení
Způsob připojení na otopnou soustavu - boční - přívod nahoře, zpátečka dole (připojení ze stěny) Na přívodu osazen termostatický ventil a ruční termostatická hlavice
Na zpátečce uzavíratelné šroubení.

	7
	D10- Dem
	Stávající/nahrazené potrubní rozvody, topné vody po objektu ve 2.NP a 3.NP
	m
	140.00000
	1,450.00
	203,000.00
	21.00
	245,630.00


Stávající potrubní rozvody po objektu k tělesům jsou měděné spojované pájecími měděnými fitinkami. Potrubní přípojky jsou vedeny částečně volně podél stěn a částečně konstrukcemi-stěnami/podlahami Všechny stávající potrubní přípojky od stoupaček k tělesům budou demontovány.
Max. dimenze potrubí 22x1, převládá potrubí 15x1 Předpoklad max. 140 m potrubí celkem
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	8
	D11- Dem
	Vypuštění topného systému před demontáží těles, přes vypouštěcí armatury na potrubí a u otopných t
	kpl
	1.00000
	5,800.00
	5,800.00
	21.00
	7,018.00


(předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 700 litrů)

	9
	D2 - Dem
	21-060100-5
	ks
	3.00000
	2,900.00
	8,700.00
	21.00
	10,527.00

	10
	D3 - Dem
	21-060140-5
	ks
	9.00000
	4,900.00
	44,100.00
	21.00
	53,361.00

	11
	D4 - Dem
	21-060160-5
	ks
	3.00000
	6,500.00
	19,500.00
	21.00
	23,595.00

	12
	D5 - Dem
	21-060180-5
	ks
	7.00000
	7,500.00
	52,500.00
	21.00
	63,525.00

	13
	D6 - Dem
	22-060120-5
	ks
	1.00000
	7,100.00
	7,100.00
	21.00
	8,591.00

	14
	D7 - Dem
	22-060160-5
	ks
	1.00000
	8,800.00
	8,800.00
	21.00
	10,648.00

	15
	D8 - Dem
	22-060180-5
	ks
	3.00000
	5,900.00
	17,700.00
	21.00
	21,417.00

	16
	D9 - Dem
	33-060110-5
	ks
	1.00000
	4,600.00
	4,600.00
	21.00
	5,566.00

	Díl: 713	Izolace tepelné	17,850.00	21,598.50

	17
	713.1
	Izolace potrubí 15x1 - tl. Izolace 1cm, D+M
	m
	210.00000
	85.00
	17,850.00
	21.00
	21,598.50


Izolace měděného potrubí vedeného k tělesům od stoupaček Potrubní pouzdro z polyetylenu pro potrubí
Prořez 7%

	Díl: 733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	77,260.00
	
	93,484.60

	18
	732.2
	Pomocný spojovací materiál, D+M
	kpl
	1.00000
	7,500.00
	7,500.00
	21.00
	9,075.00

	19
	733.1
	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 15x1, D+M
	m
	218.00000
	320.00
	69,760.00
	21.00
	84,409.60


Spojování pájecími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže Rozvody topné vody od stávajícíh stoupaček k novým tělesům
Rozvody vedené převážně v drážkách stěnami, částečně v SDK konstrukcích Prořez 7%
	Díl: 734
	Armatury pro připojení otopných těles
	
	
	
	58,990.00
	
	71,377.90

	20
	734.1
	Termostatický ventil dvouregulační - rohový - 1/2", D+M
	ks
	33.00000
	510.00
	16,830.00
	21.00
	20,364.30


Otopná desková tělesa hygienická
boční pravé anebo levé připojení
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	21
	734.3
	Termostat. hlavice ruční pro termost. ventily 1/2", Termost. hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá
D+M
	ks
	33.00000
	470.00
	15,510.00
	21.00
	18,767.10

	22
	734.4
	Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1, D+M
	ks
	66.00000
	170.00
	11,220.00
	21.00
	13,576.20

	23
	734.5
	Automatický odvzdušňovací ventil , D+M
	ks
	2.00000
	290.00
	580.00
	21.00
	701.80

	24
	734.7
	Regulační a uzavíratelné šroubení rohové - 1/2", D+M
	ks
	33.00000
	450.00
	14,850.00
	21.00
	17,968.50

	Díl: 735	Otopná tělesa	228,040.00	275,928.40

	25
	735.1
	10-060100-5H, D+M
	ks
	2.00000
	4,700.00
	9,400.00
	21.00
	11,374.00


Otopná desková tělesa hygienická
hladká čelní deska, boční připojení, bílá barva boční pravé anebo levé připojení
součástí těles i stěnové upevnňovací konzoly do zděných (SDK) konstrukcí

	26
	735.10
	20-060180-5H, D+M
	ks
	1.00000
	6,700.00
	6,700.00
	21.00
	8,107.00

	27
	735.11
	30-060110-5H, D+M
	ks
	1.00000
	7,700.00
	7,700.00
	21.00
	9,317.00

	28
	735.12
	30-060120-5H, D+M
	ks
	2.00000
	7,960.00
	15,920.00
	21.00
	19,263.20

	29
	735.13
	30-060140-5H, D+M
	ks
	4.00000
	8,450.00
	33,800.00
	21.00
	40,898.00

	30
	735.14
	30-060180-5H, D+M
	ks
	3.00000
	9,820.00
	29,460.00
	21.00
	35,646.60

	31
	735.15
	30-060200-5H, D+M
	ks
	1.00000
	12,500.00
	12,500.00
	21.00
	15,125.00

	32
	735.2
	10-060120-5H, D+M
	ks
	2.00000
	5,520.00
	11,040.00
	21.00
	13,358.40

	33
	735.3
	20-060050-5H, D+M
	ks
	1.00000
	4,750.00
	4,750.00
	21.00
	5,747.50

	34
	735.4
	20-060080-5H, D+M
	ks
	1.00000
	5,450.00
	5,450.00
	21.00
	6,594.50

	35
	735.5
	20-060090-5H, D+M
	ks
	3.00000
	5,650.00
	16,950.00
	21.00
	20,509.50

	36
	735.6
	20-060100-5H, D+M
	ks
	2.00000
	5,750.00
	11,500.00
	21.00
	13,915.00

	37
	735.7
	20-060110-5H, D+M
	ks
	1.00000
	5,920.00
	5,920.00
	21.00
	7,163.20

	38
	735.8
	20-060120-5H, D+M
	ks
	5.00000
	6,150.00
	30,750.00
	21.00
	37,207.50

	39
	735.9
	20-060140-5H, D+M
	ks
	4.00000
	6,550.00
	26,200.00
	21.00
	31,702.00



 (
Celkem
836,440.00
)
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: 01
	Zař.č.1,1A - pokoje s hyg.zázemím ve 2.NP a 3.NP
	
	
	
	1,008,706.00
	
	1,220,534.26

	1
	1.1
	Vzduchotechn. jednotka v provedení ECO design 2018, D+M
	KS
	1.00000
	268,920.00
	268,920.00
	21.00
	325,393.20


provedení tz.parapetní
vnitřní provedení s protiproudým rekuperátorem, plášť izolovaný tl.45mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr , rekuperace protipr , el.dohřev, ventilátor s EC motorem, na odtahu: filtr, ventilátor s EC motorem, uzav.kl.,tl.manžeta
V= 1000/1000m3/h vč.sifonu,
vč.pryžové podložení odpovídající hmotnosti jednotky,jednotka má rám,  jednotka bude dodána vcelku- přes střechu-střechu odkryje stavba

	2
	1.2
	profese vzt dodá kompletní část měření a regulace, D+M
	ks
	1.00000
	175,600.00
	175,600.00
	21.00
	212,476.00


- zhotovitel dodá vlastní projekt MaR . systém MaR musí umět reagovat na změny -viz popis TZ
MaR dodá řídící jednotku , všechna serva, čidla,teploměry, pokojový ovládač, propojovací kabeláže cca 100m, regulace teploty, softwarre, vzt-MaR zajistí   zkompletování a zprovoznění jednotky vzt
	3
	1.10
	Nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítí proti , hmyzu,tř.těsnosti C, D+M
	ks
	1.00000
	10,200.00
	10,200.00
	21.00
	12,342.00


315x315
 (
4
1.15
tlumič
 
hluku
 
DN315
 - 
1500,
 
krytí vnitřní izolace
 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
1.00000
9,450.00
9,450.00
21.00
11,434.50
) (
5
1.16
tlumič
 
hluku
 
DN100
 - 
1500,
 
krytí vnitřní izolace
 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
1.00000
6,300.00
6,300.00
21.00
7,623.00
)nasávací kus ve střeše bude opatřen iz.tepelnou 40mm prostor mezi plášti vyplně minerální vlnou
 (
6
1.17
tlumič
 
hluku
 
500x250
 - 
2000,
 
kulisový,
 
2kulisy po
 100mm,
 
krytí 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
1.00000
9,880.00
9,880.00
21.00
11,954.80
) (
7
1.20
regulační klapka
 
DN100,
 
ovl.ruční
ks
7.00000
380.00
2,660.00
21.00
3,218.60
8
1.21
regulační klapka
 
DN125,
 
ovl.ruční
ks
4.00000
520.00
2,080.00
21.00
2,516.80
9
1.25
Protipožární klapka
 
DN250
 
 
EI
 
60DPI
 
,
 
ruční,teplotní,s
 
koncovým
 
spínačem,MaR
 
monitoruje
ks
1.00000
5,960.00
5,960.00
21.00
7,211.60
10
1.40
výustka
 
přívodní
 kruhová
 
ve
 formě 
ventilu
 , 
 
s
 
usměrňovací čelní deskou
 a filtrem,
 
D+M
ks
15.00000
1,340.00
20,100.00
21.00
24,321.00
)              prostor mezi plášti vyplně minerální vlnou 
              za tlumičem LWA=48dB(A)




k omezení hluku složená z těla a čelní desky, čelní deska fixována k tělu pomocí pružin
DN100
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH


na kruhovém potrubí
v barvě podhledu, předložit vzorník ke schválení

	11
	1.50
	Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m, D+M
	bm
	5.00000
	390.00
	1,950.00
	21.00
	2,359.50


 (
12
1.51
Hadice
 
ohebná
 
hlukově
 
izolovaná
 
DN
 
315,
 
D+M
bm
2.00000
870.00
1,740.00
21.00
2,105.40
) (
13
1A.10
výdechový
 kus
 
s
 
vletovanou
 
žaluzií,
 
 
tř.těsnosti
 
C,
 
315x315,
 
D+M
ks
1.00000
15,900.00
15,900.00
21.00
19,239.00
) (
14
1A.15
tlumič
 
hluku
 
DN315
 - 
1000,
 
krytí vnitřní izolace
 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
1.00000
10,400.00
10,400.00
21.00
12,584.00
)ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát výdechový kus bude opatřen iz.tepelnou 40mm
 (
15
1A.16
tlumič
 
hluku
 
DN100
 - 
1500,
 
krytí vnitřní izolace
 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
1.00000
9,880.00
9,880.00
21.00
11,954.80
) (
16
1A.17
tlumič
 
hluku
 
DN315
 - 
1000,
 
krytí vnitřní izolace
 
děrovaným
 
plechem,
 
D+M
ks
2.00000
620.00
1,240.00
21.00
1,500.40
) (
17
1A.20
regulační klapka
 
DN100,
 
ovl.ruční,
 
D+M
ks
1.00000
520.00
520.00
21.00
629.20
18
1A.21
regulační klapka
 
DN125,
 
ovl.ruční,
 
D+M
ks
2.00000
810.00
1,620.00
21.00
1,960.20
19
1A.25
Protipožární klapka
 
DN250
 
 
EI
 
60DPI
 
,
 
D+M
ks
1.00000
8,600.00
8,600.00
21.00
10,406.00
)prostor mezi plášti vyplně minerální vlnou 
prostor mezi plášti vyplně minerální vlnou 
prostor mezi plášti vyplně minerální vlnou


ruční, teplotní, s koncovým spínačem, MaR monitoruje

	20
	1A.40
	výustka odtahová kruhová ve formě ventilu , s usměrňovací čelní deskou a filtrem, D+M
	ks
	7.00000
	1,830.00
	12,810.00
	21.00
	15,500.10


k omezení hluku složená z těla a čelní desky, čelní deska fixována k tělu pomocí pružin
DN125
na kruhovém potrubí
v barvě podhledu, předložit vzorník ke schválení

	21
	1A.50
	Hadice ohebná izol. DN 125, max.dl připojení 1,2m, D+M
	bm
	5.00000
	420.00
	2,100.00
	21.00
	2,541.00


 (
22
1A.51
Hadice
 
ohebná
 
hlukově
 
izolovaná
 
DN
 
315,
 
D+M
bm
2.00000
938.00
1,876.00
21.00
2,269.96
)ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát 
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
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Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	23
	1,1A70
	Potrubí čtyřhr. sk.I - pozink.plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40%, D+M
	m2
	10.00000
	2,150.00
	21,500.00
	21.00
	26,015.00

	24
	1,1A.80
	Potrubí kruhové do DN 200, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a přísluš., D+M
	bm
	229.00000
	1,120.00
	256,480.00
	21.00
	310,340.80

	25
	1,1A.81
	Potrubí kruhové do DN 315, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství, D+M
	bm
	22.00000
	2,470.00
	54,340.00
	21.00
	65,751.40

	26
	1.85
	spojovací a těsnící materiál, podpěry,,  závěsy, konzoly, D+M
	ks
	1.00000
	15,000.00
	15,000.00
	21.00
	18,150.00

	27
	1.87
	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBŘ, D+M
	ks
	8.00000
	4,800.00
	38,400.00
	21.00
	46,464.00

	28
	1.88
	servisní dvířka do SDK  cca 400x400, D+M
	ks
	8.00000
	5,400.00
	43,200.00
	21.00
	52,272.00


v barvě sdk
pčedložit vzorník ke schválení

	Díl: 02
	Zař.č.2A - úklidová místnost
	
	
	
	38,520.00
	
	46,609.20

	29
	2A.1
	Odtahový ventilátor malý stropní radiální, Vo = 50 m3/h  230V 50Hz, D+M
	ks
	2.00000
	6,510.00
	13,020.00
	21.00
	15,754.20


vč.stavitelný doběh, zpětná těsná klapka, ovl. zajistí SI
podrobnosti-viz technické specifikace

	30
	2A.50
	Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m, D+M
	bm
	2.00000
	420.00
	840.00
	21.00
	1,016.40


ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát

	31
	2A.81
	Potrubí kruhové do DN 100, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství,D+M
	bm
	12.00000
	430.00
	5,160.00
	21.00
	6,243.60

	32
	2.85
	spojovací a těsnící materiál, podpěry, konzoly, doplňkový materiál, D+M
	ks
	1.00000
	15,000.00
	15,000.00
	21.00
	18,150.00

	33
	2.87
	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU,  odoln. dle PBŘ, prostup potrubí VZT do
DN100,D+M
	ks
	1.00000
	4,500.00
	4,500.00
	21.00
	5,445.00

	Díl: 03	Zař. č.3 - klimatizace pokojů ve 2NP a 3NP	1,084,900.00	1,312,729.00

	34
	3.1
	kondenzační jednotka TČ, D+M
	ks
	1.00000
	215,700.00
	215,700.00
	21.00
	260,997.00


systému VRF-variable flow system - proměnný průtok chladiva- inverter, 2tr., 1vrtulový horiz. výfuk , R410A, hlukové parametry-viz příloha,

Qch=12kW  230V 50Hz
vč.příslušenství
sada s expanzním ventilem, kabelový ovládač s češtinou pružné podložení dle hmotnosti jednotky
výstup pro signál chodu
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Cena s DPH



 (
35
3.1f
propojovací potrubí chladiva
 
R410,,
 
 
dvojpotrubí dl.
 
40m,
 
vč.převýšení 
cca 5m,D+M
ks
1.00000
4,910.00
4,910.00
21.00
5,941.10
)osadit obě jednotky tak, aby přívod vzduchu z vikýře byl optimální předložit vzorník ke schválení

vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, zprovoznění
výpočet profilu potrubí provede výrobce dle konkretního typu

	36
	3.1g
	refnet, D+M
	ks
	6.00000
	2,240.00
	13,440.00
	21.00
	16,262.40

	37
	3.1h
	propojovací komunikační kabeláž,  - kabel stíněný, D+M
	bm
	40.00000
	166.00
	6,640.00
	21.00
	8,034.40

	38
	3.2
	jednotka vnitřní chladicí nástěnná, D+M
	ks
	2.00000
	29,100.00
	58,200.00
	21.00
	70,422.00


Qch = 1,6kW stř.ot ovl.nástěný drátový
předložit vzorník ke schválení

	39
	3.3
	jednotka vnitřní chladicí nástěnná, D+M
	ks
	4.00000
	29,880.00
	119,520.00
	21.00
	144,619.20


Qch = 1,7kW stř.ot ovl.nástěný drátový
předložit vzorník ke schválení

	40
	3.1a
	kondenzační jednotka TČ , D+M
	ks
	1.00000
	216,900.00
	216,900.00
	21.00
	262,449.00


systému VRF-variable flow system - proměnný průtok chladiva- inverter, 2tr., 1vrtulový horiz. výfuk , R410A, hlukové parametry-viz příloha,

Qch=12kW  230V 50Hz
vč.příslušenství
sada s expanzním ventilem, kabelový ovládač s češtinou pružné podložení dle hmotnosti jednotky
výstup pro signál chodu

osadit obě jednotky tak, aby přívod vzduchu z vikýře byl optimální předložit vzorník ke schválení
	41
	3.1b
	propojovací potrubí chladiva R410, D+M
	ks
	1.00000
	67,800.00
	67,800.00
	21.00
	82,038.00
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dvojpotrubí dl. 40m, vč.převýšení cca 5m, 
vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, zprovoznění
 výpočet profilu potrubí provede výrobce dle konkretního typu

	42
	3.1c
	refnet, D+M
	ks
	6.00000
	2,240.00
	13,440.00
	21.00
	16,262.40

	43
	3.1d
	propojovací komunikační kabeláž , - kabel stíněný, D+M
	bm
	40.00000
	165.00
	6,600.00
	21.00
	7,986.00

	44
	3.4
	jednotka vnitřní chladicí nástěnná, D+M
	ks
	1.00000
	28,400.00
	28,400.00
	21.00
	34,364.00


Qch = 1,6kW stř.ot ovl.nástěný drátový
předložit vzorník ke schválení

	45
	3.5
	jednotka vnitřní chladicí nástěnná, D+M
	ks
	5.00000
	31,900.00
	159,500.00
	21.00
	192,995.00


Qch = 2kW stř.ot ovl.nástěný drátový
předložit vzorník ke schválení

	46
	3.6
	jednotka vnitřní chladicí nástěnná, D+M
	ks
	1.00000
	27,600.00
	27,600.00
	21.00
	33,396.00


Qch = 1,2kW stř.ot ovl.nástěný drátový
předložit vzorník ke schválení

	47
	3.1e
	zprovoznění chladivového okruhu, - vyvakuování, tlak. zk. dusíkem vč. protokolu,D+M
	hod
	6.00000
	1,620.00
	9,720.00
	21.00
	11,761.20

	48
	3.20
	uzavírací klapka těsná 630x1000, na potrubí, D+M
	ks
	2.00000
	14,500.00
	29,000.00
	21.00
	35,090.00


 (
49
3.70
Potrubí čtyřhranné
 sk.I
 
- 
pozink.
 
plech,
 
 
tř.těsnosti
 
C,D+M
m2
4.00000
1,920.00
7,680.00
21.00
9,292.80
)vč.servopohonu 230V 50Hz - chod spojit s chodem kondnezačních jednotek-zajistí vzt spolu s SI 
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
	50
	3.85
	spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly.D+M
	ks
	2.00000
	24,000.00
	48,000.00
	21.00
	58,080.00




vzt dodá i vlastní rám pod kondnezační jednotky v.cca 700mm-možnost osadit na podlahu půdního prostoru pod novou izolaci

	51
	3.86
	potrubí chladiva vedené v půdním prostoru, vedeno v pozink.žlabu, ochrana proti poškození,D+M
	bm
	37.00000
	550.00
	20,350.00
	21.00
	24,623.50

	52
	3.87
	požární ucpávka- systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBŘ, D+M
	ks
	7.00000
	4,500.00
	31,500.00
	21.00
	38,115.00


prostup chladivového potrubí
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	Díl: 04
	IZOLACE, NÁTĚRY
	
	
	
	168,197.00
	
	203,518.37

	53
	I.1
	Izolace tepelné a protihlukové tl.60mm, D+M
	m2
	47.00000
	1,135.00
	53,345.00
	21.00
	64,547.45

	54
	I.2
	Izolace tepelné a protihlukové tl.40mm, D+M
	m2
	6.00000
	963.00
	5,778.00
	21.00
	6,991.38

	55
	I.3
	Izolace tepelné , kaučukové, lepené tl.20mm, D+M
	m2
	112.00000
	802.00
	89,824.00
	21.00
	108,687.04

	56
	I.4
	Izolace protipožární - dle PBŘ, oboustranná, doplnění dle potřeby na stavbě,D+M
	m2
	10.00000
	1,480.00
	14,800.00
	21.00
	17,908.00

	57
	I.5
	Nátěry potrubí a vzt elementů-dle požad. architek., 1x základní, 3x vrchní,D+M
	m2
	10.00000
	445.00
	4,450.00
	21.00
	5,384.50

	Díl: 05
	Doplňkové rozpočtové náklady
	
	
	
	303,800.00
	
	367,598.00

	58
	1
	Komplexní vyzkoušení
	hod
	40.00000
	550.00
	22,000.00
	21.00
	26,620.00

	59
	2
	Zaregulování zařízení
	hod
	40.00000
	550.00
	22,000.00
	21.00
	26,620.00

	60
	3
	Zaškolení obsluhy
	hod
	4.00000
	550.00
	2,200.00
	21.00
	2,662.00

	61
	4
	drobné stavební přípomoce
	hod
	10.00000
	550.00
	5,500.00
	21.00
	6,655.00

	62
	5
	skutečné provedení
	ks
	2.00000
	8,000.00
	16,000.00
	21.00
	19,360.00

	63
	6
	Denní úklid na staveništi, ochranné folie VZT-ochrana proti prachu
	ks
	1.00000
	20,000.00
	20,000.00
	21.00
	24,200.00

	64
	7
	značení potrubí dle platných ČSN
	ks
	1.00000
	900.00
	900.00
	21.00
	1,089.00

	65
	8
	dokumentace výrobní
	ks
	1.00000
	8,500.00
	8,500.00
	21.00
	10,285.00

	66
	9
	eklogická likvidace a závěrečný úklid
	hod
	10.00000
	8,000.00
	80,000.00
	21.00
	96,800.00

	67
	10
	návrh provozního předpisu
	ks
	1.00000
	1,500.00
	1,500.00
	21.00
	1,815.00

	68
	11
	plošina , vertikální transport jeřábem
	hod
	24.00000
	3,800.00
	91,200.00
	21.00
	110,352.00

	69
	12
	Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky,, doklady o ekeologické likvidaci při demontážích)
	ks
	1.00000
	10,000.00
	10,000.00
	21.00
	12,100.00

	70
	13
	měření hluku vč.protokolu
	hod
	16.00000
	1,500.00
	24,000.00
	21.00
	29,040.00

	Díl: doprava
	Náklady na dopravu materiálu
	
	
	
	182,000.00
	
	220,220.00

	71
	1
	Náklady na dopravu materiálu VZT zařízení
	ks
	1.00000
	182,000.00
	182,000.00
	21.00
	220,220.00



 (
Celkem
2,786,123.00
)
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	Díl: 61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	21,600.00
	
	26,136.00

	1
	612451121R00
	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká
	m2
	20.00000
	420.00
	8,400.00
	21.00
	10,164.00

	2
	612451111R00
	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená
	m2
	20.00000
	440.00
	8,800.00
	21.00
	10,648.00

	3
	612421121R00
	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých
	m2
	20.00000
	220.00
	4,400.00
	21.00
	5,324.00

	Díl: 97
	Prorážení otvorů
	
	
	
	96,950.00
	
	117,309.50

	4
	970041160R00
	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm
	m
	11.00000
	4,200.00
	46,200.00
	21.00
	55,902.00

	5
	974031164R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm
	m
	50.00000
	330.00
	16,500.00
	21.00
	19,965.00

	6
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	5.00000
	350.00
	1,750.00
	21.00
	2,117.50

	7
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	500.00000
	35.00
	17,500.00
	21.00
	21,175.00

	8
	979100011RAB
	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením
	t
	10.00000
	1,500.00
	15,000.00
	21.00
	18,150.00

	Díl: 713
	Izolace tepelné
	
	
	
	21,290.00
	
	25,760.90

	9
	713571111RT2
	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm
	kus
	1.00000
	1,250.00
	1,250.00
	21.00
	1,512.50

	10
	713571115R00
	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm
	kus
	6.00000
	2,200.00
	13,200.00
	21.00
	15,972.00

	11
	713571116R00
	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 125 mm
	kus
	3.00000
	2,280.00
	6,840.00
	21.00
	8,276.40

	Díl: 721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	496,631.40
	
	600,923.99

	12
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
	kus
	12.00000
	99.00
	1,188.00
	21.00
	1,437.48

	13
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
	kus
	7.00000
	110.00
	770.00
	21.00
	931.70

	14
	721194109R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
	kus
	10.00000
	170.00
	1,700.00
	21.00
	2,057.00

	15
	721290123R00
	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300
	m
	310.00000
	36.00
	11,160.00
	21.00
	13,503.60

	16
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
	m
	5.00000
	290.00
	1,450.00
	21.00
	1,754.50

	17
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	30.00000
	340.00
	10,200.00
	21.00
	12,342.00

	18
	721176114R00
	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
	m
	10.00000
	750.00
	7,500.00
	21.00
	9,075.00

	19
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
	m
	20.00000
	880.00
	17,600.00
	21.00
	21,296.00

	20
	721176116R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm
	m
	30.00000
	1,410.00
	42,300.00
	21.00
	51,183.00

	21
	721177803R00
	Potrubí kanalizační odhlučněné, D 50 x 1,8 mm
	m
	10.00000
	440.00
	4,400.00
	21.00
	5,324.00

	22
	721177816R00
	Potrubí kanalizační odhlučněné,D 110 x 3,4 mm
	m
	65.00000
	1,390.00
	90,350.00
	21.00
	109,323.50

	23
	721177817R00
	Potrubí kanalizační odhlučněné, D 125 x 3,9 mm
	m
	70.00000
	1,870.00
	130,900.00
	21.00
	158,389.00
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	24
	721177827R00
	Čisticí kus  pro potrubí svislé, D 125 mm
	kus
	3.00000
	1,380.00
	4,140.00
	21.00
	5,009.40

	25
	722172613R00
	Potrubí plastové PP-R D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	70.00000
	770.00
	53,900.00
	21.00
	65,219.00

	26
	722176114R00
	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm
	m
	70.00000
	470.00
	32,900.00
	21.00
	39,809.00

	27
	722181211RU1
	Izolace návlekovátl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm
	m
	70.00000
	115.00
	8,050.00
	21.00
	9,740.50

	28
	55162537.AR
	Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava, +mont.
	kus
	3.00000
	1,800.00
	5,400.00
	21.00
	6,534.00

	29
	286155271R
	PVC Ventilační hlavice 125 / L 400+mont.
	kus
	2.00000
	2,280.00
	4,560.00
	21.00
	5,517.60

	30
	551623505R
	Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám , DN 32, 100 x 100 mm
	kus
	7.00000
	1,220.00
	8,540.00
	21.00
	10,333.40

	31
	28349014R
	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm
	kus
	3.00000
	450.00
	1,350.00
	21.00
	1,633.50

	32
	722181214RY1
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 60 mm
	m
	5.00000
	190.00
	950.00
	21.00
	1,149.50

	33
	722181214RZ4
	Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 134 mm
	m
	35.00000
	430.00
	15,050.00
	21.00
	18,210.50

	34
	721140802R00
	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm
	m
	100.00000
	200.00
	20,000.00
	21.00
	24,200.00

	35
	721290822R00
	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m
	t
	1.50000
	2,600.00
	3,900.00
	21.00
	4,719.00

	36
	721-PC
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,
DN125mm
	kus
	3.00000
	1,800.00
	5,400.00
	21.00
	6,534.00

	37
	998721202R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
	%
	5,897.00000
	2.20
	12,973.40
	21.00
	15,697.81

	Díl: 722	Vnitřní vodovod	584,467.00	707,205.07

	38
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	ks
	50.00000
	430.00
	21,500.00
	21.00
	26,015.00

	39
	722280109R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65
	m
	410.00000
	35.00
	14,350.00
	21.00
	17,363.50

	40
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	410.00000
	39.00
	15,990.00
	21.00
	19,347.90

	41
	722181221RT7
	Izolace návleková  tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	130.00000
	97.00
	12,610.00
	21.00
	15,258.10

	42
	722181221RT9
	Izolace návleková  tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm
	m
	40.00000
	99.00
	3,960.00
	21.00
	4,791.60

	43
	722181212RV9
	Izolace návleková  tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm
	m
	20.00000
	130.00
	2,600.00
	21.00
	3,146.00

	44
	722181224RT7
	Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	105.00000
	169.00
	17,745.00
	21.00
	21,471.45

	45
	722181224RT9
	Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm
	m
	15.00000
	220.00
	3,300.00
	21.00
	3,993.00

	46
	722-PC
	Izolace návleková, tl.30mm, d35
	m
	60.00000
	220.00
	13,200.00
	21.00
	15,972.00

	47
	722-PC
	Izolace návleková, tl.30mm, d42
	m
	20.00000
	260.00
	5,200.00
	21.00
	6,292.00

	48
	722-PC
	Izolace návleková , tl.40mm, d42
	m
	20.00000
	322.00
	6,440.00
	21.00
	7,792.40

	49
	722182001RT1
	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr
	m
	310.00000
	68.00
	21,080.00
	21.00
	25,506.80
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	50
	722182004RT1
	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr
	m
	100.00000
	88.00
	8,800.00
	21.00
	10,648.00

	51
	722178711R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm
	m
	250.00000
	340.00
	85,000.00
	21.00
	102,850.00

	52
	722178712R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm
	m
	90.00000
	395.00
	35,550.00
	21.00
	43,015.50

	53
	722178713R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm
	m
	30.00000
	565.00
	16,950.00
	21.00
	20,509.50

	54
	722178714R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní,polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm
	m
	40.00000
	844.00
	33,760.00
	21.00
	40,849.60

	55
	722176112R00
	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm
	m
	250.00000
	245.00
	61,250.00
	21.00
	74,112.50

	56
	722176113R00
	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm
	m
	90.00000
	258.00
	23,220.00
	21.00
	28,096.20

	57
	722176114R00
	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm
	m
	30.00000
	299.00
	8,970.00
	21.00
	10,853.70

	58
	722176115R00
	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm
	m
	40.00000
	351.00
	14,040.00
	21.00
	16,988.40

	59
	722-PC
	Zavěšení a ukotvení potrubí včetně táhel, a kotevnich systémů
	m
	40.00000
	495.00
	19,800.00
	21.00
	23,958.00

	60
	722-PC
	Žlab nosný pozinkovaný
	m
	120.00000
	738.00
	88,560.00
	21.00
	107,157.60

	61
	722PC
	Kohout kulový voda s odvodněním G1"
	kus
	1.00000
	1,540.00
	1,540.00
	21.00
	1,863.40

	62
	722PC
	Kohout kulový voda s odvodněním G5/4"
	kus
	2.00000
	2,200.00
	4,400.00
	21.00
	5,324.00

	63
	722PC
	Uzávěr vody podomítkový G 1/2"
	kus
	10.00000
	755.00
	7,550.00
	21.00
	9,135.50

	64
	722PC
	Uzávěr vody podomítkový G 3/4"
	kus
	4.00000
	1,120.00
	4,480.00
	21.00
	5,420.80

	65
	722PC
	Ventil autom.termostatický do cirkulace G1/2", omezovač teploty,65st.krátkodobě
	kus
	1.00000
	4,300.00
	4,300.00
	21.00
	5,203.00

	66
	722PC
	Ventil autom.termostatický do cirkulace G3/4", omezovač teploty,65st.krátkodobě
	kus
	1.00000
	4,500.00
	4,500.00
	21.00
	5,445.00

	67
	722239101R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
	kus
	11.00000
	110.00
	1,210.00
	21.00
	1,464.10

	68
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	1.00000
	145.00
	145.00
	21.00
	175.45

	69
	722239103R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
	kus
	1.00000
	170.00
	170.00
	21.00
	205.70

	70
	722239104R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"
	kus
	2.00000
	198.00
	396.00
	21.00
	479.16

	71
	722130803R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm
	m
	100.00000
	120.00
	12,000.00
	21.00
	14,520.00

	72
	722290822R00
	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m
	t
	0.67000
	2,900.00
	1,943.00
	21.00
	2,351.03

	73
	722172964R00
	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod
	kus
	1.00000
	250.00
	250.00
	21.00
	302.50

	74
	722172965R00
	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 40 mm, vodovod
	kus
	2.00000
	350.00
	700.00
	21.00
	847.00

	75
	998722202R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
	%
	4,380.00000
	1.60
	7,008.00
	21.00
	8,479.68

	Díl: 725	Zařizovací předměty	838,823.46	1,014,976.39
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	76
	725014131RT1
	Klozet závěsný  + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě
	soubor
	2.00000
	5,890.00
	11,780.00
	21.00
	14,253.80

	77
	725119306R00
	Montáž klozetu závěsného
	soubor
	2.00000
	1,150.00
	2,300.00
	21.00
	2,783.00

	78
	725119402R00
	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu
	soubor
	2.00000
	1,400.00
	2,800.00
	21.00
	3,388.00

	79
	28696752R
	Tlačítko ovládací plastové  bílá/chrom/bílá 3/6l
	kus
	2.00000
	2,650.00
	5,300.00
	21.00
	6,413.00

	80
	726211321R00
	Modul pro sádrokarony, h. 1120 mm
	soubor
	2.00000
	11,800.00
	23,600.00
	21.00
	28,556.00

	81
	726211332R00
	Modul pro sádrokartony Special,  ZTP, h. 1120 mm
	soubor
	6.00000
	22,900.00
	137,400.00
	21.00
	166,254.00

	82
	551070190R
	Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro zabudování do zdi
	kus
	6.00000
	2,100.00
	12,600.00
	21.00
	15,246.00

	83
	64240056R
	Mísa klozetová závěsná Handicap, hluboké splachování, bílá
	kus
	6.00000
	7,500.00
	45,000.00
	21.00
	54,450.00

	84
	725PC
	Tlačítko ovládací plastové jednočinné
	kus
	6.00000
	1,200.00
	7,200.00
	21.00
	8,712.00

	85
	725291146R00
	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm+mont.
	soubor
	8.00000
	3,800.00
	30,400.00
	21.00
	36,784.00

	86
	725291117R00
	Madlo rovné  dl. 800 mm+mont.
	soubor
	6.00000
	3,800.00
	22,800.00
	21.00
	27,588.00

	87
	2869676110R
	Souprava pro tlumení hluku  pro závěsné WC
	kus
	8.00000
	4,800.00
	38,400.00
	21.00
	46,464.00

	88
	725017132R00
	Umyvadlo na šrouby 550 x 420 mm, bílé
	soubor
	6.00000
	5,200.00
	31,200.00
	21.00
	37,752.00

	89
	64214484R
	Umyvadlo keramické zdravotní 640 x 550 mm, bílé
	kus
	6.00000
	7,800.00
	46,800.00
	21.00
	56,628.00

	90
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	12.00000
	1,200.00
	14,400.00
	21.00
	17,424.00

	91
	725823121RT2
	Baterie umyvadlová stojánková  ruční, včetně otvírání odpadu
	kus
	12.00000
	2,500.00
	30,000.00
	21.00
	36,300.00

	92
	725829301R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	12.00000
	580.00
	6,960.00
	21.00
	8,421.60

	93
	725860213R00
	Sifon umyvadlový  D 32/40 mm
	kus
	6.00000
	250.00
	1,500.00
	21.00
	1,815.00

	94
	725860212R00
	Sifon umyvadlový pod omítku
	kus
	6.00000
	350.00
	2,100.00
	21.00
	2,541.00

	95
	725869101R00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40
	kus
	12.00000
	250.00
	3,000.00
	21.00
	3,630.00

	96
	725291113R00
	Madlo rovné dl. 500 mm+mont.
	soubor
	6.00000
	3,800.00
	22,800.00
	21.00
	27,588.00

	97
	725814106R00
	Ventil rohový s filtrem DN 15
	soubor
	24.00000
	390.00
	9,360.00
	21.00
	11,325.60

	98
	725819201R00
	Montáž ventilu nástěnného  G 1/2
	soubor
	24.00000
	250.00
	6,000.00
	21.00
	7,260.00

	99
	721213041RT6
	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu, s dodávkou betonové směsi, plochý odtok
	kus
	7.00000
	10,500.00
	73,500.00
	21.00
	88,935.00

	100
	55231803R
	Podlahový žlab l = 800 mm, s okrajem pro perforovaný rošt
	kus
	1.00000
	8,800.00
	8,800.00
	21.00
	10,648.00

	101
	55231804R
	Podlahový žlab l = 900 mm, s okrajem pro perforovaný rošt
	kus
	2.00000
	10,200.00
	20,400.00
	21.00
	24,684.00

	102
	55231805R
	Podlahový žlab l = 1000 mm, s okrajem pro perforovaný rošt
	kus
	1.00000
	12,200.00
	12,200.00
	21.00
	14,762.00
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	103
	55231807R
	Podlahový žlab l = 1300 mm, s okrajem pro perforovaný rošt
	kus
	3.00000
	14,100.00
	42,300.00
	21.00
	51,183.00

	104
	552318823R
	Rošt pro liniový podl. žlab l=800 mm, nerez mat
	kus
	1.00000
	3,500.00
	3,500.00
	21.00
	4,235.00

	105
	552318824R
	Rošt pro liniový podl. žlab l=900 mm, nerez mat
	kus
	2.00000
	3,800.00
	7,600.00
	21.00
	9,196.00

	106
	552318825R
	Rošt pro liniový podl. žlab l=1000 mm, nerez mat
	kus
	1.00000
	4,200.00
	4,200.00
	21.00
	5,082.00

	107
	552318827R
	Rošt pro liniový podl. žlab l=1300 mm, nerez mat
	kus
	3.00000
	5,220.00
	15,660.00
	21.00
	18,948.60

	108
	55145004R
	Baterie směšovací kombinovaná s příslušenstvím
	kus
	7.00000
	3,500.00
	24,500.00
	21.00
	29,645.00

	109
	725849200R00
	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška
	kus
	7.00000
	1,800.00
	12,600.00
	21.00
	15,246.00

	110
	725849302R00
	Montáž držáku sprchy
	kus
	7.00000
	350.00
	2,450.00
	21.00
	2,964.50

	111
	725291117R00
	Madlo rovné  dl. 800 mm+mont.
	soubor
	2.00000
	4,500.00
	9,000.00
	21.00
	10,890.00

	112
	55430012R
	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm, do sprchového koutu+mont.
	kus
	2.00000
	5,200.00
	10,400.00
	21.00
	12,584.00

	113
	64271102R
	Výlevka závěsná  se sklopnou plastovou mřížkou, bílá
	kus
	2.00000
	7,600.00
	15,200.00
	21.00
	18,392.00

	114
	725339101R00
	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur
	kus
	2.00000
	1,800.00
	3,600.00
	21.00
	4,356.00

	115
	726211367R00
	Modul-výlevka do sádrokartonu
	soubor
	2.00000
	11,500.00
	23,000.00
	21.00
	27,830.00

	116
	725-PC
	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm
	ks
	2.00000
	2,800.00
	5,600.00
	21.00
	6,776.00

	117
	725829202R00
	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné
	kus
	2.00000
	650.00
	1,300.00
	21.00
	1,573.00

	118
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	3.00000
	250.00
	750.00
	21.00
	907.50

	119
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	16.00000
	250.00
	4,000.00
	21.00
	4,840.00

	120
	725240812R00
	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur
	soubor
	1.00000
	850.00
	850.00
	21.00
	1,028.50

	121
	725330820R00
	Demontáž výlevky diturvitové
	soubor
	3.00000
	450.00
	1,350.00
	21.00
	1,633.50

	122
	725860811R00
	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
	kus
	19.00000
	250.00
	4,750.00
	21.00
	5,747.50

	123
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
	soubor
	6.00000
	150.00
	900.00
	21.00
	1,089.00

	124
	725310821R00
	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách
	soubor
	3.00000
	150.00
	450.00
	21.00
	544.50

	125
	725820802R00
	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru
	soubor
	16.00000
	150.00
	2,400.00
	21.00
	2,904.00

	126
	725590812R00
	Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 12 m
	t
	0.70000
	3,500.00
	2,450.00
	21.00
	2,964.50

	127
	998725202R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	%
	7,608.97000
	1.50
	11,413.46
	21.00
	13,810.29

	Díl: 784	Malby	2,400.00	2,904.00

	128
	784450031RA0
	Malba , penetrace 1x, barva 2x
	m2
	20.00000
	120.00
	2,400.00
	21.00
	2,904.00
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: 0
	Ostatní
	
	
	
	57,000.00
	
	68,970.00

	129
	R02
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	soubor
	1.00000
	12,000.00
	12,000.00
	21.00
	14,520.00

	130
	R01
	Zařízení staveniště-zřízení, demontáž, provoz
	soubor
	1.00000
	45,000.00
	45,000.00
	21.00
	54,450.00



 (
Celkem
2,119,161.86
)
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: HZS	HZS-PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	307,500.00	372,075.00

	1
	1
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ STÁV.ROZVADĚČŮ
	hod
	44.00000
	650.00
	28,600.00
	21.00
	34,606.00

	2
	10
	HZS - REVIZE
	hod
	44.00000
	650.00
	28,600.00
	21.00
	34,606.00

	3
	2
	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TV ROZVODY
	hod
	61.00000
	650.00
	39,650.00
	21.00
	47,976.50

	4
	3
	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DATOVÉ ROZVODY
	hod
	19.00000
	650.00
	12,350.00
	21.00
	14,943.50

	5
	4
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI
	hod
	12.00000
	650.00
	7,800.00
	21.00
	9,438.00

	6
	5
	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVIŠŤ
	hod
	12.00000
	650.00
	7,800.00
	21.00
	9,438.00

	7
	6
	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
	hod
	206.00000
	450.00
	92,700.00
	21.00
	112,167.00

	8
	7
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
	hod
	6.00000
	15,000.00
	90,000.00
	21.00
	108,900.00

	Díl: XDil	ELEKTROMONTÁŽE-MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI+SLP	822,700.00	995,467.00

	9
	1
	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"
	KPL
	1.00000
	670,900.00
	670,900.00
	21.00
	811,789.00

	10
	2
	MONTÁŽ SVÍTIDLA
	KS
	156.00000
	550.00
	85,800.00
	21.00
	103,818.00

	11
	3
	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY
	KPL
	1.00000
	28,000.00
	28,000.00
	21.00
	33,880.00

	12
	4
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY, "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"
	KPL
	1.00000
	38,000.00
	38,000.00
	21.00
	45,980.00

	Díl: M21	Elektromontáže - SI+SLP - MATERIÁL NOSNÝ	779,310.00	942,965.10

	13
	01
	TRUBKA SMNF 16 OHEBNÁ
	m
	250.00000
	48.00
	12,000.00
	21.00
	14,520.00

	14
	02
	TRUBKA SMNF 20 OHEBNÁ
	m
	280.00000
	49.00
	13,720.00
	21.00
	16,601.20

	15
	11
	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO
	ks
	245.00000
	10.00
	2,450.00
	21.00
	2,964.50

	16
	12
	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
	ks
	28.00000
	10.00
	280.00
	21.00
	338.80

	17
	13
	KRABICE ROZVODNÁ KR 68
	ks
	85.00000
	12.00
	1,020.00
	21.00
	1,234.20

	18
	14
	KRABICE ROZVODNÁ KR 97
	ks
	49.00000
	58.00
	2,842.00
	21.00
	3,438.82

	19
	15
	KRABICE ROZVODNÁ KR 125
	ks
	2.00000
	68.00
	136.00
	21.00
	164.56

	20
	16
	KRABICE ODBOČNÁ KO 68
	ks
	55.00000
	10.00
	550.00
	21.00
	665.50

	21
	17
	KRABICE ODBOČNÁ KO 100
	ks
	35.00000
	58.00
	2,030.00
	21.00
	2,456.30

	22
	18
	KRABICE ODBOČNÁ KO 125
	ks
	4.00000
	124.00
	496.00
	21.00
	600.16

	23
	19
	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54
	ks
	10.00000
	168.00
	1,680.00
	21.00
	2,032.80

	24
	20
	KABEL CYKYO 2 x 1,5
	m
	300.00000
	35.00
	10,500.00
	21.00
	12,705.00
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	25
	21
	KABEL CYKYO 3 x 1,5
	m
	480.00000
	38.00
	18,240.00
	21.00
	22,070.40

	26
	22
	KABEL CYKYJ 3 x 1,5
	m
	2,250.00000
	29.00
	65,250.00
	21.00
	78,952.50

	27
	23
	KABEL CYKYJ 4 x 1,5
	m
	120.00000
	25.00
	3,000.00
	21.00
	3,630.00

	28
	24
	KABEL CYKYJ 5 x 1,5
	m
	150.00000
	28.00
	4,200.00
	21.00
	5,082.00

	29
	25
	KABEL CYKYJ 3 x 2,5
	m
	1,750.00000
	28.00
	49,000.00
	21.00
	59,290.00

	30
	26
	KABEL CYKYJ 5 x 4
	m
	95.00000
	68.00
	6,460.00
	21.00
	7,816.60

	31
	27
	KABEL CYKYJ 3 x 6
	m
	160.00000
	75.00
	12,000.00
	21.00
	14,520.00

	32
	28
	VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ
	m
	250.00000
	15.00
	3,750.00
	21.00
	4,537.50

	33
	29
	UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2
	ks
	160.00000
	12.00
	1,920.00
	21.00
	2,323.20

	34
	30
	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL
	ks
	45.00000
	15.00
	675.00
	21.00
	816.75

	35
	31
	POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1
	m2
	0.10000
	2,500.00
	250.00
	21.00
	302.50

	36
	32
	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP20, VČ. RÁMEČKU
	ks
	155.00000
	220.00
	34,100.00
	21.00
	41,261.00

	37
	33
	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU
	ks
	65.00000
	225.00
	14,625.00
	21.00
	17,696.25

	38
	34
	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU
	ks
	118.00000
	230.00
	27,140.00
	21.00
	32,839.40

	39
	35
	OVLADAČ TLAČ. SE SIG., 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU
	ks
	36.00000
	230.00
	8,280.00
	21.00
	10,018.80

	40
	36
	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU
	ks
	118.00000
	260.00
	30,680.00
	21.00
	37,122.80

	41
	37
	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, USB, VČ. RÁMEČKU
	ks
	18.00000
	1,500.00
	27,000.00
	21.00
	32,670.00

	42
	38
	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3, VČ. RÁMEČKU
	ks
	32.00000
	280.00
	8,960.00
	21.00
	10,841.60

	43
	39
	VODIČ CYA 4 zž
	m
	160.00000
	29.00
	4,640.00
	21.00
	5,614.40

	44
	40
	SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ
	ks
	14.00000
	110.00
	1,540.00
	21.00
	1,863.40

	45
	41
	SVORKA ZEMNÍCÍ ZS 4
	ks
	12.00000
	75.00
	900.00
	21.00
	1,089.00

	46
	42
	SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16
	ks
	10.00000
	76.00
	760.00
	21.00
	919.60

	47
	43
	ZEmNÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16,  Cu DL. 0,5 M
	ks
	10.00000
	56.00
	560.00
	21.00
	677.60

	48
	44
	Detektor pohybu D+M
	ks
	6.00000
	480.00
	2,880.00
	21.00
	3,484.80


STROPNÍ.,,1-KANÁL.,10A,250V,IP23, PŘÍTOMNOSTNÍ S DOBĚHEM, SE ZVUKOVÝM SENZOREM

	49
	45
	PLASTOVÝ BOX S VÍKEM, ROZM.: 350 X 450 X 160
	ks
	1.00000
	380.00
	380.00
	21.00
	459.80

	50
	46
	DISRIBUČNÍ ZESILOVAČ S ROZBOČOVAČEM
	ks
	1.00000
	1,820.00
	1,820.00
	21.00
	2,202.20
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	51
	47
	ZDROJ 230/12V
	ks
	1.00000
	590.00
	590.00
	21.00
	713.90

	52
	48
	PLAST. BOX 350 X 450 X 160
	ks
	1.00000
	380.00
	380.00
	21.00
	459.80

	53
	49
	ROZBOČOVAČ TV
	ks
	15.00000
	388.00
	5,820.00
	21.00
	7,042.20

	54
	50
	ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU
	ks
	16.00000
	468.00
	7,488.00
	21.00
	9,060.48

	55
	51
	KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN
	m
	380.00000
	34.00
	12,920.00
	21.00
	15,633.20

	56
	52
	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121
	ks
	16.00000
	97.00
	1,552.00
	21.00
	1,877.92

	57
	53
	ZÁSUVKA DATOVÁ 2 X RJ45, VČ. RÁMEČKU
	ks
	3.00000
	399.00
	1,197.00
	21.00
	1,448.37

	58
	54
	KABEL UTP 4 X 2 X 0,8 CAT 5e
	m
	220.00000
	25.00
	5,500.00
	21.00
	6,655.00

	59
	55
	UKONČENÍ - FORMA NA UTP 5
	ks
	3.00000
	180.00
	540.00
	21.00
	653.40

	60
	56
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03
	ks
	5.00000
	2,200.00
	11,000.00
	21.00
	13,310.00

	61
	57
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03
	ks
	4.00000
	2,100.00
	8,400.00
	21.00
	10,164.00

	62
	58
	JISTIČ 10C/1
	ks
	1.00000
	277.00
	277.00
	21.00
	335.17

	63
	59
	SPINACÍ HODINY 16A, 250V, 1 KANÁL.
	ks
	1.00000
	3,100.00
	3,100.00
	21.00
	3,751.00

	64
	60
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	7.00000
	2,250.00
	15,750.00
	21.00
	19,057.50

	65
	61
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	4.00000
	2,210.00
	8,840.00
	21.00
	10,696.40

	66
	62
	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V
	ks
	2.00000
	720.00
	1,440.00
	21.00
	1,742.40

	67
	63
	JISTIČ 10C/1
	ks
	1.00000
	277.00
	277.00
	21.00
	335.17

	68
	64
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	6.00000
	2,250.00
	13,500.00
	21.00
	16,335.00

	69
	65
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	6.00000
	2,210.00
	13,260.00
	21.00
	16,044.60

	70
	66
	JISTIČ 10C/1
	ks
	1.00000
	277.00
	277.00
	21.00
	335.17

	71
	67
	SPINACÍ HODINY 16A, 250V, 1 KANÁL.
	ks
	1.00000
	3,100.00
	3,100.00
	21.00
	3,751.00

	72
	68
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	7.00000
	2,250.00
	15,750.00
	21.00
	19,057.50

	73
	69
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	4.00000
	2,210.00
	8,840.00
	21.00
	10,696.40

	74
	70
	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V
	ks
	2.00000
	620.00
	1,240.00
	21.00
	1,500.40

	75
	71
	JISTIČ 10C/1
	ks
	3.00000
	277.00
	831.00
	21.00
	1,005.51

	76
	72
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	3.00000
	2,250.00
	6,750.00
	21.00
	8,167.50

	77
	73
	PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03, TYP AC-G
	ks
	4.00000
	2,210.00
	8,840.00
	21.00
	10,696.40
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	78
	74
	JISTIČ 10C/1
	ks
	1.00000
	277.00
	277.00
	21.00
	335.17

	79
	75
	JISTIČ 32C/1
	ks
	2.00000
	850.00
	1,700.00
	21.00
	2,057.00

	80
	76
	JISTIČ 20C/3
	ks
	1.00000
	750.00
	750.00
	21.00
	907.50

	81
	77
	PODRUŽNÝ MATERIÁL
	kpl
	1.00000
	48,000.00
	48,000.00
	21.00
	58,080.00


Poznámka:
Typy vypinačů a zásuvek dle standardu.

	82
	78
	KONCOVÉ PRVKY (VYP.,ZÁS. ATD)
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	83
	79
	VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	84
	8
	KAB.ŽLAB  100 X 60
	m
	30.00000
	780.00
	23,400.00
	21.00
	28,314.00

	85
	80
	TELEVIZNÍ ROZVODY
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	86
	81
	DATOVÉ ROZVODY OPERÁTORA SEK
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	87
	82
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ RSC 23.3-2NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	88
	83
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE, RSC 23.4-2NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	89
	84
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE, RSC 33.3-3NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	90
	85
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE, RSC 33.4-3NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	91
	86
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE, R1-TĚLOCVIČNA
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	92
	87
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE , RSC 23-2NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	93
	88
	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE, RSC33-3NP
	
	0.00000
	
	0.00
	21.00
	0.00

	94
	9
	NOSNÁ KCE DO 10 KG
	ks
	3.00000
	3,500.00
	10,500.00
	21.00
	12,705.00

	95
	10
	NOSNÁ KCE DO 20 KG
	ks
	20.00000
	6,500.00
	130,000.00
	21.00
	157,300.00

	96
	3
	TRUBKA SMNF 25 OHEBNÁ
	m
	130.00000
	55.00
	7,150.00
	21.00
	8,651.50

	97
	4
	TRUBKA SMNF 32 OHEBNÁ
	m
	45.00000
	58.00
	2,610.00
	21.00
	3,158.10

	98
	5
	TRUBKA PVC 16
	m
	100.00000
	68.00
	6,800.00
	21.00
	8,228.00

	99
	6
	TRUBKA PVC 20
	m
	85.00000
	70.00
	5,950.00
	21.00
	7,199.50

	100
	7
	KAB.ŽLAB  50 X 60
	m
	50.00000
	160.00
	8,000.00
	21.00
	9,680.00

	Díl: M65	SVÍTIDLA vč. ZDROJŮ	211,450.00	255,854.50

	101
	1
	A - vestavné, LED 20W, Al, prům. 225x65mm, IP54
	ks
	74.00000
	1,300.00
	96,200.00
	21.00
	116,402.00
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	102
	10
	N3 - nouz., svislý praporek, LED 5W, autotest, 265x210x45, IP20
	ks
	2.00000
	1,400.00
	2,800.00
	21.00
	3,388.00

	103
	11
	RECYKLACE LED SVÍTIDEL NAD 50 CM
	ks
	156.00000
	15.00
	2,340.00
	21.00
	2,831.40

	104
	2
	B - vestavné, LED 5W, Al, 105x81x48, mont.box,
	KS
	22.00000
	1,100.00
	24,200.00
	21.00
	29,282.00

	105
	3
	C - přísaz., LED 15W, Al, 600x62x90, IP23
	KS
	23.00000
	1,020.00
	23,460.00
	21.00
	28,386.60

	106
	4
	D - vestavné, LED 24W, Al, 596x596x12, IP23
	KS
	14.00000
	910.00
	12,740.00
	21.00
	15,415.40

	107
	5
	E - přísaz., LED 27W, prům.: 330x55, IP 65
	ks
	1.00000
	150.00
	150.00
	21.00
	181.50

	108
	6
	F - nástěn., LED 13W, nad umyvadlo, dl. 6000, IP23
	ks
	2.00000
	1,300.00
	2,600.00
	21.00
	3,146.00

	109
	7
	G - nástěn., signalizač. svítidlo, LED 5W, IP20
	ks
	12.00000
	880.00
	10,560.00
	21.00
	12,777.60

	110
	8
	N1 - nouzové, LED 5W, autotest, 265x210x45, IP20
	ks
	20.00000
	1,500.00
	30,000.00
	21.00
	36,300.00

	111
	9
	N2 - nouz., LED 5W, antipanik, autotest,, prům. 130x46, IP20
	ks
	4.00000
	1,600.00
	6,400.00
	21.00
	7,744.00



 (
Celkem
2,120,960.00
)

	S:
	23034
	Modernizace nemocnice KUTHAN - ÚPRAVA LISTOPAD 2024

	O:
	SO01
	KUTHAN

	R:
	07 SIG
	Signalizace



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	Díl: 1	SIGNALIZACE PRVKY	318,666.00	385,585.86

	1
	110041.01
	Systémový server, zkratka- SSV IP, D+M
	ks
	1.00000
	52,800.00
	52,800.00
	21.00
	63,888.00

	2
	110091.01
	Napáječ 350W 24V IP, zkratka - N350 IP,D+M
	ks
	1.00000
	22,100.00
	22,100.00
	21.00
	26,741.00

	3
	110150.01
	Volací šňůra IP, zkratka VS IP,D+M
	ks
	23.00000
	1,540.00
	35,420.00
	21.00
	42,858.20

	4
	110165.01
	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP, zkratka ZVST IP,D+M
	ks
	23.00000
	1,640.00
	37,720.00
	21.00
	45,641.20

	5
	110230.01
	Terminál personálu signalizační IP, zkratka TPS IP,D+M
	ks
	2.00000
	29,300.00
	58,600.00
	21.00
	70,906.00

	6
	110250.01
	Signalizační jednotka IP, zkratka SIJ IP,D+M
	ks
	13.00000
	4,700.00
	61,100.00
	21.00
	73,931.00

	7
	110410.02
	Táhlo nouzového volání IP, zkratka TANV IP,D+M
	ks
	7.00000
	1,560.00
	10,920.00
	21.00
	13,213.20

	8
	110411.02
	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP, zkratka TTNV IP,D+M
	ks
	7.00000
	1,688.00
	11,816.00
	21.00
	14,297.36

	9
	110441.01
	Svítidlo IP, zkratka SV IP,D+M
	ks
	13.00000
	1,310.00
	17,030.00
	21.00
	20,606.30

	10
	110640.03
	Switch modul ZPT IP, zkratka SM IP,D+M
	ks
	3.00000
	3,720.00
	11,160.00
	21.00
	13,503.60

	Díl: 2	SIGNALIZACE - INSTALAČNÍ MATERIÁL	135,640.00	164,124.40

	11
	1
	Kabel FTP 5E LSOH, D+M
	m
	170.00000
	61.00
	10,370.00
	21.00
	12,547.70

	12
	2
	Kabel CHKE-R 2 x 2,5, D+M
	m
	20.00000
	78.00
	1,560.00
	21.00
	1,887.60

	13
	3
	Kabel UTP 5E LSOH, D+M
	m
	170.00000
	55.00
	9,350.00
	21.00
	11,313.50

	14
	4
	Konektor RJ45 včetně proměření, D+M
	ks
	36.00000
	69.00
	2,484.00
	21.00
	3,005.64

	15
	5
	Kontrola a otestování rozvodného vedení
	ks
	1.00000
	7,720.00
	7,720.00
	21.00
	9,341.20

	16
	6
	Kontrola provozu a zaškolení
	ks
	1.00000
	13,400.00
	13,400.00
	21.00
	16,214.00

	17
	7
	Krabice KT250, D+M
	ks
	3.00000
	664.00
	1,992.00
	21.00
	2,410.32

	18
	8
	Krabice KU68 pod omítku, D+M
	ks
	67.00000
	195.00
	13,065.00
	21.00
	15,808.65

	19
	9
	Naprogramování a konfigurace systému
	ks
	1.00000
	27,400.00
	27,400.00
	21.00
	33,154.00

	20
	10
	SW historie volání, zkratka SW HV,D+M
	ks
	1.00000
	13,900.00
	13,900.00
	21.00
	16,819.00

	21
	11
	SW licence účastníka, zkratka SW LI,D+M
	ks
	15.00000
	440.00
	6,600.00
	21.00
	7,986.00

	22
	12
	Trubka HFX prům. 25 mm, D+M
	m
	360.00000
	58.00
	20,880.00
	21.00
	25,264.80

	23
	102320.02
	Závěs volací šnůry, zkratka ZVS,D+M
	ks
	23.00000
	194.00
	4,462.00
	21.00
	5,399.02

	24
	109903.01
	Instalační rámeček malý, zkratka IRM-09,D+M
	ks
	14.00000
	41.00
	574.00
	21.00
	694.54

	25
	110873.01
	Zkratovací propojka (jumper)
	ks
	74.00000
	5.50
	407.00
	21.00
	492.47



	S:
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

DPH
	
Cena s DPH

	26
	110900.01
	Instalační rámeček malý (SIJ), zkratka IRM SIJ,D+M
	ks
	13.00000
	41.00
41.00
	533.00
	21.00
	644.93

	27
	110902.01
	Instalační rámeček malý (ZU ZVST), zkratka IRM ZU ZVST,D+M
	ks
	23.00000
	
	943.00
	21.00
	1,141.03



5


 (
Celkem
454,306.00
)
2



Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů


Zhotoviteli SDRUŽENÍ: Bartagroup – KONTEST, složený z: Bartagroup s.r.o. (společník č. 1 – vedoucí partner společnosti) IČO: 06137661, se sídlem Lomnička č.p. 97, PSČ 666 01 a KONTEST s.r.o. (společník č. 2) IČO: 27715019, se sídlem Březina 14, PSČ 666 01 nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky.



Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

	HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

	Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)
	

	Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“)
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
	obor: Pozemní stavby

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 1004573



	STAVBYVEDOUCÍ

	Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)
	

	Autorizace dle autorizačního zákona
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
	obor: Pozemní stavby

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 1002281



	TECHNOLOG VZDUCHOTECHNIKY

	Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)
	

	Autorizace dle autorizačního zákona
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
	obor: Technika prostředí staveb specializace vytápění a vzduchotechnika (TE01) nebo Technika prostředí staveb specializace technická zařízení (IE01)

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 1007238



