ZMĚNOVÝ LIST č.15 - OBKLAD UMYVADLOVÝCH KOUTŮ V POKOJÍCH

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - OBKLAD UMYVADLOVÝCH KOUTŮ V POKOJÍCH

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.2.2025
	
	I.
Smluvní strany




1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem

	kontaktní osoba:
	provozně-technický náměstek, email: 
manažer investic, email:

	IČ: DIČ:
	

008 44 896 CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
	2. PAPAYA stavební s.r.o.
se sídlem:
	Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

	zastoupena:
IČ: DIČ:
	jednatelem 
08502714 CZ08502714

	bankovní spojení: číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740 Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.2.2025 hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnových listech č. 14 a 15 a v rekapitulaci více a méněprací, které jsou přílohou č.l a č.2 tohoto dodatku.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č.l bez DPH 3.585.224,20 Kč
Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2	-89.285,50 ,- Kč
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2	85.021,05 ,-Kč
2. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2	3.580.959,75 ,-Kč

IV. [bookmark: bookmark0]Doba a místo plnění
1. Původní termín plnění dle dodatku č.l do 134 kalendářních dnů od nabytí účinnosti se na základě změnových listů č.14 a č.15 mění na 150 kalendářních dnů.
V. [bookmark: bookmark2]
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č.l: Rekapitulace více a méněprací
Příloha č.2 : Změnové listy č.14 a 15
[bookmark: bookmark5]12 08. 2024V Ostravě dne 25.7.2025

V Havířově dne	
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za zhotovitele
jednatel

za objednatele
ředitel
[bookmark: bookmark7]REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
	Kód
Stavba:	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.
Místo	HAVÍŘOV
Zadavatel	NEMOCNICE HAVÍŘOV. P.O.
Zhotovro1	PAPAYA stavební s.r.o.
1
Náklady stavby celkem
	Da‘um
Projektant
Zoracova'-'	PAPAYA stavební s.r.o.
VICEPRÁCE	MENÉPRACE	VLIVNAŤERMIŇ
85 021,05	-89 285,50

	ZMĚNA Č.14
ZMĚNA Č.15
	ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE
OBKLAD UMYVADLOVÝCH KOUTU V POKOJÍCH
	50 797.05	-89 285,50	o
34 224.00	0.00	16

	
	
	-4 264,45	16




	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o.. Hradní27/17, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací keZL č. 14 ■ VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
V rámci montáže silové kabeláže návrh zhotovitel provedení rozvodů silové kabeláže měděnnými vodiči CYKY oproti projektovaným vodičům s požární ochranou. Pro zachování požárního úseku na chodbě bude silová kabeláž zatažena do protipožárního kastlíku SDK.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE

	4) Náklady (ceny bez DPH):

	- vícepráce (Kč bez DPH)	50 797,05
- méněpráce (Kč bez DPH)	-89 285,50

	CELKEM BEZ DPH	-38 488,45
	

	5) Vliv na termín výstavby	NE	0

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	jednatel
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	Podpis:
	
	
	
	
	



	8) ZL převzal:
	

	Datum:
	


ZMĚNOVÝ LIST č.14 - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE




ZMĚNOVÝ LIST Č.14 - VCP - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE
REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
01 - Stavba
Havířov
07.04.202S

Nemocnice Havířov, p.o.
PAPAYA stavební s.r.o.
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava |

	Náklady soupisu celkem
o PSV	Práce a dodávky PSV
D 741	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	50 797,05
50 797,05
50 797.05
	

	
	K
	9S4 31-2102.R00
	I Sádrokartonový obklad vodorovné konstr.. 2,str, do 200x200 mm, oc.konstr.,1x opláš.. RE tl.12,5 mm
	
	29,000
	393,00
	11 397,00
	RTS 2025 -25%

	
	

	2
	M \341-11030R
	kabel silový CYKY 3x 1,5mm2
	m
	506,000
	12,30
	6 223,80
	RTS 2025 -25%

	
	

	3
	M
	341-11036R
	\kabel silový CYKY 3x2.5mm2
	m
	1 274.200
	20,03
	25 515,86
	RTS 2025 -25%	|

	
	

	3
	M
	341-11090R
	\kabel silový CYKY 5x1,5mm2
	m
	207,000
	20,03
	4 145 18
	RTS 2025 -25',

	
	

	
	M
	341-11094R
	| kabel silový CYKY 5x2,5mm2	
	m
	105,800
		33,23
		3 515,21
	RTS 2025 -25%







[bookmark: bookmark9]ZMĚNOVÝ LIST Č.14 - MNP - ZMĚNA SILOVÉ KABELÁŽE
	Stavba	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHYRURGIE III.
Objekt
01 - Stavba
Visto	Havířov	Datum:	07.04.2025
Zadavatel	Nemocnice Havířov, p.o.	Projektant-
Zhotovtel	PAPAYA stavební s.r.o.	Zpracovatel
	

	PČ Ty	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	..

	Náklady soupisu celkem	89 285,50
D PSV	Práce a dodávky PSV	89 285,50
D 741	Elektroinstalace - silnoproud	89 285.50
	

	
	K
	741110511
	Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm s víčkem
	m
	29,000
	40,00
	1 160,00
	SOD

	8
	M
	34571016
	líšta elektroinstalační hranatá bezhaíogenová 40x40mm
	m
	30,450
	190.00
	5 785,50
	SOD	|

	
	

	78 M
	34111258
	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti pří požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2
	m
	506,000
	29,00
	14 674,00
	SOD

	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti ph požáru jádro Cu 0,6/lkV (N2XH) 3x1,Smm2
	

	I79
	M
	34111259
	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0.6/1 kV (N2XH) 3x2,5mm2
	m
	1 274.200
	40,00
	50 968,00
	SOD

	kabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti pfi požáru jádro Cu 0,6/lkV (N2XH) 3x2,5mm2
	

	80
	M
	34111295
	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti ph požáru jádro Cu 0.6/1 kV (N2XH) 5x1.5mm2
	m
	207,000
	50,00
	10 350,00
	SOD

	kabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti pfi požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2
	

	k
	M
	i	Ikabel silový oheň retardujíc! bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1 kV (N2XH)
34111296	15x2 5mm2			
	
	105.800
	60,00
	6 348,00
	SOD



	
	REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ CHIRURGIE III.

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	Vydal (Zhotovitel):
	PAPAYA stavebnís.r.o., Hradní27/37, 71000 Ostrava - Slezská Ostravo

	Odesláno/předáno - komu
	

	Odesláno/předáno
	poštou
	emailem
	faxem
	osobně
	Datum:

	
	
	X
	
	
	

	Přílohy / poč. listů
	
	

	
	Soupis dodatečných prací keZL č. 15 - VCP/MNP
	

	1) Zdůvodnění:
Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna keramických obkladů umyvadlových koutů v pokojích.

	3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:
	NE
	
	
	

	4) Náklady (ceny bez DPH):
	
	
	
	

	- vícepráce (Kč bez DPH)
	34 224,00
	
	
	
	

	- méněpráce (Kč bez DPH)
	0,00
	
	
	
	

	CELKEM BEZ DPH
	34 224,00
	

	5) Vliv na termín výstavby
	
	NE
	16
	

	6) Předkladatel (zhotovitel):
	rozsah ověřil:

	PAPAYA stavební s.r.o.
	-jednatel
	
	Objednatel
	TDS
	AD

	Datum:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	8} ZL převzal:
	

	Datum:
	





