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DODATEK č.2 
SMLOUVY O DÍLO č. 42 /2025
který mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

společnost:

Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem: 

třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zastoupenou:

Janem Šárkou, předsedou představenstva

Ing. Janem Kratochvílem, místopředsedou představenstva


IČ:     252 91 408

DIČ:  CZ25291408
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel) 
a 

společností
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

se sídlem 
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

zastoupenou 
Ing. Vítězslavem Stehnem – jednatelem společnosti

IČ:

259 68 203

DIČ :

CZ 259 68 203


zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994

(dále jen zhotovitel) 

1. Dosavadní ujednání Smlouvy o dílo:

1.1.
Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 6.5. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění zakázky je Rekonstrukce restaurace Hattrick v MFA Pardubice v rozsahu předložené cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“).

2. Ujednání Dodatku č. 2:

2.1.
V průběhu provádění díla došlo k potřebě upravit rozsah díla, a to v rozsahu soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, tedy jednak (i) víceprací spočívajících v rozšíření požadavku objednatele na realizaci podlah v prostorech VIP, které navazují na restauraci Hattrick a zbudování chlazení provozu restaurace a zlepšení pracovních podmínek a komfortu v prostorách restaurace atd., a jednak (ii) méněprací spočívající v snížení rozsahu opravy omítek, snížení rozsahu keramických obkladů, odpočet protipožárních dveří atd., to vše v rozsahu předem písemně oběma stranami odsouhlasených zápisů v stavebním deníku, přičemž tyto byly vícepráce a méně práce oceněny v souladu cenové úrovně s položkovými rozpočty (viz. článek 2.3. smlouvy). 
2.2.
Potřeba upravit rozsah díla vyplynula v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu zakázky, a byť tyto vícepráce a méněpráce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli značné obtíže, a event. i výrazné zvýšení nákladů.

2.3.
V návaznosti na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 2.1 smlouvy, který nově zní:

Smluvní cena za zhotovení díla dle původní smlouvy činí 

15 393 784,- Kč bez DPH
Cena prací provedených nad rámec SoD po odečtení finanční rezervy
+1 802
108,- Kč

Soupis méněprací 






- 1 367 594,- kč
Smluvní cena za zhotovení díla dle smlouvy 

ve znění dodatku č. 2 činí





15 828 298,- Kč bez DPH
3. Společná a závěrečná ustanovení:

3.1.
Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. 
Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne: …………..
Objednatel:






Zhotovitel: 

------------------------------------                   



 ------------------------------------                             
Jan Šárka






Ing. Vítězslav Stehno
předseda představenstva 




jednatel společnosti
------------------------------------                   



                           
Ing. Jan Kratochvíl







místopředseda představenstva

Příloha č. 1 

Soupis prací provedených nad rámec Sod a soupis méněprací
 
1
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