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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ERDF KVALITA ZČU - „Bezpečnostní a protipožární dveře FEL,Univerzitní 26, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000045 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0263/25 číslo smlouvy zhotovitele: R 2504

Spolufinancováno z OP JAK

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982




Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx , tel. xxx,
+xxx, e-mailxxx (dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)
Zhotovitel:	TCON stavební s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 244378 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Na bělidle 867/418, 150 00 PRAHA 5
zastoupený: Ing. Davidem Týcem, jednatel
IČO:	04223969	DIČ: CZ04223969
datová schránka: 8g76cb6
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxx, tel. +xx, e-mail:jxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 02.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Bezpečnostní a protipožární dveře FEL,Univerzitní 26, Plzeň“ (dále jen
„SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	9 374,99 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	283 217,37 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 4 292 150,60 Kč bez DPH) se tímto dodatkem snižuje o částku: 273 842,38 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 018 308,22 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací





Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).


:07
+02'00'
……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	TCON stavební s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	Ing. David Týc
rektor	jednatel
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	ERDF KVALITA ZČU
„Bezpečnostní a protipožární dveře FEL, Univerzitní 26, Plzeň“

	
ZMĚNOVÝ LIST / CHANGE ORDER
	
ZL 01
	
[image: ]

	
Komu:	Západočeká univerzita v Plzni	Od:
	
TCON stavební sro
	Datum:	04.08.2025

	To:	Gabriela Langerová	From:
	David Týc
	Date of update:

	Odesláno:	Poštou:	Kurýr:	Fax:
	
	Osobně:	E-mail:	x

	Sent by:	Post: 	Courier: 		Fax:
	 	
	Hand: 	E-mail:    	

	
V souladu s uzavřenou smlouvou vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny rozsahu prováděného díla, které

	budou následně zahrnuto do dodatku ke stávající smlouvě:

	
Předmět změny / Subject:	ÚPRAVA ZADÁNÍ INVESTOREM

	Dotčené místo / Location:	CELÝ OBJEKT

	Odkaz na NÁVRH NA ZMĚNU	Q 01.2

	/ Q PROTOKOL.:

	




















Vliv na cenu díla:	-273 842,30 Kč bez DPH


Cost effect:
	
	




















Vliv na dobu trvání díla:	NE


Time effect:

	
Souhlas objednatele
	
	

	nebo Technického Dozoru Investora:
	
	Datum:

	Authorised by:	 	
	
	Date:	 	

	Client or Project manager
	
	

	Souhlas dodavatele
	
	

	nebo jeho zástupce:
	
	Datum:

	Authorised by:	 	
	
	Date:	 	

	Contractor or Contractor's Representative
	
	

	TCON stavební s.r.o.
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	ERDF KVALITA ZČU
„Bezpečnostní a protipožární dveře FEL, Univerzitní 26, Plzeň“

	NÁVRH NA ZMĚNU / Q PROTOKOL	NÁVRH č.	Q 01.2	[image: ]

	Komu:	Západočeká univerzita v Plzni	Od:	TCON stavební sro	Datum:	04.08.2025
Gabriela Langerová	David Týc
To:	From:	Date of update:
Odesláno:	Poštou:	Kurýr:	Fax:	Osobně:	E-mail:	x
Sent by:	Post: 		Courier: 		Fax: 		Hand: 		E-mail:    	

	
V souladu s uzavřenou smlouvou navrhujeme níže specifikované změny v rozsahu prováděného díla, které bude následně zahrnuto do dodatku ke stávající smlouvě:

Předmět změny / Subject:	ÚPRAVA ZADÁNÍ INVESTOREM

Dotčené místo / Location:	CELÝ OBJEKT

Odkaz na výkresy / Drawing Ref.: TCON - SCHÉMA DVEŘÍ - REV 01

	
Důvody pro změnu:	Investor upřesnil zadání - velikost a orientaci dveřních křídel, počet magnetů, viditelné lištování
změněno na zasekané kabely do stěn, apod.

Reasons for Change:
celkem

	
	
1.	SO 02	-	109 090,49

	
	
2.	SO 04	-	77 732,29

	
	
3.	SO 05	-	96 394,52

	
	
4.	OSTATNÍ	9 374,99

	
	
5.

	
	
6.

	
	
7.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Celkem cena	-	273 842,30 

	
Vliv na cenu díla:	-273 842 Kč	Vliv na dobu trvání díla: NE

Cost effect:	Time effect:


Souhlas objednatele
nebo Technického Dozoru Investora:	Datum:
Authorised by:	 		Date:		 Client or Project manager

Souhlas dodavatele
nebo jeho zástupce:	Datum:
Authorised by:	 		Date:		 Contractor or Contractor's Representative

	TCON stavební s.r.o.
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Number
Číslo
	
Code1
Kód1
	
Code2
Kód2
	
Description Popis
	
Unit MJ
	
Změna výměry
	
Unit Price J.c.
	
Total Price
Celková cena
	
Note TCON
Poznámka TCON

	
	
	
	
	
	-
	273 842
	

	02
	Oddíl
	
	SO 02
	
	
	
	-
	109 090
	

	02.1
	
	
	01 - STAVEBNÍ
	
	
	
	12 804
	

	
	
	
	Uložení kabelů do stěn
	
	
	-
	-
	

	Q 01.02.1.1
	
	977332111
	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm
	bm
	44,00
	96,00
	4 224
	

	Q 01.02.1.2
	
	
	Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem
	bm
	44,00
	195,00
	8 580
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.2
	
	
	02 - EPS
	
	
	
	-
	121 894
	

	
	D
	D1
	EPS
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol1
	Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití v
rozvodech EPS
	ks
	-10,00
	1 218,43
	-
	12 184
	změna zadání - úprava počtu

	2
	K
	Pol2
	Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří
	ks
	-10,00
	710,13
	-
	7 101
	změna zadání - úprava počtu

	3
	K
	Pol3
	zdroj pro napájení elektromagnetů
	EV24/8
	ks
	
	-
	-
	

	4
	K
	Pol4
	Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše
	ks
	
	-
	-
	

	5
	K
	Pol5
	Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončení
vodičů
	ks
	
	-
	-
	

	6
	K
	Pol6
	Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu
	ks
	-10,00
	505,61
	-
	5 056
	změna zadání - úprava počtu

	7
	K
	Pol7a
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu s
kloubem - atyp.
	ks
	-13,00
	2 055,63
	-
	26 723
	změna zadání - úprava počtu

	8
	K
	Pol7b
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu
upevňovací tyčí max dl. 1000 mm
	ks
	-2,00
	2 728,38
	-
	5 457
	změna zadání - úprava počtu

	9
	K
	pol11
	Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" v
pasivních křídlech (dtto stávající stav)
	ks
	
	-
	-
	

	10
	K
	Pol8
	Koordinátor uzavírání požárních dveří
	ks
	-2,00
	2 200,00
	-
	4 400
	změna zadání - úprava počtu

	11
	K
	Pol9
	Modul TSM800
	ks
	
	3 161,93
	-
	

	12
	K
	Pol10
	Krabice pro modul TSM800 s víčkem
	ks
	
	290,03
	-
	

	
	D
	D2
	zařízení ZDP
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol36
	Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS
	ks
	
	-
	-
	

	
	D
	D3
	Počítačová nadstavba EPS
	
	
	
	
	

	14
	K
	Pol12
	Vložení symbolů do grafické nadstavby
	ks
	-17,00
	523,25
	-
	8 895
	změna zadání - úprava počtu

	
	D
	D4
	Kabelové rozvody
	
	
	
	
	

	15
	K
	Pol13
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-320,00
	60,55
	-
	19 375
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	16
	K
	Pol14
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-700,00
	81,57
	-
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	17
	K
	Pol15
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-100,00
	94,93
	-
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	18
	K
	Pol16
	propojovací krabice bezhalogenní
	ks
	-12,00
	875,32
	-
	10 504
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	19
	K
	Pol17
	lišta vkládací bezhalogenní 40x20
	m
	-100,00
	158,47
	-
	15 847
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	20
	K
	Pol18
	trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky
	m
	-150,00
	103,90
	-
	15 585
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	21
	K
	Pol19
	CLIP OBBO pro svazek kabelů
	ks
	-50,00
	25,42
	-
	1 271
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	22
	K
	Pol20
	požární ucpávka - demontáž
	ks
	
	-
	-
	

	23
	K
	Pol21
	požární ucpávka - dodávka + montáž
	ks
	
	-
	-
	

	24
	K
	Pol37
	drobný montážní materiál
	kpl
	
	-
	-
	

	
	D
	D5
	Ostatní montáže
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol23
	měření po úsecích
	ks
	-9,00
	37,38
	-
	336
	změna zadání - úprava počtu

	26
	K
	Pol24
	zákaznický text
	ks
	-9,00
	22,43
	-
	202
	změna zadání - úprava počtu
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	27
	K
	Pol38
	stavební přípomoce
	kpl
	
	-
	-
	

	28
	K
	Pol26
	oprava malby po montážní pracích, výmalba
	m2
	
	-
	-
	

	29
	K
	Pol27
	demontážní práce
	Nhod
	
	-
	-
	

	30
	K
	Pol28
	koordinace na stavbě s ostatními profesemi
	Nhod
	
	-
	-
	

	31
	K
	Pol29
	úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů
	Nhod
	-28,00
	672,75
	-
	18 837
	změna zadání - úprava počtu

	32
	K
	Pol39
	provizorní úprava SW EPS během výměny dveří
	kpl
	
	-
	-
	

	33
	K
	Pol31
	úprava zapojení EPS
	Nhod
	
	-
	-
	

	34
	K
	Pol40
	oživení - komplexní vyzkoušení
	kpl
	
	-
	-
	

	35
	K
	Pol41
	dokumentace skutečného stavu
	kpl
	
	-
	-
	

	36
	K
	Pol42
	příprava staveniště, úklidové práce
	kpl
	
	-
	-
	

	37
	K
	Pol43
	výchozí revize
	kpl
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	Q 01.02.2.1
	
	
	kabel JYSTY 2x2x0,8
	m
	320,00
	60,55
	19 376
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.02.2.2
	
	
	kabel CYKY 2x2,5
	m
	700,00
	81,57
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.02.2.3
	
	
	kabel CYKY 3x2,5
	m
	100,00
	94,93
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.02.2.4
	
	
	propojovací krabice standard
	ks
	12,00
	875,32
	10 504
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Oddíl
	
	SO 04
	
	
	
	-
	77 732
	

	04.1
	
	
	01 - STAVEBNÍ
	
	
	
	42 614
	

	
	
	
	Uložení kabelů do stěn
	
	
	-
	-
	

	Q 01.04.1.1
	
	977332111
	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm
	bm
	36,00
	96,00
	3 456
	

	Q 01.04.1.2
	
	
	Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem
	bm
	36,00
	195,00
	7 020
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	Q 01.04.1.3
	
	D 1.07
	Samozavírač s integrovaným koordinátorem zavírání a s integrovanou aretací otevřených křídel
	ks
	1,00
	32 137,50
	32 138
	2 x samozavírač ASSA ABLOY DC 300 1 x vrchní konzole ASSA ABLOY G462

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04.2
	
	
	02 - EPS
	
	
	
	-
	120 346
	

	
	D
	D1
	EPS
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol1
	Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití v
rozvodech EPS
	ks
	-7,00
	1218,43
	-
	8 529
	změna zadání - úprava počtu

	2
	K
	Pol2
	Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří
	ks
	-7,00
	710,13
	-
	4 971
	změna zadání - úprava počtu

	3
	K
	Pol3
	zdroj pro napájení elektromagnetů
	EV24/8
	ks
	
	-
	-
	

	4
	K
	Pol4
	Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše
	ks
	
	-
	-
	

	5
	K
	Pol5
	Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončení
vodičů
	ks
	
	-
	-
	

	6
	K
	Pol6
	Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu
	ks
	-7,00
	505,61
	-
	3 539
	změna zadání - úprava počtu

	7
	K
	Pol7a
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu s
kloubem - atyp.
	ks
	-7,00
	2055,63
	-
	14 389
	změna zadání - úprava počtu

	8
	K
	Pol7b
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu
upevňovací tyčí max dl.300 mm
	ks
	-5,00
	2728,38
	-
	13 642
	změna zadání - úprava počtu

	9
	K
	pol11
	Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" v
pasivních křídlech (dtto stávající stav)
	ks
	
	
	-
	

	10
	K
	Pol8
	Koordinátor uzavírání požárních dveří
	ks
	-4,00
	2200,00
	-
	8 800
	změna zadání - úprava počtu

	11
	K
	Pol9
	Modul TSM800
	ks
	
	3 161,93
	-
	

	12
	K
	Pol10
	Krabice pro modul TSM800 s víčkem
	ks
	
	290,03
	-
	

	
	D
	D2
	zařízení ZDP
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol36
	Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS
	ks
	
	-
	-
	

	
	D
	D3
	Počítačová nadstavba EPS
	
	
	
	
	

	14
	K
	Pol12
	Vložení symbolů do grafické nadstavby
	ks
	-21,00
	523,25
	-
	10 988
	změna zadání - úprava počtu

	
	D
	D4
	Kabelové rozvody
	
	
	
	
	

	15
	K
	Pol13
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-400,00
	60,55
	-
	24 220
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení



	16
	K
	Pol14
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-700,00
	81,57
	-
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	17
	K
	Pol15
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	m
	-100,00
	94,93
	-
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	18
	K
	Pol16
	propojovací krabice bezhalogenní
	ks
	-12,00
	875,32
	-
	10 504
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	19
	K
	Pol17
	lišta vkládací bezhalogenní 40x20
	m
	-100,00
	158,47
	-
	15 847
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	20
	K
	Pol18
	trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky
	m
	-150,00
	103,90
	-
	15 585
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	21
	K
	Pol19
	CLIP OBBO pro svazek kabelů
	ks
	-50,00
	25,42
	-
	1 271
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	22
	K
	Pol20
	požární ucpávka - demontáž
	ks
	
	-
	-
	

	23
	K
	Pol21
	požární ucpávka - dodávka + montáž
	ks
	
	-
	-
	

	24
	K
	Pol37
	drobný montážní materiál
	kpl
	
	-
	-
	

	
	D
	D5
	Ostatní montáže
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol23
	měření po úsecích
	ks
	-21,00
	37,38
	-
	785
	změna zadání - úprava počtu

	26
	K
	Pol24
	zákaznický text
	ks
	-21,00
	22,43
	-
	471
	změna zadání - úprava počtu

	27
	K
	Pol38
	stavební přípomoce
	kpl
	
	-
	-
	

	28
	K
	Pol26
	oprava malby po montážní pracích, výmalba
	m2
	
	
	-
	

	29
	K
	Pol27
	demontážní práce
	Nhod
	
	-
	-
	

	30
	K
	Pol28
	koordinace na stavbě s ostatními profesemi
	Nhod
	
	-
	-
	

	31
	K
	Pol29
	úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů
	Nhod
	-32,00
	672,75
	-
	21 528
	změna zadání - úprava počtu

	32
	K
	Pol39
	provizorní úprava SW EPS během výměny dveří
	kpl
	
	-
	-
	

	33
	K
	Pol31
	úprava zapojení EPS
	Nhod
	
	-
	-
	

	34
	K
	Pol40
	oživení - komplexní vyzkoušení
	kpl
	
	-
	-
	

	35
	K
	Pol41
	dokumentace skutečného stavu
	kpl
	
	-
	-
	

	36
	K
	Pol42
	příprava staveniště, úklidové práce
	kpl
	
	-
	-
	

	37
	K
	Pol43
	výchozí revize
	kpl
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q 01.04.2.1
	
	
	kabel JYSTY 2x2x0,8
	m
	400,00
	60,55
	24 220
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.2
	
	
	kabel CYKY 2x2,5
	m
	700,00
	81,57
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.3
	
	
	kabel CYKY 3x2,5
	m
	100,00
	94,93
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.4
	
	
	propojovací krabice standard
	ks
	12,00
	875,32
	10 504
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	05
	Oddíl
	
	SO 05
	
	
	
	-
	96 395
	

	05.1
	
	
	01 - STAVEBNÍ
	
	
	
	16 296
	

	
	
	
	Uložení kabelů do stěn
	
	
	-
	-
	

	Q 01.05.1.1
	
	977332111
	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm
	bm
	56,00
	96,00
	5 376
	

	Q 01.05.1.2
	
	
	Zpětné zapravení drážek - sádrou + štukem
	bm
	56,00
	195,00
	10 920
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05.2
	
	
	02 - EPS
	
	
	
	-
	112 691
	

	
	D
	D1
	EPS
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol1
	Elektromagnet 24V s přídržnou silou 500N - certifikovaný pro použití v
rozvodech EPS
	ks
	-10,00
	1218,43
	-
	12 184
	změna zadání - úprava počtu

	2
	K
	Pol2
	Ocelová podložka na křídlo dveří s upevněním na křídlo dveří
	ks
	-10,00
	710,13
	-
	7 101
	změna zadání - úprava počtu

	3
	K
	Pol3
	zdroj pro napájení elektromagnetů
	EV24/8
	ks
	
	-
	-
	

	4
	K
	Pol4
	Jistič jednopólový 10/1/B - montáž na DIN lištu do stávajícího rozvaděše
	ks
	
	-
	-
	

	5
	K
	Pol5
	Úprva v zapojení silnoproudého rozvaděče - prodrátování, ukončení
vodičů
	ks
	
	-
	-
	

	6
	K
	Pol6
	Uvolňovací tlačítko elektromagnetu - manuální odpojení elektromagnetu
	ks
	-10,00
	505,61
	-
	5 056
	změna zadání - úprava počtu

	7
	K
	Pol7a
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu s
kloubem - atyp.
	ks
	-17,00
	2055,63
	-
	34 946
	změna zadání - úprava počtu



	8
	K
	Pol7b
	Ocelová pomocná konstrukce pro upevění elektromagnetu na stěnu
upevňovací tyčí
	ks
	
	-
	-
	změna zadání - úprava počtu

	9
	K
	pol11
	Doplnění vybavení dveří o elektromagnetický zámek "bzučák" v
pasivních křídlech (dtto stávající stav)
	ks
	
	-
	-
	

	10
	K
	Pol8
	Koordinátor uzavírání požárních dveří
	ks
	2,00
	2200,00
	4 400
	změna zadání - úprava počtu

	11
	K
	Pol9
	Modul TSM800
	ks
	
	3 161,93
	-
	

	12
	K
	Pol10
	Krabice pro modul TSM800 s víčkem
	ks
	
	290,03
	-
	

	
	D
	D2
	zařízení ZDP
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol36
	Úprava SW ZDP dle nových úprav v rozsahu EPS
	ks
	
	-
	-
	

	
	D
	D3
	Počítačová nadstavba EPS
	
	
	
	
	

	14
	K
	Pol12
	Vložení symbolů do grafické nadstavby
	ks
	-16,00
	523,25
	-
	8 372
	změna zadání - úprava počtu

	
	D
	D4
	Kabelové rozvody
	
	
	
	
	

	15
	K
	Pol13
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	ks
	-450,00
	60,55
	-
	27 246
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	16
	K
	Pol14
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	ks
	-700,00
	81,57
	-
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	17
	K
	Pol15
	kabel bezhalogenní zkouška dle IEC 332-3
	ks
	-100,00
	94,93
	-
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	18
	K
	Pol16
	propojovací krabice bezhalogenní
	ks
	-15,00
	875,32
	-
	13 130
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	19
	K
	Pol17
	lišta vkládací bezhalogenní 40x20
	ks
	-100,00
	158,47
	-
	15 847
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	20
	K
	Pol18
	trubka bezhalogenní pr. 19 mm + příchytky
	ks
	-150,00
	103,90
	-
	15 585
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	21
	K
	Pol19
	CLIP OBBO pro svazek kabelů
	ks
	-100,00
	25,42
	-
	2 542
	úprava množství - změna zadání + náhrada
zasekáním kabelů do stěn

	22
	K
	Pol20
	požární ucpávka - demontáž
	ks
	
	-
	-
	

	23
	K
	Pol21
	požární ucpávka - dodávka + montáž
	ks
	
	-
	-
	

	24
	K
	Pol37
	drobný montážní materiál
	ks
	
	-
	-
	

	
	D
	D5
	Ostatní montáže
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol23
	měření po úsecích
	ks
	-11,00
	37,38
	-
	411
	změna zadání - úprava počtu

	26
	K
	Pol24
	zákaznický text
	ks
	-11,00
	22,43
	-
	247
	změna zadání - úprava počtu

	27
	K
	Pol38
	stavební přípomoce
	ks
	
	-
	-
	

	28
	K
	Pol26
	oprava malby po montážní pracích, výmalba
	ks
	
	-
	-
	

	29
	K
	Pol27
	demontážní práce
	ks
	
	-
	-
	

	30
	K
	Pol28
	koordinace na stavbě s ostatními profesemi
	ks
	
	-
	-
	

	31
	K
	Pol29
	úprava křídel dveří pro instalaci elektromagnetů
	ks
	-22,00
	672,75
	-
	14 801
	změna zadání - úprava počtu

	32
	K
	Pol39
	provizorní úprava SW EPS během výměny dveří
	ks
	
	-
	-
	

	33
	K
	Pol31
	úprava zapojení EPS
	ks
	
	-
	-
	

	34
	K
	Pol40
	oživení - komplexní vyzkoušení
	ks
	
	-
	-
	

	35
	K
	Pol41
	dokumentace skutečného stavu
	ks
	
	-
	-
	

	36
	K
	Pol42
	příprava staveniště, úklidové práce
	ks
	
	-
	-
	

	37
	K
	Pol43
	výchozí revize
	ks
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q 01.04.2.1
	
	
	kabel JYSTY 2x2x0,8
	m
	450,00
	60,55
	27 248
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.2
	
	
	kabel CYKY 2x2,5
	m
	700,00
	81,57
	57 097
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.3
	
	
	kabel CYKY 3x2,5
	m
	100,00
	94,93
	9 493
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	Q 01.04.2.4
	
	
	propojovací krabice standard
	ks
	15,00
	875,32
	13 130
	změna kabelů odsouhlasena viz Odpovědi
na otázky Výběrového řízení

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	OSTATNÍ
	
	
	
	9 375
	

	Q 01.9.1
	
	
	Projekční práce - úprava projektu dle změny zadání
	kpl.
	1,00
	9 375
	9 375
	

	
	
	
	
	
	
	-
	-
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