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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce soc. zař. v objektu Jungmannova 1“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní / zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000185 dále jen („Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0320/25
číslo smlouvy zhotovitele: …..

Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768, Blovice 336 01
IČO:	48331023	DIČ: xxxx
datová schránka: 8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce soc. zař. v objektu Jungmannova 1“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	143 769,54 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 1 926 775,58 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 143 769,54 bez DPH.
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b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 2 070 545,12 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis).

 (
Lávička, Ph.D.
)prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota
Datum: 2025.09.14

Datum: 2025.09.15
……………………12:21:15 +02'00'

20:14:00 +02'00'
…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
rektor
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Krycí list rozpočtu
 (
02.09.2025
Datum:
Zpracoval:
JKSO:
Položek:
36
Konec výstavby:
02.09.2025
Začátek výstavby:
IČ/DIČ:
Zhotovitel:
Lokalita:
IČ/DIČ:
Projektant:
Rekonstrukce WC
Druh stavby:
IČ/DIČ:
ZČU-
 
vícepráce_1
 
Jungmannova
 
1-
 
Objednatel:
Název stavby:
)
Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	12 791,90
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	29 131,60
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	35 744,08
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	45 091,32
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	8 587,60
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	12 423,04
	
	
	
	

	ZRN celkem
	143 769,54
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	143 769,54
	

	
	
	Celkem bez DPH
	143 769,54

	
	DPH 21%
	30 191,60
	Celkem včetně DPH
	173 961,14



	Projektant



Datum, razítko a podpis
	Objednatel



Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel



Datum, razítko a podpis




	Stavební rozpočet - rekapitulace

	Název stavby:
	ZČU- vícepráce_1 Jungmannova 1-3
	Objednatel:
	
	
	

	Druh stavby:
	Rekonstrukce WC
	
	Projektant:
	
	
	

	Lokalita:
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	

	Zpracoval:
	
	
	Zpracováno dne:
	02.09.2025
	
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Náklady (Kč) - dodávka
	Náklady (Kč) - Montáž
	Náklady (Kč) - celkem
	Celková hmotnost (t)

	
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	1 771,97
	3 577,23
	5 349,20
	0,30

	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	8 263,80
	8 044,20
	16 308,00
	0,15

	
	721
	Vnitřní kanalizace
	10 275,37
	26 801,13
	37 076,50
	0,05

	
	733
	Rozvod potrubí
	1 983,21
	4 497,79
	6 481,00
	0,06

	
	763
	Dřevostavby
	0,00
	6 100,00
	6 100,00
	0,00

	
	766
	Konstrukce truhlářské
	0,00
	395,00
	395,00
	0,09

	
	781
	Obklady (keramické)
	19 750,00
	0,00
	19 750,00
	0,04

	
	784
	Malby
	3 735,50
	7 297,40
	11 032,90
	0,10

	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	2 366,85
	133,15
	2 500,00
	0,00

	
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn
	389,28
	5 576,72
	5 966,00
	0,00

	
	96
	Bourání konstrukcí
	0,00
	7 900,00
	7 900,00
	0,00

	
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	0,00
	3 900,30
	3 900,30
	0,00

	
	H01
	Budovy občanské výstavby
	0,00
	2 440,00
	2 440,00
	0,00

	
	S
	Přesuny sutí
	0,00
	9 983,04
	9 983,04
	0,00

	
	
	Ostatní materiál
	8 587,60
	0,00
	8 587,60
	0,16



	Celkem:
	143 769,54



 (
Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
ZČU- vícepráce_1
 
Jungmannova
 
1-3
Doba
 
výstavby:
Objednatel: 
Rekonstrukce
 
WC
Začátek
 
výstavby:
 
02.09.2025
Projektant:
Konec
 
výstavby:
Zhotovitel:
Zpracováno
 
dne: 
 
02.09.2025
Zpracoval:
Č
Obj
Kód
Zkrácený popis
M.j.
Množství
Jednot.
cena
 
(Kč)
Náklady (Kč)
Hmotnost (t)
Dodávka
Montáž
Celkem
Jednot.
Celkem
61
Úprava povrchů vnitřní
1 771,97
3 577,23
5 349,20
0,30
)Stavební rozpočet










	1
	611425521RT2 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrub m2	3,90	882,59
	1 390,43
	2 051,67
	3 442,10
	0,05
	0,18

	2
	611491121R00  Vnitřní omítka stropů štuková stropů ručněm2	3,90	489,00
	381,54
	1 525,56
	1 907,10
	0,03
	0,11

	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce
	8 263,80
	8 044,20
	16 308,00
	
	0,15

	3
	639948323R00  Bednění prostupů po instalacích	m2	12,00	499,00
	1 563,72
	4 424,28
	5 988,00
	0,00
	0,02

	4
	639948331R00  Odstranění bednění prostupů	m2	12,00	125,00
	72,12
	1 427,88
	1 500,00
	0,00
	0,01

	5
	632415106RU2 Betonáž prostupů 50x50 cm	ks	12,00	735,00
	6 627,96
	2 192,04
	8 820,00
	0,01
	0,12

	
	721	Vnitřní kanalizace
	10 275,37
	26 801,13
	37 076,50
	
	0,05

	6
	721140802R00  Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	169,00
	0,00
	3 380,00
	3 380,00
	0,00
	0,00

	7
	721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus	12,00	989,00
	4 236,96
	7 631,04
	11 868,00
	0,00
	0,02

	8
	721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 m m	22,00	598,00
	5 572,16
	7 583,84
	13 156,00
	0,00
	0,03

	9
	721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus	6,00	125,00
	0,00
	750,00
	750,00
	0,00
	0,00

	10
	721210819R00  Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,00	4 800,00
	0,00
	4 800,00
	4 800,00
	0,00
	0,00

	11
	721290821R00  Přesun  hmot - ZTI	kpl	1,00	1 800,00
	0,00
	1 800,00
	1 800,00
	0,00
	0,00

	12
	721176114R00  Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mmm	2,50	529,00
	466,25
	856,25
	1 322,50
	0,00
	0,00

	
	733	Rozvod potrubí
	1 983,21
	4 497,79
	6 481,00
	
	0,06

	13
	733161106R00 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, pol m	6,00	435,00
	1 383,48
	1 226,52
	2 610,00
	0,01
	0,04

	14
	733161104R00  Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm	m	3,00	389,00
	561,15
	605,85
	1 167,00
	0,01
	0,02

	15
	733113113R00  Napojení ÚV - stáv. potrubí	kpl	1,00	2 500,00
	0,00
	2 500,00
	2 500,00
	0,00
	0,00

	16
	733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového d m	6,00	34,00
	38,58
	165,42
	204,00
	0,00
	0,00

	
	763	Dřevostavby
	0,00
	6 100,00
	6 100,00
	
	0,00

	17
	763731221R00  Montáž + dodávka - výdřevy pro osazení pkpl	1,00	6 100,00
	0,00
	6 100,00
	6 100,00
	0,00
	0,00

	
	766	Konstrukce truhlářské
	0,00
	395,00
	395,00
	
	0,09

	18
	766825811R00 Demontáž výlezu	kus	1,00	395,00
	0,00
	395,00
	395,00
	0,09
	0,09

	
	781	Obklady (keramické)
	19 750,00
	0,00
	19 750,00
	
	0,04

	19
	781419704R00  MTZ a dodávka  AL lišt ukonč. 8 mm	mb	158,00	125,00
	19 750,00
	0,00
	19 750,00
	0,00
	0,04

	
	784	Malby
	3 735,50
	7 297,40
	11 032,90
	
	0,10

	20
	784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2	155,00	71,18
	3 735,50
	7 297,40
	11 032,90
	0,00
	0,10

	
	94	Lešení a stavební výtahy
	2 366,85
	133,15
	2 500,00
	
	0,00

	21
	941944191RT2  Pomocné lešení lehké	kpl	1,00	2 500,00
	2 366,85
	133,15
	2 500,00
	0,00
	0,00

	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	389,28
	5 576,72
	5 966,00
	
	0,00

	22
	953991221R00  Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM1kpl	1,00	5 460,00
	0,00
	5 460,00
	5 460,00
	0,00
	0,00

	23
	953981104R00  Objímky a konzole  na potrubí ústř.vytápě kpl	1,00	506,00
	389,28
	116,72
	506,00
	0,00
	0,00

	
	96	Bourání konstrukcí
	0,00
	7 900,00
	7 900,00
	
	0,00

	24
	969011141R00  Vybourání  pro rozvody ZTI - kanalizace  kpl	1,00	4 000,00
	0,00
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00

	25
	969021111R00 Vybourání prostupů a drážek ÚVprostupy, kpl	1,00	1 900,00
	0,00
	1 900,00
	1 900,00
	0,00
	0,00

	26
	968072876R00 Vybourání otvoru ve stropě na půdní výlez ks	1,00	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	0,00
	3 900,30
	3 900,30
	
	0,00

	27
	972054241R00  Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 1 kus	10,00	390,03
	0,00
	3 900,30
	3 900,30
	0,00
	0,00

	
	H01	Budovy občanské výstavby
	0,00
	2 440,00
	2 440,00
	
	0,00

	28
	998011002R00  Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 1t	2,00	1 220,00
	0,00
	2 440,00
	2 440,00
	0,00
	0,00



	
	S
	Přesuny sutí
	
	0,00	9 983,04
	9 983,04
	
	0,00

	29
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky ruč t
	3,20	531,20
	0,00	1 699,84
	1 699,84
	0,00
	0,00

	30
	979088111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranýt
	3,20	1 512,00
	0,00	4 838,40
	4 838,40
	0,00
	0,00

	31
	979087011R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t
	3,20	296,00
	0,00	947,20
	947,20
	0,00
	0,00

	32
	979087026R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk t
	16,00	13,10
	0,00	209,60
	209,60
	0,00
	0,00

	33
	979990106R00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu nat
	3,20	715,00
	0,00	2 288,00
	2 288,00
	0,00
	0,00

	
	
	Ostatní materiál
	
	8 587,60	0,00
	8 587,60
	
	0,16

	34
	60596001
	Řezivo - hranoly smrk - dodávka krov kom m3
	0,10	10 500,00
	1 050,00	0,00
	1 050,00
	0,55
	0,06

	35
	60726121
	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD - tl. m2
	7,20	338,00
	2 433,60	0,00
	2 433,60
	0,01
	0,08

	36
	61143045
	Půdní výlez Fakro LKW280komfort 60x12 kus
	1,00	5 104,00
	5 104,00	0,00
	5 104,00
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	Celkem:
	143 769,54
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