
KUJIP017JKQN 

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO 

ID č. 105706 

uzavřené dne 29. 4. 2016 (ID č. 91044) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě -
rekonstrukce elektroinstalace a ZTI" 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Pavel Novotný 
564602221 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
osoba pověřená vedením stavby: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

EBM TZB, s.r.o. 
Haškova 17, 638 00 Brno 
Ing. Dušanem Mullnerem, Ing. Ivana Vévodové 
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Dušan Mullner 
Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl 
532 291 100 
Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl, Ing. Libor Drápal 
292 13 631 
CZ 292 13 631 
Československá obchodní banka, a.s. 
274844294/0300 
vedeného u KS v Brně, sp. značka C 66202 

II. Předmět dodatku 
Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2016 je změna předmětu díla a 
ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění 
celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny 
původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny 
díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). 
S ohledem na značný objem těchto změn, jejichž realizace vyžaduje nutné technologické a 
provozní přestávky, se smluvní strany následné dohodly na prodloužení termínu dokončení 
díla. 
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující 
dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 
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1) ČI. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2) ČI. 3 Termín a místo plnění, staveniště se mění v bodě 3.3, který nově zní takto: 

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději 31. 8. 2017 

3) ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2: 
Cena díla bez DPH: 16 117 453,45 Kč 
DPH 21%: 3 384 665,22 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí: 19 502 118,67 Kč 

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 2: 
Cena víceprací bez DPH 1 641 357,50 Kč 
Cena méněprací bez DPH -276 455,57 Kč 
Cena více-méněprací bez DPH 1 364 901,93 Kč 

Cena díla po uzavření dodatku č. 2: 
Cena celkem bez DPH: 17 482 355,38 Kč 
DPH 21%: 3 671 294,63 Kč 
Cena celkem s DPH činí: 21 153 650,01 Kč 

slovy: dvacetjednamiliónůjednostopadesáttřitisícšestsetpadesát 01/100 korun českých 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejně správy -
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací) 

V Brně 23. 8. 2017 V Jihlavě ....2 5. -fl&:..2017 

Ing. IwanaVévodová 

Sp' Zn-:KSBrno,c 66202 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZLII,Etapa • přípočet 

p.í. číslo položky Název položky M) množství Jedn.Cena celkem 

Celkem bez DPH 1 641 357,50 KČ 

1641 357,50 Kč 

ZLč.36 - Dle projednaných požadovaných změn DPD z 27.3.2017 

ZL36_l.Sll+SLP - nové zásuvky 230V (3x) + datovou dvojzásuvku z m.č.1.25 + SLP propojení hlavních vra 0,00 KČ 

viz opravená DPS_m.č. 1.27 0,00 Kč 

SLP 0,00 Kč 

4 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 15,0 81,50 KČ 1 222,50 Kč 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 15,0 19,42 Kč 291,23 Kč 

90 040 kabel UTP cat.5e m 40,0 11,39 Kč 455,40 Kč 

108 008 Kabel 2x1,5 pro napájení jednotel a zámků m 20,0 19,80 Kč 396,00 Kč 

0,00 Kč 

7 

SIL 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,2 783,30 Kč 117,50 KČ 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,0 31,70 Kč 0,95 Kč 

99 

"40 

210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 1,0 28,12 Kč 28,12 Kč 99 

"40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 3,0 123,59 Kč 370,78 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 3,0 167,61 Kč 502,83 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_ 2.SLP - z vnitřní strany chodby (vedle vstupních dveří) doplnit terminál docházky - viz opravená D 0,00 Kč 

124 001 čtečka bezkontaktních karet ELVIS kus 1,0 3 784,00 Kč 3 784,00 KČ 

125 002 elektrický otvírač dveří kus 1,0 3 465,00 Kč 3 465,00 Kč 

126 

127 

003 komunikační převodník RSLAN ELVIS kus 1,0 3 630,00 KČ 3 630,00 Kč 126 

127 004 napájecí zdroj 12V/2A pro napájení převodníku, RSLAN kus 1,0 2 354,00 Kč 2 354,00 Kč 

128 006 Kabel UTP5e m 45,0 11,39 Kč 512,33 Kč 

129 007 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 1,0 28,60 Kč 28,60 Kč 

130 008 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 21,0 19,42 KČ 407,72 Kč 

131 009 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,0 600,00 Kč 600,00 Kč 

132 010 Zaškolení obsluhy hod 0,5 275,00 Kč 137,50 Kč 

133 011 Měření, revize soubor 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč 

134 012 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 600,00 Kč 600,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_3.SIL - k datové zásuvce doplnit zásuvky 230V (2x) - viz opravená DPS_m.Č. 1.56 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,2 783,30 Kč 117,50 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 301 m 0,0 31,70 Kč 0,95 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 1,0 28,12 Kč 28,12 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 2,0 123,59 Kč 247,19 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 2,0 167,61 Kč 335,22 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_6.SLP +SIL-od katedry (levý zadní roh) vézt chráničku pro napojení na dataprojektor (stěna naleví 0,00 Kč 

doplnit zásuvku 230V - viz opravená DPS, u katedry zachovat datovou zásuvku_m.č. 1.21.1 0,00 Kč 

SLP 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 0,9 1 296,00 Kč 1166,40 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 1,8 783,30 Kč 1 409,94 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,4 31,70 Kč 11,41 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 12,0 28,12 KČ 337,48 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK-f KUS 1,0 123,59 Kč 123,59 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 1,0 167,61 Kč 167,61 Kč 

0,00 Kč 

Ň 

ZL36_7.ÚT - radiátor nalevo od dveří napojit na větev v l.PP, původní potrubí zrušit _m.č. 1.20 0,00 Kč 

Ň 311271177RT2 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 2,4 1 108,00 Kč 2 659,20 Kč 

9 

N 

342948111R00 ...kotvami na hmoždinky m 4,4 137,00 Kč 602,80 Kč 9 

N 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 2,8 189,99 Kč 531,97 Kč 

17 612471411R00 |...malta vápenocementová m2 2,8 109,00 Kč 305,20 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

85 735-001 Demontáž stávajících těles ks 1,0 135,45 Kč 135,45 Kč 

88 735-004 montáž těles článkových do 22čl. ks 1,0 315,00 KČ 315,00 Kč 

89 735-005 úprava potrubí pro napojení nových těles, oprava, nátěrů ks 1,0 1 890,00 Kč 1 890,00 Kč 

92 998735102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,4 716,52 Kč 300,94 Kč 

- -  -

0,00 Kč 
- -  -

ZL36_11.ZTI- přemístění stoupacího vedení voda/odpad ze stěny mezi 1.17/1.18 do stěny v pravém roh 0,00 Kč 

od dveří v místnosti 1.16 - viz opravená DPS_m.č. 1.16-18 0,00 Kč 

33 

Ň~~ 

722-009 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 45,0 46,52 Kč 2 093,18 Kč 33 

Ň~~ 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D125 x 3,1 mm m 15,0 784,00 Kč 11 760,00 Kč 

29 722-005 Rozvody z plastů PPR -D 25mm m 45,0 210,42 Kč 9 468,90 Kč 

N 

~ 50 

970D31200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 1,0 3 494,99 Kč 3 494,99 Kč N 

~ 50 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 781,00 Kč 32,43 Kč 

24 998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 432,60 Kč 11,63 Kč 

42 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 387,24 Kč 10,19 Kč 

25 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 6,0 95,00 Kč 570,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_12.SIL- spínač ("6") na ovládání svítidel přemístit na konec chodby - viz opravená DPS_m.č. 1.15 0,00 Kč 

7 

" 21 

612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 1,2 783,30 Kč 939,96 Kč 7 

" 21 974082112R00 ...z jakékoliv mafty vápenné nebo vápenocementové, Šířky do 30 r m 0,2 31,70 Kč 7,61 KČ 

97 210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1.5 M 8,0 22,65 Kč 181,16 Kč 

0,00 Kč 

—  - -
ZL36_13.SLP - přemístit kameru z 1. etapy (2.05) do prostoru před vstupem do zázemí pro sportovce (n 0,00 Kč 

—  - -
viz opravená DPS_m.č. venk. prostor 0,00 Kč 

4 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 15,0 81,50 Kč 1 222,50 Kč 

130 008 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 15,0 19,42 Kč 291,23 Kč 

106 

N 

006 Kabel UTPSe m 30,0 11,39 Kč 341,55 Kč 106 

N Demontáž kamery a instalace na nové místo kpl 1,0 845,00 Kč 845,00 KČ 

140 009 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 200,00 KČ 200,00 Kč 

0,00 Kč 

-  • •  
ZL36_15. SLP+SIL - hodiny a reproduktor umístit na střed proti schodišti, do každého ze dvou výklenků 0,00 Kč 

-  • •  
schodišti instalovat dat. zásuvku a zásuvky 230V (3x)- viz opravená DPS_m.č. 2.02 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o Šířce rýhy do 150 mm, omítkou Štukovou, m2 2,3 1 296,00 Kč 2 980,80 KČ 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 4,5 783,30 Kč 3 524,85 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30r m 0,9 31,70 Kč 28,53 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 30,0 28,12 Kč 843,69 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK* KUS 6,0 123,59 Kč 741,56 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 6,0 167,61 Kč 1 005,65 Kč 

80 210120401R00 JISTIČ 616/1 DO RMS 1 16A1POL, VC. DODAVKY JISTIČE KUS 1,0 208,00 Kč 208,00 Kč 

146 900R04 HZS -nezmeritelne prače -c!.17,o.la, Práce v R HOD 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_16.SIL+SLP - podlahovou krabici přemístit na střed stěny s umyvadlem, pouze krátká projekční vzc 0,00 Kč 

vytvořit propoj mezi PK a 1. lavicí - viz opravená DPS_m.č. 2.18 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,3 783,30 Kč 234,99 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 301 m 0,1 31,70 Kč 1,90 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 2,0 28,12 Kč 56,25 Kč 

0,00 KČ 

ZL36_17.ASŘ - ze strany m.č. 2.18 vytvořit SDK záklop včetně protihlukové izolace_m.č. 2.18 0,00 Kč 

N 

N 

347015121R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, lx RB 12,5mm, minerální i m2 26,4 522,00 Kč 13 780,80 KČ N 

N 763797101R00 Montáž spárování tmelením m 14,6 34,60 Kč 505,16 Kč 

25 943955004ROO ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 16,5 95,00 Kč 1 567,50 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot t 0,5 257,50 Kč 118,35 Kč 

N 23153411.A Tmel akryl kartuše 310 ml kus 1,0 95,40 Kč 95,40 Kč 
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Stavba: 1648 • 1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZLII. Etapa • Přípočet 

p.č. Čisto Doložky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

0,00 Kč _ .. 
ZL36_22.SIL - do místa datové zásuvky (nalevo od dveří) doplnit zásuvky 230V (2x), tro zásuvku napravo 0,00 Kč 

dveří přemístit- viz opravená DPS (budou 3 pracoviště vedle sebe _m.č. 2.22 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,8 783,30 Kč 587,48 Kč 

21 974082H2R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 m 0,2 31,70 Kč 4,76 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 5,0 28,12 Kč 140,62 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK4 KUS 2,0 123,59 Kč 247,19 Kč 

73 210111O11RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR> KUS 2,0 167,61 Kč 335,22 Kč 

0,00 KČ 

ZL36_24.ASŘ • ze strany m.č. 2.24 vytvořit SDK záklop včetně protihlukové izolace _m.č. 2.23-24 0,00 Kč 

N 347015121R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, lx RB 12,5mm, minerální m2 26,4 522,00 Kč 13 780,80 Kč 

N 763797ÍOIROO Montáž spárování tmelením m 14,6 34,60 Kč 505,16 Kč 

25 941955004 R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 16,5 95,00 Kč 1 567,50 Kč 

N 998011O02R00 Přesun hmot t 0,5 257,50 Kč 118,35 Kč 

N 23153411-A Tmel akry! kartuše 310 ml kus 1,0 95,40 Kč 95,40 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_28.ASŘ - požadavek na nový koberec_m.č. 2.25 0,00 Kč 

N 711212312R00 Penetrace podkladu m2 16,0 63,80 Kč 1021,12 Kč 

99 77651182OR00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 16,0 64,00 Kč 1 024,32 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uiožení na hromady m 17,3 8,80 Kč 151,80 Kč 

96 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 16,0 15,00 Kč 240,08 Kč 

101 776572100RT1 ...lepených, z pásů textilních m2 16,0 110,25 Kč 1 764,55 Kč 

109 776-005 D+M kobercového lišty (soklík) m2 17,3 65,00 Kč 1121,25 Kč 

87 776 10-1115-RX0 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonive m2 16,0 49,40 Kč 790,65 Kč 

N 998011OO2R00 Přesun hmot 0,1 257,50 Kč 27,04 Kč 

93 9987761O2R00 ...v objektech výšky do 12 m 0,0 362,50 Kč 15,95 Kč 

N 979082111RO0 VnitrostaveniŠtní doprava suti do 10 m 0,0 210,00 Kč 4,20 Kč 

N 979082121R00 příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,0 23,40 Kč 0,47 Kč 

106 9790112HRO0 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 0,0 189,00 Kč 3,78 Kč 

112 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 0,0 52,50 Kč 1,05 Kč 

108 9790811HROO ...do 1 km 0,0 172,00 Kč 3,44 Kč 

109 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km 0,1 15,10 Kč 1,51 Kč 

N 979990181R00 poplatek za skládku suti podlahová krytina 0,0 1 200,00 KČ 24,00 Kč 

103 69741045 koberec zátěžový; v rolích; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída m2 19,2 260,00 Kč 4 993,56 KČ 

0,00 Kč 

ZL36_32.SIL+SLP - po obou stranách pódia instalovat datové zásuvky a zás. 230V (3x), instalace 0,00 Kč 

možno realizovat povrchově pod úrovní pódia - viz opr.DPS_m.č. 3.16 0,00 Kč 

SLP 0,00 Kč 

4 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 15,0 81,50 Kč 1 222,50 KČ 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 15,0 19,42 Kč 291,23 KČ 

90 040 kabel UTP cat.5e m 60,0 11,39 Kč 683,10 KČ 

70 014 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně kus 2,0 381,63 Kč 763,27 KČ 

73 017 MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky kus 4,0 148,50 Kč 594,00 KČ 

76 020 Rámeček pro datovou zásuvku kus 2,0 15,46 Kč 30,91 KČ 

77 021 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 2,0 28,60 Kč 57,20 KČ 

65 009 Patch Panel 24portů 1U kus 1,0 988,90 Kč 988,90 KČ 

79 023 Patch Cord Cat.5e lm kus 4,0 27,50 Kč 110,00 Kč 

97 049 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 KČ 

99 051 Měření, revize soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 KČ 

100 052 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 KČ 

SIL 0,00 KČ 

21 974082112R00 ..z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30i m 1,5 31,70 KČ 47,55 KČ 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 50,0 28,12 KČ 1 406,15 KČ 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 6,0 123,59 KČ 741,56 KČ 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

73 

80 

210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 6,0 167,61 Kč 1 005,65 Kč 73 

80 210120401R00 JISTIČ B16/1 DO RMS 1 16A 1POL, VC. DODAVKY JISTIČE KUS 1,0 208,00 Kč 208,00 Kč 

146 900R04 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o.la, Práce v R HOD 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_33.SIL - k ovládáni lustů doplnit stmívače (3x, každý lustr samostatně _m.č. 3.16 0,00 Kč 

68 210110051RT2 OVLADAČ ZAPUŠTĚNY VC.DODAVKY KOMPLET KUS 3,0 186,46 Kč 559,39 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_34.S1L - nově vývody pro repro, do úrovně konzol na repro doplnit zásuvky 230V 2x2) a stejné mí 0,00 KČ 

propojit chrániřkou pr. 26 mm s m.č. 3.17 - viz opravená DPS__m.č. 3.16 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...Štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 2,4 783,30 Kč 1 879,92 Kč 

21 974O82112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,5 31,70 Kč 15,22 KČ 

32 210010002RT1 TRUBKA OHEB P.O.TVP 23.. 16 MM, VC.DODAVKY TRUBKY PVC 23 TVÍ 10,0 24,55 Kč 245,53 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 10,0 28,12 Kč 281,23 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 4,0 123,59 Kč 494,37 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 4,0 167,61 Kč 670,44 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_35.SIL - na pravou stranu prostupu mezi m.Č.3.17 a 3.16 instalovat přívod 230V a ovládání budou 0,00 Kč 

viz opravená DPS_m.č. 3.17 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 3,8 783,30 Kč 2 937,38 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,8 31,70 Kč 23,78 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 25,0 28,12 Kč 703,08 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 2,0 123,59 Kč 247,19 Kč 

69 210110061RT1 SPINAC ZALUZIOVY DELENY 1/0+1/0 BL, VC.DODAVKY KOMPLET KUS 2,0 262,37 Kč 524,75 KČ 

80 210120401R00 JISTIČ B16/1 DO RMS 1 16A 1POL, VC. DODAVKY JISTIČE KUS 1,0 208,00 Kč 208,00 Kč 

146 900R04 HZS -nezmeritelne prače -cl.l7,o.la, Práce v R HOD 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_36.SIL+SLP - přemístit dat.zas. (2x) a zás.230V vlevo od vchodu, doplnit zásuvky 230V k dat.zás.- 0,00 KČ 

viz opravená DPS_m.č. 3.17 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,3 783,30 Kč 234,99 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 ť m 0,1 31,70 Kč 1,90 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 2,0 28,12 Kč 56,25 KČ 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 2,0 123,59 Kč 247,19 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY/ BAR\ KUS 2,0 167,61 Kč 335,22 Kč 

0,00 KČ 

ZL36_37.SLP - zrušit DT - viz opravená DPS_m.č. 3.17 0,00 Kč 

DT bude přesunutý do m.č.3.21 ks 1,0 0,00 Kč 0,00 Kč 

ZL36_38.ASŘ - požadavek na nový koberec_m.č. 3.18 0,00 Kč 

N 711212312R00 Penetrace podkladu m2 16,5 63,80 Kč 1055,25 Kč 

99 776511820ROO ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 16,5 64,00 Kč 1 058,56 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 17,3 8,80 KČ 152,24 Kč 

105 776-001 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 16,5 15,00 Kč 248,10 KČ 

101 776572100RT1 ...lepených, z pásů textilních m2 16,5 110,25 Kč 1 823,54 Kč 

109 776-005 D+M kobercového lišty (soklfk) m2 17,3 65,00 Kč 1124,50 Kč 

104 776 10-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonive m2 16,5 49,40 Kč 817,08 Kč 

N 998011O02R00 Přesun hmot 0,1 321,86 Kč 35,40 Kč 

110 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m 0,0 362,50 Kč 16,06 KČ 

N 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,0 210,00 Kč 4,20 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,0 23,40 Kč 0,47 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 0,0 189,00 Kč 3,78 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 0,0 73,50 Kč 1,47 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 0,0 52,50 Kč 1,05 KČ 

124 979081111R00 ...do 1 km 0,0 172,00 Kč 3,44 Kč 

125 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km 0,1 15,10 Kč 1,51 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa - Přípočet 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

N 979990181R00 Poplatek za skládku suti podlahová krytina t 0,0 1 200,00 Kč 24,00 Kč 

103 69741045 koberec zátěžový; v rolích; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída m2 19,8 260,00 Kč 5 160,48 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_40.SIL+SLP - doplnit sestavu dat.zás. a zás.230V (3x) - viz opravená DPS_m.č. 3.20-22 0,00 Kč 

SLP 0,00 Kč 

4 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 15,0 81,50 Kč 1 222,50 Kč 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 15,0 19,42 Kč 291,23 Kč 

90 040 kabel UTP cat.5e m 90,0 11,39 Kč 1 024,65 Kč 

70 014 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně kus 2,0 381,63 Kč 763,27 Kč 

73 017 MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky kus 4,0 148,50 KČ 594,00 Kč 

76 020 Rámeček pro datovou zásuvku kus 2,0 15,46 Kč 30,91 Kč 

77 021 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 2,0 28,60 Kč 57,20 Kč 

65 009 Patch Panel 24portů 1U kus 1.0 988,90 Kč 988,90 Kč 

79 023 Patch Cord Cat.5e lm kus 4,0 27,50 Kč 110,00 Kč 

97 049 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

99 051 Měření, revize soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

100 052 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...Štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,5 783,30 KČ 391,65 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,2 31,70 Kč 5,71 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 6,0 28,12 Kč 168,74 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 3,0 123,59 Kč 370,78 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS 3,0 167,61 Kč 502,83 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_41.SLP - tablo DT s 5ti tlačítky, navíc DT v m.Č.3.21, vlevo u okna - viz opravená DPS_m.Č. 3.20-22 0,00 Kč 

Použitý DT z m.č.3.17 ks 1,0 0,00 Kč 0,00 Kč 

ZL36_42.SIL+SLP - ponechat přípravu na krátkou projekční vzdálenost na střed, dlouhou zrušit,doplnit 0,00 Kč 

přípravu pro reproduktory v místnosti - viz opravená DPS_m.č. 3.21 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 0,2 31,70 Kč 4,76 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 5,0 28,12 Kč 140,62 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 1,0 123,59 Kč 123,59 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY/ BAR\ KUS 1,0 167,61 Kč 167,61 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_43.SLP - napravo od dveří doplnit dat.zasuvku - viz opravená DPS_m.č. 3.21 0,00 Kč 

4 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 10,0 81,50 Kč 815,00 Kč 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 10,0 19,42 Kč 194,15 Kč 

90 040 kabel UTP cat.5e m 25,0 11,39 Kč 284,63 Kč 

70 014 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.Se, kompletní (včetně kus 1,0 381,63 Kč 381,63 Kč 

73 017 MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky kus 2,0 148,50 Kč 297,00 Kč 

76 020 Rámeček pro datovou zásuvku kus 1,0 15,46 Kč 15,46 Kč 

77 021 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 1,0 28,60 Kč 28,60 Kč 

79 

97 

023 Patch Cord Cat.Se lm kus 2,0 27,50 Kč 55,00 Kč 79 

97 049 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

99 051 Měření, revize soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

100 052 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_46.ZTI - nové umyvadla u tabule_m.č. 3.24 0,00 Kč 

14 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,4 783,30 Kč 293,74 Kč 

32 722-008 Plastové potrubí izolace PE -D 20 m 4,0 44,84 Kč 179,34 Kč 

N 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,0 182,50 Kč 365,00 Kč 

28 722-004 Rozvody z plastů PPR -D 20mm m 4,0 189,00 Kč 756,00 Kč 

44 725-002 U umyvadlo keram. 55cm, hranaté, polonoha, sifon,, šrouby, mon soubor 1,0 2 970,00 Kč 2 970,00 Kč 

N 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 2,5 186,50 Kč 466,25 Kč 

Stránka 5 z 24 



Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZLII.Etapa • Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

N 998011002R00 Přesun hmot t 0,0 257,20 Kč 3,69 Kč 

50 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 781,00 Kč 1,94 Kč 

24 998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 432,60 Kč 0,41 Kč 

42 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 387,24 Kč 0,95 Kč 

95 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,1 190,00 Kč 26,60 Kč 

96 979O11211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,1 189,00 Kč 26,46 Kč 

97 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,1 73,50 Kč 10,29 Kč 

98 979Q81111R00 ...do 1 km t 0,1 172,00 Kč 24,08 Kč 

99 979Q81121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 2,7 15,10 Kč 40,17 Kč 

100 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,1 42,00 Kč 5,88 Kč 

101 979O87391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,7 21,00 Kč 55,86 Kč 

102 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,1 52,50 Kč 7,35 Kč 

70 725-004a D+M baterie umyvadlová stojánková páková, chrom soubor 1,0 903,26 Kč 903,26 Kč 

0,00 Kč 

Ň~ 

ZL36_47.Dvojité koberce na zeď (UHV)_m.č. 3.24 0,00 Kč 

Ň~ 612474510R00 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová m2 72,8 218,50 Kč 15 915,54 Kč 

N 612491129ROO Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra m2 145,7 47,69 Kč 6 947,48 Kč 

13 612481211RU2 ...s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 72,8 215,50 Kč 15 697,02 Kč 

N 711212312R00 Penetrace podkladu m2 72,8 63,80 Kč 4 647,19 Kč 

88 776 57-2101.RXO Lepení povlakových stěn z pásů textilních m2 72,8 149,00 Kč 10 853,16 Kč 

47 978013191ROO ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 72,8 58,00 Kč 4 224,72 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot 2,3 257,50 Kč 583,32 Kč 

110 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m 0,1 362,50 Kč 44,31 Kč 

105 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad 3,4 190,00 Kč 636,62 Kč 

106 979011211ROO ...za prvé podlaží nad základním podlažím 3,4 189,00 Kč 633,27 Kč 

107 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 3,4 73,50 Kč 246,27 Kč 

108 979O81111R00 ...do 1 km 3,4 172,00 Kč 576,31 Kč 

109 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 63,7 15,10 Kč 961,30 Kč 

110 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 3,4 52,50 Kč 175,91 Kč 

111 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 63,7 21,00 Kč 1336,91 Kč 

112 979O88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 3,4 52,50 Kč 175,91 Kč 

103 69741045 koberec zátěžový; v rolích; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída m2 87,4 260,00 Kč 22 726,08 KČ 

0,00 Kč 

ZL36 48 - změna stmívače na 1000W 0,00 Kč 

N navýšení za stmívač kpl 1,0 3 481,00 Kč 3 481,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.37 - DJe projednaných požadovaných změn DPD z 27.3.2017 0,00 Kč 

ZL37_1 - SIL rozváděče v učebnách - vymístit ovládání svítidel vně rozváděče (vč. 1.etapy) - dvojrámeče 0,00 KČ 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm. m2 3,9 783,30 Kč 3 054,87 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 301 m 0,8 31,70 Kč 24,73 Kč 

97 210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1.5 M 26,0 22,65 Kč 588,77 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 52,0 123,59 Kč 6 426,84 Kč 

64 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOL (1), VC.DODAVKY KOMPLET KUS 26,0 179,84 Kč 4 675,84 Kč 

65 210110043R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY SÉRIOVÝ (5), VC.DODAVKY KOMPLET KUS 26,0 215,15 Kč 5 593,95 Kč 

14 952 90-1116.RXO D+M zakrývání podlah proti poškození m2 52,0 10,00 Kč 520,00 Kč 

30 784161401R00 ...disperzní, jednonásobná m2 50,0 8,00 Kč 400,00 Kč 

31 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 50,0 25,00 Kč 1 250,00 Kč 

146 900R04 HZS -nezmeritelne prače -c!.17,o.la, Práce v R HOD 15,0 240,00 Kč 3 600,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL37_2 - Doplnit 4 ks zásuvek 230V v serverovně,m.č.2.04 (do parapetního řfabu) 0,00 Kč 

129 50005221 PRISTROJ. KRABICE DO PK KUS 4,0 48,51 Kč 194,04 Kč 

72 210111001ROO ZASUVKA DOMOV,VESTAV 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / DO PA KUS 4,0 167,61 Kč 670,44 KČ 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -c!.17,o.la HOD 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč 

0,00 KČ 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

ZL37_3 - Ovládání ventilátorů na WC • oddělit čidlo od osvětlení (1. a II. etapa) 0,00 Kč 

1. Etapa 0,00 Kč 

5 

7 

611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 4,5 1 296,00 Kč 5 832,00 KČ 5 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 1,5 783,30 KČ 1 174,95 Kč 

21 974082112ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 m 30,0 31,70 KČ 951,00 Kč 

97 210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1.5 M 65,0 22,65 KČ 1 471,93 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 3,0 123,59 KČ 370,78 Kč 

66 210110071R00 AUT. SPINAC SE SNÍMAČEM POHYBU, VC. DODAVKY (NA STROP) KUS 3,0 772,99 Kč 2 318,97 Kč 

30 784161401ROO ...disperzní, jednonásobná m2 60,0 8,00 Kč 480,00 Kč 

31 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 60,0 25,00 Kč 1 500,00 Kč 

146 900R04 HZS -nezmeritelne prače -cl.l7,o.la, Práce v R HOD 3,0 240,00 Kč 720,00 Kč 

II. Etapa 0,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 6,0 1 296,00 Kč 7 776,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 9,0 783,30 Kč 7 049,70 Kč 

21 974082112ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 1,8 31,70 Kč 57,06 Kč 

97 210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1.5 M 60,0 22,65 Kč 1 358,70 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS 3,0 123,59 Kč 370,78 Kč 

66 210110071R00 AUT. SPINAC SE SNÍMAČEM POHYBU, VC. DODAVKY (NA STROP) KUS 3,0 772,99 Kč 2 318,97 Kč 

0,00 Kč 

~ 16 

ZL37_4 - Nahrazení hliníkových rohů při vstupu do tříd a na schodišti štukovými rohy s perlinkou pod on 0,00 Kč 

~ 16 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 44,5 544,00 Kč 24 218,88 Kč 

N 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové m 79,8 36,40 Kč 2 904,72 Kč 

N 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 28,0 38,80 Kč 1 086,40 Kč 

47 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 44,5 58,00 Kč 2 582,16 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot 1,8 257,50 Kč 450,63 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad 2,1 190,00 Kč 399,00 Kč 

122 

123 

979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 2,1 189,00 Kč 396,90 Kč 122 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 2,1 73,50 Kč 154,35 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km 39,9 172,00 Kč 6 862,80 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 2,1 15,10 Kč 31,71 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 2,1 52,50 Kč 110,25 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 39,9 21,00 Kč 837,90 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 2,1 52,50 Kč 110,25 Kč 

N 55392760 Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m m 105,0 13,66 Kč 1 434,30 Kč 

M 58582137 weber.tmel 700 lepicí a štěrková hmota lkg~ 178,1 7,16 Kč 1 275,05 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.38 Sil. - Dodávka a montáž 3 ks kateder 0,00 Kč 

Speciálně upravená učitelská katedra 76x130x66 cm, s PC boxem kpl 3,0 10 047,30 KČ 30 141,90 Kč 

0,00 Kč 

a) Zásuvková sestava (4x USB) 0,00 Kč 

Krabice pro 5 modulů (142 x 73 mm) ks 3,0 37,58 Kč 112,75 Kč 

Montážní deska pro 4-5 modulů ks 3,0 45,94 Kč 137,81 Kč 

Záslepka montážní desky ks 6,0 24,70 Kč 148,18 Kč 

Krycí rámeček pro 5 modulů vertikální ks 3,0 86,40 Kč 259,20 Kč 

Záslepka 1 modul ks 3,0 20,66 KČ 61,99 Kč 

USB nabíječka 1M ks 6,0 795,60 Kč 4 773,60 Kč 

Napájecí Šňůra s vidlicí 2m ks 3,0 120,00 Kč 360,00 KČ 

Instalační materiál ks 3,0 60,00 Kč 180,00 Kč 

-
Montáž ks 3,0 240,00 Kč 720,00 KČ 

-
b) Zásuvková sestava (2x zásuvka 230V, lx HDMI, lx VGA, lx audio jack, lx UTP Cat 5e) 0,00 Kč 

Krabice pro 8 modulů (213 x 73 mm) ks 3,0 70,20 Kč 210,60 KČ 

Montážní deska pro 8 modulů ks 3,0 71,93 Kč 215,78 Kč 

Krycí rámeček pro 8 modulů horizontální ks 3,0 114,48 Kč 343,44 KČ 

Zásuvka 230V 2 moduly ks 6,0 51,70 Kč 310,18 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

Zásuvka HOMI1 modul ks 3,0 908,64 Kč 2 725,92 Kč 

Zásuvka VGA 1 modul ks 3,0 591,12 Kč 1 773,36 Kč 

Zásuvka audio jack 3,5mm 1 modul ks 3,0 510,48 Kč 1 531,44 Kč 

Zásuvka UTP Cat 5e 1 modul ks 3,0 111,60 Kč 334,80 Kč 

Napájecí Šňůra s vidlicí 2m ks 3,0 120,00 Kč 360,00 Kč 

Kabel HOMI propojovací 2m ks 3,0 144,00 Kč 432,00 Kč 

Kabel VGA propojovací 2m ks 3,0 168,00 Kč 504,00 Kč 

Kabel audio propojovací 2m ks 3,0 60,00 Kč 180,00 Kč 

Kabel UTP Cat 5e propojovací 2m ks 3,0 54,00 Kč 162,00 Kč 

Audio dvojlinka 2x1 značená plus a minus na kabelu (součást W) m 6,0 0,00 Kč 0,00 Kč 

- - Instalační materiál ks 3,0 60,00 Kč 180,00 Kč - -
Montáž ks 3,0 360,00 Kč 1 080,00 Kč 

c) Prodlužovací zásuvka (3x230V) 2m ks 6,0 85,00 Kč 510,00 Kč 

d) ATEH Matrix video switch (VGA) 2:2 ks 3,0 1 745,70 Kč 5 237,10 Kč 

Premium Cord HDMI switch 2:2 ks 3,0 755,70 Kč 2 267,10 Kč 

0,00 Kč 

ZLč.39 ASŘ 0,00 Kč 

3 

ZL39_1 - ASŘJJprava vstupních otvorů dveří na WC 0,00 Kč 

3 317121251RT2 ...délky 1490 mm, Šířky 140 mm, výšky 140 mm kus 12,0 484,50 Kč 5 814,00 Kč 

N 346275113R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 4,1 484,50 Kč 1962,23 Kč 

N 346481112RT2 Zaplentování nosníků s použitím suché maltové směsi m2 2,8 448,40 Kč 1 237,58 Kč 

N 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 6,0 437,51 Kč 2 625,06 Kč 

N 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 11,3 180,00 Kč 2 025,00 Kč 

17 612471411R00 ...malta vápenocementová m2 11,3 109,00 Kč 1 226,25 Kč 

N 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 30,6 36,41 Kč 1114,15 Kč 

29 642944121RT5 ...šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 2,0 1 425,00 Kč 2 850,00 Kč 

N 7664 Demontáž obložkových zárubní s rámovou zárubní ks 2,0 500,00 Kč 1 000,00 Kč 

N 783112710R00 Nátěr zárubní ks 2,0 320,00 Kč 640,00 Kč 

N 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 33,8 19,59 Kč 661,16 Kč 

N 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 12,0 144,50 Kč 1 734,00 Kč 

N 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 12,0 176,99 Kč 2 123,88 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot t 2,9 257,50 Kč 740,07 Kč 

0,00 Kč 

121 979-001 poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad 0,7 190,00 Kč 123,50 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 0,7 189,00 Kč 122,85 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 0,7 73,50 Kč 47,78 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km 0,7 172,00 Kč 111,80 Kč 

125 979O81121R00 ...příplatek za každý další 1 km 12,4 15,10 Kč 186,49 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 5,9 52,50 Kč 307,13 Kč 

127 97S087391R00 Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m 5,9 21,00 Kč 122,85 Kč 

128 979O88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 0,7 52,50 Kč 34,13 Kč 

N 283502822 LK PVC LIKOV nárožní lišta s tkaninou m 32,5 10,12 Kč 328,90 Kč 

0,00 Kč 

ZL39 2 - ASŘ-dodávka dveří na WC dle zadání 0,00 Kč 

N 61164085 Dveře vnitř.,DTD plná,příprava pro samozavírač,CPL,plné hladké,z kus 3,0 3 849,60 Kč 11 548,80 Kč 

0,00 Kč 

ZL39_4 - ASŘ-Přesun plynu v místnosti 1.19 pod katedru 0,00 Kč 

9 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,5 783,30 KČ 411,23 Kč 

N 631311121R00 Doplnění mazanín betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,3 3 180,00 Kč 795,00 Kč 

N 723150366R00 Potrubí ocel. černé chráničky D 44,5/2,6 m 5,0 281,50 Kč 1 407,50 Kč 

N 72315O303R00 Potrubí ocelové hladké černé D 25x2,6 m 5,0 316,00 Kč 1 580,00 Kč 

N 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 1,0 158,50 Kč 158,50 Kč 

N 723235432R00 Uzávěr plynu kus 1,0 1142,01 Kč 1142,01 Kč 

N 900 R01 HZS revize soub 1,0 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

N 900 ROl Zednické přípomoce h 6,0 250,00 Kč 1 500,00 Kč 

18 9700311O0R00 ...jádrové vrtání, do D 100 mm, zdivo cihelné m 0,4 720,00 Kč 252,00 KČ 

N 

N 

974O31154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 3,5 114,00 Kč 399,00 Kč N 

N 998011OO2R00 Přesun hmot t 0,7 257,50 Kč 191,08 Kč 

N 9987232O2R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m soub 1,0 500,00 Kč 500,00 KČ 

0,00 Kč 

ZL39 5- ASŘ-Přesun radiátoru v místnosti 1.20 0,00 KČ 

N 311271177RT2 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 2,4 1 083,00 Kč 2 599,20 Kč 

9 3429481HROO ...kotvami na hmoždinky m 4,4 137,00 Kč 602,80 Kč 

N 6124812HRU1 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny m2 2,8 180,00 Kč 504,00 Kč 

17 612471411R00 ...malta vápenocementové m2 2,8 109,00 Kč 305,20 Kč 

N 7331108O6R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 21,0 19,30 Kč 405,30 Kč 

N 73512181OR00 Demontáž otopných těles ks 1,0 135,45 Kč 135,45 Kč 

N 735129140R00 Montáž otopných těles ks 1,0 219,00 Kč 219,00 KČ 

N 735-005 Přepojení otopného tělesa do nové pozice ks 1,0 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 

N 900 R03 Zednické přípomoce h 8,5 250,00 Kč 2 125,00 Kč 

N 998011OO2R00 Přesun hmot t 0,4 257,50 Kč 108,15 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.40_ změny na základě KD dne 7.6.2017 0,00 Kč 

N 

40_1 - Změna skladby podlahy místnost 1.20 a 1.21 0,00 Kč 

N 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 t 0,2 27 830,00 Kč 4 283,04 Kč 

N 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny m3 14,7 264,00 Kč 3 880,80 Kč 

N 998011002ROO Přesun hmot t 15,2 257,50 Kč 3 908,62 Kč N 
0,00 Kč 

40_2 - Změna trasy sil+SLP na půdě. 0,00 Kč 

SLP 0,00 Kč 

148 900R06 HZS -nezmeritelne prače -€1.17,0.18, Demontáže HOD 15,0 210,00 Kč 3 150,00 Kč 

N D+M Plechový žlab s vlkem a dělící přepážkou o rozměru 150x50 komp m 26,0 395,00 Kč 10 270,00 Kč 

Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,0 300,00 Kč 300,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o.la HOD 20,0 240,00 Kč 4 800,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.41_ změny na základě KD dne 7.6.2017 0,00 Kč 

Ň 

41_1 - Demontáž a likvidace katedry v místn. 1.20 0,00 Kč 

Ň 900 R01 Demontáž katedry h 4,0 250,00 Kč 1000,00 Kč 

N 9790821HR00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,0 210,00 Kč 210,00 Kč 

N 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,0 23,40 Kč 327,60 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,0 52,50 Kč 52,50 Kč 

124 9790811HR00 ...dolkm t 1,0 172,00 Kč 172,00 KČ 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 14,0 15,10 Kč 211,40 Kč 

N 9799900O1R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,0 350,00 Kč 350,00 Kč 

0,00 Kč 

41_2 - Práce neoceněné ve W při demontáži podlahy v místn.1.20 0,00 Kč 

N 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených m2 69,0 60,20 Kč 4 154,40 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot t 23,8 257,50 Kč 6 119,01 Kč 

N 979O821HR00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 38,9 210,00 Kč 8166,52 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 777,8 23,40 Kč 18 199,68 Kč N 
0,00 Kč 

Díl: 

41_3 - Odpočet 1 ks reproduktoru,dodávka a montáž 1 ks datové 2-zásuvky 0,00 Kč 

Díl: M22b Místní rozhlas (školní) 0,00 Kč 

Díl: 

70 

M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 0,00 Kč Díl: 

70 014 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.5e, kompletní (včetně kus 1,0 381,63 Kč 381,63 Kč 

73 017 MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky kus 2,0 148,50 Kč 297,00 Kč 

76 020 Rámeček pro datovou zásuvku kus 1,0 15,46 Kč 15,46 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Připočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

77 021 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 1,0 28,60 Kč 28,60 Kč 

78 022 Patch Cord Cat.5e 0,5m kus 2,0 23,10 Kč 46,20 Kč 

90 040 kabel UTP cat.5e m 130,0 11,39 Kč 1 480,05 KČ 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 15,0 19,42 Kč 291,23 Kč 

99 051 Měření, revize soubor 1,0 60,00 Kč 60,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.42_ změny na základě KD dne 21.6.2017 0,00 Kč 

42_2 - Ve velké tělocvičně (místnost č.3.30 a 3.01) změna umístění SLP komponentů 0,00 Kč 

Díl; M22b Místní rozhlas (školní) 0,00 KČ 

DII: M22a Jednotný čas - JČ 0,00 Kč 

4 974O31133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 28,0 81,50 Kč 2 282,00 Kč 

94 046 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 28,0 19,42 Kč 543,62 KČ 

90 040 kabel UTP cat.5e m 110,0 11,39 Kč 1 252,35 KČ 

70 014 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.Se, kompletní (včetně kus 1,0 381,63 Kč 381,63 KČ 

73 017 MiniJack Cat.6A UTP bílý - základní zásuvky kus 2,0 148,50 Kč 297,00 KČ 

76 020 Rámeček pro datovou zásuvku kus 1,0 15,46 Kč 15,46 Kč 

77 021 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 1,0 28,60 Kč 28,60 Kč 

79 023 Patch Cord Cat.Se lm kus 2/0 27,50 Kč 55,00 Kč 

97 049 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,0 100,00 Kč 100,00 KČ 

99 051 Měření, revize soubor 1,0 100,00 Kč 100,00 KČ 

100 052 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč 

0,00 Kč 

42 3 - Demontáž původních komponentů SLP 0,00 Kč 

N Demontáž slaboproudých rozvodů (EZS, LAN, CCTV, MR,TEL) hod 59,0 275,00 Kč 16 225,00 Kč 

0,00 Kč 

42_4 - Zhotovení a montáž krytů na koncové prvky SLP-tělocvičny 0,00 Kč 

N Mříž kovová 350x1600x170mm, oka 50x50x4mm, komaxit bílá ks 2,0 3 720,00 Kč 7 440,00 Kč 

N Instalace mříže, drobný montážní materiál celkem ks 2,0 540,00 Kč 1 080,00 Kč 

0,00 Kč 

42_5 - Lokální opravy po výmalbách v tělocvičně 1NP 0,00 Kč 

1.43 (cca 5%) 0,00 Kč 

ZL 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 9,2 22,71 Kč 208,16 Kč 

ZL 784112013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do í m2 9,2 11,59 KČ 106,26 Kč 

ZL 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 9,2 12,73 KČ 116,71Kč 

ZL 784161233 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v kus 9,2 111,15 Kč 1 019,02 KČ 

33 784161401R00 ...disperzní, jednonásobná m2 9,2 8,00 Kč 73,34 Kč 

34 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 9,2 25,00 Kč 229,20 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.43_ změny na základě KD dne 12.7.2017 0,00 Kč 

43_1 - Změna skladby podlahy v místnosti č.3.17 0,00 Kč 

713 Izolace tepelné 0,00 KČ 

48 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 19,0 18,70 Kč 355,30 Kč 

762 Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

N 762526811ROO Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 20,1 26,00 Kč 522,08 Kč 

763 Dřevostavby 0,00 Kč 

N 763614141R00 M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, lepením m2 20,1 75,20 KČ 1 510,02 Kč 

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 Kč 

N 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm m2 20,1 36,30 Kč 728,90 Kč 

776 Podlahy povlakové 0,00 KČ 

82 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 20,1 64,00 Kč 1285,12 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 19,0 8,80 Kč 167,20 Kč 

100 776521100R00 ...z PVC, montáž, m2 20,1 126,00 Kč 2 530,08 Kč 

96 ̂ 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 20,1 15,00 Kč 301,20 Kč 

106 776-002 D+M soklíku k podlaze PVC m 19,0 47,00 Kč 893,00 Kč 
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Stavba: 1640 •! (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukc e elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa - Přípočet | 

P.č. Číslo c»ol»žky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 fiOl HZS zhotovení sond h 4,0 250,00 Kč 1 000,00 Kč 

H763 Dřevostavby 0,00 Kč 

58 99B763101ROO ...v objektech výšky do 6 m t 0,3 965,00 Kč 277,45 Kč 

H776 Podlahy povlakové 0,00 KČ 

N 998776103ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,1 383,50 Kč 28,42 KČ 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,7 210,00 Kč 151,79 KČ 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,7 23,40 Kč 16,91 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,7 189,00 Kč 136,61 Kč 

123 979011219ROO ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,7 73,50 Kč 53,13 KČ 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,7 52,50 Kč 37,95 Kč 

124 9790811HR00 ...do 1 km t 0,7 172,00 Kč 124,32 Kč 

125 97908H21R00 ...příplatek za každý další 1 km t 2,9 15,10 Kč 43,66 Kč 

N 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 0,7 350,00 Kč 245,98 Kč 

N 97999O181R00 Poplatek za skládku suti podlahová krytina t 0,0 1 200,00 Kč 24,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 KČ 

N 60725035 Deska Durélis 18mm m2 22,1 190,00 Kč 4 196,72 KČ 

N 28412245 Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x1,5 m2 28,1 273,00 Kč 7 674,58 Kč 

N 61416180 Lišta přechodová vyrovnávací m 2,8 438,00 Kč 1 226,40 Kč 

0,00 Kč 

43_2 - Změna provedení stoupaček odpadů 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 10,0 512,00 Kč 5 120,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N lO
 

o
 

0
 

7
] 

1 O
 

h-»
 

Vysekání rýhy - lomená rýha mimo trám ve stropní konstrukci h 24,0 250,00 Kč 6 000,00 Kč 

N 900 R01 Průraz stropní konstrukcí h 30,0 250,00 Kč 7 500,00 Kč 

N 900 R01 Montáž kolen odpadů, vody, cirkulace h 20,0 250,00 KČ 5 000,00 Kč 

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955O04R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 35,0 95,00 Kč 3 325,00 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281H8R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 1,0 491,00 Kč 495,49 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 9790821HR00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 1,1 210,00 Kč 226,80 Kč 

N 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 14 85,10 Kč 91,91 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 1,1 189,00 Kč 204,12 Kč 

N 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 1,1 115,00 Kč 124,20 Kč 

124 979081H1R00 ...do 1 km 1,1 172,00 Kč 185,76 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 10,8 15,10 Kč 163,08 Kč 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 1,1 350,00 Kč 378,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 286150000x Kolena na vytvoření odskoku - odpadní potrubí, teplá, studená vo soub 10,0 350,00 Kč 3 500,00 Kč 

0,00 Kč 

43_3 - Zapravení fasády po montáži svítidel v tělocvičně 3NP m(stn.3.30+malba 0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 RT3 HZS oprava 2 ks otvorů ve fasádě h 2,5 250,00 Kč 625,00 Kč 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 KČ 

N 998011002R00 Přesun hmot t 1,0 257,50 KČ 257,50 KČ 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 28376383.A Deska fasádní Capatect EPS F 70 1000x500x50 mm m2 1,0 77,93 Kč 77,93 Kč 

N 58582137 weber.tmel 700 lepicí a štěrková hmota kg 12,0 7,16 Kč 85,92 Kč 

N 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací Paulín/VERTEX R131 m2 1,0 16,39 KČ 16,39 Kč 

N 24661553 Barva fasádní silikátová 1 1,0 241,39 Kč 241,39 Kč 

N 2x plošina kpl 2,0 2 250,00 Kč 4 500,00 KČ 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnMZL II.Etapa-Přípočet 

P.Č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

0,00 Kč 

43_4 - Změna a navýšení kabeláže učebny,chodby a tělocvična 1NP míst.1.43 0,00 Kč 

M.č. 1.20,1.21.1, 2.18, 2.21, 2.24, 2.26, 2.02, 2.17, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24, 3.02 0,00 Kč 

103 210810015RT1 KABEL CYKY-J 750V 5X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY 5Jxl.5 M 585,0 28,44 Kč 16 638,57 Kč 

98 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 396,0 22,57 Kč 8 936,93 Kč 

43 210010350R00 KRABICE NÁSTĚNNÁ IP54 (PUDA,SKLEP), VC. KRABICE KUS 38,0 135,55 Kč 5 150,98 Kč 

Tělocvična l.NP - doplnění kabeláže 0,00 Kč 

103 210810015RT1 KABEL CYKY-J 750V 5X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY 5Jxl.5 M 120,0 28,44 Kč 3 413,04 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cL17,o.la HOD 4,0 240,00 Kč 960,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.44 změny na základě KD dne 19.7.2017 0,00 Kč 

44_1 - Změna skladby podlah v místnosti Č.3.21,3.23 a dodávka a montáž SDK příčky 0,00 Kč 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

N 6,31591E+11 Násyp pod podlahy z liaporu m3 4,7 2 410,00 Kč 11 247,95 Kč 

N 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 25,7 470,00 Kč 12 064,71 Kč 

713 Izolace tepelné 0,00 Kč 

N 713191100R00 Položení separačnf fólie m2 116,7 23,20 Kč 2 706,98 Kč 

61 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 61,6 18,70 Kč 1151,92 Kč 

762 Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

64 762522812R00 ...s polštáři, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 116,7 67,90 Kč 7 922,57 Kč 

763 Dřevostavby 0,00 Kč 

N 763614132R00 M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 233,4 89,70 Kč 20 932,39 Kč 

766 Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 

N 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 26,9 47,40 Kč 1 275,06 Kč 

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 Kč 

N 767137801R00 Demontáž příček sádrokartonových, roštu m2 53,8 43,10 Kč 2 318,78 Kč 

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 Kč 

N 775521800R00 Demontáž podlah víysových přibíjených m2 116,7 60,20 Kč 7 024,14 Kč 

N 213151121ROO Montáž geotextílíe m2 116,7 16,60 Kč 1 936,89 Kč 

776 Podlahy povlakové 0,00 Kč 

99 776511820ROO ...lepených, s podložkou, 2 ploch pres 20 m2 m2 116,7 64,00 Kč 7 467,52 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 232,1 8,80 Kč 2 042,48 Kč 

96 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 116,7 15,00 Kč 1 750,20 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Zapravení otvorů v dřevěnné podlaze h 14,0 300,00 Kč 4 200,00 Kč 

N 900 R01 HZS zhotovení sond h 4,0 300,00 Kč 1 200,00 Kč 

N 900 R01 HZS vyrovnání sdk profilů h 12,0 300,00 Kč 3 600,00 Kč 

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 Kč 

N 952901100000 Položení textilie m2 116,7 32,50 Kč 3 792,10 Kč 

17 952 90-1116.RX0 D+M zakrývání podlah proti poškození m2 116,7 10,00 Kč 1166,80 Kč 

96 Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

29 965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 25,7 195,00 Kč 5 005,57 Kč 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

N 998011O02R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,7 257,50 Kč 1 199,37 Kč 

H763 Dřevostavby 0,00 Kč 

58 998763101ROO ...v objektech výšky do 6 m t 3,3 965,00 Kč 3 159,67 Kč 

H775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 Kč 

N 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 0,0 834,00 Kč 21,65 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 6,4 210,00 Kč 1 345,39 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,6 23,40 Kč 599,66 Kč 

106 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 6,4 189,00 Kč 1 210,85 Kč 

97 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 6,4 73,50 Kč 470,89 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,4 52,50 Kč 336,35 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa - Přípočet 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

166 979O81111R00 ...do 1 km t 6,4 172,00 Kč 1101,94 Kč 

167 979O81121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 32,0 15,10 Kč 483,70 Kč 

163 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 6,3 190,00 Kč 1195,09 Kč 

N 979990181R00 Poplatek za skládku suti podlahová krytina t 0,1 1 200,00 Kč 140,02 KČ 

Ostatní materiál 0,00 KČ 

N 28323200 Fólie separační m2 134,2 3,25 Kč 436,09 Kč 

N 60726121 Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm m2 134,2 206,59 Kč 27 720,66 Kč 

N 60725035 Deska Durélis I8mm m2 134,2 190,00 Kč 25 494,58 Kč 

N 28377751 Páska lepicí plná š. 38 mm m 150,0 2,50 Kč 375,00 Kč 

N 69366196 Geotextilie FILTEK 150g/m2 š. 200cm 100% PP m2 134,2 16,08 Kč 2 157,65 Kč 

N 58761501 Liapor m3 4,9 1 924,00 Kč 9 428,68 KČ 

N 553601514 Profil CD 27/60/27 1 = 4000 mm Rigips m 231,0 25,00 Kč 5 775,00 Kč 

0,00 Kč 

776 Podlahy povlakové 0,00 Kč 

100 77652HOOROO ...z PVC, montáž, m2 61,5 126,00 Kč 7 752,78 Kč 

105 776-001 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 61,5 15,00 Kč 922,95 Kč 

106 776-002 D+M soklíku k podlaze PVC m 32,0 47,00 KČ 1 504,00 Kč 

H776 Podlahy povlakové 0,00 Kč 

N 998776103ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,1 383,50 Kč 28,42 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

102 28412276 podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; 1 = 900 mr m2 73,8 530,00 Kč 39 139,44 KČ 

0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 347015121R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, lx RB 12,5mm m2 53,8 522,00 Kč 28 083,60 Kč 

N 763797101R00 Montáž spárování tmelením m 29,5 31,80 Kč 936,51 Kč 

N 342263995R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm m2 53,8 45,00 Kč 2 421,00 Kč 

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004ROO ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 33,6 95,00 Kč 3 194,38 KČ 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,9 504,00 Kč 472,76 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 23153411.A Tmel akryl Den Braven kartuše 310 ml kus 4,0 47,70 Kč 190,80 KČ 

0,00 Kč 

44_2 - Demontáž a zpětná montáž radiátorů-chodbya učebny 0,00 Kč 

735 Otopná tělesa 0,00 Kč 

85 735-001 Demontáž stávajících těles kus 33,0 135,45 Kč 4 469,85 Kč 

88 735-004 montáž těles článkových do 22ČI. kus 33,0 315,00 Kč 10 395,00 Kč 

N 771574121 napuštění/vypuštění systému kp. 1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

H735 Otopná tělesa 0,00 Kč 

N 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,5 857,00 Kč 1 257,94 Kč 

Místnosti: 1.20, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, chodby 1-3 NP 0,00 Kč 

0,00 Kč 

44_3 - Chybějící kabeláž ve W 0,00 Kč 

143 50000504 PODLAHOVÝ UNIV. KANAL 150/38 M 2,0 271,73 Kč 543,47 Kč 

N vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA) m 20,0 57,10 Kč 1142,00 Kč 

N KABEL CYKY-J 750V 5X16 M 16,0 226,20 Kč 3 619,20 Kč 

93 210220451R00 OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 VOLNÉ, VC. DODAVKY CY 4 M 100,0 18,52 Kč 1 852,30 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 300,0 28,12 KČ 8 436,90 Kč 

N Transparentní kabel 3x0,75 M 100,0 52,00 Kč 5 200,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 32,7 1 296,00 Kč 42 379,20 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 32,7 783,30 Kč 25 613,91 Kč 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 301 m 6,5 31,70 KČ 207,32 Kč 

0,00 Kč 

jZL č.45_ změny na základě KD dne 26.7.2017 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnMZL II.Etapa -Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

45_1 - Demontáž skleněných nik a montáž zděných nik - mistn.2.26,posun rozvaděče sil.-místn.l.20,chc 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 349234831R00 Doplnění zdiva m 1,5 287,00 Kč 430,50 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

16 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 3,0 544,00 Kč 1 632,00 Kč 

62 Oprava povrchů vnější 0,00 Kč 

N 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 10,0 36,40 KČ 364,00 Kč 

96 Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

N 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů p). 2 m2 m2 1,5 179,00 Kč 268,50 Kč 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,1 257,50 Kč 21,86 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,1 210,00 Kč 19,85 Kč 

N 979O82121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,4 23,40 Kč 8,85 Kč 

128 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,1 52,50 Kč 4,96 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,1 172,00 Kč 16,25 Kč 

125 979O81121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,5 15,10 Kč 7,13 Kč 

N 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 0,1 1 200,00 Kč 113,40 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 283502822 LK PVC LIKOV nárožní lišta s tkaninou m 12,5 10,10 Kč 126,25 Kč 

0,00 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o.la HOD 30,0 240,00 Kč 7 200,00 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.17,o.la HOD 15,0 240,00 Kč 3 600,00 Kč 

0,00 Kč 

45_2 - Úprava odpadu 1PP školník místn.1.21 0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 HZS - montáž, propojení potrubí h 3,5 300,00 Kč 1 050,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 28615293.A Koleno HTB D 75 mm 67c PP kus 1,0 27,80 Kč 27,80 Kč 

N 28615482.A Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění kus 1,0 67,60 Kč 67,60 Kč 

N 28615356.A Odbočka HTEA D 75/ 75 mm 67,5' PP kus 1,0 50,90 Kč 50,90 Kč 

0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Úprava kanalizačního potrubí v 1 PP h 12,0 262,50 Kč 3 150,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 28615287.A Koleno HTB D 50 mm 45° PP kus 6,0 13,00 Kč 78,00 Kč 

N 28615371.A Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 67,5" PP kus 1,0 74,10 Kč 74,10 Kč 

N 286564797 Redukce krát. odpadní PipeLife MASTER 3 DN 100/50 kus 1,0 73,20 KČ 73,20 Kč 

N 28615212.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 500 mm PP kus 1,0 23,20 Kč 23,20 KČ 

N 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 4,0 35,20 Kč 140,80 Kč 

N 28615216.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 2000 mm PP kus 2,0 68,50 Kč 137,00 Kč 

N 31179000000 Spojovací materiál, materiál pro závěšení soub 1,0 420,00 Kč 420,00 Kč 

0,00 Kč 

45_3 - Doplnění vývodů vody v kotelně. 0,00 Kč 

721 Vnitrní kanalizace 0,00 Kč 

11 721-005 D+M Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 1,0 175,56 Kč 175,56 Kč 

N 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 1,0 202,00 Kč 202,00 Kč 

722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

28 722-005 Rozvody z plastů PPR -D 25mm m 2,0 210,42 Kč 420,84 Kč 

33 722-009 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 2,0 46,52 Kč 93,03 Kč 33 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

18 97O0311OOROO ...jádrové vrtání, do D100 mm, zdivo cihelné m 2,7 720,00 Kč 1 944,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 28654030 Koleno 45® PPR D 25 mm kus 4,0 11,40 Kč 45,60 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnMZL II.Etapa-Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

-
0,00 Kč 

-
45_4 - Dorovnání stěn WC omítkou a dlažby niveiační hmotou (omítka la3NP,dlažba 1-3NP) 0,00 Kč 

N 

60 Omítky ze suchých směsí 0,00 KČ 

N 602O15193R00 Podkladní nátěr stěn weber.podklad A m2 4,1 24,50 Kč 99,23 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 612421615R00 Omítka vnitrní zdiva, MVC, hrubá zatřená tl. lem m2 4,1 176,00 Kč 712,80 Kč 

N 612491129R00 Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra m2 16,2 44,70 Kč 724,14 Kč 

N " 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

N " 63O900030RAO Vybourání dlažby a podkladního betonu m2 3,4 673,00 Kč 2 261,28 Kč 

N 632478124R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 15 mm m2 3,4 510,00 Kč 1713,60 Kč 

80 

771 Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

80 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 6,7 15,00 Kč 100,80 Kč 

776 Podlahy povlakové 0,00 Kč 

N 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 6,7 49,40 Kč 331,97 Kč 

N 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 10,1 15,50 Kč 156,24 KČ 

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 4,5 95,00 Kč 427,50 Kč 

96 Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

37 965081713RT1 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 3,4 51,30 Kč 172,37 Kč 

Ň~~ 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Ň~~ 998011001R00 Přesun hmot t 0,5 230,50 Kč 106,25 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,5 210,00 Kč 324,58 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 1,5 73,50 Kč 113,60 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 9,3 23,40 Kč 217,00 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 1,5 189,00 Kč 292,12 Kč 

N 

1241 

979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,5 106,50 KČ 164,61 Kč N 

1241 979081111R00 ...dolkm t 1,5 172,00 Kč 265,84 Kč 

N 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,5 15,10 Kč 233,39 Kč 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1/5 350,00 Kč 540,96 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 58581721 weber.nivelit extra podlahová hmota ke 125,0 14,00 Kč 1 750,00 Kč 

N 58581697.A weber.podklad A podkladní nátěr kg 0,2 93,00 Kč 18,75 Kč 

0,00 Kč 

45_5 - Dodávka a montáž podomítkového WC. 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 346244000000 Obezdívka předstěnových systémů ks 5,0 1 360,00 Kč 6 800,00 Kč 

726 Instalační prefabrikáty 0,00 Kč 

43 725-001 WC podomítkový modul, závěs, mísa, tlačítko,, antibakter. sedátto soubor 1,0 10 913,75 Kč 10 913,75 Kč 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

N 998011002R00 Přesun hmot t 0,3 257,50 Kč 66,59 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.46_ změny na základě KD dne 2.8.2017 0,00 Kč 

46_1 - Opravy omítek po původních zdemontovaných svítidlech 0,00 Kč 

Ň" ~ 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Ň" ~ 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 38,2 166,00 Kč 6 334,56 Kč 

784 Malby 0,00 Kč 

N 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 38,2 22,90 Kč 873,86 KČ 

N 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 38,2 19,60 Kč 747,94 Kč N 

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 318,0 95,00 Kč 30 210,00 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 4,1 504,00 Kč 2 049,08 Kč N 

0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnMZL II.Etapa -Přípočet I 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

46_2 - Odstranění "lingrust" v učebnách a kolem umyvadel 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

10 612473182R00 ...štukové m2 60,1 305,00 Kč 18 315,25 Kč 

N 

784 Malby 0,00 Kč 

N 784111101ROO Penetrace podkladu nátěrem m2 120,1 19,60 Kč 2 353,96 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

34 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 60,1 58,00 Kč 3 482,90 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 1,7 504,00 Kč 846,82 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 2,8 210,00 Kč 580,08 Kč 

107 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 2,8 73,50 Kč 203,03 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 16,6 23,40 Kč 387,83 Kč 

106 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 2,8 189,00 Kč 522,07 Kč 

N 979O87112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 2,8 106,00 Kč 292,80 Kč 

108 

N 

979081111R00 ...do 1 km 2,8 172,00 Kč 475,12 Kč 108 

N 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 27,6 15,10 Kč 417,11 Kč 

N 979990OO1ROO Poplatek za skládku stavební suti 2,8 350,00 Kč 966,81 Kč 

0,00 Kč 

- 46_3 - Dodávka a montáž skříňky pod dvojdřez v barvě nábytku. 0,00 Kč -
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Montáž, usazení skříňky h 4,0 315,00 Kč 1 260,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 

N 

615290086 Skříňka pro DOMSJÓ dvojdřez, bílá, Ekestad dub 80x60cm, nohy, kus 1,0 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč N 

N 725-006 D+M vyvzorkovaný a schválený dřez soubor 1,0 5 546,00 Kč 5 546,00 Kč 

0,00 Kč 

46_4 - Úklid v zázemí sportovců 0,00 Kč 

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 Kč 

13 952901114ROO ...světlá výška podlaží přes 4 m m2 44,8 15,00 Kč 671,25 Kč 

0,00 Kč 

46_5 - Zhotovení kastlíku pod sdk příčku 3.23/3.21 0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 HZS - montáž h 4,0 262,50 Kč 1 050,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.47_ změny na základě KD dne 9.8.2017 0,00 Kč 

47 - Omyvatelný nátěr soklů. 0,00 Kč 

1.etapa 0,00 Kč 

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 0,00 Kč 

nový nátěr na omítce do výšky 1600 mm na chodbách : 0,00 Kč 

...hmota silikátová, složitost 1 + 2 m2 612,9 126,00 Kč 77 220,36 Kč 

KEIM ECOSIL-ME(l vrstva) m2 612,9 70,88 Kč 43 436,45 Kč 

0,00 Kč 

2.etapa 0,00 Kč 

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 0,00 Kč 

nový nátěr na omítce do výšky 1600 mm na chodbách : 0,00 Kč 

KEIM ECOSIL-ME (2 vrstvy) m2 463,8 141,75 Kč 65 746,49 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.48_ změny na základě KD dne 9.8.2017 0,00 Kč 

48_1 - Změna výšek svítidel na hlavním schodišti 0,00 Kč 

98 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 60,0 22,57 Kč 1 354,08 Kč 

26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 301 m 60,0 31,70 Kč 1 902,00 Kč 

87 2IO2OOOOIROO MONTAZ SVÍTIDLA ŽÁROVKOVÉHO OBECNE KUS 6,0 200,00 KČ 1 200,00 Kč 

0,00 Kč 

48_2 - Změna pozic stávajících umyvadel a demontáže umyvadel na WC 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

Demontáž umyvadel 1NP sociální zázemí, oprava stěn.csp 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 0,3 389,00 Kč 116,70 Kč 8 

725 Zařizovací předměty 0,00 KČ 

N 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,0 99,80 Kč 199,60 Kč 

N 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné soubor 2,0 56,70 Kč 113,40 KČ 

N 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1,0 9,90 Kč 9,90 KČ 

781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

112 781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 2,0 537,00 Kč 1 074,00 Kč 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 2,0 43,10 Kč 86,20 KČ 

N 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,0 32,80 Kč 65,60 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 KČ 

N 900 R01 Zaslepení potrubí h 6,0 262,50 Kč 1 575,00 KČ 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 KČ 

N 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 2,0 172,00 Kč 344,00 KČ 

N 974O31165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 2,0 177,00 Kč 354,00 KČ 

H781 Obklady (keramické) 0,00 KČ 

117 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 427,50 Kč 13,02 KČ 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 KČ 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,0 491,00 Kč 10,02 Kč N 

S Přesuny sutí 0,00 KČ 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,2 210,00 Kč 51,45 KČ 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,0 23,40 Kč 22,93 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,2 52,50 Kč 12,86 KČ 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,2 172,00 Kč 42,14 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1,2 15,10 Kč 18,50 KČ 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,2 350,00 Kč 85,74 KČ 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obklad keramický š = 298 mm; 1 = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inte^ m2 2,0 320,00 Kč 640,00 KČ 

0,00 KČ 

Demontáž umyvadel 3NP sociální zázemí, oprava stěn.csp 0,00 KČ 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 KČ 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 0,2 389,00 Kč 58,35 Kč 

725 Zařizovací předměty 0,00 KČ 

N 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,0 99,80 Kč 99,80 KČ 

N 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné soubor 1,0 56,70 Kč 56,70 Kč 

N 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1,0 9,90 Kč 9,90 KČ 

781 Obklady (keramické) 0,00 KČ 

112 781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 1,0 537,00 Kč 537,00 Kč 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.(za plochu do 10 m2 m2 1,0 43,10 Kč 43,10 Kč 

N 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,0 32,80 Kč 32,80 KČ 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Zaslepení potrubí h 3,0 262,50 Kč 787,50 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

N 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 1,0 172,00 Kč 172,00 Kč 

N 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 1,0 177,00 Kč 177,00 Kč 

H781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

117 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 427,50 Kč 10,66 Kč 

N 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,0 491,00 Kč 5,01 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,1 210,00 Kč 25,72 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,5 23,40 Kč 11,47 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,1 189,00 Kč 23,15 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa - Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé datší podlaží nad prvním základním podlažím t 0,1 73,50 Kč 9,00 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,1 52,50 Kč 6,43 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,1 172,00 Kč 21,07 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,6 15,10 Kč 9,25 Kč 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,1 350,00 Kč 42,87 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obkíad keramický š = 298 mm; í = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inter m2 1,0 320,00 Kč 320,00 Kč 

0,00 Kč 

Přesun umyvadel sociální zařízení 1NP 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 1,0 389,00 Kč 379,28 Kč 

721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

11 721-005 D+M Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 3,0 175,56 KČ 526,68 Kč 

N 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 2,0 166,50 Kč 333,00 Kč 

15 721-009 D+M Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 2,0 48,20 Kč 96,39 Kč 

722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

N 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,0 158,50 Kč 634,00 Kč 

N 722172712ROO Potrubí z PPR D 25 m 6,0 265,50 Kč 1 593,00 Kč 

32 722-009 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 6,0 46,52 Kč 279,09 Kč 

725 Zařizovací předměty 0,00 Kč 

N 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,0 578,00 Kč 1156,00 Kč 

N 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,0 99,80 Kč 299,40 Kč 

N 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,0 261,00 Kč 522,00 Kč 

781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

112 781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 3,5 537,00 Kč 1 879,50 Kč 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 3,5 43,10 Kč 150,85 Kč 

N 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,5 32,80 Kč 114,80 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Zaslepení potrubí h 3,0 262,50 Kč 787,50 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

48 978059521R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 3,5 119,50 Kč 418,25 Kč 

N 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 6,5 177,00 Kč 1150,50 Kč 

H721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

23 998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 432,60 Kč 0,77 Kč 

H722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

66 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 387,24 Kč 3,67 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,1 491,00 Kč 69,29 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,4 210,00 Kč 74,38 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,4 23,40 Kč 8,29 Kč 

128 979088212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 0,4 52,50 Kč 18,59 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,4 172,00 Kč 60,92 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1,8 15,10 Kč 26,74 Kč 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,4 350,00 Kč 123,97 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obklad keramický š = 298 mm; 1 = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inte^ m2 3,5 320,00 Kč 1120,00 Kč 

0,00 Kč 

Přesun umyvadel sociální zařízení 2NP 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 0,8 389,00 Kč 320,93 Kč 

721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

11 721-005 D+M Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 3,0 175,56 Kč 526,68 Kč 

N 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 2,0 166,50 Kč 333,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZL M,Etapa - Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

15 721-OQ9 D+M Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 2,0 48,20 Kč 96,39 Kč 15 

722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

N 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,0 158,50 Kč 634,00 KČ 

N 722172712R00 Potrubí z PPR D 25 m 6,0 265,50 Kč 1 593,00 Kč 

32 722-009 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 6,0 46,52 Kč 279,09 KČ 

725 Zařizovací předměty 0,00 KČ 

N 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,0 578,00 Kč 1156,00 KČ 

N 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,0 99,80 Kč 199,60 Kč 

N 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 2,0 261,00 KČ 522,00 Kč 

781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

112 

113 

781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 2,5 537,00 Kč 1 342,50 Kč 112 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 2,5 43,10 KČ 107,75 Kč 

N 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,5 32,80 Kč 82,00 KČ 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Zaslepení potrubí h 1,5 262,50 Kč 393,75 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

48 978059521R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 2,5 119,50 Kč 298,75 Kč 

N 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 5,5 177,00 Kč 973,50 KČ 

H721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

23 998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 432,60 Kč 0,77 Kč 

H722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

66 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 387,24 Kč 3,67 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,1 491,00 Kč 69,29 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,5 210,00 Kč 98,63 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,5 23,40 Kč 10,99 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,5 189,00 Kč 88,77 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,5 52,50 Kč 24,66 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,5 172,00 Kč 80,79 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 2,3 15,10 Kč 35,46 Kč 

N 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 0,5 350,00 Kč 164,39 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obklad keramický š = 298 mm; 1 = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inter m2 2,5 320,00 Kč 800,00 Kč 

0,00 Kč 

Přesun umyvadel sociální zařízení 3NP 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv Šířky m2 1,0 389,00 Kč 379,28 KČ 

721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

11 721-005 D+M Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 3,0 175,56 Kč 526,68 Kč 

N 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 2,0 166,50 KČ 333,00 KČ 

15 721-009 D+M Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 2,0 48,20 Kč 96,39 Kč 

722 Vnitrní vodovod 0,00 Kč 

N 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,0 158,50 Kč 634,00 KČ 

N 722172712R00 Potrubí z PPR D 25 m 6,0 265,50 Kč 1 593,00 Kč 

32 722-009 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 6,0 46,52 Kč 279,09 KČ 

725 Zařizovací předměty 0,00 Kč 

N 7252194O1R00 Montáž umyvadel na Šrouby do zdiva soubor 2,0 578,00 Kč 1156,00 Kč 

N 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,0 99,80 Kč 299,40 Kč 

N 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32,40 mm kus 2,0 261,00 Kč 522,00 Kč 

781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

112 781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 3,5 537,00 Kč 1 879,50 Kč 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 3,5 43,10 Kč 150,85 Kč 

N 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,5 32,80 Kč 114,80 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Zaslepení potrubí h 3,0 262,50 Kč 787,50 Kč N 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

48 978059521R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 3,5 119,50 Kč 418,25 Kč 

N 974O31165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 6,5 177,00 Kč 1150,50 Kč 

H721 Vnitřní kanalizace 0,00 Kč 

23 998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 432,60 Kč 0,77 Kč 

H722 Vnitrní vodovod 0,00 Kč 

66 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 387,24 Kč 3,67 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,1 491,00 Kč 69,29 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,6 210,00 KČ 124,36 Kč 

N 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,6 23,40 Kč 13,86 Kč 

122 979O11211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,6 189,00 Kč 111,92 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,6 73,50 Kč 43,53 Kč 

128 979O88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,6 52,50 Kč 31,09 Kč 

124 979081111ROO ...do 1 km t 0,6 172,00 Kč 101,86 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3,0 15,10 Kč 44,71 Kč 

N 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,6 350,00 KČ 207,27 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obklad keramický š = 298 mm; 1 = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inter m2 3,5 320,00 Kč |_ 1 120,00 Kč 

0,00 Kč 

Zazdění otvorů - dvířka komínová 16ks 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm kus 16,0 153,00 Kč 2 448,00 KČ 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 16,0 113,50 Kč 1 816,00 Kč 

N 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 1,4 190,00 Kč 273,60 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Příprava otvorů pro zazdění h 8,0 262,50 Kč 2 100,00 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,5 491,00 Kč 222,03 Kč 

0,00 Kč 

Zazdění otvorů - dvířka voda 4ks 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm kus 4,0 153,00 Kč 612,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 

N 

612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 4,0 113,50 Kč 454,00 Kč N 

N 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 0,4 190,00 Kč 68,40 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Příprava otvorů pro zazdění h 2,0 262,50 Kč 525,00 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,1 491,00 Kč 55,51 KČ 

0,00 Kč 

Zazdění otvorů - sopouchy 8ks 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 340236212RT2 Zazdívka otvorů p!.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm kus 8,0 153,00 Kč 1 224,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 8,0 113,50 Kč 908,00 Kč 

N 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 0,7 190,00 Kč 136,80 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Příprava otvorů pro zazdění h 4,0 262,50 Kč 1 050,00 KČ 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 
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Stavba: 16^*8,1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnM ZL II.Etapa - Přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

N 9992 251148ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,2 504,00 Kč 113,95 Kč 

0,00 Kč 

48_3 - Doplnění PVC soklů 0,00 KČ 

98 7764-01800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 205,1 8,80 Kč 1 804,44 Kč 

90 776-002 D+M soklíku k podlaze PVC m 205,1 47,00 Kč 9 637,35 Kč 

85 28412276 podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; 1 = 900 mr m2 25,0 530,00 Kč 13 250,00 Kč 

0,00 Kč 

Demontáž a zpětná montáž vodovodních baterií m.č. 3.18,2.20. 0,00 KČ 

N 7258208O1R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,0 56,70 Kč 113,40 KČ 

N 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,0 242,00 Kč 484,00 Kč 

0,00 KČ 

Oprava podlahy v místnostech 3.23 a 3.21 0,00 KČ 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

N 631591000000 Násyp pod podlahy z liaporu m3 3,0 2 410,00 Kč 7 230,00 KČ 

96 Bourání konstrukcí 0,00 KČ 

39 965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 4,5 195,00 Kč 877,50 KČ 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 KČ 

N 998O11O02R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,7 257,50 Kč 1199,37 KČ 

S Přesuny sutí 0,00 KČ 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 6,3 210,00 Kč 1 323,00 Kč 

N 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 25,2 23,40 Kč 589,68 KČ 

122 979011211ROO ...za prvé podlaží nad základním podlažím 6,3 189,00 Kč 1190,70 Kč 

123 979011219ROO ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 6,3 73,50 Kč 463,05 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 6,3 52,50 Kč 330,75 KČ 

124 9790811HROO ...do 1 km 6,3 172,00 Kč 1 083,60 Kč 

125 979081121RO0 ...příplatek za každý další 1 km 31,5 15,10 Kč 475,65 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad 6,3 190,00 Kč 1197,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 58761501 Liapor m3 3,1 2 572,00 Kč 7 973,20 Kč 

0,00 Kč 

Podbetonování parapetu m.č. 1.20 0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 HZS podbetonování parapetu h 2,0 262,50 KČ 525,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 585821255 weber.bat potěr 20 MPa kg 75,0 3,20 Kč 240,00 Kč 

0,00 Kč 

Propojení topných okruhů 1-2 etapa 0,00 Kč 

733 Rozvod potrubí 0,00 Kč 

N 73000000000 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm soub 1,0 9 643,00 Kč 9 643,00 Kč 

0,00 Kč 

Vybourání a zazdění výklenků chodba INP, vybourání a oprava výklenku m.č. 1.20 0,00 Kč 

34 Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 340238211RT2 Zazdívka otvorů pl.l m2,cihlami tl.zdi do 10 cm m2 1,9 537,00 Kč 1 031,04 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 2,0 437,50 KČ 875,00 Kč 

16 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 1,6 544,00 Kč 870,40 Kč 

62 Úprava povrchů vnějíl 0,00 Kč 

N 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 4,0 36,40 Kč 145,60 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 Vybourání výklenků h 20,0 262,00 Kč 5 240,00 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,4 491,00 Kč 181,83 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 283502822 LK PVC LIKOV nárožní lišta s tkaninou m 5,0 10,10 Kč 50,50 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

| GNMnMZL II.Etapa-Přípočet 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

0,00 Kč 

Vyrovnání parket samonivelační hmotou s vlákny m.č. 3.20 0,00 Kč 

N 

776 Podlahy povlakové 0,00 Kč 

N 776101100000 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou s vlákny m2 23,5 484,50 Kč 11 385,75 Kč 

0,00 Kč 

Změna hliníkových fíšt na plastové - ZL 36 0,00 Kč 

781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

N 781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 107,0 43,00 Kč 4 600,01 Kč 

Ostatní materiál 0,00 KČ 

N 283424000 Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC kus 48,0 43,00 Kč 2 064,00 Kč 

- -- 0,00 Kč - --
m.č. 1.20 - posun rozvaděče RS57 + ovládání osvětlení (demontáž/montáž) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

m.č. 1.17,1.18 - dohledání + doplnění přívodní kabeláže pro stávající rozvod (napojení z RS13) 0,00 Kč 

102 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 22,0 28,12 Kč 618,71 Kč 

101 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 22,0 22,57 Kč 496,50 Kč 

54 210100001R00 UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 KUS 6,0 12,12 Kč 72,72 Kč 

160 900R05 HZS -nezmeritelne prače -d.l7,o.la HOD 3,0 240,00 Kč 720,00 Kč 

0,00 Kč 

m.č. 1.21.1 doplnění přívodního vedení pro RACK 0,00 Kč 

102 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 22,0 28,12 Kč 618,71 Kč 

54 2IOIOOOOIROO UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 KUS 3,0 12,12 Kč 36,36 Kč 

80 210120401R00 JISTIČ B16/1 DO RMS 1 16A 1POL, VC. DODAVKY JISTIČE KUS 1,0 208,00 Kč 208,00 Kč 

93 21022O451R00 OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 VOLNÉ, VC. DODAVKY CY 4 M 22,0 18,52 Kč 407,51 KČ 

21 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 m 9,0 31,70 Kč 285,30 Kč 

160 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.l7,o.la (koordinace, neměřitelné pre HOD 0,5 240,00 Kč 120,00 Kč 

0,00 Kč 

m.č. 1.21.1 doplnění rozvodu osvětlení (od vypínačů ke svítidlům) 0,00 Kč 

106 210810015RT1 KABEL CYKY-J 750V 5X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY 5Jxl.5 M 80,0 28,44 Kč 2 275,36 Kč 

64 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOL (1), VC.DODAVKY KOMPLET KUS 3,0 179,84 Kč 539,52 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.l7,o.la HOD 5,0 240,00 Kč 1 200,00 Kč 

0,00 Kč 

m.č. 1.27 napojení venkovního svítidla 0,00 KČ 

43 

61 

210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ, VC.DODAVKY KP KUS 1,0 25,27 Kč 25,27 Kč 43 

61 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOL (1), VC.DODAVKY KOMPLET KUS 1,0 179,84 Kč 179,84 Kč 

101 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 30,0 22,57 Kč 677,04 Kč 

21 974082112ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 6,0 31,70 Kč 190,20 Kč 

0,00 Kč 

Výřez podlah (trasa k podlahovým krabicím) m.č. 2.18,2.21,2.24,2.26,3.19, 3.24 0,00 Kč 

147 900R05 HZS -nezmeritelne prače -cl.l7,o.la (drážka v podlaze pro kabelá HOD 22,0 240,00 Kč 5 280,00 Kč 

N Vyřezávání podlhy - spotřební materiál ks 2,0 200,00 Kč 400,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.49_změny na základě KD ze dne 23.8.2017 0,00 Kč 

49_1 Dodávka a montáž sanační omítky + nátěr - chodba u vstupu do sklepa 0,00 Kč 

60 Omítky ze suchých směsí 0,00 Kč 

N 602013102R00 Postřik sanační m2 34,0 101,00 Kč 3 434,00 Kč 

N 602021000000 Omítka sanační, tloušťka vrstvy 40 mm m2 34,0 833,00 Kč 28 322,00 Kč 

N 602011151RT1 Štuk na stěnách sanační m2 34,0 127,20 Kč 4 324,80 KČ 

771 Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

87 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního t m 30,0 88,10 Kč 2 643,00 Kč 

88 771479001R00 ...pro soklíky m 30,0 68,60 Kč 2 058,00 Kč 

N 597642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 m2 7,0 440,00 Kč 3 080,00 Kč 

96 Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

45 965 08-1611.RXO Odsekání keramického soklíku m 30,0 36,20 Kč 1 086,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZL II.Etapa • Přípočet 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Cena celkem 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

47 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 34,0 58,00 Kč 1 972,00 KČ 

H781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

N 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,1 410,00 Kč 35,42 Kč 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 KČ 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 2,1 491,00 Kč 1 031,36 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 KČ 

N 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,6 210,00 Kč 328,44 Kč 

N 979082121R00 příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,3 23,40 Kč 146,39 KČ 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,6 89,40 Kč 139,82 KČ 

124 9790811HR00 ...do 1 km t 1,6 172,00 Kč 269,01 KČ 

125 97908U21R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1,6 15,10 Kč 23,62 KČ 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 1,6 350,00 Kč 547,40 Kč 

0,00 KČ 

49_2 Dodávka a montáž okeního parapetu - místn.č. 1.20 0,00 Kč 

766 Konstrukce truhlářské 0,00 KČ 

N 766694123R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dí.do 260 cm kus 1,0 338,00 Kč 338,00 KČ 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 KČ 

N 900 R01 HZS podbetonování, dozdění parapetu h 7,0 262,00 Kč 1 834,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 KČ 

N 585821255 weber.bat potěr 20 MPa kg 100,0 3,00 Kč 300,00 KČ 

N 59610009 Cihia plná CP 29x14x6,5 cm P 15 ks 12,0 7,30 Kč 87,60 Kč 

N 61198999 Deska parapetní dřevěná m 2,5 736,40 Kč 1 841,00 Kč 

0,00 KČ 

49_3 Dodávka a montáž tr.Kopoflex 50 mm do podlahy místn.č.2.18 0,00 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 HZS dobetonování otvorů, rýh v podlahách h 7,0 262,00 Kč 1 834,00 KČ 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 585821255 weber.bat potěr 20 MPa kg 125,0 3,00 KČ 375,00 Kč 

0,00 Kč 

49_4 Dodáka a montáž bet.potěru,oprava parket + koberec - místn.Č.2.19 0,00 KČ 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

24 631312141R00 ...v dosavadních mazaninách m3 0,1 3 225,00 Kč 177,38 Kč 

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N 900 R01 HZS oprava otvorů v parketách - lOks h 2,0 262,00 Kč 524,00 KČ 

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 Kč 

N 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 0,1 491,00 Kč 67,51 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 585821255 weber.bat potěr 20 MPa kg 25,0 3,00 Kč 75,00 Kč 

0,00 Kč 

49_5 Dodávka a montáž prahů 1 a 3NP - vstup na sociál.zařízení 0,00 Kč 

766 Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 

N 766695232R00 Dodávka a montáž atypických prahů dveří š 900 kus 2,0 1 346,60 Kč 2 693,20 Kč 

0,00 Kč 

49_6 Doplnění poškozených nebo chybějících soklíků na chodbách 0,00 Kč 

771 Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

87 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního ti m 18,4 88,10 Kč 1621,04 Kč 

88 771479001R00 ...prosoklíky m 18,4 68,60 KČ 1 262,24 Kč 

N 7711O11HR00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 1,8 111,00 Kč 204,24 Kč 

N 597642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 m2 4,0 440,00 Kč 1 760,00 Kč 

96 Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

45 965 08-1611.RXO Odsekání keramického soklíků m 18,4 36,20 Kč 666,08 Kč 

H781 Obklady (keramické) 0,00 Kč 

N 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,1 410,00 Kč 33,90 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZLII.Etapa - přípočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

0,00 Kč 

Koordinace 0,00 Kč 

Koordinace kpl 1.0 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 
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Stavba: 164^-1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukci jlektroinstatace a ZTI _ _ _ 
GNMnMZUI.Etapa- Odpočet 

P.č. Číslo »*>bzky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

Celkem bez DPH -276 455,57 Kč 

"" -276 455/57 Kč 

Zl č.36 - Dle projednaných požadovaných změn DPD z 27.3.2017 

ZL36_5.SLP+S!L - datový rozváděč přemístit do místnosti 1.25, zrušení/doplnění zásuvky 230V - 0,00 Kč 

viz opravená DPS_m.č. 1.23 0,00 Kč 

99 

SIL 0,00 Kč 

99 210810 006 RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M -3,0 28,12 Kč -84,37 Kč 

40 21001O321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORKt KUS -1,0 123,59 Kč -123,59 Kč 

73 210111ollRT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS -1,0 167,61 Kč -167,61 KČ 

0,00 Kč 

ZL36_8.Místnost po rekonstrukci, realizovat pouze SLP _m.č. 1.19 0,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o Šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 -4,5 1 296,00 Kč -5 832,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 -4,5 783,30 Kč -3 524,85 Kč 

21 974082 Í-32ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m -0,9 31,70 Kč -28,53 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M -30,0 28,12 Kč -843,69 Kč 

40 2100103 21RT1 KRABÍCE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS -13,0 123,59 Kč -1 606,71 Kč 

73 21O111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARN KUS -10,0 167,61 Kč -1 676,09 Kč 

88 210200002ROO MONTAZ SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÉHO OBECNE KUS -6,0 220,00 Kč -1 320,00 Kč 

112 347509 56 ZARIVKA 58 W KUS -12,0 53,90 Kč -646,80 Kč 

114 34891311 A / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X58W, MAT.MRIZKA, EP KUS -6,0 1 072,50 Kč -6 435,00 KČ 

64 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOL (1), VC.DODAVKY KOMPLET KUS -1,0 179,84 Kč -179,84 Kč 

66 21O11O045RO2 SPINAC ZAPUŠTĚNY STŘÍDAVÝ (6), VC.DODAVKY KOMPLET KUS -2,0 189,52 Kč -379,04 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_9.Místnost po rekonstrukci, realizovat pouze SLP _m.č. 1.18 0,00 Kč 

5 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 -3,0 1 296,00 Kč -3 888,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 -3,0 783,30 Kč -2 349,90 Kč 

21 974O82112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m -0,6 31,70 Kč -19,02 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M -20,0 28,12 Kč -562,46 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS -7,0 123,59 Kč -865,15 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARV KUS -7,0 167,61 Kč -1173,26 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_16.SIL+SLP - podlahovou krabici přemístit na střed stěny s umyvadlem, pouze krátká projekční vzc 0,00 Kč 

vytvořit propoj mezi PK a 1. lavicí - viz opravená DPS_m.č. 2.18 0,00 Kč 

SIL 0,00 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORK+ KUS -1,0 123,59 Kč -123,59 Kč 

73 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS -1,0 167,61 Kč -167,61 Kč 

0,00 Kč 

ZL36_21.SIL+SLP - ponechat přípravu na krátkou projekční vzdálenost na střed, dlouhou zrušit - 0,00 Kč 

viz opravená DPS_m.č. 2.21 0,00 Kč 

7 

SIL 0,00 Kč 

7 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 -0,8 783,30 Kč -587,48 Kč 

21 974O82ll2R0° ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, Šířky do 30» m -0,2 31,70 Kč -4,76 Kč 

99 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M -5,0 28,12 KČ -140,62 Kč 

40 210010321RT1 KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP, VC.DODAVKY KRABICE+SVORKn KUS -1,0 123,59 Kč -123,59 Kč 

73 2101110HRT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\ KUS -1,0 167,61 Kč -167,61 Kč 73 
0,00 Kč 

ZLČ.39 ASŘ 0,00 Kč 

ZL39 2 - ASŘ-dodávka dveří na WC dle zadání 0,00 KČ 

79 61161725 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1970,0 mm; dýhované, hladké; ote kus -3,0 1 545,00 Kč -4 635,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.40_ změny na základě KD dne 7.6.2017 0,00 Kč 

40_1 - Změna skladby podlahy místnost 1.20 a 1.21 0,00 Kč 

49 28375767 deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; souči m3 -3,5 116,00 Kč -402,52 Kč 

0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

GNMnM ZLII.Etapa • Odpočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn.Cena celkem 

ZL č.41_ změny na základě KD dne 7.6.2017 0,00 Kč 

41_3 - Odpočet 1 ks reproduktoru .dodávka a montáž 1 ks datové 2-zásuvky 0,00 KČ 

DII: M22b Místní rozhlas (školní) 0,00 KČ 

19 012 Repoduktor nástěnný 10-5-2,5W kus -1,0 1 029,60 Kč -1 029,60 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.42_ změny na základě KD dne 21.6.2017 0,00 Kč 

42_1 - Vypuštění prvního stupně (nejvyšší) konstrukce stupňovité podlahy v mfstn.1.21 0,00 KČ 

68 767-001 D+M nová ocelová konstrukce pódia, vč.základního nátěru kg -467,3 80,00 Kč -37 384,00 KČ 

0,00 KČ 

42_2 - Ve velké tělocvičně (místnost č.3.30 a 3.01) změna umístění SLP komponentů 0,00 KČ 

DII: M22b Místní rozhlas (školní) 0,00 Kč 

19 012 Repoduktor nástěnný 10-5-2,5W kus -1,0 1 029,60 Kč -1 029,60 KČ 

Díl: M22a Jednotný čas - JČ 0,00 KČ 

8 002 Podružné hodiny nástěnné ANALOGOVÉ kus -1,0 1 732,50 Kč -1732,50 KČ 

0,00 KČ 

ZL č.43_ změny na základě KD dne 12.7.2017 0,00 KČ 

43_4 - Změna a navýšení kabeláže učebny,chodby a tělocvična 1NP míst.1.43 0,00 KČ 

M.č. 1.20,1.21.1, 2.18, 2.21, 2.24, 2.26, 2.02, 2.17, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24, 3.02 0,00 Kč 

98 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M -212,0 22,57 Kč -4 784,42 Kč 

0,00 KČ 

ZL č.46_ změny na základě KD dne 2.8.2017 0,00 Kč 

46_3 - Dodávka a montáž skříňky pod dvojdřez v barvě nábytku. 0,00 Kč 

48 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

48 725-006 D2 kameninový dvoudřez s atestem pro chemikálie,, sifon, spoj. rr soubor -1,0 20 874,00 Kč -20 874,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.47_ změny na základě KD dne 9.8.2017 0,00 Kč 

l.etapa 0,00 Kč 

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo prestřikem povrchu) 0,00 Kč 

20 622471317RS7 ...hmota silikátová, složitost 1 -s- 2 m2 -379,8 126,00 Kč -47 859,84 Kč 

nový nátěr na omítce do výšky 1600 mm na chodbách : 0,00 Kč 

- 0,00 Kč 

2.etapa 0,00 Kč 

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 0,00 Kč 

14 622471317RS7 ...hmota silikátová, složitost 1 + 2 m2 -741,9 126,00 Kč -93 481,92 Kč 

nový nátěr na omítce do výšky 1600 mm na chodbách : 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.48_ změny na základě KD dne 9.8.2017 0,00 Kč 

Změna hliníkových lišt na plastové - ZL 36 0,00 Kč 

781 Obklady (keramické) 0,00 KČ 

114 781497111RS2 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m -107,0 282,50 Kč -30 221,00 Kč 
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