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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
DODATEK č.4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva Jakubem Kousalem DiS., členem představenstva Vítem Hruškou, členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:	členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 20572
Tel: IČO: 150 50 050	DIČ : CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,vl. 2583 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
UniCredit banka, č. účtu: (dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č.9 až č.21, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č.4. Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č.1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2.500.443,26 Kč bez DPH a cenou méněprací -129.495,69 Kč bez DPH.
II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.9 až č.21, které jsou přílohou tohoto dodatku č.4, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č.9
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu chybí v části ZTI některé položky. Jedná se o položky v oddílu zařizovací předměty jako jsou ovládací tlačítka zavěšených (předstěnových) wc, bermaky, umyvadlové výpustě typu click/clack, sprchové sestavy, zápachové uzávěrky (sifony) pro sprchové vaničky a záchodová prkénka. Součástí této změny je také dodávka a montáž 4 kusů revizních dvířek velikosti 600 x 600 mm, které nejsou součástí rozpočtu a ani výpisu prvků, přičemž se jedná o dvířka do hlavních instalačních šachet a tato dvířka musí být s požární odolností.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.9 (vícepráce)	164 063,03 Kč bez DPH
Změnový list č.10
V průběhu provádění prací bylo na základě konzultace s projektantem a zhotovitelem díla objednatelem rozhodnuto o provedení dodatečné změny provedení díla, která spočívá v úpravě sloupu v chodbě č.123. Tato dodatečná změna řeší vybourání stávajícího sloupu v chodbě
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č.123, a to z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu a pohybu jídelních vozíků v uvedené chodbě. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.10 (vícepráce)	7 274,00 Kč bez DPH
Změnový list č.11
Na základě dodatečně upraveného provozního využití a s tím souvisejícího tepelně technického posouzení místnosti č. 124 bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která spočívá v dodatečném osazení jednoho kusu otopného tělesa do této místnosti.
Jedno otopné těleso bude přidáno z důvodu dostatečného vytápění a dosažení tepelného komfortu budoucí třídy. Nově přidané otopné těleso bude umístěno na pilíři, který nebyl zakreslený v grafické části projektové dokumentace a fakticky tento pilíř je podporou pro hlavní nosník stropu. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.11 (vícepráce)	32 590,91 Kč bez DPH
Změnový list č.12
Dodatečně byla navržena specifická fasáda s nestandardním povrchem. Projektová dokumentace nespecifikovala, jakým způsobem se fasáda bude provádět a původní návrh byl pouze na průčelí. Po konzultaci s architektem a generálním projektantem bylo domluveno že součástí zdobené fasády budou i dvě boční stěny vstupu školky. Na místě byl dohodnut přesný postup provedení za účasti techniků ze společnosti WEBER, generálního projektanta a architekta. Tyto detailní stavební úpravy nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a byl proveden zápis do stavebního deníku panem architektem A. Jeřábkem.
Odsouhlasené řešení zdobené fasády je pracnější než původně navrhované řešení. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.12 (vícepráce)	128 059,82 Kč bez DPH
Změnový list č.13
Dle navrženého řešení v projektové dokumentaci bylo uvažováno, že modulární kostky nebudou uchyceny ke střeše, ale pouze volně položené na povrch střechy. Na základě konzultace s odborníky a také vzhledem ke klimatickým jevům v nedávném období bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny osazení modulárních kostek, které budou pevně zakotvené do střechy.
Kotvení modulárních kostek bude vyžadovat provedení stavební úpravy. Jedná se o vybourání stávajícího lehčeného betonu, který bude nahrazený pevnostním betonem, podklady modulárních kostek budou vyrobeny z purenitu v tloušťce takové, aby přerušily tepelný most a nedocházelo v těchto místech k tepelným mostům, následně bude na purenitových deskách nabetonávka do správné výšky budoucího usazení hliníkových boxů. Součástí tohoto kotevního systému bude také opracování kotevních patek v napojení na hydroizolační souvrství střechy.
Součástí tohoto ZL bude také provedení opatření potřebných ke kotvení zábradlí, které není detailně řešeno v projektové dokumentaci. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.13 (vícepráce)	536 203,68 Kč bez DPH
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Změnový list č.14
Po odkrytí telekomunikačních kabelů bylo zjištěno, že z důvodu degradace vlivem jejich stáří, nelze s těmito kabely manipulovat. Za přítomnosti zástupců společnosti Cetin a současně zástupce pro armádní kabely, bylo sjednáno, že pro ochranu kabelových tras budou použity betonové kolektory (zápis viz. stavební deník). Součástí této změny bude také osazení speciálních chrániček kabelů, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu a ani projektové dokumentace.
Veškeré kabely pod komunikací budou uloženy do chrániček typu KOPOFLEX a dvouplášťových korugovaných chrániček. Nad telekomunikačními kabely společnosti Cetinu a armády budou vybudovány betonové kolektory. Dále bude doplněný jeden kus akumulačního boxu pod parkovištěm. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.14
(vícepráce)	912 059,86 Kč bez DPH
(méněpráce)	-98 996,50 Kč bez DPH
Změnový list č.15
Změna řeší dodávku a montáž vnitřních posuvných dveří včetně zárubně, které jsou uvedené v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuté v rozpočtu. Jedná se o posuvné dveře se zárubní v sociálním zázemí kuchyně. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.15 (vícepráce)	17 829,00 Kč bez DPH
Změnový list č.16
Po konzultaci se zástupci HZS Pardubického kraje je nutné se změnit protipožární nátěr stropních nosníků. Na základě požadavku HZS nahrazený dvouvrstvým obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností. Dále bude součástí této změny také provedení sádrokartonového podhledu v technické místnosti č. 134, kde byl dle projektové dokumentace navržený sádrokartonový podhled bez požadavků na jeho požární odolnost. Původně zde měl být pouze požární předěl ve stropě, který je fyzicky neproveditelný z požárního i montážního hlediska. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.16 (méněpráce)	-27 982,55 Kč bez DPH
Změnový list č.17
Tato změna řeší doplnění protipožárních ucpávek prostupů v požárně dělících konstrukcích. Jedná se o narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem, kdy protipožární ucpávky nebyly v rozpočtu uvedené.
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek je nutná z důvodu spolehlivosti stavby ve vztahu k jejímu požárnímu zabezpečení a její správnou funkčnost. Důvodem této změny je dodatečný požadavek HZS Pardubického kraje, který souvisí se změněným požárně bezpečnostním řešením stavby, přičemž změna požárně bezpečnostního řešení stavby byla řešena až v průběhu realizace stavby. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
-4-


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.17 (vícepráce)
19 500,00 Kč bez DPH
Změnový list č.18
Z důvodu nutnosti změny protipožárního řešení během výstavby, bylo nutné, změnit vstupní dveře s protipožární odolností. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.18 (vícepráce)	144 432,00 Kč bez DPH
Změnový list č.19
Tato změna řeší dodatečné úpravy slaboproudé instalace na základě nově zpracované projektové dokumentace této části stavby.
Jedná se o doplnění aktivních prvků a doplnění většího rozvaděče. U zabezpečovacího systému je kompletně nahrazen stávající systém novým systémem Jablotron, včetně výměny stávajících prvků a dále byly doplněny čtečky do venkovních jednotek videotelefonu pro snadnější správu čipů, vyjmuty čtečky na dveře v nové části - nebylo požadováno, byly vyjmuty magnety v oknech a dveřích, které dodává výrobce oken/dveří, byly doplněny moduly pro připojení magnetů, byly doplněny dotykové ovládací klávesnice, upraveny počty pohybových detektorů a požárních hlásičů. U videotelefonu je navržen kompletně nový IP systém videotelefonu pro celkové sjednocení všech videotelefonů v objektu a zajištění požadované vnitřní komunikace, čtečky pro ovládání vstupních dveří budou integrovány Jablotron pro snadnější správu přístupových oprávnění do objektu a ovládání alarmu - jeden software a dále byly doplněny nové 7" monitory na nová i stávající místa.
Důvodem a cílem této změny je zajištění plné a spolehlivé kompatibility slaboproudých instalací a zařízení stávající části stavby s novo částí slaboproudých instalačních rozvodů a zařízení v nové části stavby, respektive v přístavbě stávající budovy mateřské školy. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.19
(vícepráce)	418 768,44 Kč bez DPH
(méněpráce)	-2 516,64 Kč bez DPH
Změnový list č.20
Jedná se o doplnění nouzových svítidel a kabelů, rozvaděčů a instalačního materiálu, které jsou nutné ke správné funkci prvků venkovního zastínění a nejsou součásti původního rozpočtu. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.20 (vícepráce)	32 698,70 Kč bez DPH
Změnový list č.21
Po konzultaci se specialisty v oboru podlahových konstrukcí, projektantem, zhotovitelem a zástupci poddodavatele podlah bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která se týká řešení dilatačních celků podlah.
Pro řešení dilatačních spár podlah bude použito systémové řešení UZIN z důvodu efektivního řešení dilatací podlah tak, aby nemusely být použity přechodové lišty v místě přerušených betonáží podkladních vrstev podlahových souvrství. Použití tohoto systémového řešení bylo
5


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4
schváleno po kontrole stavby technikem UZIN a bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele v rámci kontrolního dne stavby.
Důvodem této změny je zajištění spolehlivosti detailů v oblasti dilatačních spár podlah a podlahových souvrství bez použití dilatačních lišt, které jsou náročné na údržbu při provozu stavby. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.20 (vícepráce)	86 963,82 Kč bez DPH
Podrobnější rekapitulace dodatku č.4
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	164 063,03
	0
	164 063,03

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
	7 274,00
	0
	7 274,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 11
	32 590,91
	0
	32 590,91

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 12
	128 059,82
	0
	128 059,82

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 13
	536 203,68
	0
	536 203,68

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 14
	813 063,36
	-98 996,50
	912 059,86

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 15
	17 829,00
	0
	17 829,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 16
	- 27 982,55
	- 27 982,55
	0

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 17
	19 500,00
	0
	19 500,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 18
	144 432,00
	0
	144 432,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 19
	416 251,80
	-2 516,64
	418 768,44

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 20
	32 698,70
	0
	32 698,70

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 21
	86 963,82
	0
	86 963,82

	
	
	
	

	Celková cena změn bez DPH
	2 370 947,57
	-129 495,69
	2 500 443,26


Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3 a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č.4 zní cena za předmět plnění díla takto:
Rekapitulace celkové ceny:
Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH	64 491 927,45 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH	566 062,51 Kč
Dodatek č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH	1 638 047,26 Kč
Dodatek č. 3 (bez vlivu na cenu)	0,00 Kč
Dodatek č. 4 (vícepráce a méněpráce) bez DPH 2 370 947,57 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1,2, 3 a 4 bez DPH	69 066 984,79 Kč
DPH 21 %14 504 066,81 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1,2, 3 a 4 včetně DPH	83 571 051,60 Kč
-6-


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.4
(Slovy: osmdesáttřimilionůpětsedmdesátjednatisícpadesátjedna korun českých šedesát haléřů včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 4 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 4 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 4 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Přílohy:
Příloha č.1: Změnové listy č.9 až č.21
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 20.8.2025 č. usnesení R/6151/2025.
V Pardubicích dne
za objednatele
V Pardubicích dne
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Jakub Kousal DiS.
člen představenstva
-7-
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 9
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark7]Popis Změny:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu chybí v části ZTI některé položky. Jedná se o položky v oddílu zařizovací předměty jako jsou ovládací tlačítka zavěšených (předstěnových) wc, bermaky, umyvadlové výpustě typu click/clack, sprchové sestavy, zápachové uzávěrky (sifony) pro sprchové vaničky a záchodová prkénka. Součástí této změny je také dodávka a montáž 4 kusů revizních dvířek velikosti 600 x 600 mm, které nejsou součástí rozpočtu a ani výpisu prvků, přičemž se jedná o dvířka do hlavních instalačních šachet a tato dvířka musí být s požární odolností.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání.
[bookmark: bookmark9]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 9. Na základě změny dle ZL č. 9 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 198 516,27 Kč

	bez DPH: 164 063,03 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH:	0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	164 063,03 Kč
včetně DPH: 198 516,27 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 9:
bez DPH:	66 860 100,25 Kč
včetně DPH:	80 900 721,30 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL_a_dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 9
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č. 9 - Vícepráce ZTI
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	164 063,03
0,00
164 063,03

	DPH základní snížená
	Základ daně 164 063,03 0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 34 453,24 0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	198 516,27


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č. 9 - Vícepráce ZTI
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	164 063,03
HSV - Práce a dodávky HSV	10 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 020,00
PSV - Práce a dodávky PSV	154 043,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8	895,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	98	659,08
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7	274,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 034,05
763 - Konstrukce suché výstavby	24	180,00
2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
164 063,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č. 9 - Vícepráce ZTI
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	■ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	164 063,03
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	10 020,00
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	10 020,00
	

	1
	K
	953941516
	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod.
	kus
	10,000
	112,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou.
	
	
	
	
	

	
	pp
	
	do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/953941516
	
	
	
	
	

	2
	M
	42392874
	konzole 300/200 otvor D 17mm
	kus
	10.000
	890,00
	8 900,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	konzole 300/200 otvor D 17mm
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	154 043,03
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	8 895,40
	

	3
	K
	722232061
	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	6,000
	442,00
	2 652,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2”
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky. urs.cz/item/CS_ URS _ 2024 02/722232061
	
	
	
	
	

	4
	M
	1 Ml. 53050000
	Vekolux, připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojeni 1/2-3/4
	kus
	5,000
	634,90
	3 174,50
	

	
	PP
	
	Vekolux, připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4
	
	
	
	
	

	5
	M
	1139748
	ADAPTER PRO RF TERMOHLAVICI CMMZ-00/36
	kus
	10,000
	306,89
	3 068,90
	

	
	PP
	
	ADAPTER PRO RF TERMOHLAVICI CMMZ-00/36
	
	
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	98 659,08
	

	6
	M
	ALP.A392C-R
	D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka
	kus
	5,000
	677,00
	3 385,00
	

	
	PP
	
	D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4” celokovová s přepadem, velká zátka
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Pro umyvadla
	
	
	
	
	

	7
	M
	115883KJ1-R
	D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ.1
	kus
	1,000
	1 493,39
	1 493,39
	

	
	PP
	
	D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ 1
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Pro WC moduly
	
	
	
	
	

	8
	M
	6000181100-R
	D+M Sedátko WC dika Zeta duroplast
	kus
	1,000
	902,44
	902,44
	

	
	PP
	
	D+M Sedátko WC Jika Zeta duroplast
Poznámka k položce:
rozměry: 440*370 mm. šířka: 370 mm, délka: 445 mm, materiál:
	
	
	
	
	

	
	p
	
	duroplast. barva: bílá , hloubka: 440 mm, kód výrobce: H8932740000001. model: Zeta
sedátko z duroplastu s plastovými panty, barva bílá, rozměry (h*š) 440*370 mm
	
	
	
	
	

	9
	M
	NCL.0205246-R
	D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom
	kus
	1,000
	784,00
	784,00
	

	
	PP
	
	D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce
Pro sprchové vaničky a sprchové kouty
	
	
	
	
	

	10
	M
	6000076460-R
	D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0
	kus
	1,000
	2 157,97
	2 157,97
	

	
	PP
	
	D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce.
Pro sprchové vaničky a sprchové kouty
	
	
	
	
	

	17
	M
	ALP.A392C-R
	D+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka
	kus
	37.000
	812,40
	30 058,80
	

	
	PP
	
	Ó+M Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce Pro umyvadla
	
	
	
	
	

	18
	M
	115883KJ1-R
	D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115.883.KJ.1
	kus
	24.000
	1 792,07
	43 009,68
	

	
	PP
	
	D+M Ovládací tlačítko Geberit Sigma plast bílá lesk 115 883 KJ 1
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce: Pro WC moduly
	
	
	
	
	

	19
	M
	NCL0205246-R
	D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm, průtok 541/min, krytka ABS - chrom
	kus
	5,000
	784,00
	3 920.00
	

	
	pp
	
	D+M TURBOFLOW - sifon pro sprchové vaničky průměr 50 mm. průtok 541/min krytka ABS - chrom
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce
Pro sprchové vaničky a sprchové kouty
	
	
	
	
	

	20
	M
	6000076460-R
	D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04.0
	kus
	5.000
	2 589.56
	12 947.80
	

	
	pp
	
	D+M Souprava sprchová Novaservis KIT04 0
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce
Pro sprchové vaničky a sprchové kouty
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	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D
	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	7 274,50
	

	11 K
	733221104
	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D m 22x1 mm
	3 055,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0
22/1
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733221104

	12 M
	IMI. 61503553 Tepelná izolace Globo H DN20
	kus	5,000	193,90
	969,50
	

	PP
	Tepelná izolace Globo H DN20
	
	

	13 K
	„	Příplatek na zhotovení přechodů na Cu ,kolena,
' ú'_i'	,	• ’ \	r~\ A r~ A m	O,UUU	OOUjUU
přídavný material Cu Dn 15-18
	3 250,00

	PP
D
	Příplatek na zhotovení přechodů na Cu .kolena, přídavný materiál Cu Dn 15-18
734	Ústřední vytápění - armatury
	15 034,05
	

	14 K
	734163441
	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou
	soubor	1,000	2 440,00
	2 440,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do
400“C DN 15
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/734163441

	15 K
	9851414-R	Bermaky / dvoušroubkové držáky DN 25-125	kus	100,000	106,80
	10 680,00
	

	PP
	Bermaky / dvoušroubkové držáky DN 25-125
	
	

	16 M
	isonrz-mt,-, m D+M Oddálené ovládání pneumatické, pro 2 množství , 116051KV1-R	, .	. . ,	,. .	.... n..	kus	1,000	1 914,05
splachovaní, cerná/chrom (116.051.KV. 1)
	1 914,05

	PP
D
	D+M Oddálené ovládáni pneumatické, pro 2 množství splachováni, čemá/chrom (116.051.KV.1)
763	Konstrukce suché výstavby
	24 180,00
	

	23 K
	763172455
	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy
	kus	4,000	1 020,00
	4 080,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních
protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/7631724SS

	24 M
	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60
600x600 mm
	33 080,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp
	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 600x600 mm
	
	

	21 K
	763172478
	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci	,	_
t , u । n c o	ULIJ	kus	-2,000	990,00
ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy
	-1 980,00
	

	PP
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy ostatních velikosti do 0,5 m2
	
	

	22 M
	59030760.1
	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60	_ n„n	c ... ..
1	kus	-2,000	5 500,00
200x150 mm
	-11 000,00
	


PP	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 300x300 mm
Strana 4 z 4


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]
[bookmark: bookmark11]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark13]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 10
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark15]Popis Změny:
V průběhu provádění prací bylo na základě konzultace s projektantem a zhotovitelem díla objednatelem rozhodnuto o provedení dodatečné změny provedení díla, která spočívá v úpravě sloupu v chodbě č. 123. Tato dodatečná změna řeší vybourání stávajícího sloupu v chodbě č.123, a to z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu a pohybu jídelních vozíků v uvedené chodbě.
[bookmark: bookmark17]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 10.
Na základě změny dle ZL č. 10 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 8 801,54 Kč

	bez DPH: 7 274,00 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	7 274,00 Kč
včetně DPH: 8 801,54 Kč

	bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 10:
bez DPH:	66 867 374,25 Kč
včetně DPH: 80 909 522,84 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis: 	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	7 274,00 0,00
7 274,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 7 274,00 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně
1 527,54 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	8 801,54


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
	Soupis:
ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba
	
	

	Místo:
	Datum:
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	7 274,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	6 827,42

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	2 766,70

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	943,50

	997 - Přesun sutě
	
	3 117,22

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	446,58

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	446,58


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
7 274,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.10 - Sloup - místnost č. 123, chodba
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	Typ	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
o 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	7 274,00
6 827,42
2 766,70

	1
	K 612131102
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně
	m2
	5,133
	40,00	205,32
	

	
	pp	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový
postřik nanášený ručně siťovité (pokryti plochy 50 až 75 %) stěn
W	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2,95)
W	Součet
	5,133
5,133
	

	2
	K 612135001
	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	5,133
	139,00
	713,49

	
	pp	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
W	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2,95)
w	Součet
	5,133
5,133
	

	3
	K 612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	5,133
	250,00
	1 283,25
	

	
	pp	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
W	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2,95)
w	Součet
	5,133
5,133
	

	4
	K 612321131
	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	5,133
	55,00	282,32
	

	
	pp	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm
svislých konstrukcí stěn
W	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2.95)
w	Součet
	5,133
5,133
	

	5
	Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stěn za
K 612321191	, ... ...... c	- -	m2
každých dalších 5 mm tloušťky rucne
	5,133
	55,00
	282,32

	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
PP	k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn
W	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2,95)
W	Součet
D	9	Ostatní konstrukce a práce,	bourání
	5,133
5,133
	943,50

	6
	K 961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3
	0,925
	1 020,00
	943,50 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
W W W
D 997
	Bouráni základů ze zdivá cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/961031311
	
	0,925
0,925
	3 117,22

	
	
	bourání stávající sloupu - místnost č. 123 chodba 0,51*0,615*2,95
Součet
Přesun sutě
	
	
	

	7
	K 997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro , budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
	1,665
	260,00	432,90


	PP
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	{
meziskládku do 1 km se složením
	1,665
	304,50
	506,99

	9
	pp
K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na	f
	31,635
	13,30
	420,75

	10
	pp
w w
K
	997013631
	skládku ZKD 1 km přes 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
1,665*19 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)	(
	31.635
31.635
1,665
	1 000,00
	1 665,00

	11
	pp
K
	997231511
	stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
směsného kód odpadu 17 09 04
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a	{
	1,665
	55,00
	91,58

	12
	pp
D
D
K
	PSV
784
784181101
	vybouranými hmotami
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládáni nebo překládáni na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby a tapety
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
	5.133
	10,00
	446,58
446,58
51.33

	
	PP
w
	
	podkladu v místnostech v do 3,80 m
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech vyšky do 3.80 m
(2*(0 615*2.95))+(0.51*2.95)
	5.133
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	w
	
	Součet
	
	5,133
	
	
	

	13 K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m
	m2
	5,133
	42,00
	215,59
	


Malby z malířských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobně, bílé za mokra odéruvzdomé výborné v místnostech výšky do 3,80 m
	w w
	(2*(0,615*2,95))+(0,51*2,95)
Součet
	5,133
5,133

	14 K 784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
	5,133	35,00	179 66

	
	otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	

	pp
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
	

	
	za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	

	w
	(2*(0,615*2,95))+(0,51 *2,95)
	5,133

	w
	Součet
	5,133
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[bookmark: bookmark19]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark21]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 11
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark23]Popis Změny:
Na základě dodatečně upraveného provozního využití a s tím souvisejícího tepelně technického posouzení místnosti č. 124 bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která spočívá v dodatečném osazení jednoho kusu otopného tělesa do této místnosti.
Jedno otopné těleso bude přidáno z důvodu dostatečného vytápění a dosažení tepelného komfortu budoucí třídy. Nově přidané otopné těleso bude umístěno na pilíři, který nebyl zakreslený v grafické části projektové dokumentace a fakticky tento pilíř je podporou pro hlavní nosník stropu.
[bookmark: bookmark25]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Listu č. 11.
Na základě změny dle ZL č. 11 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 39 435,00 Kč

	bez DPH: 32 590,91 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	32 590,91 Kč
včetně DPH: 39 435,00 Kč

	bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 11:
bez DPH:	66 899 965,16 Kč
včetně DPH: 80 948 957,84 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle-tohoto ZL  a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ.
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	32 590,91
0,00
32 590,91

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	32 590,91
	
	21,00%
	6 844,09

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	39 435,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
	Soupis:
ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124
	
	

	Místo:
	Datum:
	

	Zadavatel:
Zhotovitel.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	32 590,91

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	801,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	801,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	2 053,02

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	29 736,89

	734 - Armatury
	
	459,19

	735 - Otopná tělesa
	
	26 377,70

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	2 900,00


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
32 590,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.11 - Otopné těleso - místnost.č.124
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	32 590,91
801,00
801,00
	

	1 K 953941516
	Osazováni kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod.
	kus
	1,000
	112,00
	112,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSČ
	Osazováni drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.
https://podminky. urs. cz/item/CS_ URS_2024_02/953941516
	
	
	
	
	

	2 M 48441466
	Držák radiátorový nebo boilerový
	kus
	1,000
	689,00
	689,00
	CS ÚRS 2024 02

	PP
D 733
	držák radiátorový nebo boilerový
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	2 053,02
	

	3 K 733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40
	m
	2,000
	12,51
	25,02
	

	PP
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40
	
	
	
	
	

	4 K 733190108R00
	Tlaková zkouška potrubí do DN 50
	m
	2,000
	14,00
	28,00
	

	pp
	Tlaková zkouška potrubí do DN 50
	
	
	
	
	

	5 K 9999999-r
	Úprava a montáž přípojek vč. materiálu
	KPL
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	PP
D PSV
D 734
	Úprava a montáž přípojek vč. materiálu
Práce a dodávky PSV
Armatury
	
	
	
	29 736,89
459,19
	

	6 K 734221532
	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
	kus
	1,000
	385,00
	385,00
	CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSČ
	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS .2024 02/734221532
	
	
	
	
	

	7 K 998734193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,039
	1 902,35
	74,19
	

	pp
D 735
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m
Otopná tělesa
	
	
	
	26 377,70
	

	8 K 735159120
	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm
	kus
	1,000
	490,00
	490,00
	CS ÚRS 2024 02

	pp
Online PSC
	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/735159120
	
	
	
	
	

	9 M 48453114-R
	těleso otopné panelové RADIK PREMIUM VK 21 2000/600/77
	kus
	1,000
	22 132,80
	22 132,80
	

	PP
	těleso otopné panelové VK hygienické 1 deskové v 600mm dl 2000mm 994W
	
	
	
	
	

	10 M IMI. 53050000
	Vekolux, připojovací Sroubeni pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4
	kus
	1.000
	634,90
	634,90
	

	PP
	Vekolux, připojovací šroubeni pro tělesa VK, přímé, připojeni 1/2-3/4
	
	
	
	
	

	11 K 998735101R00
PP
D HZS
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
Hodinové zúčtovací sazby
	t
	0,039
	80 000,00
	3 120,00
2 900,00
	

	12 K HZS1291
pp
w w
13 K HZS3111
pp
14 K HZS3111O
pp
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník
"stavební přípomoce - prostupy, rýhy" 4
Součet
Práce montér potrubí - topná zkouška
Práce montér potrubí - topná zkouška
Práce montér potrubí - odvzdušnéni otopných soustav
Práce montér potrubí - odvzdušnéni otopných soustav
	hod
kpl kpl
	4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
	250,00
400,00
1 500,00
	1 000,00
400,00
1 500,00
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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[bookmark: bookmark27]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark29]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 12
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark31]Popis Změny:
Dodatečně byla navržena specifická fasáda s nestandardním povrchem. Projektová dokumentace nespecifikovala, jakým způsobem se fasáda bude provádět a původní návrh byl pouze na průčelí. Po konzultaci s architektem a generálním projektantem bylo domluveno že součástí zdobené fasády budou i dvě boční stěny vstupu školky. Na místě byl dohodnut přesný postup provedení za účasti techniků ze společnosti WEBER, generálního projektanta a architekta. Tyto detailní stavební úpravy nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a byl proveden zápis do stavebního deníku panem architektem A. Jeřábkem.
Odsouhlasené řešení zdobené fasády je pracnější než původně navrhované řešení.
[bookmark: bookmark33]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 12.
Na základě změny dle ZL č. 12 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Cestice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 154 952,38 Kč

	bez DPH: 128 059,82 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	128 059,82 Kč
včetně DPH: 154 952,38 Kč

	bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 12:
bez DPH:	67 028 024,98 Kč
včetně DPH: 81103 910,23 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto...ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.12 - Vstup-fasáda
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:

	Poznámka:
	


	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	128 059,82
0,00
128 059,82

	DPH základní snížená
	Základ daně 128 059,82 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 26 892,56 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	154 952,38


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.12 - Vstup-fasáda
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel.
Datum:
Projektant: Zpracovatel.
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	128 059,82

	HSV - Práce a dodávky HSV
	118 059,82

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	102 909,61

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	15 150,21

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	10 000,00

	VRN6 - Územní vlivy
	10 000,00


2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
128 059,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.12 - Vstup-fasáda
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	I Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	128 059,82
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	118 059,82
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
	
	
	
	102 909,61
	

	
	
	621531022
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm
	
	63,761
	290,00
	18 490,69
	

	1
	K
	
	
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	vnějších podhledů
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"( (12,760+4,015*2)*3,05)-(5,07*1,97- 2,45*2,11-2,45*2,11)
	
	63,761
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	63,761
	
	
	

	2
	M
	WBR.0P305ZCB
ARVY30
	weberpas silikon concrete
	kg
	255,042
	323,50
	82 506,09
	

	
	pp
	
	weberpas silikon concrete
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Poznámka k položce: Baleni 25 kg
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"( ((12,760+4,015*2)*3,05)-(5,07*1.97- 2,45*2,11-2,45*2,11))*4
	
	255.042
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	255,042
	
	
	

	3
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	63,761
	30,00
	1 912,83
	

	
	pp
	
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"( (12,760+4,015*2)*3,05)-(5,07*1,97-
2.45*2,11-2,45*2,11)
	
	63,761
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	63,761
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	15 150,21
	

	
	
	941311111
	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení
	m2
	127,170
	50,00
	6 358,50
	

	
	
	
	do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"2*( (12,760+4,015*2)*3,05)-(5,07*1,97-
2,45*2,11-2,45*2,11)
	
	127,170
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	127,170
	
	
	

	
	
	
	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do
	
	
	
	
	

	5
	K
	941311211
	200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použiti
	m2
	1 402,742
	1,05
	1 472,88
	

	
	
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním
	
	
	
	
	

	
	pp
	
	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použiti
	
	
	
	
	

	
	w
	
	2*63,761
	
	127,522
	
	
	

	
	w
	
	2*63,761*10 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1 275,220
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1 402,742
	
	
	

	
	K
	941311811
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého
	
	127,170
	35,00
	4 450,95
	

	
	
	
	zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním
	
	
	
	
	

	
	pp
	
	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"2*( (12,760+4.015*2)*3,05)-(5,07*1,97-
2,45*2,11-2,45*2,11)
	
	127,170
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	127,170
	
	
	

	7
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	127,170
	16,00
	2 034,72
	

	
	pp
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč. přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"2*( (12,760+4.015*2)*3.05)-(5,07*1,97-
2.45*2.11-2.45*2,11)
	
	127.170
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	127.170
	
	
	

	8
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za každý den použití
	m2
	1 402,742
	0,05
	70,14
	

	
	pp
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použiti
	
	
	
	
	

	
	w
	
	2*63,761
	
	127.522
	
	
	

	
	w
	
	2*63.761*10 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1 275,220
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1 402.742
	
	
	

	9
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	127,170
	6,00
	763.02
	

	
	pp
	
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	
	
	
	
	

	
	w
	
	stávající objekt vč přístavby skladu
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"stávající objekt"2*( (12.760+4.015*2)*3 05)-(5.07*1 97-
2.45*2 11-2.45*2.11)
	
	127 170
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	127 170
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	10 000,00

	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	10 000,00

	12 K
	065103000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00 CSÚRS 2024 02


PP	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
Online PSC	https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/065103000
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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[bookmark: bookmark35]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark37]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 13
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark39]Popis Změny:
Dle navrženého řešení v projektové dokumentaci bylo uvažováno, že modulární kostky nebudou uchyceny ke střeše, ale pouze volně položené na povrch střechy. Na základě konzultace s odborníky a také vzhledem ke klimatickým jevům v nedávném období bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny osazení modulárních kostek, které budou pevně zakotvené do střechy.
Kotvení modulárních kostek bude vyžadovat provedení stavební úpravy. Jedná se o vybourání stávajícího lehčeného betonu, který bude nahrazený pevnostním betonem, podklady modulárních kostek budou vyrobeny z purenitu v tloušťce takové, aby přerušily tepelný most a nedocházelo v těchto místech k tepelným mostům, následně bude na purenitových deskách nabetonávka do správné výšky budoucího usazení hhníkových boxů. Součástí tohoto kotevního systému bude také opracování kotevních patek v napojení na hydroizolační souvrství střechy.
Součástí tohoto ZL bude také provedení opatření potřebných ke kotvení zábradlí, které není detailně řešeno v projektové dokumentaci.
[bookmark: bookmark41]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 13.
Na základě změny dle ZL č. 13 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 648 806,45 Kč

	bez DPH: 536 203,68 Kč
	

	Cena měněprací:
bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH:	0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	536 203,68 Kč
včetně DPH: 648 806,45 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 13:
bez DPH:	67 564 228,66 Kč
včetně DPH: 81 752 716,68 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
Soupis:
ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	536 203,68 0,00
536 203,68

	DPH základní snížená
	Základ daně 536 203,68 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 112 602,77 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	648 806,45


Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

	Objednavatel
	Zhotovitel


	Datum a podpis:
	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby
	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	536 203,68

	HSV - Práce a dodávky HSV
	63 588,98

	2 - Zakládání
	4 609,36

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	52 565,52

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	3 819,20

	998 - Přesun hmot
	2 594,90

	PSV - Práce a dodávky PSV
	472 614,70

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	105 056,71

	712 - Hydroizolace
	13 884,45

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	353 673,54

	712 - Hydroizolace
	346 673,54

	712 - Hydroizolace
	330 990,99


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
536 203,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.13 - Patky pro hliníkové kostky, hydroizolace kotvení zábradlí, hydrizolace přístavby
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	536 203,68

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	63 588,98

	
	D 2
	Zakládání
	
	
	
	4 609,36

	1
	K 272321411
	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,578
	4 250,00
	2 456,50 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/272321411
	
	
	
	

	
	W W W W W
	Terasa 1,2
6*0,35*0,45*0,3"počet kusů, rozměry patek
Terasa 1,2
8*0,35*0,35*0,3
Součet
	
	0,284
0,294
0,578
	
	

	2
	K 275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	3,920
	464,00
	1 818,88 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
	Bednění základů patek zřízení
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/275351121
	
	
	
	

	
	W
	14*((4*0,35)*0,2)
	
	3,920
	
	

	3
	K 275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	3,920
	85,20
	333,98 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
	Bednění základů patek odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/275351122
	
	
	
	

	
	W
	14*((4*0,35)*0,2)
	
	3,920
	
	

	
	D 6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	52 565,52

	4
	K 612231001
	Montáž zateplení vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky do 40 mm
	m2
	3,920
	481,00
	1 885,52 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC W
	Montáž vnitřního zatepleni z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek do 40 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/612231001
14*((4*0,35)*0,2)
	
	3,920
	
	

	5
	M PRN.173669-R
	purenit (malý formát)
	kus
	14,000
	3 620,00
	50 680,00

	
	PP
P
	purenit (malý formát)
Poznámka k položce: tloušťka:
použiti: funkční materiál pro výrobu konstrukčních dílů pro přerušení tepelných mostů, jádro: lisovaný materiál za bázi PÍR tvrdé polyuretanové pěny s pojivý, krycí vrstva: bez povrchové úpravy, provedeni hran: tupé hrany, vnější rozměr 800x1200mm, difuzni odpor:0,48m, tepelná vodivost: 0,085W/(m.K), objemová hmotnost: 550kg/m3, pevnost v tlaku při 2%/10% deformaci: 1,8MPa/7.1MPa, součinitel difuzniho odporu: p=8, reakce na oheň třida E neodkapává, netaví se, nevytváří žhavé části (uhlíky), teplotní použitelnost: -50 až +90C, nasákavost: s 3%, baleni na paletě: 10 desek
	
	
	
	

	
	D 9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 819,20

	6
	K 953961113
	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	56,000
	68,20
	3 819,20 CSÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/953961113
	
	
	
	

	
	W
W
	14*4
Součet
	
	56,000
56,000
	
	

	
	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 594,90

	13
	K 998017002 pp
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m
	t
	4,718
	550,00
	2 594,90

	
	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	472 614,70

	7
	D 711
K 711111001
pp
Online PSC
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711111001
	m2
	2,800
	12,70
	105 056,71
35,56 CS ÚRS 2024 02

	8
9
	W
K 711112051-R pp
K 998711102
pp
	14*((4*0,25)*0,2)
Provedeni hydroizolace patek na střeše
Provedeni hydroizolace patek na střeše
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
	kpl t
	2.800
14,000
0.015
	7 500.00
1 410.00
	105 000,00
21.15 CS ÚRS 2024 02


50 m základní v objektech vyšky přes 6 do 12 m
Strana 3 z 4


	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
D 712
	https://podminky. urs.cz/item/CS_ URS__2024_02/998711102
Hydroizolace
	
	
	13 884,45
	

	10
	K 712841559
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP
	m2
	37,050	200,00
	7 410,00
	

	
	pp
w w
	Provedeni povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
"m arkýzy"1, 3*14+1,3*14,5
Součet
	
	37,050
37,050
	
	

	11
	M 62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PF fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm
	m2
	43,163	150,00
	6 474,45
	SOD

	
	PP
W
W
D HZS
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm
"přepoček koeficintem množství"1,165*37,05
Součet
Hodinové zúčtovací sazby
	
	43,163
43,163
	353 673,54
	

	12
	K HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	28,000	250,00
	7 000,00

	
	pp
D 712
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
Hydroizolace
	
	
	346 673,54
	

	14
	K 711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním
	m2
	6,500	12,70
	82,55 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
W
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711111001
	
	6,500
	
	

	
	
	26*(0,5*0,5)
	
	
	
	

	15
	K 711112052-R
	Provedení hydroizolace -zábradlí na střeše
	kpl
	26,000	600,00
	15 600,00
	

	
	PP w
D 712
	Provedeni hydroizolace -zábradlí na střeše 26
Hydroizolace
	
	26,000
	330 990,99
	

	19
	K 712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
	m2
	474,030	150,00
	71 104,50 SOD

	
	pp
w w
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' pásy přitavením
NAIP v plné ploše
"přístavba" 30,45*14,2-3,4*7,8+4,8*14,2
Součet
	
	474,030
474,030
	
	

	20
	M 62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm
	m2
	552,482	150.00
	82 872,30
	SOD

	21
	pp
w
w
K 711141559
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm
474.030*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
Součet	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	552,482
552,482
474,030	131,00
	62 097,93 CS ÚRS 2024 02

	PP
Online PSC
W
W
	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 O2/711141S59
"přístavba" 30,45*14,2-3,4*7.8+4.8*14,2
Součet
	
	474.030
474,030
	
	

	22
i
1
	M 62856011
3P
/V
TV
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4, Omm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilii a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,Omm
474,030*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	m2
	552,482	208,00
552,482
552.482
	114 916,26
	CS ÚRS 2024 02
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 14
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark47]Popis Změny:
Po odkrytí telekomunikačních kabelů bylo zjištěno, že z důvodu degradace vlivem jejich stáří, nelze s těmito kabely manipulovat. Za přítomnosti zástupců společnosti Cetin a současně zástupce pro armádní kabely, bylo sjednáno, že pro ochranu kabelových tras budou použity7 betonové kolektory (zápis viz. stavební deník). Součástí této změny bude také osazení speciálních chrániček kabelů, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu a ani projektové dokumentace.
Veškeré kabely pod komunikací budou uloženy do chrániček typu KOPOFLEX a dvouplášťových korigovaných chrániček. Nad telekomunikačními kabely společnosti Cetinu a armády budou vybudovány betonové kolektory. Dále bude doplněný jeden kus akumulačního boxu pod parkovištěm.
[bookmark: bookmark49]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III.
Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 14.
Na základě změny dle ZL č. 14 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 983 806,67 Kč

	bez DPH: 813 063,36 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	912 059,86 Kč
včetně DPH: 1103 592,43 Kč

	bez DPH:	-98 996,50 Kč
včetně DPH: -119 785,77 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 14:
bez DPH:	68 377 292,02 Kč
včetně DPH: 82 736 523,34 Kč

	č.l a 2:
	

	bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a. dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	IC:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	813 063,36
0,00
813 063,36

	DPH základní snížená
	Základ daně 813 063,36 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 170 743,31 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	983 806,67


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	813 063,36

	1 - Zemní práce
	415 942,28

	D1 - Přeložka VO a CETIN
	361 900,00

	D2 - dle požadavků CETIN
	361 900,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	134 217,58

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	35 797,58

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	98 420,00

	M - Práce a dodávky M
	-98 996,50

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	-98 996,50


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
813 063,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.14 - Parkoviště, přeložky sítí CETIN
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	813 063,36

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	415 942,28

	1
	K
	112151011
	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	279,00
	279,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Pokáceni stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151011
	
	
	
	

	2
	K
	129001101
	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
	m3
	200,000
	522,00
	104 400,00

	
	PP
	
	Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských síti
	
	
	
	

	3
	K
	139711111
	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	5,063
	2 400,00
	12 151,20 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/139711111
	
	
	
	

	
	P
W W W
	
	Poznámka k položce:
VO, rýha k pouliční lampě
Přeložka VO
3*(1,5*1,5*0,75)
Součet
	
	5,063
5,063
	
	

	4
	K
	139711111
	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	21,975
	2 400,00
	52 740,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
P
W
W
W
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/139711111
Poznámka k položce:
VO, rýha k pouliční lampě
Přeložka VO
29,3*1*0,75
Součet
	
	21,975
21.975
	
	

	5
	K
	139951121
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně
	m3
	5,013
	4 890,00
	24 513,57

	
	PP
w w w w w w w
	
	Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně stávající patky 5*0,5*0,5*0,8 patky pro bilboard 0,813
Vstupní šachty
1*1 *0,8’4
Součet
	
	1,000
0,813
3,200
5,013
	
	

	6
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	0,938
	257,00
	241,07

	
	pp
w w w
	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně stávající patky 5*0,5*0,5*0,75
Součet
	
	0,938
0,938
	
	

	7
	K
	411121221
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm
	kus
	322,000
	216,00
	69 552,00

	
	pp
	
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm
	
	
	
	

	
	w w w w w
	
	zaslepeni kolektorových šachet
4x 750 mm-2 kusy
2
8x 750 mm PZD 290x75x90 mm
8
	
	2,000
8.000
	
	

	
	w
	
	kanál na kabeláž CETIN 81,5 bm deska PZD 290x590x90 mm
	
	
	
	

	
	w w w w
	
	281
2x vjezd - kanál na kabeláž vojsko 9 bm
31
Součet
	
	281,000
31,000
322,000
	
	

	8
	M
	59341219
	deska stropní plná PZD 750x290x90mm
	kus
	10.000
	567.00
	5 670,00

	
	pp w w w w w w
	
	deska stropní plná PZD 750x290x90mm zaslepení kolektorových šachet 4x 750 mm-2 kusy
2
8x 750 mm PZD 290x75x90 mm
8
Součet
	
	2,000
8.000
10,000
	
	

	9
	M
	PFB 4110001
	Deska stropní plná H = 90 mm PZD 59/29/9 P5
	kus
	312.000
	207.00
	64 584.00

	
	pp
	
	Deska stropní plná H = 90 mm PZD 59/29/9 P5
	
	
	
	

	
	w
	
	kanál na kabeláž CETIN 81,5 bm deska PZD 290x590x90 mm
	
	
	
	

	
	w w w
	
	281
2x vjezd - kanál na kabeláž vojsko 9 bm
31
	
	281.000
31 000
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	w
	Součet
	
	312,000
	
	

	10 K 997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	t
	61,669
	301,00
	18 562,37

	
	meziskládku do 1 km se složením
	
	
	
	

	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
	
	
	
	

	
	se složením
	
	
	
	

	w
	stávající patky
	
	
	
	

	w
	5*0,5*0.5*0,75*2,2
	
	2,063
	
	

	w
	patky pro bilboard
	
	
	
	

	w
	0,938
	
	0,938
	
	

	w
	Vstupní šachty
	
	
	
	

	w
	1*1*1 *4*2,5
	
	10,000
	
	

	w
	"zemina"! ,8*(5,063+21,975)
	
	48,668
	
	

	w
	Součet
	
	61,669
	
	

	11 K 997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
	t
	925,035
	13,10
	12 117,96

	
	skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	
	
	

	
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
	
	
	
	

	
	km
	
	
	
	

	w
	stávající patky
	
	
	
	

	w
	5*0,5*0,5*0,75*2.2
	
	2,063
	
	

	W
	patky pro bilboard
	
	
	
	

	w
	0,938
	
	0,938
	
	

	w
	Vstupní šachty
	
	
	
	

	w
	1*1*1 *4*2,5
	
	10,000
	
	

	w
	"zemina"1,8*(5,063+21.975)
	
	48,668
	
	

	w
	Součet
	
	61,669
	
	

	w
	61,669*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	925,035
	
	

	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
	
	
	
	

	12 K 997013861
	skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu
	t
	13,001
	250,00
	3 250,25

	
	1701 01
	
	
	
	

	
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
	
	
	
	

	
	(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
	
	
	
	

	w
	stávající patky
	
	
	
	

	w
	5*0,5*0,5*0,75*2,2
	
	2,063
	
	

	w
	patky pro bilboard
	
	
	
	

	w
	0,938
	
	0,938
	
	

	w
	Vstupní šachty
	
	
	
	

	w
	1*1*1 *4*2,5
	
	10,000
	
	

	w
	Součet
	
	13,001
	
	

	27 K 171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
	t
	48,668
	250,00
	12 167,00

	
	kameni kód odpadu 17 05 04
	
	
	
	

	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
	
	
	
	

	
	a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	

	w
	"zemina"1,8*(5,063+21,975)
	
	48,668
	
	

	w
	Součet
	
	48.668
	
	

	13 K 997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
	t
	61,669
	551,00
	33 979,62

	
	pro vodorovnou dopravu
	
	
	
	

	
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou
	
	
	
	

	
	dopravu
	
	
	
	

	w
	stávající patky
	
	
	
	

	w
	5*0,5*0,5*0,75*2,2
	
	2,063
	
	

	w
	patky pro bilboard
	
	
	
	

	w
	0,938
	
	0,938
	
	

	w
	Vstupní šachty
	
	
	
	

	w
	1*1*1 *4*2.5
	
	10,000
	
	

	w
	"zemina"1,8*(5,063+21,975)
	
	48,668
	
	

	w
	Součet
	
	61,669
	
	

	14 K 998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
	t
	21,201
	81,80
	1 734,24

	
	kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	
	
	
	

	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
	
	
	
	

	
	betonovým nebo živičným
	
	
	
	

	D D1
	Přeložka VO a CETIN
	
	
	
	361 900,00

	D D2
	dle požadavků CETIN
	
	
	
	361 900,00

	15 K 220182021
	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace
	m
	529,000
	130,00
	68 770,00

	pp
	Uloženi trubky HDPE do výkopu včetně fixace
	
	
	
	

	
	06160/2_BA je dělená chránička KOPO HALF KOPOS
	
	
	
	

	16 M 46-M-001R2
	v červené barvě. Vnější průměr 0160mm, délka 3m.
	m
	255.000
	961.00
	245 055,00

	
	materiál HDPE
	
	
	
	

	PP
	06160/2_BAje dělená chránička KOPOHALF KOPOS v červené barvě
	
	
	
	

	
	Vnější průměr 0160mm. délka 3m, materiál HDPE
	
	
	
	

	w
	(3*82)+(2*4,5)
	
	255,000
	
	

	w
	Součet
	
	255,000
	
	

	
	06110/2_BA je dělená chránička KOPOHALF KOPOS
	
	
	
	

	17 M 46-M-001R3
	v červené barvě. Vnější průměr 0l1Omm. délka 3m,
	m
	82.000
	480.00
	39 360.00

	
	materiál HDPE
	
	
	
	

	
	06110/2 BA je dělená chránička KOPOHALF KOPOS v červené barvě
	
	
	
	

	
	Vnější průměr 0110mm, délka 3m, materiál HDPE
	
	
	
	

	W
	82
	
	82,000
	
	

	w
	Součet
	
	82,000
	
	

	
	KOPOS Trubka KOPO FLEX HDPE KF 09110_BA
	
	
	
	

	18 M 46-M-001R4
	ohebná 0110 450N bezhalogenová rudá - Odolná a
	m
	164.000
	47.50
	7 790.00

	
	bezpečná ochranná trubka
	
	
	
	

	
	KOPOS Trubka KOPOFLEX HDPE KF 09110 BA ohebná 0110 450N
	
	
	
	

	
	bezhalogenová rudá - Odolná a bezpečná ochranná trubka
	
	
	
	

	W
	2*82
	
	164.000
	
	

	w
	Součet
	
	164.000
	
	

	
	KOPOS Trubka KOPOFLEX HDPE KF 09110_BA
	
	
	
	

	19 M 46-M-001R5
	ohebná 075 450N bezhalogenová rudá - Odolná a
	m
	25.000
	37.00
	925.00

	
	bezpečná ochranná trubka
	
	
	
	

	
	KOPOS Trubka KOPOFLEX HOPE KF 09110 BA ohebná 075 450N
	
	
	
	

	
	bezhalogenová rudá - Odolná a bezpečná ochranná trubka
	
	
	
	

	w
	25
	
	25 000
	
	

	w
	Součet
	
	25 000
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	PČ
	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D HSV	Práce a dodávky HSV
D 8	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	134 217,58
35 797,58
	

	20
	K 897171111
	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3
	m3	5,746
	6 230,00
	35 797,58
	CS ÚRS 2024 02

	
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro
PP	pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém
akumulačním objemu do 10 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/897171111
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	98 420,00
	

	21
	K 916131112
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opery do lože z betonu prostého
	m	170,000
	336,00
	57 120,00 CS ÚRS 2024 02

	Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opery, do lože z
betonu prostého
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS	URS 2024 02/916131112
W	zaslepení kolektorové šachty
W	85*2	170,000
w	Součet	170,000

	22
	M 59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm
	m	170,000
	782,00
	30 940,00
	CS ÚRS 2024 02

	PP	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm
w	166,666666666667*1,02'Přepočtené koeficientem množství	170,000

	23
	K 916131112
	Osazeni silničního obrubníku betonového lezateho bez
...	m	20,000
bocm opery do loze z betonu prostého
	336,00
	6 720,00
	CS ÚRS 2024 02

	Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opéry, do lože z
betonu prostého
Online PSC	https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/916131112
W	Vjezd armáda -2x
W	2*(2*5)	20,000
W	Součet	20,000

	24
	M 59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	20,000
	782,00
	3 640,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm
W	19,6078431372549*1,02'Přepočtené koeficientem množství	20,000
D	M	Práce a dodávky M
D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	-98 996,50
-98 996,50
	

	25
	K 460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm
	m	-635,000
	95,00
	-60 325,00
	

	pp	Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

	26
	M 34571355
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
	58,00
	-38 671,50
	


trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chráníčka) D
94/110mm, HDPE+LDPE
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 15
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark55]Popis Změny:
Změna řeší dodávku a montáž vnitřních posuvných dveří včetně zárubně, které jsou uvedené v projektové dokumentaci, ale nejsou zahrnuté v rozpočtu. Jedná se o posuvné dveře se zárubní v sociálním zázemí kuchyně.
[bookmark: bookmark57]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 15.
Na základě změny dle ZL č. 15 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 21 573,09 Kč

	bez DPH: 17 829,00 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH:	0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	17 829,00Kč
včetně DPH: 21 573,09Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 15:
bez DPH:	68 395 121,02 Kč
včetně DPH: 82 758 096,43 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	I0:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
17 829,00
0,00
17 829,00
	DPH základní snížená
	Základ daně 17 829,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 3 744,09 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	21 573,09


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140
	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	17 829,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	17 829,00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	9 864,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	7 965,00


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
17 829,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.15 - Posuvné dveře - místnost 140
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 763	Konstrukce suché výstavby
	
	17 829,00
17 829,00
9 864,00
	

	1 K 763183111
	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky
	kus	1,000	1 350,00
	1 350,00
	

	pp
w w
	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křidlo, průchozí šířky do 800 mm 1
Součet
	1,000
1,000
	
	

	2 M 55331612
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
	kus	1,000	8 514,00
	8 574,00
	

	pp
w w
D 766
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
"D27" 1
Součet
Konstrukce truhlářské
	1,000
1,000
	7 965,00
	

	3 K 766660311
	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou
	kus	1,000	1 800,00
	1 800,00
	

	pp
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
	
	
	

	.	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
■H- /W 07 7 0ZC/O0
plné 800x1970-21OOmm
	kus	1,000	6 165,00
	6 765,00
	


dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: INTERIÉROVĚ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
POSUVNÉ - INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - EXTERIÉR -
DEKOR DŘEVA - BUK - INTERIÉR - DEKOR DŘEVA - BUK -
BAREVNĚ ODSTlNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA
KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: VÝTLAČNĚ LISOVANÁ
DŘEVOŘÍSKOVÁ DESKA - 300 kg/m3. POVRCH - KONTINUELNĚ
LISOVANÝ LAMINÁT - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ
ZÁBRUBEŇ - POSUVNÉ DVEŘE BUDOU ZAJÍŽDĚT DO POZDRA V
SDK PŘÍČCE - POZDRO JE SOUČÁSTÍ DODÁ VKY DVEŘÍ -
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KLIKA + KOVÁNÍ-SOUČÁSTÍ DODÁVKY
JE HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 16
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark63]Popis Změny:
Po konzultaci se zástupci HZS Pardubického kraje je nutné se změnit protipožární nátěr stropních nosníků. Na základě požadavku HZS nahrazený dvouvrstvým obkladem ze sádrokartonových desek s požární odolností. Dále bude součástí této změny také provedení sádrokartonového podhledu v technické místnosti č. 134, kde byl dle projektové dokumentace navržený sádrokartonový podhled bez požadavků na jeho požární odolnost. Původně zde měl být pouze požární předěl ve stropě, který je fyzicky neproveditelný z požárního i montážního hlediska.
[bookmark: bookmark65]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 16.
Na základě změny dle ZL č. 16 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP: :
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: -33 858,89 Kč

	bez DPH: -27 982,55 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

	bez DPH:	-27 982,55 Kč
včetně DPH: -33 858,89 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 16:
bez DPH:	68 367 138,47 Kč
včetně DPH: 82 724 237,55 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
Soupis:
ZL č.16 - SDK - strop m.č.127
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:

	Poznámka:
	


	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	
	
	
	
	-27 982,55 0,00
-27 982,55

	DPH základní snížená
	Základ daně
-27 982,55
0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně -5 876,34 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	-33 858,89


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.16 - SDK - strop m.č.127
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
1) Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Cena celkem [CZK]
-27 982,55
-27 982,55
-13 858,55
-14 124,00
0,00
-27 982,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.16 - SDK - strop m.č.127
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-27 982,55

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-27 982,55

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	-13 858,55

	4
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	-7,600
	802,80
	-6 101,28

	
	PP
w w
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace "mč. 132-141"-7,6
Součet
	
	-7.600
-7,600
	
	

	1
	K
	763131431
	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
	m2
	-5,240
	904,00
	-4 736,96 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Online PSC
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/763131431
	
	
	
	

	
	W w w
	
	"mč. 127"-12,84
"mč. 134'7,6
Součet
	
	-12,840
7,600
-5,240
	
	

	3
	K
	763164556
	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15
	m2
	-3,700
	816,30
	-3 020,31

	
	pp
	
	Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
	
	
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
	zařízení
	
	-14 124,00

	2
	K
	789326137
	Protipožární jednosložkový rozpouštédlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 500 do 650 pm
	m2
	-12,840
	1 100,00
	-14 124,00 SOD

	
	pp
w w
	
	Protipožární zpěňujíci nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový rozpouštédlový, funkční tloušťky přes 500 do 650 pm "mč. 127" -12,84
Součet
	
	-12,840
-12,840
	
	


Strana 3 z 3


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
[image: ]
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[bookmark: bookmark67]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark69]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 17
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark71]Popis Změny:
Tato změna řeší doplnění protipožárních ucpávek prostupů v požárně dělících konstrukcích. Jedná se o narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem, kdy protipožární ucpávky nebyly v rozpočtu uvedené.
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek je nutná z důvodů spolehlivosti stavby ve vztahu k jejímu požárnímu zabezpečení a její správnou funkčnost. Důvodem této změny je dodatečný požadavek HZS Pardubického kraje, který souvisí se změněným požárně bezpečnostním řešením stavby, přičemž změna požárně bezpečnostního řešení stavby byla řešena až v průběhu realizace stavby.
[bookmark: bookmark73]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 17.
Na základě změny dle ZL č. 17 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 23 595,00zKč

	bez DPH: 19 500,00 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	19 500,00 Kč
včetně DPH: 23 595,00 Kč

	bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 17:
bez DPH:	68 386 638,47 Kč
včetně DPH: 82 747 832,55 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis: 
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
Soupis:
ZL č.17 - Protipožární ucpávky
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:

	Poznámka:
	


	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	19 500,00 0,00
19 500,00

	DPH základní snížená
	
	
	Základ daně 19 500,00 0,00
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 4 095,00 0,00

	Cena s DPH
	
	
	V
	CZK
	
	23 595,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.17 - Protipožární ucpávky
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
1) Náklady ze soupisu prací
D10 - Ostatní
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
19 500,00
19 500,00
2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
19 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.17 - Protipožární ucpávky
	Místo:
	
	
	Datum:
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	19 500,00

	D D10	Ostatní
	
	
	
	19 500,00

	1 K Pol289	Požární a tepelné ucpávky (dle PBŘ)
	m2
	13,000	1 500,00
	19 500,00 SOD


Požární a tepelné ucpávky (dle PBŘ)
PP
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 18
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark79]Popis Změny:
Z důvodu nutnosti změny protipožárního řešení během výstavby, bylo nutné, změnit vstupní dveře s protipožární odolností.
[bookmark: bookmark81]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 18.
Na základě změny dle ZL č. 18 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledně ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 174 762,72 Kč

	bez DPH: 144 432,00 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: včetně DPH:
	Cena víceprací:
bez DPH: 144 432,00 Kč včetně DPH: 174 762,72Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 9-18:
bez DPH:	68 531 070,47 Kč
včetně DPH: 82 922 595,27 Kč

	č.l a 2:
bez DPH: 66 696 037,22 Kč včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis: 
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ: Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	144 432,00
0,00
144 432,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 144 432,00 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 30 330,72 0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	174 762,72


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost
Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
1) Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Cena celkem [CZK]
144 432,00
144 432,00
144 432,00
0,00
144 432,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.18 - Úprava vstupních dveří -protipožární odolnost
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
I	
	Popis
	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 767	Konstrukce zámečnické
	
	144 432,00
144 432,00
144 432,00
	

	1 K 767-R-001 - RRR
	Příplatek PBŘ - úprava vstupních dvoukřídlích hliníkových dveří se 2 světlíky, 5 105 x 2 750 mm, ozn. D1/L, EI30 DP1-C3
	kus	1,000	144 432,00
	144 432,00
	URS


pp	Příplatek PBŘ - vstupní dvoukřídlé hliníkové dveře se 2 světlíky, 5 105 x
2 750 mm, ozn. D1/L, EI30 DP1-C3
Hoznamka k položce:
Poznámka k položce: VSTUPNÍ HLINÍKOVĚ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM -
DVOUKŘÍDLÉ S FIXNÍMI SVĚTLÍKY - EXTERIÉR - HLINÍK - SVĚTLE
SEDÁ - INTERIÉR - HLINÍK - SVĚTLE ŠEDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY
BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU -
ŠIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO. BEZPEČNOSTNÍ dle EN 12 600 - 2B2 -
Uw min. 0,9 W/m2K - DVEŘE A PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU
OPATŘENY VÝRAZNÝMI PRUHY VE VÝŠCE 800 mm A ZÁROVEŇ
VE VÝŠCE 1 400 mm DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 sb. - RÁM DVEŘÍ
BUDE PŘETAŽEN TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 30 mm, ŠÍŘKA RÁMU
MUSÍ BÝT min. 60 mm (ZBYLÁ POHLEDOVÁ ČÁST min. 30 mm) -
SOUČÁSTI DODÁVKY JE KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNI - SOUČÁSTI
P	DODÁ VKY JE ELEKRONICKÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM NA ČIP A
ZVONKOVÉ TABLO VYBAVENĚ AKUSTICKOU A OPTICKOU
SIGNALIZACÍ A INDUKČNÍM ODPOSLECHEM ZVONKOVÉ TABLO
BUDE UMÍSTĚNO NA STĚNĚ U VSTUPU DO OBJEKTU (1,2 m
HODRNÍ HRANA TABLA A0,5m VZDÁLENÉ OD PEVNĚ PŘEKÁŽKY) -
ŠÍŘKA HLA VNÍHO KŘIDLA JE 1 000 mm- SPODNÍ A HORNl ČÁST
BUDE OPATŘENAPURENITOVOU DESKOU VÝŠKA SPODNÍ DESKY
250 mm A HORNl200 mm - DVEŘE BUDOU OPATŘENY
SAMOZAVÍRAČEM S FUNKCI ZPOŽDĚNÉHO ZAVÍRÁNÍ A
KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY
VODOROVNÝMI MADLY VE VÝŠCE 800- 900 mm PŘES CELOU
JEJICH ŠÍŘKU. MADLA BUDOU UMÍSTĚNA NA OPAČNĚ STRANĚ
NFŽ JSOU 7Á VÉSY DVFŘI
Strana 3 z 3


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]
[bookmark: bookmark83]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark85]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 19
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark87]Popis Změny:
Tato změna řeší dodatečné úpravy slaboproudé instalace na základě nově zpracované projektové dokumentace této části stavby.
Jedná se o doplnění aktivních prvků a doplnění většího rozvaděče. U zabezpečovacího systému je kompletně nahrazen stávající systém novým systémem Jablotron, včetně výměny stávajících prvků a dále byly doplněny čtečky do venkovních jednotek videotelefonu pro snadnější správu čipů, vyjmuty čtečky na dveře v nové části - nebylo požadováno, byly vyjmuty magnety v oknech a dveřích, které dodává výrobce oken/dveří, byly doplněny moduly pro připojení magnetů, byly doplněny dotykové ovládací klávesnice, upraveny počty pohybových detektorů a požárních hlásičů. U videotelefonu je navržen kompletně nový IP systém videotelefonu pro celkové sjednocení všech videotelefonů v objektu a zajištění požadované vnitřní komunikace, čtečky pro ovládání vstupních dveří budou integrovány Jablotron pro snadnější správu přístupových oprávnění do objektu a ovládání alarmu - jeden software a dále byly doplněny nové 7" monitory na nová i stávající místa.
Důvodem a cílem této změny je zajištění plné a spolehlivé kompatibility slaboproudých instalací a zařízení stávající části stavby s novo částí slaboproudých instalačních rozvodů a zařízení v nové části stavby, respektive v přístavbě stávající budovy mateřské školy.
[bookmark: bookmark89]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III.
Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 19.
Na základě změny dle ZL č. 19 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 503 664,68 Kč

	bez DPH: 416 251,80 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	418 768,44 Kč
včetně DPH: 506 709,81 Kč

	bez DPH:	-2 516,64 Kč
včetně DPH: -3 045,13 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 19:
bez DPH:	68 947 322,27 Kč
včetně DPH: 83 426 259,95 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto-ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
Soupis:
ZL č.19 - Slaboproud
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	


	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	416 251,80
0,00
416 251,80

	DPH základní snížená
	Základ daně 416 251,80 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 87 412,88 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	503 664,68


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.19 - Slaboproud
	Místo:
	Datum:
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	416 251,80

	D1 - Napájení SLP okruhů
	
	23 847,70

	D2 - Doplnění kabeláže - hlavní propoje a trasy
	
	23 847,70

	D3 - Datové rozvody
	
	70 087,10

	D4 - Rozvaděč
	
	70 087,10

	D5 - PTZS - doplnění
	
	127 871,00

	D6 - Systém DT
	
	143 152,00

	D7 - Systém tísňové signalizace WC
	
	31 294,00

	D8 - Ostatní
	
	20 000,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	416 251,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.19 - Slaboproud
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód	Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
416 251,80
	
	D
	D1
	Napájení SLP okruhů
	
	
	
	23 847,70

	
	D
	D2
	Doplnění kabeláže - hlavni propoje a trasy
	
	
	
	23 847,70

	1
	K
	Pol96
	Kabel sdělovací typ TCEKPFLE 50x4x0,8
	m
	-90,000
	106,38
	-9 574,20 SoD

	
	PP
	
	Kabel sdělovací typ TCEKPFLE 50x4x0,8
	
	
	
	

	0
	K
	Pol2
	Kabel sdělovací typ SYKFY 5x2x0,5
	m
	120,000
	85,00
	10 200,00

	
	pp
	
	Kabel sdělovací typ SYKFY 5x2x0,5
	
	
	
	

	0
	K
	Pol3
	Kabel datový Cat 6
	m
	120,000
	50,00
	6 000,00

	
	pp
	
	Kabel datový Cat 6
	
	
	
	

	2
	K
	Pol97
	Kabel optický 12 vláken MM
	m
	-20,000
	22,08
	-441,60

	
	PP
	
	Kabel optický 12 vláken MM
	
	
	
	

	0
	K
	Pol4
	Kabel optický 12 vláken MM
	m
	60,000
	22,08
	1 324,80

	
	PP
	
	Kabel optický 12 vláken MM
	
	
	
	

	3
	K
	Pol98
	Mikrotrubičky pro optická vlákna
	m
	-240,000
	15,41
	-3 698,40

	
	PP
	
	Mikrotrubičky pro optická vlákna
	
	
	
	

	0
	K
	Pol5
	Mikrotrubičky pro optická vlákna
	m
	60,000
	15,41
	924,60

	
	PP
	
	Mikrotrubičky pro optická vlákna
	
	
	
	

	0
	K
	Pol8
	Svařovaní optického kabelu
	vláken
	8,000
	900,00
	7 200,00

	
	PP
	
	Svařovaní optického kabelu
	
	
	
	

	4
	K
	Pol101
	Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky
	sada
	-1,000
	1 092,50
	-1 092,50

	
	PP
	
	Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky
	
	
	
	

	0
	K
	Pol9
	Zapojení metalického kabelu na ranřírovací svorky
	sada
	2,000
	1 092,50
	2 185,00

	
	pp
	
	Zapojeni metalického kabelu na ranřírovací svorky
	
	
	
	

	5
	K
	Pol102
	Zakončení metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6
	sada
	-1,000
	2 070,00
	-2 070,00

	
	pp
	
	Zakončeni metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6
	
	
	
	

	0
	K
	PoHO
	Zakončení metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6
	sada
	2,000
	2 070,00
	4 140,00

	
	PP
	
	Zakončeni metalického kabelu na patch panel RJ45 cat.6
	
	
	
	

	0
	K
	Polil
	Kabel venkovní pro připojení jednotek na střeše
	m
	250,000
	35,00
	8 750,00

	
	pp
	
	Kabel venkovní pro připojeni jednotek na střeše
	
	
	
	

	
	D
	D3
	Datové rozvody
	
	
	
	70 087,10

	
	D
	D4
	Rozvaděč
	
	
	
	70 087,10

	6
	K
	Pol107
	Police ro rozvaděče
	ks
	-1,000
	606,05
	-606,05 SOD

	
	PP
	
	Police ro rozvaděče
	
	
	
	

	0
	K
	Pol16
	Police ro rozvaděče
	ks
	2,000
	606,05
	1 212,10 SOD

	
	pp
	
	Police ro rozvaděče
	
	
	
	

	7
	K
	P0HO8
	Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U
	ks
	-1,000
	1 125,85
	-1 125,85 SOD

	
	PP
	
	Napáječi panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U
	
	
	
	

	0
	K
	Pol17
	Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U
	ks
	2,000
	1 125,85
	2 251,70 SOD

	
	pp
	
	Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV Stupně 1U
	
	
	
	

	8
	K
	Pol112
	Propoje struktorované kabeláže
	ks
	-36,000
	40,25
	-1 449,00 SOD

	
	PP
p
	
	Propoje struktorované kabeláže
Poznámka k položce.
Poznámka k položce, v délkách 0.5m. 1m, 1.5m, 2m ■ barevně odlišené délky - počty upřesni provozovatel Propojovací kabeláž včetně konektorů pro optický kabel
	
	
	
	

	0
	K
	Pol21
	Propoje strukturované kabeláže
	ks
	48,000
	40,25
	1 932,00 SOD

	
	pp
P
	
	Propoje strukturované kabeláže
Poznámka k položce
v délkách 0.5m. 1m. 1.5m. 2m - barevné odlišené délky - počty upřesni provozovatel
Propojovací kabeláž včetně konektorů pro optický kabel
	
	
	
	

	0
	K
	Pol25
	SFP modul pro připojení optických kabelů a switchú
	ks
	2,000
	3 500.00
	7 000,00

	
	pp
	
	SFP modul pro připojeni optických kabelů a switchů
	
	
	
	

	9
	K
	Poli 17
	Ukončovací modul
	ks
	-64,000
	40,94
	-2 620,16 SOD

	
	pp
	
	Ukončovaci modul
	
	
	
	

	0
	K
	Pol27
	Ukončovací modul
	ks
	72,000
	40,94
	2 947,68 SOD

	
	PP
	
	Ukončovaci modul
	
	
	
	

	10
	K
	POI122
	Modem WIFI do podhledu
	ks
	2,000
	1 470,39
	2 940.78 SoD

	
	PP
	
	Modem WIFI do podhledu
	
	
	
	

	0
	K
	POI32
	Modem WIFI do podhledu
	ks
	10,000
	1 470,39
	14 703,90 SoD

	
	pp
	
	Modem WIFI do podhledu
	
	
	
	

	0
	K
	Pol33
	PoE switch 24portu, 24p gigabit, management
	ks
	2,000
	14 450,00
	28 900,00
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	PČ
	Typ
	i	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	pp
	
	PoE switch 24portů, 24p gigabit, management
	
	
	
			

	0
	K
	Pol34
	Switch 24portů, 24p gigabit, management, pro zásuvky
	ks
	2,000
	7 000,00
	14 000,00

	
	pp
	
	Switch 24portů, 24p gigabit, management, pro zásuvky
	
	
	
	

	
	D
	D5
	PTZS - doplnění
	
	
	
	127 871,00

	0
	K
	Pol37
	Nová ústředna objektu - původní nevyhovuje -min, 252 adres - JABLOTRON
	ks
	1,000
	37 800,00
	37 800,00

	
	PP
	
	Nová ústředna objektu - původní nevyhovuje -min. 252 adres - JABLOTRON
	
	
	
	

	0
	K pp
	Pol38
	Posilovač sběrnice + kryt
Posilovač sběrnice + kryt
	ks
	1,000
	8 970,00
	8 970,00

	0
	K
	Pol39
	Modul pro připojeni na PCO MP
	kpl
	1,000
	3 250,00
	3 250,00

	
	pp
	
	Modul pro připojeni na PCO MP
	
	
	
	

	0
	K
	Pol40
	Záložní akumulátor 17Ah, 12V
	ks
	2,000
	2 600,00
	5 200,00

	
	PP
	
	Záložní akumulátor 17Ah, 12V
	
	
	
	

	0
	K
	Pol41
	Venkovní siréna - umístění dle školy, předpoklad vstupní fasáda
	ks
	1,000
	5 850,00
	5 850,00

	12
	pp
K
	Poli 26
	Venkovní siréna - umístěni dle školy, předpoklad vstupní fasáda Rozšiřující modul ústředny EZS (dle typu stávající)
	ks
	-1,000
	8 717,00
	-8 717,00 SOD

	
	pp
	
	Rozšiřující modul ústředny EZS (dle typu stávající)
	
	
	
	

	13
	K
	Pol129
	Dveřní magnet závrný
	ks
	-4,000
	201,25
	-805,00 SOD

	
	pp
	
	Dveřní magnet závrný
	
	
	
	

	0
	K
	Pol42
	Modul pro připojení dveřních a okeních magnetů
	ks
	4,000
	2 184,00
	8 736,00

	
	pp
	
	Modul pro připojeni dveřních a okeních magnetů
	
	
	
	

	0
	K
	Pol43
	Kryt pro moduly
	ks
	2,000
	1 275,00
	2 550,00 SOD

	
	pp
	
	Kryt pro moduly
	
	
	
	

	14
	K
	Pol127
	Požární čidlo stropní
	ks
	-6,000
	1 288,00
	-7 728,00 SOD

	
	pp
	
	Požární čidlo stropní
	
	
	
	

	0
	K
	Pol44
	Požární čidlo stropní
	ks
	20,000
	1 288,00
	25 760,00

	
	pp
	
	Požární čidlo stropní
	
	
	
	

	15
	K
	Pol128
	Klávesnice kódovací nástěnná
	ks
	-2,000
	3 277,50
	-6 555,00

	0
	pp
K
	Pol45
	Klávesnice kódovací nástěnná
Klávesnice kódovací nástěnná dotyková	ks
	3,000
	7 200,00
	21 600,00

	
	pp
	
	Klávesnice kódovací nástěnná dotyková
	
	
	
	

	0
	K
	Pol48
	Pohybové čidlo PIR - detekce pohybu
	ks
	16,000
	1 360,00
	21 760,00

	
	PP
	
	Pohybové čidlo PIR - detekce pohybu
	
	
	
	

	0
	K pp
	Pol51
	Rozbočovač sběrnice adresný
Rozbočovač sběrnice adresný
	ks
	6,000
	1 700,00
	10 200,00

	
	D
	D6
	Systém DT
	
	
	
	143 152,00

	16
	K
	Pol137
	Ústředna DT - doplnění
	ks
	-1,000
	4 312,50
	-4 312,50 OD

	
	pp
	
	Ústředna DT - doplněni
	
	
	
	

	0
	K
	Pol55
	Jednotka venkovní videotelefon, tlačítka, záslepka, krabice
	kpl
	3,000
	17 536,50
	52 609,50

	
	pp
	
	Jednotka venkovní videotelefon, tlačítka, záslepka, krabice
	
	
	
	

	0
	K
	Pol56
	Demontáže + přepojení stávajícího systému vdt
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00

	
	pp
	
	Demontáže + přepojeni stávajícího systému vdt
	
	
	
	

	0
	K pp
	Pol57
	Čtečka karet do venkovního tabla
Čtečka karet do venkovního tabla
	ks
	3,000
	5 250,00
	15 750,00

	0
	K
	P0I6O
	Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazení stávajících
	ks
	13,000
	4 985,00
	64 805,00

	
	pp
	
	Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazeni stávajících
	
	
	
	

	0
	K
	Pol61
	Relé pro ovládáni zámku
	ks
	3,000
	1 900,00
	5 700,00

	
	pp
	
	Relé pro ovládání zámku
	
	
	
	

	0
	K
	Pol62
	Zdroj pro původní monitory
	ks
	2,000
	2 300,00
	4 600,00

	
	PP
	
	Zdroj pro původní monitory
	
	
	
	

	
	D
	D7
	Systém tísňové signalizace WC
	
	
	
	31 294,00

	0
	K
	Pol65
	Transformátor, Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V-A, 230 V AC
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	pp
	
	Transformátor, Pro signalizační systém (pro zabudováni do instalační krabice) Slouží jako napáječi zdroj pro signalizační moduly Sekundární napětí. 15 V 2 V A. 230 V AC
	
	
	
	

	0
	K
	P0I66
	Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany.
	ks
	1,000
	5 600,00
	5 600,00

	
	pp
	
	Akustická a optická signalizace Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LED diody Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany
	
	
	
	

	0
	K
	Pol67
	Modul kontrolní s tlačítkem
	ks
	1.000
	7 600,00
	7 600,00

	
	pp
	
	Modul kontrolní s tlačítkem
	
	
	
	

	0
	K
	P0I68
	Tlačítko signální
	ks
	2,000
	5 600,00
	11 200,00

	
	pp
	
	Tlačítko signální
	
	
	
	

	0
	K
	Pol69
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
	ks
	3,000
	84,00
	252,00

	
	pp
	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
	
	
	
	

	0
	K
	POI70
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný
	ks
	1,000
	156.00
	156,00

	
	pp
	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný
	
	
	
	

	0
	K
	Pol71
	Kabel CYKY-0 2x1,5
	m
	10,000
	33.60
	336,00

	
	PP
	
	Kabel CYKY-O 2x1 5
	
	
	
	

	0
	K
	Pol72
	Kabel SYKFY 3x2x0,5
	m
	20,000
	30.00
	600,00

	
	PP
	
	Kabel SYKFY 3x2x0.5
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	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	0 K Pol53 pp
	Programování, nastavení	hod	1,000	550,00	550,00 OD
Programování, nastaveni

	D D8
	Ostatní	20 000,00

	0 K Pol74
pp
	Propojení zabezpečovací ústředny snovými prvky-	hod	40,000	Q
nanrada za stávající
Propojeni zabezpečovací ústředny s novými prvky - náhrada za stávající
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[bookmark: bookmark91]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark93]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
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	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 20
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark95]Popis Změny:
Jedná se o doplnění nouzových svítidel a kabelů, rozvaděčů a instalačního materiálu, které jsou nutné ke správné funkci prvků venkovního zastínění a nejsou součásti původního rozpočtu.
[bookmark: bookmark97]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 20.
Na základě změny dle ZL č. 20 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:
Podpis:
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 39 565,43 Kč

	bez DPH: 32 698,70 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH:	32 698,70 Kč
včetně DPH: 39 565,43 Kč

	bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 20:
bez DPH:	68 980 020,97 Kč
včetně DPH: 83 465 825,37 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
	

	bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:.
Datum:


Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
Soupis:
ZL č.20 - Silnoproud
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:

	Poznámka:
	


	Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
	32 698,70 0,00
32 698,70

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	32 698,70
	21,00%
	6 866,73

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00


Cena s DPH
v CZK
39 565,43
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.20 - Silnoproud
Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
1) Náklady ze soupisu prací
D1 - Žaluzie, zástěny, plachty
	Cena celkem [CZK]
32 698,70
15 380,70

	D2 - Rozvaděče
	600,00

	D3 - Kabely a vodiče
	6 001,70

	D4 - Instalační materiál I.
	2 238,00

	D5 - Instalační materiál II.
	6 541,00

	D10 - Ostatní
	7 875,00

	D7 - Svítidla
	9 443,00


2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
32 698,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.20 - Silnoproud
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu
D D1
D D2
	celkem
Žaluzie, zástěny, plachty
Rozvaděče
	
	
	
	32 698,70
15 380,70
600,00

	3
	K
	Pol263
	Rozvaděč R21
	ks
	1,000
	600,00
	600,00

	
	pp
D
	D3
	Rozvaděč R21
Kabely a vodiče
	
	
	
	6 001,70

	4
	K
	Pol220
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	130,000
	42,59
	5 536,70 SOD

	
	PP
	
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	
	
	
	

	5
	K
	Pol221
	Kabel JYTY 4x1
	m
	25,000
	18,60
	465,00

	
	pp
	
	Kabel JYTY 4x1
	
	
	
	

	
	D
	D4
	Instalační materiál I.
	
	
	
	2 238,00

	6
	K
	Pol245
	Termostat IP44
	ks
	1,000
	2 238,00
	2 238,00

	
	PP
	
	Termostat IP44
	
	
	
	

	
	D
	D5
	Instalační materiál II.
	
	
	
	6 541,00

	7
	K
	Pol252
	Krabice plastová IP44
	ks
	5,000
	30,00
	150,00

	
	pp
	
	Krabice plastová IP44
	
	
	
	

	8
	K
	Pol253
	Svorka 3x2,5mm2
	ks
	350,000
	18,26
	6 391,00 SOD

	
	pp
D
	D10
	Svorka 3x2,5mm2
Ostatní
	
	
	
	7 875,00

	9
	K
	Pol105
	Montáž
	hod
	15,000
	525,00
	7 875,00 SOD

	
	pp
D
	D7
	Montáž
Svítidla
	
	
	
	9 443,00


	1 K Pol316
	LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, UV odolné, s piktogramem, typ N
	ks
	7,000
	1 349,00
	9 443,00 SOD

	pp
	LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, UV odolné, s piktogramem, typ N
	
	
	
	


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kryti u svítidel je uvedeno minimální
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[bookmark: bookmark99]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark101]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[image: ]
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 21
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark103]Popis Změny:
Po konzultaci se specialisty v oboru podlahových konstrukcí, projektantem, zhotovitelem a zástupci poddodavatele podlah bylo objednatelem rozhodnuto o provedení změny, která se týká řešení dilatačních celků podlah.
Pro řešení dilatačních spár podlah bude použito systémové řešení UZIN z důvodu efektivního řešení dilatací podlah tak, aby nemusely být použity přechodové lišty v místě přerušených betonáží podkladních vrstev podlahových souvrství. Použití tohoto systémového řešení bylo schváleno po kontrole stavby technikem UZIN a bylo odsouhlaseno zástupcem objednatele v rámci kontrolního dne stavby.
Důvodem této změny je zajištění spolehlivosti detailů v oblasti dilatačních spár podlah a podlahových souvrství bez použití dilatačních lišt, které jsou náročné na údržbu při provozu stavby.
[bookmark: bookmark105]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 21.
Na základě změny dle ZL č. 21 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik PITS OMI MmP:
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne:	Podpis:
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	1	ni- -i—■—
Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Češtíce
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH: 105 226,22 Kč

	bez DPH: 86 963,82 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH:	0,00 Kč
včetně DPH:	0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH:	86 963,82 Kč
včetně DPH: 105 226,22 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatků
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 21:
bez DPH:	69 066 984,79 Kč
včetně DPH: 83 571 051,60 Kč

	č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	66 696 037,22 Kč
včetně DPH: 80 702 205,04 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.4 SoD.
Podpis:
Datum:


Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
Soupis:
ZL č.21 - UZIN dilatace podlah
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	I0:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:


Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
86 963,82
0,00
86 963,82
	DPH základní snížená
	Základ daně 86 963,82 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 18 262,40 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	105 226,22


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.21 - UZIN dilatace podlah
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
1) Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
776 - Podlahy povlakové
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
86 963,82
86 963,82
86 963,82
2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
86 963,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
4 - Dodatek č.4
Soupis:
ZL č.21 - UZIN dilatace podlah
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 776	Podlahy povlakové
	86 963,82
86 963,82
86 963,82
	

	1 K PC01-R	Penetrace UZIN
	mb	120,820	34,28	4 141,71
	

	PP	Penetrace UZIN

	2 K PC 02 - R	Tmel UZIN NC 182
	kg	120,820	78,17	9 444,50
	

	PP	Tmel UZIN NC 182

	3 K PC 03 - R	Přemosťující podložka UZIN RR 203
	mb	120,820	463,02	55 942,08

	PP	Přemosťující podložka UZIN RR 203
4	K PC 04 - R	Montáž
PP	Montáž
	mb	120,820	144,31	17 435,53'
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