PARKOVACÍ DŮM TÁBOR – SVĚTLOGORSKÁ – DESIGN & BUILD

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 18. 6. 2025 mezi objednatelem: Technické služby Tábor s.r.o., se sídlem: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, IČ: 62502565, zastoupenou jednatelem společnosti, Ing. Ondřejem Semerákem
a
zhotovitelem: " Společnost Metrostav DIZ a PAMÁTKY TÁBOR – Parkovací dům Tábor ", kde je vedoucím společníkem: Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, s koresp. adresou: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice, IČ: 25021915, zastoupenou Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a kde je druhým společníkem: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou Alešem Dvořákem, jednatelem
ve věci realizace díla „Parkovací dům Tábor – Světlogorská – DESIGN & BUILD“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
I.
Smluvní strany – se upravuje dle dohody obou smluvních stran následovně:
Původní znění čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo:

I.1 Objednatel: 

Technické služby Tábor s.r.o. 
zastoupená Mgr. Janem Pávkem, LL.M., jednatelem společnosti 

sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

spisová značka: C 4797 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČ: 62502565 

DIČ: CZ62502565 

datová schránka ID: sjj6jp3 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 

mobil: 

telefon: 

e-mail: jednatel@tstabor.cz 

dále jen objednatel 
Nové znění čl. I. odst. 1:

I.1 Objednatel: 

Technické služby Tábor s.r.o. 
zastoupená Ing. Ondřejem Semerákem, jednatelem společnosti 

sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

spisová značka: C 4797 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČ: 62502565 

DIČ: CZ62502565 

datová schránka ID: sjj6jp3 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 

mobil: 

telefon: 381 231 072 

e-mail: jednatel@tstabor.cz 
dále jen objednatel
čl. I.2 se nemění.

Původní znění čl. I. odst. 3 smlouvy o dílo:

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Martin Stašek – ve věcech smluvních 

Jan Prokeš – ve věcech technických (tel. 

Jan Prokeš – hlavní stavbyvedoucí (tel. 

Jiří Mestl – zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel. 

Ing. Ludmila Kostková – projektant (statik) (tel. 

za objednatele:

Mgr. Jan Pávek, LL.M., jednatel společnosti – ve věcech smluvních

technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště
Nové znění čl. I. odst. 3:
Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Martin Stašek – ve věcech smluvních (tel. 

Michal Hryzák– ve věcech technických (tel. 

Michal Hryzák – hlavní stavbyvedoucí (tel. 
Jan Prokeš– zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel. 
Ing. Ludmila Kostková – projektant (statik) (tel. 

za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti – ve věcech smluvních

technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště
čl. I.2 – se nemění.
II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací,  odpočtu neprovedených prací a v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
III.

Předmět plnění – projektová dokumentace a inženýrská činnost – se nemění. 

IV. 
Předmět plnění – stavební práce – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací,  odpočtu neprovedených prací a v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.  
V.
Doba plnění – se upravuje následovně: 


- výkonová fáze B2 se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných prací specifikovaných ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž se jedná o prodloužení doby plnění pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení dodatečných stavebních prací, tj. + 35 kalendářních dní dle zhotovitelem předložené Žádosti o prodloužení termínu realizace zakázky.
Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  následujících lhůtách dle níže uvedených výkonových fází:
	Označení výkonové fáze
	Obsah výkonové fáze
	Lhůta realizace výkonové fáze

	A0 
	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednateli 
	0 + 60 kalendářních dnů 

	B1 
	Zahájení realizace díla – protokolární převzetí a předání staveniště 
	do 15 kalendářních dnů od vydání akceptace objednatelem na fázi A0 

	B2 
	Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla 
	B1 + 365 kalendářních dnů 

	B3 
	Předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů objednateli 
	B2 + 30 kalendářních dnů 

	B4 
	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu 
	B2 + 30 kalendářních dnů 


Práce na výkonové fázi A0 budou zahájeny na základě písemného pokynu objednatele. 

0 = prokazatelné doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na fázi A0. 
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle bez písemného pokynu objednatele.

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou provedeny buďto ve lhůtách příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, dodávek a služeb nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze B3.

Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Vybraný zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
čl. V.2 až čl. V.3 se nemění.
Nové znění čl. V. odst. 1:

	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  následujících lhůtách dle níže uvedených výkonových fází:
Označení výkonové fáze
	Obsah výkonové fáze
	Lhůta realizace výkonové fáze

	A0 
	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednateli 
	0 + 60 kalendářních dnů 

	B1 
	Zahájení realizace díla – protokolární převzetí a předání staveniště 
	do 15 kalendářních dnů od vydání akceptace objednatelem na fázi A0 

	B2 
	Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla 
	B1 + 400 kalendářních dnů 

	B3 
	Předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů objednateli 
	B2 + 30 kalendářních dnů 

	B4 
	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu 
	B2 + 30 kalendářních dnů 


Práce na výkonové fázi A0 budou zahájeny na základě písemného pokynu objednatele. 

0 = prokazatelné doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na fázi A0. 
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle bez písemného pokynu objednatele.

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou provedeny buďto ve lhůtách příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, dodávek a služeb nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze B3.

Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Vybraný zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
čl. V.2 až čl. V.3 se nemění.
VI. 
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací,  odpočtu neprovedených prací a v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
Původní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

82 000 000,-- Kč

DPH


17 220 000,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

99 220 000,-- Kč

z toho bez DPH:
	Označení výkonové fáze
	Obsah výkonové fáze
	Cena za výkonovou fázi bez DPH

	A0
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případné ostatní náklady přiléhající k provedení projekčních prací, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
	
5 000 000,-- Kč

	B1
	Zahájení realizace díla – protokolární předání staveniště
	20 000 000,-- Kč

	B2
	Novostavba parkovacího domu v Táboře, ulici Světlogorská bez vad a nedodělků bránících užívání díla a případné ostatní náklady přiléhající k provedení stavebních prací
	56 400 000,-- Kč

	B3
	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
	500 000,-- Kč

	B4
	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu 
	100 000,-- Kč


čl. VI.2 - čl. VI.4 se nemění.
Nové znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

87 937 817,60,-- Kč

DPH


18 466 941,70 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

106 404 759,30 Kč
z toho bez DPH:
	Označení výkonové fáze
	Obsah výkonové fáze
	Cena za výkonovou fázi bez DPH

	A0
	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případné ostatní náklady přiléhající k provedení projekčních prací, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
	
5 000 000,-- Kč

	B1
	Zahájení realizace díla – protokolární předání staveniště
	20 000 000,-- Kč

	B2
	Novostavba parkovacího domu v Táboře, ulici Světlogorská bez vad a nedodělků bránících užívání díla a případné ostatní náklady přiléhající k provedení stavebních prací
	62 337 817,60 Kč

	B3
	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
	500 000,-- Kč

	B4
	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu 
	100 000,-- Kč


čl. VI.2 - čl. VI.4 se nemění.
VII.
Fakturace a plnění – se nemění.
VIII.
Provádění díla – se nemění.
IX.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
X. 
Záruka na dílo – se nemění.
XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XII.
Jistina – se nemění.
XIII.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XIV.
Prohlášení zhotovitele – se nemění.
XV.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2025 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Příloha č. 1 – Změnové listy 
	V Táboře:
	
	V Českých Budějovicích:

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
Technické služby Tábor s.r.o.
	
	Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s.r.o.


	
	
	

	
	
	Ing. Tomáš Erhard
jednatel společnosti
Metrostav DIZ s.r.o.


	
	
	V Táboře:


	
	
	Aleš Dvořák
jednatel společnosti
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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