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	Předmět díla:
	MZM Brno - Centrální depozitář v Rebešovicích, stavba I.etapy

	Objekt:
	CDR

	Objednatel:
	Moravské zemské muzeum

	Zhotovitel:
	Sdružení SYNER, s.r.o., PSG construction a.s. a Winning PS - stavební firma s.r.o.

	TDI:
	SAFETY PRO, s. r. o.

	Projektant:
	Atelier 99, a.s.

	Popis změny: Změna technického řešení stavby v důsledku zjištění dosud nezakresleného podzemního elektrického vedení v prostoru realizace stavby.

	Při provádění přípravných prací (výkopů) před zahájením výstavby hlavního objektu D101 bylo zjištěno dosud nezdokumentované podzemní vedení NN, které vede ke stávajícímu objektu (Jugo), který nebyl předmětem PD (nebyla potřeba, řešit jeho napojení na NN). Podzemní NN vedení nebylo uvedeno v žádné dokumentaci ani v podkladech získaných od správců inženýrských sítí.
Tento nález vyžaduje úpravu projektu, přehodnocení trasy vedení a jeho přeložku. Je nutné zpracovat návrh přeložky ve spolupráci se správci sítě.
Polohově i výškově prochází vedení NN nově budovaným objektem D101 a to tak, že bez přeložení vedení NN není možné objekt D101 zrealizovat.
Je navržena výměna stávající přípojky NN od sloupové trafostanice až po nápojný bod na budově "Jugo" včetně změny umístění do nové trasy dle revize PD a pro objekt D206 přípojka NN.
Stávající i budoucí trasa přípojky NN je vyznačena v příloze č.1.
Rozpočtová položka č.4a zohledňuje rozšíření původně zamýšleného výkopu pro objekt D206. Tedy 3x kabel AYKY, ke kterému budou nově položeny kabely pro přeložku. Přeložka 2x kabel AYKY. Celkem bude vedle sebe položeno 5x AYKY. Proto je nutné provést rozšíření výkopu v délce 160 bm o 2/3 šíře. Jednotková cena je rovna 2/3 položky č.4, která je součástí rozpočtu dle SoD.
Položka č.7 se vztahuje k pracím, které budou provedeny mimo předanou staveništní plochu (plocha je ve vlastnictví MZM) a zhotovitel nemohl a nepředpokládal, že by práce v této části areálu prováděl. Jedná se demontáž a následnou montáž souvrství asfaltové komunikace před vjezdovými vraty objektu "Jugo".
V případě, že změna nebude provedena, nelze pokračovat ve stavebních pracích dle SoD č. H 469/25/5800100.

	Odůvodnění změny:

	Během přípravných prací bylo zjištěno podzemní vedení NN, které nebylo uvedeno v žádných podkladech pro projektovou dokumentaci ani v koordinačních situacích inženýrských sítí. Toto vedení nebylo zadavatelem ani projektantem při přípravě veřejné zakázky známo a ani za využití veškeré odborné péče nebylo možné jeho existenci při zadávání veřejné zakázky předvídat.
Změna je nezbytná k zajištění bezpečného provedení stavby a zabránění poškození stávající infrastruktury. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti vyšly najevo až po zahájení fyzických prací, není možné v realizaci pokračovat dle původního projektu.
Zněna je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:
• jde o dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro dokončení zakázky,
• nebylo možné je objektivně předvídat při zadávání zakázky.

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	zhotovitel

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce, které mají být realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	X

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	 

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 6
	X

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	X

	
	
	dokumentace skut.provedení
	 

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	510 964,10 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	0,00

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	510 964,10

	
	Výše DPH
	sazba:
	21%
	107 302,46

	
	náklady na změnu vč. DPH
	618 266,56

	termíny
	Termín realizace změny:
	v době plnění dle SOD

	
	Vliv změny na terním dokončení díla:
	bez vlivu

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	elektronický podpis

	
	Zhotovitel xxxxxxxxxxx
	 

	
	TDI: xxxxxxxxxxx
	 

	
	Projektant xxxxxxxxxxx
	 

	
	Objednatel: xxxxxxxxxxx
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
	 

	Přílohy
	Situace POV - zákres stávající a budoucí polohy přípojky NN a rozpočet změn
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