[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: 	Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava	
zastoupena: 	Mgr. Ludmilou Kainarovou
IČO: 	71172050	
DIČ: 	nejsme plátci DPH	
bankovní spojení: 	ČSOB	
číslo účtu: 		186126444/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Ludmila Kainarová, tel.: +420 737 286 695
(dále jen „objednatel“)

2. FMIB, s.r.o.
se sídlem: 	U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Jih	
zastoupena:	Ing. Jiří Hloušek, jednatel	
IČO:	25908898
DIČ:	CZ25908898	
bankovní spojení: 	ČSOB Ostrava	
číslo účtu:	177504239/0300
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27033
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Lukáš Krhut, tel.: 733 498 586
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2025 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace “.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení. 
3. Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu a stanoveného způsobu provedení elektroinstalace a datových rozvodů a prováděnými pracemi zasažených stavebních součástí vnitřních prostorů základní školy. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtech VCP a MP, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1)  Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	1 383 908,30 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných méněprací činí     462 419,80 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a méněprací. S ohledem na jejich rozsah se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
	bez DPH		11 810 376,64 Kč
	DPH ve výši 21%	  2 780 179,09 Kč
	včetně DPH		14 290 555,73 Kč“
2) Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění. 
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2025, která nebyla tímto dodatkem upravována, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnový list 
	Příloha č. 2:	Rozpočet VCP
      Příloha č. 3:       Rozpočet MP

V Ostravě dne 20. 8. 2025				               V Ostravě dne 20. 8. 2025

……………………………………………………..			………………………………………………
Mgr. Ludmila Kainarová – ředitelka ZŠ				Ing. Jiří Hloušek - jednatel
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