[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00403/2023/OIVZ/13

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)
a

zhotovitel:			ARW pb, s.r.o.	
zastoupený: 			Ing. arch. Pavel Bednařík, jednatel		
sídlo/místo podnikání:	Milady Horákové 387/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:				241 61 683
DIČ:				CZ24161683
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184356,
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			            
 (dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00403/2023/OIVZ/13 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0482/25-R z jednání č. 46 ze dne 9. 9. 2025. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00403/2023/OIVZ/13 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Modernizace BIO OKO - PD“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 20. 7. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0426/23-R, z jednání č. 32, ze dne 11. 7. 2023.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu změny rozsahu projekčních služeb, které nemění celkovou povahu veřejné zakázkya v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“); hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečné požadavky na projektanta v souvislosti s navazující veřejnou zakázkou na stavební práce s názvem „Fr. Křížka 460, Bio OKO Moder. Kinosálu + klima“ vyhlášené na základě projektové dokumentace „Modernizace BIO OKO“ pro 1. etapu představující úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách 
v 1. PP. Zadavatel veřejné zakázky  (ÚMČ P7) neobdržel v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce na základě Zhotovitelem vypracované PD žádnou nabídku, která by splňovala požadavky zadávací dokumentace a byl tedy v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ nucen veřejnou zakázku zrušit Zadavatel v zadávacím řízení obdržel jedinou nabídku účastníka, který v průběhu posuzování a hodnocení nabídky ztratil kvalifikaci. 
Pro nedostatek času pro realizaci stavebních prací v plném rozsahu původní PD, byly vzneseny dodatečné požadavky objednatele na revizi rozsahu navazujících stavebních prací dle původní PD pro 1. etapu tak, aby rozsah stavebních prací byl stihnutelný za 3 měsíce resp. 12 týdnů a objemově se vešel do limitu pro VZMR, tímto požadavkem došlo ke změně rozsahu projekčních služeb a k navýšení ceny projekčních prací o 117 000 Kč bez DPH, tj. 141 570 Kč s DPH ve výši 21%. Projektová dokumentace pro 3. etapu představuje revizi rozsahu stavebních prací navržených v projektové dokumentace pro 1. etapu, aktualizaci rozpočtu 
a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Tato dokumentace 3. etapy je podkladem pro vypsání VZMR na stavební práce v 5/2025.

Tímto Dodatkem č. 1 se tedy na základě dodatečných požadavků objednatele nově doplňuje 3. etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu. 

1. Ve Smlouvě v čl. I Účel a předmět Smlouvy se mění a doplňuje text odst. č. 3. takto:

„3. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dílo, projektovou dokumentaci na provedení udržovacích prací kinosálu a přilehlých prostor stávající jednotky kina Bio Oko v rozsahu a způsobem popsaným v příloze č. 2 této Smlouvy – Zadání rozsahu oprav kina Bio Oko z 6/2022. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je také Stavebně historický průzkum interiéru kina Bio Oko z 12/2022, vypracovaný zhotovitelem díla dle této Smlouvy.
Projektová dokumentace bude členěna věcně ale i časově na tři etapy, kdy 1. Etapa představuje úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině, v předsálí a toaletách v 1. PP. 
2. Etapa představuje úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1. NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště 
v 1. PP. 3. etapu představuje dodatečná revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru). 
Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace byl vypracován i Stavebně historický průzkum interiéru kina Bio Oko. Objednatel předpokládá návrh v rozsahu udržovacích prací v minimálně nutném rozsahu s maximální snahou zachovat stávající charakter interiéru kina. Součástí díla je i projednání rozsahu oprav a udržovacích prací s dotčenými orgány, zejména s HZS HMP. 
Projektová dokumentace bude zpracována v následujících dvou etapách a termínech:
1. etapa - úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách v 1. PP: 
· studie 				     do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
· dokumentace provedení stavby	     od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· výkaz výměr a kontrolní rozpočet	     od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní
· inženýrská činnost			     od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby 

2. etapa – úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1.NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště v 1. PP:
· studie				    do 60 kalendářních dní od 1. 1. 2024
· dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní
· inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

3. etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru).“ 	

2. Ve Smlouvě v čl. Článek II Doba a místo plnění se mění a doplňuje text odst. č. 1 takto:

„1.	Dílo vymezené v článku I této Smlouvy bude zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže. Doba plnění je rozdělena na 3 etapy.
	
Předpokládaný termín zahájení prací:		do 5 dnů od účinnosti Smlouvy
Celková doba plnění:				14 měsíců od zahájení prací
Z toho:
1. etapa 					7 měsíců z toho:
· studie 				    do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
· dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní
· inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby 

2. etapa					7 měsíců z toho:
· studie				    do 60 kalendářních dní od 1. 1. 2024
· dokumentace provedení stavby	    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· výkaz výměr a kontrolní rozpočet	    od výzvy objednatele do 30 kalendářních dní
· inženýrská činnost			    od výzvy objednatele do 60 kalendářních dní
· autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60) 	po dobu realizace stavby

3. etapa - revize rozsahu projektové dokumentace pro 1. etapu (vč. zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr a zapracování požadavků Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru) 	    byla vypracována a předána k 21. 5. 2025“.

3. Ve Smlouvě v čl. IV Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 1 takto: 
„
	Popis plnění
	Cena v Kč bez DPH

	1. ETAPA - úpravy v hlavním kinosále, promítací kabině a v předsálí a toaletách v 1. PP: 
	


	Studie
	320.000,- Kč

	dokumentace provedení stavby
	610.000,- Kč

	výkaz výměr a kontrolní rozpočet
	180.000,- Kč

	inženýrská činnost
	10.000,- Kč

	autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60)
	60.000,- Kč

	2. ETAPA - úpravy toalet ve 2.NP, vstupních prostor v 1.NP, prostor restaurace k sezení ve 2. NP, prostory schodiště z 1.NP do 1. PP a přilehlé prostory schodiště v 1. PP:
	


	Studie
	230.000,- Kč

	dokumentace provedení stavby
	440.000,- Kč

	výkaz výměr a kontrolní rozpočet
	60.000,- Kč

	inženýrská činnost
	10.000,- Kč

	autorský dozor (předpokládaný počet hodin je 60)
	60.000,- Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH
	1 980 000,- Kč




	3. ETAPA - revize rozsahu PD pro 1. etapu (Dodatek č. 1)
	117.000,- Kč



	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	2 097 000,- Kč

	DPH ve výši 21 %
	440 370,- Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	2 537 370,- ‬Kč


       „
4. Ve Smlouvě v čl. XII Závěrečná ujednání se mění a doplňuje odst. 18 a nově zní takto: 
„18.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:	 
Příloha č. 1 - 	Cenová specifikace – nabídka
Příloha č. 2 - 	Zadání rozsahu oprav kina Bio Oko z 6/2022
Příloha č. 3 -  Revize rozsahu PD“.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
11. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 3 - Revize rozsahu PD

V Praze dne 11. 9. 2025					V Praze dne 11. 9. 2025

Objednatel							Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7					ARW pb, s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., 				Ing. arch. Pavel Bednařík místostarosta							jednatel
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