
1 

 

ZMĚNOVÝ LIST: Dlažba v průjezdu SO 01 číslo ZL: ZL27 

Název akce: „Přístavba MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“ 
Objednatel:  Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna 
Zhotovitel: Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 

614 00 Brno 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  15.8.2025 

 
Předmět změny: Předmětem změnového listu řešení dlažby v průjezdu SO 01. 
 

Zdůvodnění změny: 

Původní PD v rámci průjezdu objektu SO 01 řeší pouze rampu pro imobilní do zázemí školky v objektu č. p 108. 
Zbytek průjezdu nechává bez úprav. Stávající stav je však nevyhovující a na základě požadavku investora došlo 
k pře řešení průjezdu architektem, kde se navržená rampa ruší včetně zábradlí a výškové rozdíly jsou řešený 
spádování nové dlažby. Před průjezdem je doplněn nerezový štěrbinový žlab napojený na dešťovou kanalizaci. 
 
 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- Odstavec 4, § 222   

Odpočet bez DPH: Přípočet bez DPH: 
 

-58.939,40 Kč 
 

169.616,40 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
 

110.677,- Kč ANO 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele:  Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  
Souhlasím      
 

 
Datum:  
 
 
…………………………………………  
(jméno, příjmení, podpis) 

Souhlasím:      
 
 

Datum:  
 
 
…………………………………………  
(jméno, příjmení, podpis) 

Vyjádření projektanta:  Vyjádření objednatele:  
Souhlasím:       (SD ateliér, s.r.o.) 
 
 
Datum: 
 
 
 
…………………………………………  
(jméno, příjmení, podpis) 

Souhlasím:          
    

 
Datum: 
 
 
 
…………………………………………  
(jméno, příjmení, podpis) 

Přílohy:  
1. Rozpočet  Změnového listu  
2. Výkres spádování průjezdu 
3. TL nerezového žlabu 

 



Stavba: 24/402-ZL

Objednatel: IČO: 00292311

DIČ: CZ00292311

68401

Zhotovitel: IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

61400
Vypracoval:  

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-58 939,40

0,00

Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

SKR stav, s. r. o.

Celkem

169 616,40

Nováčkova 233/18

ZL27 - Průjezd SO 01 - Dlažba

Brno

Město Slavkov u Brna

Palackého nám. 65

Slavkov u Brna

Za zhotovitele

0,00

0,00

110 677,00

110 677,00

0,00

110 677,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

ZL27 0,00 110 677,00 110 677,00 100

027.1 0,00 -58 939,40 -58 939,40 -53

027.2 0,00 169 616,40 169 616,40 153

0,00 110 677,00 0,00 110 677,00 100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL27 - Průjezd SO 01- dlažba
Popis rozpočtu: 027.1 - ZL27 - Dlažba průjezd - ODPOČTY
Popis rozpočtu: 027.2 - ZL27 - Průjezd SO 01 - PŘÍPOČTY

Průjezd SO 01- dlažba

ZL27 - Dlažba průjezd - ODPOČTY

ZL27 - Průjezd SO 01 - PŘÍPOČTY

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 118 536,09 107,1

96 HSV 25 135,58 22,7

99 HSV 8 317,69 7,5

767 PSV -51 389,00 -46,4

777 PSV -7 550,40 -6,8

D96 PSU 17 627,04 15,9

Cena celkem 110 677,00 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Komunikace

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Podlahy ze syntetických hmot
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S: 24/402-ZL

O: ZL27

R: 027.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -51 389,00

1 Z01,03 Ocelové zábradlí rampy R1, dl. 5,185 m - D+M, bližší 
specifikace viz. PD

soubor -1,00000 37 374,00 -37 374,00

2 Z02 Ocelová madla rampy R1, dl. 2,505 m - D+M, bližší 
specifikace viz. PD

soubor -1,00000 14 015,00 -14 015,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -7 550,40
3 777116041R00 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 -7,26000 1 040,00 -7 550,40

Odpočet povrchu rampy R1: : 

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 7,26000 : 7,26*(-1) -7,26000

Původní položka, Intervence 044, SO 01, p.č. 168

Položkový rozpočet 

Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Průjezd SO 01- dlažba

ZL27 - Dlažba průjezd - ODPOČTY

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 01, p.č. 50

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 01, p.č. 51
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S: 24/402-ZL

O: ZL27

R: 027.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 118 536,09

1 591241111 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 42,83250 1 274,00 54 568,61

SO 01 průjezd : 42,8325 42,83250

2 599632111 Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 42,83250 370,00 15 848,03

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42,83250 42,83250

3 VL01 Dodávka a montáž štěrbinového žlabu AVZ101-R122 z 
nerezové oceli délka 1m+1m, celková délka 2m. Včet ně 
napojení do dešťové kanalizace od svodu ze střechy, 
betonové lože pod žlabem.

kpl 1,00000 19 850,00 19 850,00

4 58380056 Mozaika dlažební žulová štípaná 40 až 60 mm m2 47,11575 600,00 28 269,45

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 42,83250*1,1 47,11575

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 135,58
5 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,28350 5 868,00 25 135,58

SO 01 - průjezd: : 

Výmera průjezdu v bourané ploše 42,835m2 v tloušťce 
100mm : 42,835*0,1

4,28350

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 317,69
6 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 25,35880 328,00 8 317,69

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 627,04
7 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,42370 341,00 3 213,48

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,28350*2,2 9,42370

8 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 131,93180 33,00 4 353,75

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,42370*14 131,93180

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 9,42370 461,00 4 344,33

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,28350*2,2 9,42370

10 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 28,27110 51,00 1 441,83

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,42370*3 28,27110

11 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 
keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 9,42370 453,50 4 273,65

Nová položka RTS

Položkový rozpočet 

Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Průjezd SO 01- dlažba

ZL27 - Průjezd SO 01 - PŘÍPOČTY

Nová položka RTS

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 188

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 189

Nová položka, RTS

Nová položka, vlastní

Nová položka, RTS

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 118

Nová položka RTS

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 186

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 187

Stránka 5 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.




