Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		     SML/1329/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 		     107/2024


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: 
			Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
c) dotací: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			5331212/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
		zastoupena: 		Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou
	se sídlem:		Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
	IČ:		25317628				
	DIČ:		CZ25317628	
	bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
	číslo účtu:   			2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)





	Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/1329/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. v 10/2023 pod názvem „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu“ (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí (v české republice i Polské republice). Akce je realizována v rámci projektu „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“, reg. č. CZ.11.02.01/00/23_004/0000088, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česko – Polsko 2021-2027.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 3 326 797,40 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 386 913,52 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
Cena díla se zvyšuje o 2 939 883,88 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.
Na základě změnového řízení bude provedena změna svislých nosných závěsů z plně uzavřených spirálových lan za tyčové závěsy. Tato změna nemá vliv na cenu díla a blíže je specifikována v příloze č. 1 Dodatku č. 1.
Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	34 380 488,13 Kč


	„

	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	37 320 372,01 Kč


	„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné dne 10. 9. 2025 usnesením č. 2421.


Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet



V Karviné dne	17. 9. 2025			V Brně dne	12. 9. 2025
za objednatele	                      za zhotovitele
					 

na základě pověření k zastupování 
vedoucí odboru podepsala 
Ing. Jana Salamonová, MPA

……………………………..			……………………………………………………..
za statutární město Karviná			za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Jana Maierová, MPA	  Ing. Vilém Huryta
vedoucí Odboru komunálních služeb	 prokurista
oprávněna k podpisu na základě	
pověření ze dne 4. 1. 2021
SML/1329/2024_D1
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Příloha č. 1 – změnové rozpočty

Přehled změn s dopadem na cenu díla
	NÁZEV
	VÍCEPRÁCE
	MĚNĚPRÁCE
	ROZDÍL
	ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

	Změnový list č. 1
	 673 606,02 
	- 264 431,16 
	 409 174,86 
	

	· SO 201.1, část 100 a 200
	 673 606,02 
	- 261 552,90 
	412 053,12
	odst. 6

	· SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady
	0
	- 2 878,26
	- 2 878,26
	odst. 4

	Změnový list č. 2
	 195 736,27 
	- 130,24 
	 195 606,03 
	odst. 6

	Změnový list č. 3
	 0   
	- 66 813,12 
	- 66 813,12 
	odst. 6

	Změnový list č. 4
	 2 457 455,11 
	- 55 539,00 
	 2 401 916,11 
	odst. 6

	
	
	
	
	

	CELKEM
	[bookmark: _Hlk207886033]3 326 797,40 
	- 386 913,52 
	[bookmark: _Hlk207886059]2 939 883,88 
	



Ceny uvedeny bez DPH



Přehled změn bez vlivu na cenu díla (technická zpřesnění)
	NÁZEV
	POPIS
	ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

	Technické zpřesnění č. 1
	Záměna svislých nosných závěsů z plně uzavřených spirálových lan za tyčové závěsy. 
Změna se týká položky č. 64 rozpočtu stavebního objektu SO 201.1. V této položce jsou zahrnuty i svislé závěsy z lan, které se zamění za svislé závěsy z tyčí. Cena položky č. 64 se touto změnou nezmění.
	odst. 7






Změnový list č. 1

	
	



	 
	 
	 
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	Rozdílový soupis prací RDS vz. PDPS
	 
	 
	 
	PDPS
	 
	RDS
	 
	RDS - PDPS
	 

	S
	Stavba: 
	 
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	 
	SO 201
	 
	#ODKAZ!
	 
	#ODKAZ!
	 
	#ODKAZ!
	 

	O
	Objekt:
	SO 201
	SO 000 - SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Typ
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl RDS - PDPS
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	SD
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	4 620,00
	 
	1 741,74
	 
	-2 878,26
	 

	 
	11
	000R11 
	 
	Informační billboard stavby 
	kus
	4 620,00
	1,00
	4 620,00
	0,38
	1 741,74
	-0,62
	-2 878,26
	ZTKP 5,1*2,4 m – 12,24 m2

	 
	 
	 
	 
	Poznámka k položce: 
dle podmínek ZTKP - odst 1.16.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	požadavek 2,1*2,2 m – 4,62 m2



	
	



	 
	 
	 
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	Rozdílový soupis prací RDS vz. PDPS
	 
	 
	 
	PDPS
	 
	RDS
	 
	RDS - PDPS
	 

	S
	Stavba: 
	 
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	 
	SO 201
	 
	6 844 769,48
	 
	7 256 822,61
	 
	412 053,12
	 

	O
	Objekt:
	SO 201
	Lávka přes řeku Olši - část 100 Pilotové založení a 200 Základy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Typ
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl RDS - PDPS
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	SD
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	2 900 087,08
	 
	2 655 088,92
	 
	-244 998,17
	 

	 
	13
	131251106
	 
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
	M3
	143,00
	472,17
	67 520,74
	503,84
	72 049,55
	31,670
	4 528,81
	Rozšíření výkopu vlivem posunu pažení

	 
	 
	 
	 
	"výkop pro kotevní bloky" 47,57+21,905+2*33,024
	135,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	"Výkop pro OP1" 26,2*7,61
	199,38
	 
	 
	 
	2,27*1,5*9,3=31,67
	231,05
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	"výkop pro OP2" 17,31*7,93
	137,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Součet
	472,17
	 
	 
	 
	 
	503,84
	 
	 
	

	 
	14
	153112123_R
	 
	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu - včetně materiálu
	M2
	6 333,00
	361,80
	2 291 279,40
	320,50
	2 029 726,50
	-41,300
	-261 552,90
	Posun pažení vlivem kolize s křídly

	 
	 
	 
	 
	"vč. dodání štětovnic, vč. upálení 300 mm pod terénem"
	 
	 
	 
	 
	10*(11,55+14,2+6,3)=320,5
	 
	 
	 
	Úprava délky štětovnic

	 
	 
	 
	 
	12,0*(5,55+14,2+10,4)
	361,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	16
	162751117
	 
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	M3
	231,00
	472,17
	109 071,96
	503,84
	116 387,04
	31,667
	7 315,08
	Rozšíření výkopu vlivem posunu pažení

	 
	 
	 
	 
	"předpoklad 12 km"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	výkop
	472,17
	 
	 
	 
	503,84
	 
	 
	 
	

	 
	17
	162751119
	 
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	M3
	11,68
	944,35
	11 029,96
	1 007,69
	11 769,77
	63,340
	739,81
	Rozšíření výkopu vlivem posunu pažení

	 
	 
	 
	 
	výkop*2 "km"
	944,346
	 
	 
	 
	1 007,69
	
	 
	 
	

	 
	20
	171201221
	 
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	T
	71,50
	1 122,24
	80 239,82
	1 172,90
	83 862,52
	50,667
	3 622,69
	Rozšíření výkopu vlivem posunu pažení

	 
	 
	 
	 
	skládka*1,6
	1 122,24
	 
	 
	 
	1 172,90
	 
	 
	 
	

	 
	21
	171251201
	 
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	M3
	11,00
	701,40
	7 715,37
	733,06
	8 063,70
	31,667
	348,34
	Rozšíření výkopu vlivem posunu pažení

	 
	 
	 
	 
	"zemina z výkopů pro spodní stavbu"
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	výkop
	472,17
	 
	 
	 
	503,84
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	"zemina z vrtů"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	(piloty+hluché)*3,14*0,45*0,45
	229,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	skládka
	Součet
	701,40
	 
	 
	 
	733,06
	 
	 
	 
	

	SD
	 
	2
	 
	Zakládání
	 
	 
	 
	3 769 253,45
	 
	4 426 304,73
	 
	657 051,29
	 

	P
	30
	231611114
	 
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	T
	29 434,90
	15,667
	461 156,58
	20,756
	610 950,78
	5,089
	149 794,21
	Zvýšení procenta vyztužení

	PP
	
	
	
	"z oceli B500B"
	
	
	
	výztuž piloty OP1 + kotevní bloky
	10,37824
	
	
	

	VV
	
	
	
	"předpoklad 80 kg/m3"
	
	
	
	výztuž piloty OP2 + kotevní bloky
	10,37824
	
	
	

	TS
	
	
	
	piloty*3,14*0,45*0,45*0,08
	15,67
	
	
	součet
	
	20,75648
	
	
	

	P
	37
	275321118
	 
	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37
	M3
	4 950,00
	49,37
	244 401,30
	49,84
	246 717,90
	0,468
	2 316,60
	Úprava geometrie bloků vlivem ocelového kotevního přípravku

	PP
	
	
	
	"kotevní bloky z betonu C30/37 XF2"
	 
	
	
	kotevní bloky celkem
	49,842
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	3,0*3,0*1,0*4+3,0*(0,82+0,498+2*1,57)
	49,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS
	
	
	bloky
	Součet
	49,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	40
	275361116
	 
	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505
	T
	32 560,00
	8,887
	289 360,72
	24,395
	794 301,20
	15,508
	504 940,48
	 

	 
	 
	 
	 
	"z oceli B500B"
	 
	 
	výztuž kotevních bloků celkem
	
	10,15842
	 
	 
	 
	Zvýšení procenta vyztužení

	 
	 
	 
	 
	"předpoklad 180 kg/m3"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	bloky*0,18
	8,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	výztuž základu opěry 1
	 
	 
	 
	 
	7,11816
	 
	 
	 
	upřesnění

	 
	 
	 
	 
	výztuž základu opěry 2
	 
	 
	 
	 
	7,11816
	 
	 
	 
	upřesnění

	 
	 
	 
	 
	Součet
	8,89
	 
	 
	 
	24,39474
	 
	 
	 
	







Změnový list č. 2

	

	 
	 
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rozdílový soupis prací RDS vz. PDPS
	 
	 
	 
	PDPS
	 
	RDS
	 
	RDS - PDPS
	 

	Stavba: 
	 
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	 
	SO 201
	 
	463 609,55
	 
	659 215,58
	 
	195 606,03
	 

	Objekt:
	SO 201
	Lávka přes řeku Olši - část 250 Spodní stavba 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl RDS - PDPS
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 
	3
	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	330 340,78
	 
	489 258,11
	 
	158 917,33
	 

	45
	317361116
	 
	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
	T
	32 560,00
	0,104
	3 386,24
	0,10000
	3 256,00
	-0,004
	-130,24
	snížení tonáže vyztužení

	
	
	
	"z oceli B500B"
	 
	
	
	
	tonáž RDS
	
	
	
	

	
	
	
	"předpoklad 150 kg/m3"
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	římsy*0,15
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	 
	
	0,104
	
	0,100
	
	
	
	

	50
	334323319
	 
	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45
	M3
	5 610,00
	0,166
	931,26
	0,211
	1 183,71
	0,045
	252,45
	Úprava rozměrů bloků

	 
	 
	 
	"úložné bloky z betonu C35/45 XF2"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	0,4*0,4*(0,11+0,15+0,11+0,26+0,15+0,26)
	 
	 
	0,45*0,45*(0,18+0,120+0,120+0,180+0,22+0,22)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	bločky
	Součet
	 
	 
	0,166
	 
	0,211
	 
	 
	 
	

	62
	334361216
	 
	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505
	T
	32 560,00
	10,013
	326 023,28
	14,890
	484 818,40
	4,877
	158 795,12
	 

	 
	 
	 
	"výztuž dříků opěr, křídel a závěrných zídek z oceli B500B"
	 
	 
	 
	OP1+bločky
	7,46994
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	"předpoklad 130 kg/m3"
	 
	 
	 
	OP2+bločky
	6,56962
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	zídky+základy
	0,86005
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(opěry+bločky+zídky)*0,13
	 
	 
	10,013
	součet
	14,89961
	 
	 
	 
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	29 283,08
	 
	33 692,67
	 
	4 409,59
	 

	74
	428351111
	 
	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění
	M2
	8 250,00
	1,664
	13 728,00
	1,989
	16 409,25
	0,325
	2 681,25
	Úprava rozměrů bloků

	
	
	
	0,4*(0,11*8+0,15*4+0,26*8+0,15*4)
	 
	
	0,45*(0,23*6+2*0,22+8*0,13+2*0,18+6*0,2)
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	 
	
	1,664
	
	1,989
	
	
	
	

	84
	451576121
	 
	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm
	M2
	187,05
	83,160
	15 555,08
	92,400
	17 283,42
	9,240
	1 728,34
	Prodloužení geomembrány vlivem posunu pažení

	
	
	
	"obsyp geomembrány za rubem opěr tl. 2x150 mm"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*geomem
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	 
	 
	83,160
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 940,09
	 
	7 619,03
	 
	3 678,94
	 

	99
	919726124
	 
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2
	M2
	130,90
	30,100
	3 940,09
	58,205
	7 619,03
	28,105
	3 678,94
	 

	
	
	
	"ochrana izolace základů opěr"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,3*3,5*2
	
	
	30,100
	
	30,100
	
	
	
	

	
	
	
	"ochrana izolace dříků opěr"
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	4,26*3,5+3,77*3,5
	
	
	
	
	28,105
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	
	30,100
	
	58,205
	
	
	
	

	 
	PSV
	 
	Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	62 873,62
	 
	91 473,79
	 
	28 600,17
	 

	117
	711412001
	 
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním
	M2
	44,00
	172,312
	7 581,72
	285,44
	12 559,35
	113,128
	4 977,63
	 

	
	
	
	"penetrační nátěr 1xALP"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OP1" (14,776+4,954*0,7+9,1)*2+4,02*3,5+1,78*4,9
	
	
	77,480
	
	94,112
	
	
	
	 

	
	
	
	"křídla" 1,305+0,73+1,46*1,37+4,33+2,86+1,3+0,73+1,46*2,2+3,65+2,305
	
	
	22,422
	
	22,422
	
	
	
	

	
	
	
	"OP2" (14,71+4,45*0,7+7,726)*2+3,512*3,5+1,84*4,9
	
	
	72,410
	
	89,042
	
	
	
	 

	
	
	
	kotevní bloky
	
	
	 
	
	79,864
	
	
	
	 

	
	
	iz3
	Součet
	
	
	172,312
	
	285,440
	
	
	
	

	118
	11163150
	 
	lak penetrační asfaltový
	T
	71 500,00
	0,172
	12 298,00
	0,285
	20 377,50
	0,113
	8 079,50
	 

	
	
	
	Poznámka k položce: spotřeba 0,3-0,4 kg/m2
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	172,312*0,001 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	0,172
	
	0,285
	
	
	
	

	119
	711412002
	 
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým
	M2
	44,00
	213,584
	9 397,70
	330,51
	14 542,44
	116,926
	5 144,74
	 

	
	
	
	"asfaltový nátěr 2xALN"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(iz3-iz1-iz2)*2
	
	
	213,584
	
	330,512
	
	
	
	

	120
	11163152
	 
	lak hydroizolační asfaltový
	T
	71 500,00
	0,214
	15 301,00
	0,331
	23 666,50
	0,117
	8 365,50
	 

	
	
	
	Poznámka k položce: spotřeba 0,3-0,5 kg/m2
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	213,584*0,001 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	0,214
	
	0,331
	
	
	
	

	121
	711471053
	 
	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně 
	M2
	275,00
	41,580
	11 434,50
	46,200
	12 705,00
	4,620
	1 270,50
	Prodloužení geomembrány vlivem posunu pažení

	
	
	
	položenou fólií z nízkolehčeného PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"geomembrána na rubu opěr"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,5*(5,28+6,6)
	
	
	
	3,5*(6,6+6,6)
	
	
	
	
	

	
	
	geomem
	Součet
	
	
	41,580
	
	46,200
	
	
	
	

	122
	28323102_R
	 
	fólie PE hydroizolační, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm
	M2
	165,00
	41,580
	6 860,70
	46,200
	7 623,00
	4,620
	762,30
	Prodloužení geomembrány vlivem posunu pažení





Změnový list č. 3

	

	 
	 
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rozdílový soupis prací RDS vz. PDPS
	 
	 
	 
	PDPS
	 
	RDS
	 
	RDS - PDPS
	 

	Stavba: 
	 
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	 
	SO 201
	 
	399 120,48
	 
	377 616,89
	 
	-66 813,12
	 

	Objekt:
	SO 201
	Lávka přes řeku Olši - část 280 Pylony
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl RDS - PDPS
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 
	3
	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	399 120,48
	 
	332 307,36
	 
	-66 813,12
	 

	63
	 
	 
	Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505
	T
	32 560,00
	12,258
	399 120,48
	10,2060
	332 307,36
	-2,0520
	-66 813,12
	 

	 
	 
	 
	"z oceli B500B"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	"předpoklad 220 kg/m3"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	pylony*0,22
	 
	 
	12,258
	2*5,10305
	10,2061
	 
	 
	 
	





Změnový list č. 4

	

	 
	 
	Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rozdílový soupis prací RDS vz. PDPS
	 
	 
	 
	DPS
	 
	RDS
	 
	RDS - DPS
	 

	Stavba: 
	 
	Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
	 
	SO 201
	 
	12 555 208,99
	 
	14 957 125,10
	 
	2 401 916,11
	 

	Objekt:
	SO 201
	Lávka přes řeku Olši
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena
	PDPS
	RDS
	Rozdíl RDS - PDPS
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	12 555 208,99
	 
	14 957 125,10
	 
	2 401 916,11
	 

	70
	423176713
	 
	Montáž atypické OK š přes 4,2 m, v přes 3,6 m most o 1 poli rozpětí přes 30 m
	T
	72 459,20
	41,43
	3 001 984,66
	43,91
	3 181 683,47
	2,480
	179 698,82
	 

	 
	 
	 
	"TRVALÉ PRVKY viz výkaz materiálu" 40,9302
	 
	 
	40,93
	 
	43,94
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	"tlumič proti rozkmitu" 0,5
	 
	 
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ztužení mostovky 
	 
	 
	 
	 
	-0,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Součet
	 
	 
	41,43
	 
	43,91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	13611265_R
	 
	materiál pro ocelovou konstrukci
	T
	53 790,00
	41,43
	2 228 519,70
	43,36
	2 332 334,40
	1,93
	103 814,70
	 

	 
	 
	 
	Poznámka k položce:
Hmotnost 392,5 kg/m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hmotnost 392,5 kg/m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	"výkaz ocelové konstrukce vč. ložisek, vč. uložení"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	41,43
	 
	 
	41,43
	 
	43,91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	-0,55 t, změna ztužení mostovky
	 
	 
	 
	 
	-0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	 
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 405 899,00
	 
	1 350 360,00
	 
	-55 539,00
	 

	90
	628613511
	 
	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm
	m2
	1815
	774,6
	1 405 899,00
	744
	1 350 360,00
	-30,6
	-55 539,00
	 

	 
	 
	 
	"kompletní povrchová ochrana všech trvalých částí ocelové konstrukce"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	774,6
	 
	 
	774,6
	 
	744
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	5 918 805,63
	 
	8 092 747,22
	 
	2 173 941,59
	 

	64
	33437113_R
	 
	Předpínací lana k zavěšení ocelové lávky včetně kotevních prvků a napínání
	t
	1 920 443,10
	3,082
	5 918 805,63
	4,214
	8 092 747,22
	1,132
	2 173 941,59
	 

	 
	 
	 
	"položka obsahuje materiál, osazení a napnutí lan včetně všech potřebných kotevních prvků, včetně PKO"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	"je vykázána pouze tonáž samotných lan a táhel"
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	"dle výkazu materiálu ocelové konstrukce" 3081,9/1000
	
	 
	3,082
	 
	3,082
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	Oprava jednotkové hmotnosti ve výkazu materiálu z DPS: SO201_12_VÝKAZ MATERIÁLU NOSNÉ KONSTRUKCE, kotevní lana 1,4 kg/m -> 17,8 kg/m
	
	 
	0,097
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	69,05*17,8 
	 
	1,229
	 
	1,132
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Součet
	 
	 
	 
	 
	4,214
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