
 DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na stavební práce pod názvem: 
Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení
 uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 




Písek, Tylova 2391




     IČ:


70890889
     DIČ:


CZ70890889
Sídlo:


Tylova 2391, 397 01 Písek  

Telefon: 


xxx
Peněžní ústav:

xxx
Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“
1.2 Zhotovitel:

ROBRO s.r.o. 

IČ:                  

260 99 837

DIČ:


CZ 260 99 837

Sídlo:


Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek


Telefon:


xxx
Peněžní ústav:

xxx
Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

p. Romanem Broučkem DiS.
v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “
2. Předmět DODATKU č.1:
2.1 Tento dodatek doplňuje původní SOD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní SOD dochází ke změně v odst. 4 Čas plnění a v odst. 5 Cena díla. .

2.2 V návaznosti na rozšíření předmětu díla / vícepráce / se v odst. 4, čl. 4.1 mění termín plnění z 21.8. 2017 na 23.8. 2017. 
2.3 Cena díla se mění následovně: 
Původní cena díla: 

1.832.598,- Kč
Vícepráce:

           + 116.046,- Kč

Méněpráce:

     
-   70.876,- Kč
Nová smluvní cena díla:
1.877.768,- Kč
bez DPH
3. Závěrečná ustanovení

3.1
Ostatní ustanovení původní SoD zůstávají beze změn.

3.2
Přílohy dodatku: 


Příloha č.1 – Rozpočet méněprací a víceprací

3.3.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

V Písku, dne  15.8.2017



V Písku, dne  15.8.2017
za zhotovitele: 

       za objednatele:

________________________


___________________________

Roman Brouček DiS, jednatel 



Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel
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