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	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly   
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun termínu plnění bodu smlouvy dle bodu 2.3.1 SOD (čl. 2.3) 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SML-2025-109-VZ 
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	27.08.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-109-VZ  (evidenční číslo smlouvy Objednatele), resp. č. H25-021 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele) projekční práce související s realizací zakázky „Přístaviště Mělník - Dispozičně-technické řešení umístění přístaviště pro malá rekreační plavidla“ .

V rámci předmětu plnění je v SOD požadavek dle bodu 2.7.9. na zpracování posouzení změn odtokových poměrů po realizaci Záměru při Q100 a Q500 na min. 2D numerickém modelu.
Posun termínu plnění díla navrhujeme z důvodu zajištění souhlasů třetích stran (podniků Povodí Vltavy,  státní podnik a Povodí Labe, státní podnik) s využitím podkladních a referenčních dat pro soutokový model ze studie "Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (2. cyklus, DHI a.s., 2019–2020)". Zajištění těchto podkladů je nezbytné pro řádné zpracování uvedeného posouzení (vlastní sestavení a verifikace modelu) a dokončení plnění díla. V koordinaci s Objednatelem byly žádosti rozeslány na uvedené podniky povodí, ale do dnešního dne nebyly souhlasy zajištěny.
Snahou Zhotovitele bude doplnit potřebné podklady v co nejkratším termínu a dopracovat dílo do finální podoby nejpozději do 30.10 2025. O průběhu prací je Objednatel průběžně informován formou situačních zpráv a dále i nad rámec formou emailové komunikace.
Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je termínový posun plnění: - Ano, jedná se o časový posun termínu plnění, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  - Není relevantní  
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.          
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.          
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu termínu plnění bodu o 45 dní, nově do 30.10. 2025
	

	Cena SoD před změnou
	307.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	307.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínu plnění. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: SML-2025-109-VZ 
	Předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu:  2.3.1
	   371.470,00 Kč
	10/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



