Zak. číslo zhotovitele: 362-10/2025

          Zak. číslo objednatele: SML2025-011.01-Ko
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na projektové a inženýrské práce na vypracování stavby
„Stavební úprava přívodního řadu pro město Tovačov“
 Uzavřený v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavírán kvůli tomu, že se zkomplikovalo zajištění nutných podkladů pro stavební objekt SO 01.

Dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo tedy řeší změnu termínu odevzdání dokumentace stavebního objektu SO 01 a tím i platební podmínky.
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:

	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Luděk Nezhyba – výrobně technický náměstek

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:

Datová schránka:
	xxxxxxxxxx
jfyvg6t


(dále jen „objednatel“)

	I.2 ZHOTOVITEL
	PROJEKTY VODAM s.r.o.

	Sídlo:

	Galašova 158, 753 01  Hranice

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. C, vložka č. 25825

	IČO:
	26821443

	DIČ:
	CZ25821443

	Statutární zástupce:
	Ing. Petr Matuška

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Petr Matuška

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Stanislav Juráň

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:

Datová schránka:
	xxxxxxxxxxx
zdau7fz


 (dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto:

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy
Článek III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy 
Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA – je změněn následovně:

IV.1. Termín odevzdání díla: nejpozději do 28.11.2025. (Tento termín je ZÁVAZNÝ.)

Dílčí termíny prací:

IV.1.1   nejpozději do 18.08.2025.     

SO 04 - termín odevzdání samostatné části projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro potřebu výběru zhotovitele. (Tento termín je ZÁVAZNÝ.)

IV.1.2. Do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

Zhotovitel předloží koncept návrhu řešení k projednání s objednatelem pro SO 04.

IV.1.3.  Do 140 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

Zhotovitel předloží koncept návrhu řešení k projednání s objednatelem pro SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05.

Článek V. CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy 

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY – je změněn následovně:

VI.1
Cena prací bude fakturována ke dni řádného předání a převzetí díla. 

VI.2.
Dílčí fakturace ve výši 17% ceny projektových prací se sjednává k termínu řádného předání a převzetí samostatné části projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro potřebu výběru zhotovitele pro SO 04.

VI.3
Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn, pokud ji obdrží, po uplynutí data splatnosti a dále v případě, že dílo má vady, nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy.

VI.4
Splatnost faktury bude 30 dnů.

VI.5
DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

Článek VII. ZÁRUKA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy
Článek VIII. SPOLUPŮSOBRNÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE – je změněn následovně :
VIII.1
Objednatel se zavazuje v průběhu práce na díle spolupracovat a poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Zhotovitel se zavazuje dojednat s objednatelem koncepční, technické řešení a v dalším průběhu prací návrh řešení konzultovat, včetně závěrečné konzultace.

VIII.2
Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

VIII.3
Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

VIII.4
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních a inženýrských prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob zastupujících investora a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. 

VIII.5  Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.

VIII.6
Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

VIII.7
Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za měsíc.

VIII.8
Zhotovitel svolá samostatné kontrolní dny k termínům předání návrhu řešení dle čl. IV.1.2 pro „SO 04“ a dle čl. IV.1.3 a pro „SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05“.

Článek IX. SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Článek X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Článek XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Článek XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVAENÍ – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro změnu rozsahu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.  
Zhotovitel



Objednatel

V Hranicích dne 13.8.2025             


V Přerově dne 13.8.2025
........................................................
.

........................................................
           Ing. Petr Matuška





   Ing. Jiří Pavlík
         jednatel společnosti


             

 ředitel společnosti
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