Změnový list č. 2

Stavba: 
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Lanškrounská
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

Zhotovitel: 
Akvamont Svitavy s.r.o 

IČO: 15035221  DIČ: CZ15035221

sídlo  Hlavní 426/4 , 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku  KS – OR Hradec Králové ,oddíl C, vložka 697    

   zastoupen:  Jaroslav Jerie - jednatel 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2
1. Objekt a oddíl stavby:  104 3.1
Rekonstrukce stoky
                                         104 3.2
Konečná úprava výkopů



 
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Stavební deník
· Zápisy z KD

· fotodokumentace
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
· V úseku výúst - Š1 je kolize kanalizační stoky s vedením VN. S provozovatelem (ČEZ Distribuce, a. s.) byl ujednán postup vyvěšení kabelů a odstranění nepoužívaného kabelu s následnou dodatečnou demontáží potrubí DN 700 a montáží potrubí DN 800 dle PD. Vedené VN napětí bylo přeloženo, zhotovitel kabely umístil do betonových žlabových chrániček. Byl proveden obsyp pískem včetně instalace výstražné fólie. Veškeré zemní a přípravné práce pro přeložku kabelů probíhaly pod dozorem odpovědné osoby ČEZ. Následně byla provedena montáž potrubí DN 800 dle PD.
· Po provedení přeložky plynovodu bylo nové trubní vedení DN 800 napojeno  ve směru do ul. Tovární s osazením 2 ks 15° kolen a dopojením na stávající stoku v ul. Tovární.
· Při provádění pokládky potrubí na úseku Š3-Š4 byla nalezena lomová šachta. Nové potrubí bylo napřímeno a lomová šachta bude využita pro zalití kanalizace betonovou směsí. Z tohoto důvodu dojde k rozšíření výkopu. 
· Změna skladby komunikace a výměr ploch dle požadavků ŘSD. Křižovatka ulic Lanškrounská a Tovární byla upravena živicí dle pokynů správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic s. p.
· Zalití betonovou směsí stávajícího nepoužívaného kanalizační potrubí

· Pro zlepšení únosnosti změklého dna rýhy dešťovou vodou bude v úseku kanalizace DN 500 lože tl. 150 mm ze štěrkodrtě 32-63 mm + 100 mm štěrkopísku 0-8 mm. 
· Povolením provozovatele sítě GASNET se odstranilo nepoužívané plynovodního potrubí v úseku Š4 – KÚ (konec úpravy). Z důvodu souběhu s plynovodem a vybourávanou kanalizací se musí rozšířit výkop. Plynovodní potrubí je postupně demolováno a ukládáno v prostoru staveniště. Likvidaci potrubí bude řešit provozovatel GASNET.
· Z důvodu rozšíření výkopů došlo k navýšení výměr oprav zádlažeb chodníků.

· Přeložka sloupu VO - byl demontován včetně vedení elektro. Nově bylo zbudováno základové pouzdro s montáží sloupu a osazení lampy: Současně bylo položeno 40 m vedení elektro do chráničky.
· Během prací byly zjištěny stávající kanalizační přípojky. Přípojky byly napojeny pomocí navrtávek a odbočky.
Jedná se o přípojku č.p. 48, 5 x UV (uliční vpusti). Stávající chodníková vpusť byla nahrazena uliční vpustí.
 b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	4.000.000,00 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	4 490 775,82 Kč

	Koeficint (-)
	1,1225

	Koeficint ( % )
	112,25 %


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	
	104.3.1-1A
	Přeložka VN
	
	
	
	

	1
	119001422R00
	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů Nový
	m
	548
	1
	548

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	4
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	478,5
	1
	478,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	5
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	657
	1
	657

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	8
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m N
	m3
	173
	1
	173

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	10
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním N
	m3
	679
	1
	679

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	17
	618451133R00
	Omítka uzavř. kanálů 140x80 cm, MC, štuk. plstí hl ergelit
	m2
	881
	1
	881

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	18
	35331AOA0
	ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C20/25 oprava prostupu DN800  výústní Š
	M3
	5915,09
	1
	5915,09

	Způsob určení ceny 
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%


	19
	58572000R
	Malta sanační a stěrková cementová ERGELIT-SBM, stavba šachet
	kg
	39,3
	1
	39,3

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	30
	460510201RT1
	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu
	m
	362

	1
	362


	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%


	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	
	104. 3.1 4
	Stoka DN 800,500, 400 dešť.kanalizace
	
	
	
	

	18
	871393121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400
	m
	109
	1
	109

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	20
	877393121R00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400
	kus
	378,5
	1
	378,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	21
	877393122R00
	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400
	kus
	414,5
	1
	414,5


	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	22
	877413122R00
	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500
	kus
	499
	1
	499

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	23
	877373123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300
	kus
	183,5
	1
	183,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	24
	877433123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 800
	kus
	410
	1
	410


	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	25
	891429111R00
	Montáž navrtávky kanalizace  DN 500  pro napojení UV
	kus
	2660
	1
	2660

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	27
	899202111R00
	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg
	kus
	1186
	1
	1186

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	28
	831350113RA0
	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm dopojení UV
	m
	1884
	1
	1884

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	29
	28611270.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000
	kus
	1677
	1
	1677

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	31
	28614689.AR
	Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 400/160
	kus
	5810
	1
	5810

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%


	32
	28651676.AR
	Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC
	kus
	914
	1
	914

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	33
	28651816.AR
	Přesuvka kanalizační KGU 400 PVC
	kus
	1935
	1
	1935

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	34
	28651817.AR
	Přesuvka kanalizační KGU 500 PVC
	kus
	5455
	1
	5455

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	35
	28651835.AR
	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC
	kus
	623
	1
	623

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	36
	28653352R
	Koleno 15° kanalizační PE ULTRA HELIX DN 800 hladké
	kus
	47070
	1
	47070

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	37
	2865722735R
	Odbočka sedlová HEGLER HP-CONNECT, PE-HD DN 500/150
	kus
	3465
	1
	3465

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	38
	55243094R
	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 500 x 500 mm
	kus
	2960
	1
	2960

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	39
	55343920R
	Koš kalový UA4 pozink vysoký 385/600 mm
	kus
	896
	1
	896

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	40
	969011131R00
	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm
	m
	81,5
	1
	81,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	
	104.3.2.6
	Konečná úprava povrchů
	
	
	
	

	4
	113108312R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm
	m2
	345
	1
	345

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	5
	113108316R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.16 cm
	m2
	513
	1
	513

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	10
	564861113RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm Skladba ŘSD
	m2
	281
	1
	281

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	11
	565131111RT3
	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2
	m2
	609
	1
	609

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	12
	565141111RT3
	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2
	m2
	726
	1
	726

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	17
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	392,5
	1
	392,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	23
	909      R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace ruční paletování zámkové dlažby
	h
	614

	1
	614


	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	24
	59217337R
	Obrubník zahradní ABO 5-20 v. 250 x 50 x 500 mm přírodní
	kus
	58,8
	1
	58,8



	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	26
	59217490R
	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm 
	kus
	195,5
	1
	195,5

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	27
	59217491R
	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm
	kus
	553
	1
	553

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	29
	59245030R
	Dlažba betonová PRESBETON H-PROFIL zámková 200 x 165 x 80 mm, přírodní
	m2
	524
	1
	524

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	30
	010431180400R
	Rypadlo lopat.traktorové 1 m3  JCB 3 CX naložení palet zámkové dlažby
	Sh
	831
	1
	831

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%

	31
	100253373000R
	Automobil nákladní MAN F2000 (6x4), cena bez řidiče odvoz palet zámkové dlažby
	Sh
	900
	1
	900

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku  RTS 100%


	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí   j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	 
	104.3.1-1A
	Přeložka VO
	 
	 
	 
	 

	1
	210204011RS2
	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb, montáž demontáž
	kus
	3 340,00
	1
	3340,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	2
	210204105R00
	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg D+M
	kus
	1 467,00
	1
	1467,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	3
	210220021RT1
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
	m
	136,50
	1
	136,50

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	4
	210901071R00
	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený
	m
	46,30
	1
	46,30

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	5
	220110346R00
	Štítek označovací na stožár, vč. osazení
	kus
	57,10
	1
	57,10

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	6
	900      RT3
	HZS elektromontér Práce v tarifní třídě 6 
	h
	706,00
	1
	706,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	7
	316735402R
	Stožár osvětlovací PB 6-133/108/89 Z
	kus
	11 860,00
	1
	11860,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	8
	31677104R
	Výložník PDC 1-2500/114
	kus
	3 705,00
	1
	3705,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	9
	31679103R
	Patice stožárová PP 1200/145
	kus
	5 465,00
	1
	5465,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	10
	34111036R
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2
	m
	26,70
	1
	26,70

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	11
	34113200R
	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 25 mm2
	m
	102,00
	1
	102,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	12
	348360210R
	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 120 W
	kus
	3 140,00
	1
	3140,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	13
	180456000900R
	Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148)
	Sh
	923,32
	1
	923,32

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	14
	220100001R00
	Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 10 žil
	kus
	3 470,00
	1
	3470,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	15
	35436088R
	Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 185/240 mm
	kus
	839,00
	1
	839,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	16
	230191008R00
	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm
	m
	78,70
	1
	78,70

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	17
	3457114701R
	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09050
	m
	21,30
	1
	21,30

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	18
	460050703R00
	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně
	m3
	1 767,00
	1
	1767,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	19
	460080001R00
	Betonový základ do zeminy bez bednění
	m3
	5 340,00
	1
	5340,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	20
	460420018R00
	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku
	m
	71,70
	1
	71,70

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	21
	460490012R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm
	m
	16,80
	1
	16,80

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	22
	28611175.AR
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315 x 7,7 x 2000 mm
	kus
	1 259,00
	1
	1259,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	23
	583320881R
	Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný, Černovice, JHM
	t
	309,00
	1
	309,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	24
	650106511R00
	Montáž zahradního LED osvětlení - sloupek D+M
	kus
	378,50
	1
	378,50

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%

	25
	650106462R00
	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy D+M
	kus
	975,00
	1
	975,00

	Způsob určení ceny
	Cena stanovena na základě ceníku RTS 100%


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	
	104 3.1
	Rekonstrukce stoky
	 1177 404,40
	1424 659,32

	4
	104 3.1
	stoka DN 800,DN500,DN400
	    754 228,58
	  912 616,58

	4A
	104 3.1
	přeložka VO RTS
	75 013,88
	    90 766,79

	1A
	104 3.1
	přeložka VN RTS
	    348 161,94
	  421 275,95

	
	
	Celkem
	
	

	
	104.3.2
	Konečná úprava výkopů
	      569 954,94
	689 645,48

	6
	104.3.2
	VCP komunikace II
	      750 137,28
	 907 666,11

	5
	104.3.2
	MNP komunikace II
	-180 182,34
	-218 020,63

	Cena změnových rozpočtů
	    1747 359,34
	2114 304,80


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Méněpráce
	-180 182,34
	-218 020,63

	Vícepráce
	1927 541,68
	2332 325,43

	Celkem
	     1747 359,34
	2114 304,80

	Cena díla celkem dle SOD+DOD 1
	6322 644,35
	7650 399,66

	Cena díla celkem dle ZL č.2
	8070 003,69
	9764 704,46


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD+DOD1
	
	30.9.2025

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	
	30.9.2025

	
	
	

	Změna termínu dokončení


Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: VCP_Dešťová kanalizace Lanškrounská_
Příloha č. 2: MNP_Dešťová kanalizace Lanškrounská_
Příloha č. 3: situace s napojením ÚV
Příloha č. 4: Foto_
Příloha č. 5: GO křižovatka Lanškrounská-Tovární - podklady VCP
Příloha č. 6: GO trasa kanalizace - skutečné délky
Příloha č. 7: Požadavky ŘSD dle vyjádření k PD
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách 25.07.2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:xxxxxxxxxxxx



……………………………..

Zhotovitel:xxxxxxxxxxxxx



……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxx 




……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxx 




……………………………..
· Provozovatel:

xxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



       xxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
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