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Projekt FVE – Harmonogram 
 

Harmonogram úkonů pro : 
AQUACENTRUM – Příspěvková organizace, IČ: 689 75 490, dále jen „klient“ 
 

1) Příprava a zpracování projektové dokumentace pro účely konzultace s požárními specialisty a 
zajištění požárního posudku ze strany klienta, dále jen „PBŘ“: 

Termín: od [data podpisu oběma smluvními stranami] do [31.10.2025] 
Odpovědná osoba: Ing. Pavel Kastner 
 

2) Úprava projektové dokumentace pro účely vyhlášení výběrového řízení ze strany klienta: 
Termín: od [data dodání podkladu „PBŘ“ klientem] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Ing. Pavel Kastner 
 

3) Zpracování statického posouzení střechy, pro účely instalace na objektu: 
Termín: od [data dodání podkladu „PBŘ“ klientem] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Ing. Jan Kuncl 
 

4) Zpracování místních provozních předpisů – elektro: 
Termín: od [data dodání podkladu „PBŘ“ klientem] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Ing. Pavel Kastner 
 

5) Návrh LPS – hromosvodů, pro účely instalace fotovoltaického zařízení: 
Termín: od [data dodání podkladu „PBŘ“ klientem] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Ing. Pavel Kastner 
 

6) Administrace dotace pro fotovoltaické systémy nad 50 kWp: 
Termín: od [1.10.2025] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Michal Záhoř 
 

7) Koordinace projektu vč. legislativního poradenství v oboru energetiky: 
Termín: od [1.10.2025] do [31.11.2025] 
Odpovědná osoba: Lukáš Novák 
 
 

 
 

 

 

V Bílině, dne 18.9.2025 


