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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
 „SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY:


1.1. Objednatel	:Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Sídlo	:Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy

b) ve věcech technických	:Ing. Ladislav Kryštof
IČ	:15527816	
DIČ	:CZ15527816		
Bankovní ústav	:Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu	: 18139721/0100	
Tel. / Fax	572 655 960	
E-mail	:ladislav.krystof@copt.cz 



1.2. Zhotovitel	:LISONĚK, s.r.o.	 
Sídlo	:Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod	 
Statutární orgán	:Ing. Josef Lisoněk, jednatel	 
Zapsán v obchodním rejstříku	:u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27706
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:Ing. Josef Lisoněk	 
		 
b) ve věcech technických	: Ing. Josef Lisoněk
		
IČ	:25345168	
DIČ	:CZ25345168	 
Bankovní ústav	:ČSOB Uherský Brod	 
Číslo účtu	:184244447/0300	 
Tel. / Fax	:724 337 547
E-mail	:lisonek@lisonek.cz 

2. 
PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 11. 4. 2017 na akci:

„SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení“ 
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 2. Změna spočívá v realizaci stavebních prací dle změnového listu č.2. Změnový list č. 2 se stává přílohou tohoto Dodatku.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

	127 685 Kč  bez DPH
	154 499 Kč  včetně DPH




3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA


Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:


Původní znění článku 

2.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků,
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
· touto smlouvou o dílo.
· Změnovým listem č. 1



Nové znění článku

2.1.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků č. 1159/3/150/427/01/16 - 02/06/17 
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016, rozšířenou o SO 02 – Rekonstrukce šaten
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
· touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků
· Změnovým listem č. 1
· Změnovým listem č. 2




5. ZMĚNA CENY DÍLA 


Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:


Původní znění článku

4.2. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

                                                           4.022.489,- Kč (bez DPH)

844.723,- Kč DPH 21 %

                                               4.867.212,- Kč (včetně DPH)

(slovy:  čtyřimilionyosmsetšedesátsedmtisícdvěstědvanáct korun českých)
Nové znění článku



4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

                                                           4.320.299,- Kč (bez DPH)

880.449,- Kč DPH 21 %

                                               5.227.562,- Kč (včetně DPH)

(slovy:  pětmilionůdvěstědvacetsedmtisícpětsetšedesátdva koruny české)



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 2














V Uherském Brodě dne  3.8.2017		                V Uherském Brodě dne 3.8.2017




Objednatel:	Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.
		









………………………………………				…………………………………………
Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy				Ing. Josef Lisoněk. Jednatel



















Název akce: 
„SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení“
 



[bookmark: OLE_LINK3]Z m ě n o v ý   l i s t 
číslo: ZL č. 2


zpracovaný v souladu s  „Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“



1. Objekt a oddíl stavby:  	Rekonstrukce sociálního zařízení 


				 					
2. Zpracovatel změnového listu: 	LISONĚK  s.r.o., Uherský Brod
Ing. Josef Lisoněk

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. Zápis ze 4. kontrolního dne 19. 7. 2017, 5. KD 2. 8. 2017
3.2. Zápis ze SD
3.3. Fotodokumentace

_________________________________________________________________
4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

4.1	Vyrovnání omítek 
Objekt vykazuje značné nerovnosti stěn, odchylky od roviny ve svislém směru jsou místy až 8 cm. Před provedením nových obkladů je nutné stěny do výše obkladů vyrovnat. Vyrovnání se provede větší vrstvou omítky.

4.2	SDK kastlíky
Po vysekání drážek odpadového potrubí bylo zjištěno, že vzhledem k odchylkám od svislé roviny nelze je v některých místech úplně skrýt (stoupačky nejsou rovnoběžné se  zdmi, dochází ke střetu s trasami přívodů do šaten a sprch). Nejvhodnější řešení je skrytí pod SDK kastlík, tím je zajištěno technicky čisté řešení.  Obnažené rozvody topení v posilovně se po opravě izolace (zajistí CZUB) zakryjí rovněž SDK. 	Comment by Chobotová Jitka: Nedává smysl

4.3	Elektroinstalace
Po částečné demontáži stávajících svítidel byl zjištěn havarijní stav plastových krytů a kondenzátorů. Vzhledem k jejich špatnému stavu není možné vypracovat na současný stav revizi. Proto je navržena výměna stávajících svítidel za nová zářivková 2x36W LLX EP. 


4.4	Oprava podlahy v šatně v 1. NP
Po odbourání příček v bývalé posilovně v 1. NP byla zjištěna rozdílná výška podlah v řádu cm. Ve vstupu se vyšší podlaha odbourá a po opravě hydroizolace se doplní novým cementovým potěrem v požadované tloušťce podkladu v celé místnosti. 


4.5	Zazdění vstupních dveří do místnosti 404
V m.č. 404 se jedny ze dvou vstupních dveří nepoužívají, proto je navrženo 1 ks stávajících dveří vybourat a otvor zazdít. v příštím období se tímto řešením uspoří náklady na výměnu protipožárních dveří. 


4.6	Oprava podlahy v šatně ve 2. NP
Po vyklizení místnosti pro zřízení šatny ve 2. Np, byly zjištěny rozsáhlé vady dlažby (uvolněné a prasklé dlaždice, velké nerovnosti plochy). Vzniklé nerovnosti by nedovolovaly použití místnosti pro potřeby školy pro umístění šatních skříněk. Je navrženo odbourání zničené dlažby, vystěrkování a pokládka standardní dlažby taurus 300 x 300mm.


4.7 	Nerealizace předsíně a WC v 1. NP
M.č. 112 a m.č. 113 jsou v užívání czub, která je využívá jako příruční sklad. V pd měla být v těchto místnostech opravena předsíň a wc kabina. Czub požaduje zachování stávajícího stavu a nesouhlasí se změnou využití na původní předsíň a wc kabinu. Vývody kanalizace a vodovodu se zaslepí a ponechají ve stávajícím stavu. Změna je méněprací.





5. Rekapitulace nákladů:

	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	 4.1 vyrovnání omítek  
	           28 323
	34 271

	 4.2 SDK kastlíky
	50 136
	60 664

	 4.3 El. instalace
	18 926
	22 900

	 4.4 Oprava podlahy 1. NP
	31 574
	  38 204

	 4.5 Zazdění dveří m.č. 404
	  5 275
	    6 383

	 4.6 Oprava podlahy v 2. NP
	45 608
	  55 186

	 4.7 MNP 
	         - 52 156
	- 63 109

	VÝSLEDNÁ CENA CELKEM
	          127 685
	154 499




Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši: 

Celkem bez DPH                            127 685,- Kč
DPH 21%			               26 814,- Kč
Celkem včetně DPH  21%	             154 499,- Kč


	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	 Náklady dle SOD
	4 022 489  
	4 867 212  

	Náklady dle ZL č. 1 
	252 622
	305 662

	Úspory dle ZL č. 1 
	82 488
	99 810

	Náklady dle dod. č. 1 SOD
	4 192 614
	5 073 063

	Náklady dle ZL č. 2 
	179 841 
	217 608 

	Úspory dle ZL č. 2
	52 156
	63 109

	Náklady dle dod. č. 2 SOD
	4 320 299  
	5 227 562   





6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny nemají negativní dopad z hlediska postupu výstavby. Navrhované práce vyplývají ze zjištěného stavu po dokončení bouracích prací - odbourání omítek, vysekání drážek pro stoupačky, demolice příček. Nutnost krytí SDK kastlem je vyvolaná požadavkem na svislost jednotlivých stoupaček. Po obnažení zdiva je potřeba obcházet s rozvody stávající zazděné přívody do šaten a sprch. Vyrovnání omítek do výše obkladu je nezbytná nutnost u většiny stávajících stěn. 

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení stavebních prací.  Termín stanovený dodatkem č. 1 SOD bude dodržen. 


Datum: 3.8.2017




   –––––––––––––––––––––                                   
  Pavel Březina							Ing. Josef Lisoněk
  Příprava výroby                                                          	             Jednatel 




7. Stanovisko GP:

Po obnažení stavebních konstrukcí, bylo možné přeměřit svislost stěn, výšky podlah, zazděné nosné a pomocné prvky, stávající odbočky. Jednotlivé trasy stoupaček se v rámci výrobních postupů musí upravit dle skutečností zjištěných během stavebních prací. 

 Výše uvedení práce představují skutečnosti vyvolané objektivními okolnostmi, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Provedení těchto prací zvýší užitnou hodnotu díla. Navržené řešení doporučuji k realizaci. 

 
Datum: 3.8.2017

 
 	 Ing. Miroslav Sekanina

Stanovisko TDS:     

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zástupcem odboru INV, zhotovitelem a projektantem. Jedná se o práce, které nebyly podchyceny v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele. Práce byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými na místě stavby. Změny byly posouzeny jako nutné pro zlepšení provozu školy. 

Dle sdělení zhotovitele nebude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na termín dokončení stavebních prací a protokolárního předání a převzetí díla.   

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu s SoD a položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou stavbu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací v souladu s odst.. 2.13 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD. 

Datum: 3.8.2017

 
     
		Ing. Hynek Sušil
	           TDS
9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože jejich realizace přispěje ke zlepšení provozu školy. 
                                                         
 Datum: 3.8.2017



       Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy




Přílohy ke změnovému listu:
 
1. Naceněný výkaz výměr
1. Fotodokumentace

























	
	
	

	[bookmark: RANGE!A2:C19]Nabídkový rozpočet
	

	Zakázka
	
	

	Číslo zakázky
	2017/021/SF/1/Li
	

	Zakázka
	SŠ COPt UB - rekonstrukce sociálních zařízení 
	

	Klasifikace
	 
	

	Fáze
	Rozpracovaná realizace
	CZK

	Komentář
	 
	

	
	
	

	Verze
	
	

	Popis
	Výchozí
	

	Komentář
	 
	

	
	
	

	Firmy
	
	

	Typ Firmy
	Název
	

	
	
	

	Uživatelé
	
	

	Význam (funkce)
	Jméno
	

	[bookmark: RANGE!A19:B19]Zpracovatel
	Simona Feilerová
	

	
	
	






Rekapitulace

	
	
	
	
	

	Popis
	Cena
	Hmotnost
	DPH
	Cena s DPH

	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B5:F6]SO_01.3: VCP - vyrovnání omítek
	 28 323 
	 1,7 
	 5 948 
	 34 271 

	[bookmark: RANGE!B6:F6]61: Upravy povrchů vnitřní
	 26 405 
	 1,7 
	 5 545 
	 31 950 

	99: Staveništní přesun hmot
	 1 918 
	  
	 403 
	 2 321 

	SO_01.4.3: VCP, MNP - SDK kastlíky místo obezdívky, podhled, kastlíky
	 50 136 
	 0,8 
	 10 529 
	 60 664 

	3: Svislé a kompletní konstrukce
	- 2 051 
	  
	- 431 
	- 2 481 

	763: Dřevostavby
	 52 463 
	 0,8 
	 11 017 
	 63 480 

	99: Staveništní přesun hmot
	- 277 
	  
	- 58 
	- 335 

	SO_01.6: VCP - elektroinstalace
	 18 926 
	  
	 3 974 
	 22 900 

	M21: Elektromontáže
	 18 926 
	  
	 3 974 
	 22 900 

	SO_01.7.1: VCP - doplnění skladby podlahy m.č.117,118,120,121
	 31 574 
	 3,9 
	 6 630 
	 38 204 

	63: Podlahy a podlahové konstrukce
	 11 440 
	 3,9 
	 2 402 
	 13 842 

	711: Izolace proti vodě
	 5 720 
	 0,0 
	 1 201 
	 6 921 

	96: Bourání konstrukcí
	 3 873 
	  
	 813 
	 4 686 

	99: Staveništní přesun hmot
	 3 322 
	  
	 698 
	 4 020 

	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
	 7 219 
	  
	 1 516 
	 8 735 

	SO_01.8: VCP - zazdění dveří "m.č.404"
	 5 275 
	 0,4 
	 1 108 
	 6 383 

	3: Svislé a kompletní konstrukce
	 2 408 
	 0,2 
	 506 
	 2 914 

	61: Upravy povrchů vnitřní
	 1 172 
	 0,2 
	 246 
	 1 418 

	784: Malby
	 302 
	  
	 64 
	 366 

	96: Bourání konstrukcí
	 710 
	 0,0 
	 149 
	 859 

	99: Staveništní přesun hmot
	 403 
	  
	 85 
	 488 

	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
	 280 
	  
	 59 
	 339 

	SO_01-10.1: VCP - vyrovnání podlahy a montáž dlažby m.č.202
	 45 608 
	 0,0 
	 9 578 
	 55 186 

	771: Podlahy z dlaždic a obklady
	 36 791 
	 0,0 
	 7 726 
	 44 518 

	96: Bourání konstrukcí
	 5 188 
	  
	 1 089 
	 6 277 

	99: Staveništní přesun hmot
	 199 
	  
	 42 
	 241 

	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
	 3 430 
	  
	 720 
	 4 150 

	SO_01-13: MNP - povrchové úpravy a ZTI m.č. 112,113
	- 52 156 
	- 1,7 
	- 10 953 
	- 63 109 

	61: Upravy povrchů vnitřní
	- 13 381 
	- 1,6 
	- 2 810 
	- 16 192 

	63: Podlahy a podlahové konstrukce
	- 2 440 
	  
	- 512 
	- 2 953 

	720: Zdravotechnická instalace
	- 13 578 
	  
	- 2 851 
	- 16 429 

	767: Konstrukce zámečnické
	- 2 922 
	- 0,1 
	- 614 
	- 3 535 

	771: Podlahy z dlaždic a obklady
	 1 524 
	  
	 320 
	 1 845 

	781: Obklady keramické
	- 12 231 
	- 0,0 
	- 2 569 
	- 14 800 

	784: Malby
	- 2 063 
	  
	- 433 
	- 2 496 

	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	- 2 110 
	- 0,0 
	- 443 
	- 2 553 

	96: Bourání konstrukcí
	- 1 388 
	- 0,0 
	- 292 
	- 1 680 

	99: Staveništní přesun hmot
	- 1 808 
	  
	- 380 
	- 2 188 

	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot
	- 1 759 
	  
	- 369 
	- 2 128 

	
	
	
	
	

	Celkem (bez DPH)
	 127 685 
	 
	 
	 

	DPH
	 26 814 
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: 127 685
	 26 814 
	
	
	

	
	  
	
	
	

	Celkem (včetně DPH)
	 154 499 
	CZK
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