
Stavba:   Zvíkovec č.p.5 - neprováděné položky z SODZvíkovec č.p.5

Objekt:   Změnový list č.8, část 2 - méněpráce + nátěr viditelných krovů

Objednatel:   Zvíkovecká Kytička

Zhotovitel:   Stavební podnik spol. s r. o. Zpracoval:   xxx

Místo:   Datum:   26. 8. 2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

0002

Architektonicko stavebně technické 

řešení +PBŘ   -23 025,45 

0063 Podlahové konstrukce   -3 225,45 

1 R 434121415

Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 

leštěných na schodnice   M -1,500 703,63 -1 055,45 

2 593 593737560 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm   KUS -1,000 2 170,00 -2 170,00 

009 Ostatní konstrukce a práce   -19 800,00 

3 R 950000001 OV/02 - kotevní střešní body   kus -15,000 1 320,00 -19 800,00 

PSV Práce a dodávky PSV   16 816,38 

783 Dokončovací práce - nátěry   16 816,38 

4 783 783213101

Jednonásobný podkladní syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí - viditelné krovy   m2 41,728 130,00 5 424,64 

46*2,4*(0,1+0,12+0,1)   35,328

10*2,0*(0,1+0,12+0,1)   6,400

Součet   41,728

5 783 783218111

Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí - viditelné krovy   m2 41,728 273,00 11 391,74 

Celkem   -6 209,07 
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