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Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo reg. č. 258-16-06-16 ze dne 16. 06. 2016 

na provedení stavby

„Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Město Ostrov

Se sídlem:


Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov

Zastoupený:


Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

IČ:



00254843

DIČ:



CZ00254843
Bankovní spojení:


KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:


920-341/0100
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Čekan, starosta města

b) ve věcech technických:

Václav Rada, vedoucí odboru majetkové správy,  tel.: 354 224 911






Jiří Diviš, referent odboru majetkové správy, tel.: 354 224 904
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): 

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:


EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem:


Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: 

odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
Zastoupený:


Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

IČ:



45274924
DIČ:



CZ45274924
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s., pobočka Praha 
Číslo účtu:


0141360165/0100
Zapsána 


v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
b) ve věcech technických:

Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

(dále jen „zhotovitel“)


Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 258-16-06-16 ze dne 16. 06. 2016 na realizaci stavby „Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace (dále jen ”smlouva”) upravuje  následovně:
1. Na základě žádosti Zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se prodlužuje termín Předpokládaného předání a převzetí Předmětu díla, uvedený v čl. III, odst. 1, písm. b). 
I.

Termíny plnění, uvedené v čl. III, odst. 1. se mění takto :

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
a) Zahájení plnění Předmětu díla: 10/07/2016 - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 30/09/2016 - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla ( dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

	
	
	


	V Ostrově dne:   /  /    
	
	V  Karlových Varech dne:      /      /

	
	
	

	za Objednatele

Bc. Pavel Čekan

starosta města
	
	za Zhotovitele

Ing. Josef Král

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci
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