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D O D A T E K  č. 2 

ke smlouvě o dílo na stavbu 

„Rekonstrukce sociálních zařízení školy“ 

ze dne 10.8.2017 uzavřený mezi 

/dále jen „dodatek“/ 
 

 

1.  Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace 

se sídlem: Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95 

zastoupena:  Ing. Lenkou Metzlovou, ředitelkou   

IČ: 00100307  

DIČ: CZ00100307 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 20331771/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Lenka Metzlová, tel.: 554 652 631 

(dále jen „objednatel“) 

 

2.  Obchodní firma: RENESA – stavební firma, s.r.o. 
se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava 

zastoupena: Ing. Romanem Rossípalem - jednatelem 

IČ: 62305620 

DIČ: CZ62305620 

bankovní spojení: FIO Banka Opava  

číslo účtu: 2900865885/2010 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 7761 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Robert Koschatzký, tel.: 608 732 070 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2017 smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce 

sociálních zařízení školy /dále jen „smlouva“/. 

 

 

V průběhu provádění stavebních prací bylo dohodnuto provedení prací nad rámec smlouvy o 

dílo (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a 

dále vyplynuly z postupu prací při realizaci stavby. 

Jedná se o provedení těchto prací: 

 

Stavební část 

 zesílení oslabeného vazního trámu krovu ve 3.NP objektu – po odkrytí podlahové 

konstrukce bylo zjištěno, že vazní trám je oslaben, bylo nutno doplnit ocelovou 

ztužující konstrukci 

 dodávka a montáž dřevěných obložkových zárubní s ohledem na provoz objednatele 

byla provedena úprava zárubní 
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 obklad stěn v 3.NP předsazenou SDK stěnou – po oklepání omítek bylo zjištěno, že 

stávající stěny jsou z heraklitových desek, bylo nutno s ohledem na rozvody 

zdravotechniky a elektroinstalace tyto původní stěny obložit předsazenou SDK stěnou 

 větší rozsah opravy omítek na chodbách – po provedení rozvodu elektroinstalace a po 

oklepání stávajících narušených omítek bylo konstatováno, že rozsah oprav je větší 

než 10 %, jak předpokládala projektová dokumentace – pohybuje se na úrovni 30 % 

 

Elektroinstalace 

 dodávka a montáž nových svítidel s ohledem na provoz objednatele a stav stávajících 

těles po jejich demontáži a nemožnost opětovné montáže 

 dodávka a montáž osoušeče rukou s ohledem na provoz v objektu 

 

Soupis víceprací je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

 

V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), současně 

objednatel nařídil některé práce neprovádět. 

 

Jedná se zejména o neprovedení těchto prací: 

 

Stavební část 

 nebyly osazeny revizních dvířek do SDK podhledů  

 nebyly dodáno a  osazeno 6 ks ocelových zárubní – nahrazeno obložkami 

 průvlak nad bouranou stěnou ve 2.NP – bouraná stěna nebyla nosná- nebylo ji nutno 

podchytávat 

 

Zdravoinstalace 

 nebyly dodány a osazeny 2 ks umyvadel s důvodu úpravy dispozice pro VZT a 

požadavků objednatele 

 nebyla provedena dodávka a osazení 1 ks klozetu dle potřeby provozu školy 

 nebyly dodány a namontovány 4 ks termostatických cirkulačních ventilů 

v nadzemních podlažích z důvodu vedení aktuální trasy rozvodů vody 

 

Vzduchotechnika 

 nebyla provedena dodávka a montáž 1 ks tlumiče hluku z důvodu úpravy trasy VZT 

potrubí 

 

Elektroinstalace 

 dodávka svítidel z důvodu úpravy typu svítidel dle aktuálního požadavku objednatele 

 

Soupis méněprací je přílohou č.2 tohoto dodatku. 

 

II.  

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 

1. Cena sjednaných méněprací činí 107.458,- Kč bez DPH  

2. Cena sjednaných víceprací činí 149.493,- Kč bez DPH 

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí: 

 

Cena bez DPH           2.866.120,-- Kč 

DPH 21 %                     601.885,20  Kč 
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Cena vč. DPH           3.468.005,20 Kč 

 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

Ve Městě Albrechticích  dne 10.8.2017  Ve Městě Albrechticích dne 10.8.2017 

 

 

 

    ___________________________                               ___________________________ 

              za objednatele                                                              za zhotovitele   

       Ing. Lenka Metzlová                                              Ing. Roman Rossípal  

           ředitelka školy                                           jednatel 

 
 


