[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00042/2025/OIVZ/03

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			DC ENGINEERING spol. s r.o.				
zastoupený: 			Ing. Vít Dobner, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:				02414864
DIČ:				CZ02414864
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	 
 (dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0498/25-R z jednání č. 47 ze dne 16. 9. 2025. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Ortenovo nám. 36 – zázemí PC - část B – realizace“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 15. 5. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0268/25-R, z jednání č. 26, ze dne 14. 5. 2025. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován analogicky dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 8);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce. Přílohou tohoto dodatku je i aktualizovaný harmonogram provádění díla viz Příloha č. 2a - Harmonogram provádění díla aktualizovaný.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.7 
s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 11. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 8 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy, specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, nepřesáhne analogicky s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených analogicky podle § 222 odstavce 6 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.7 až 1.14 přečíslují na odstavce 1.8 až 1.15.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín předání a převzetí staveniště: 		do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti
smlouvy o dílo
  Termín zahájení plnění: 				den předání staveniště
(20. 5. 2025)
  Doba plnění: 					7 měsíců od zahájení plnění díla“.
	

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	10 893 480,62 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	776 021,07 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	938 985,49 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	11 669 501,69 Kč

	DPH 
	21 %
	2 450 595,35 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  14 120 097,04 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto: 
„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem,
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,
č. 3 -	Projektová dokumentace „DĚTSKÁ SKUPINA A ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉHO CENTRA, Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice“ (digitální podoba PD na CD nosiči),
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 6 - 	Společný souhlas Stavebního úřadu městské části Praha 7 č.j. SZ MČ P7 208170/2024/SU/Še ze dne 29. 11. 2024,
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 11 vč. Rekapitulace,
č. 2a - 	Harmonogram provádění díla aktualizovaný,
č. 7 - 	Statické posouzení nosné kce střechy Orten. nám. 36“.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 11 vč. Rekapitulace
č. 2a – Harmonogram provádění díla aktualizovaný
č. 7 - Statické posouzení nosné kce střechy Orten. nám. 36

V Praze dne …………2025			           		V Praze dne ……………. 2025
Objednatel							Zhotovitel



…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		DC ENGINEERING s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Vít Dobner
starosta							jednatel
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