DODATEK č.  1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 4. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
1. Střední odborná škola,    Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem:
Krnovská 998/9, Bruntál
zastoupen:
PaedDr. Evou Nedomlelovou
     IČ:
13643479
DIČ:
CZ13643479
bankovní spojení:
KB Bruntál
číslo účtu:
14337771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

     Josef Gottwald, správce budov 

      tel.: 733 164 844
(dále jen „objednatel“)
2. Ing. Petr Malinovský
Se sídlem
Soukenická 2182/9, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem                             

IČ:
10598600                                   

DIČ:
CZ6004301204                                                                                

Bankovní spojení:              KB Krnov
Číslo účtu:            
130944-771/0100                                


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  







Ing. Petr Malinovský ml. - 777 744 916
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž  

    předmětem je provedení stavby objednatele „Oprava parkoviště před budovou MTZ – 
    položení zámkové dlažby, Krnovská 998/9, Bruntál“ (dále jen „stavba“).

2. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací /vícepráce/, které nebyly  

    předmětem zadávací dokumentace a které vyvstaly při samotné realizaci stavby.
a) Vodoměrná šachta – Při výkopových pracích byla v trase parkoviště objevena vodoměrná    

    šachta z plastu. Pro možnost pojezdu osobních aut je nutno nad šachtou vytvořit  

    železobetonovou roznášecí desku tloušťky 15 cm o rozměrech 1,5x1,5 metru a dále osadit         

    a dodat kanalizační poklop s rámem pro pojezd osobních automobilů (původní byl plastový, 

    který je dimenzován na pochozí zatížení.)

b) Silniční vpusť - Při podrobném zaměření bylo zjištěno, že stávající asfaltová vozovka je v 

    dezolátním stavu (technickém i výškovém) a v jednom z propadů asfaltu u nově budovaného  

    parkoviště by byla kaluž o rozměrech 5x3 metry. Z tohoto důvodu je nutné v tomto místě   

    zřídit uliční vpusť včetně napojení do stávající šachty.
c)  Snížení šachty – Při odkrytí poklopu z kanalizační šachty bylo zjištěno, že pro snížení  

     poklopu bude nutno demontovat konus, seříznout šachtovou skruž a zpětně namontovat  

     konus, který se nesmí v žádném případě snižovat řezáním ve vrchní části – mohlo by dojít k  

    propadnutí poklopu.

d) Vybourání betonu – Vedle stávajícího přístřešku je betonová plocha 3x5x0,15 m,    

     kterou je nutno vybourat.

     Při výkopových pracích byl nalezen podzemní hydrant. Na tento hydrant bude osazen  

     hydrantový poklop v dlažbě.

     Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.
3. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou č. 1  
    tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.
                                                              III.

    S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí 27 596,82,- Kč bez DPH.
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH  
431 972,-  Kč


DPH 21%
  90 714,-  Kč

cena celkem včetně DPH 
522 686,- Kč
            (slovy: pětsetdvacetdvatisícšestsetosmdesátšestkorunčeských)
IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
             V Bruntále dne  24.8.2017                                             V Bruntále dne  24.8.2017
	
	
	

	za objednatele

        PaedDr. Eva Nedomlelová
               ředitelka školy                                         
	
	za zhotovitele

Ing. Petr Malinovský
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