
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-47/1073/OST/20/2Q16

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice 
Kl/35826 Chacholice -  Vrbatův Kostelec11

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona ó. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 2ákoník“)

Smluvní strany 

(A) DSP a.s.
iČ 275 55 S17, DIČ; CZ27555917 
Se sídlem Kostěníce 111, 530 02 Pardubice 
Korespondenční adresa: Kostěníce 111, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Tel,
Zastoupená:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

Komerční banka a.s.

mg. hrantísek Haouraj Ph.D. - předseda představenstva

Ing. František Haburaj Ph.D.

(B) SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
Email: mi o ©sus,. 
Zastoupená :
Zástupci oprávněni jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

Česká spořitelna a.s.

Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

lne. Miroslav Němec -  ředitel
jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

zenovaný zástupce statutárního orgánu

technický náměstek

SOD č. \ SMLO-47/1073/OST/20/2016



(dále jen „Objednatel")

1, Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
47/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/35826 
Chacholice -  Vrbatův Kostelec” ( dále jen „Smlouva").

Při projednávání konceptu projektové dokumentace byly zjištěny nevypořádané majetko-právni vztahy 
pod komunikací.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Smíuvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzuji svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

II.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. A: smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Dokumentace DUR bude předána 
Dokumentace DSP bude předána

do 30.3.2017
do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci 
územního rozhodnutí

l i l .

V Kostěnicích dne: V Pardubicích dne : 29.9.2016

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

DSPa.s. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Jméno.

Podpis

Jmé

Podf

Funkce: předseda představenstva Funkce: redíteí organizace

SOD £.: SMLO-47/1073/OST/20/2016


