Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0124/25
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
Silnice III/01866: Rajnochovice, Podhradní Lhota
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xx  

(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.





Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ:





42767377
DIČ:





CZ42767377
Zastoupení:




Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen (a):
xxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxxx 
Bankovní spojení:



KB a. s., pobočka Ostrava, č. ú.: 1022147761/0100


(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Účel dodatku
Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0124/25 ze dne 25. 3. 2025 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.
Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti
Z důvodu složitého projednání technického řešení a následné zpracování podrobného technického řešení zatrubnění bezejmenného toku na soukromých pozemcích není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčích částí Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

Článek II.

Změny ve smlouvě
1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 až 4.3 ve znění smlouvy
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do: 






19. 12. 2025
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: 


31. 12. 2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (povolení záměru na Stavbu) nejpozději do:












31. 12. 2026
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Ve Zlíně
 23.09.2025






V Ostravě
 23.09.2025
.....................................................





....................................................


Ing. Bronislav Malý






Ing. Martin Vilč

ředitel








předseda představenstva
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