DODATEK Č. 3 KE SmlouvĚ o dílo č. SML/0658/22 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a

Viadesigne s.r.o.





Sídlo:





Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav





Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797 


IČ:





27696880





DIČ:





CZ27696880







Zastoupení:




Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Pavel Balcar

Tel.:





xxxx






E-mail:





xxxx 





Bankovní spojení:



GE Money Bank Břeclav, č.ú. 178027745/0600



(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. – Úvodní ujednání, účel dodatku
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 04. 01. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0658/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla vybraným zhotovitelem bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné navýšit počet hodin pro výkon dozoru projektanta, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby navýšení počtu hodin za dozor projektanta. Vzhledem k tomu, že v trase řešeného úseku silnice II/437 došlo k neočekávaným technickým problémům, je nutné tyto neočekávané změny řešit v průběhu realizace stavby.
Článek II. – Změny smlouvy
2.1 Článek V. „Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, bod 5.1, písm. c), ve znění smlouvy 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:
5.1        c)    Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD(„DP“) (dále jen „Sazba“):

Sazba bez DPH





 
         
         950,-- Kč

DPH 21 %






 
        199,50 Kč

Sazba celkem vč. DPH




 
    
     1 149,50 Kč 

(slovy jedentisícstočtyřicetdevět korun českých 50 haléřů)

Celková předpokládaná cena za AD vč. DPH (za předpokladu max. 220 hod. AD)
   252 890,-- Kč

Cena bez DPH






   
   209 000,-- Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

1.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

1.3 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

1.4 Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

1.5 Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

1.6 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické. Smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
Ve Zlíně

15.09.2025





V Břeclavi 15.09.2025
…………………………………………



…………………………………………

Ing. Bronislav Malý





Ing. Pavel Balcar

ředitel



     



jednatel
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