MUSY/66231/2025/OD/vam
        spis č. 119/2025
        ev. č. 520/2025
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
který uzavřely

na straně jedné: 	město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA –  starostou 
	bankovní účet číslo: xxx
	                                 xxx
	datová schránka: 6jrbphg
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé:    Inspa, s.r.o.
	IČO: 274 78 947 DIČ: CZ27478947
	se sídlem Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zápis v rejstříku: C 21413/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
	zastoupená Ing. Zdeňkem Pavlíkem - jednatelem
	bankovní účet číslo: xxx
	datová schránka: i23b8tm
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu na ulici U Studeného potoka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti téhož dne uveřejněním v registru smluv.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 289.350 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl 
o neprovedení méněprací v ceně -120.282 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku 
č. 1 – změnovém rozpočtu stavby č. 1. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) V článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
 b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.079.612,08 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Ostatní ujednaní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový rozpočet stavby č. 1.

Doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 15. 9. 2025. 

Ve Svitavách dne 18. 9. 2025  

Za objednatele:		Za zhotovitele:




	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Zdeněk Pavlík
	starosta města Svitavy 	jednatel Inspa, s.r.o.
