Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML/0182/25
č. smlouvy zhotovitele S26-035-0027
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor: 				xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk128050310]SWIETELSKY stavební s. r. o. 
Sídlo:					Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
[bookmark: _Hlk128050387][bookmark: _Hlk128050397]Korespondenční adresa: 			Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:					48035599
DIČ:					CZ48035599
Zastoupený ve věcech smluvních:		Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
oba na základě pověření ze dne 1.4.2025
K jednání o technických věcech pověřen:	Martin Kopal
Stavbyvedoucí:				Martin Kopal, xxxxxx 
(osoba s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro dopravní stavby)
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxxx 
[bookmark: _Hlk127277815]Bankovní spojení:				ČSOB a. s., exp. České Budějovice, č. ú. 212269343/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 30.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0182/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/05722: VELKÁ LHOTA, SESUV“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. [bookmark: _Hlk208900823]V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 7 406 005,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 663 177,29 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 457 237,87 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 6 611 945,19 Kč bez DPH (tzn. snížení ceny ve výši 794 060,58 Kč bez DPH, tj. 11,43 %, což představuje celkové snížení o 4,79 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 201 - Pilotová stěna
Změna 2.01
Při odkopu pro pilotovou stěnu byl zastižen skalní masiv, který musí být ubourán hydraulickým kladivem. Dále bylo projektantem navrhnuto provést v ŽB trámci prostupy pro případné kotvy a geodetické značky pro sledování možných pohybů opěrné zdi. Z toho důvodu budou osazeny prostupy z PVC potrubí DN 150 mm bedněním a po dokončení římsy osazeno 8 ks nivelačních trnů.
Změna 2.02
Z důvodu extrémní tvrdosti skalního podloží není možné v některých případech piloty dovrtat až do požadované hloubky. Délky pilot budou provedeny v návaznosti na reálné provedení vrtů do skalního podloží a následně fakturovány dle skutečně provedené délky. Dlažbu z lomového kamene za ŽB trámcem není možno zrealizovat z důvodu velkého sklonu svahu.
b) SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady
Změna 2.03
Správce toku nepožaduje předložení havarijního a povodňového plánu, z toho důvodu nebude zpracován. 
c) SO 101 - Silnice III/05722
Změna 2.04
Stávající konstrukční vrstvy jsou z penetračního makadamu s obsahem dehtu, při jejich odstranění by bylo nutné je ukládat na skládce nebezpečného odpadu. Z toho důvodu dochází ke změně technologie a bude provedena recyklace za studena v celkové ploše 640 m2.
Změna 2.05
V návaznosti na změnu 2.04 nebude prováděna výměna konstrukčních vrstev vozovky ani sanace zemní pláně. 
d) SO 102 - Propustek
Změna 2.06
V místě propustku je vedena vodovodní přípojka neznámého vlastníka. Stávající potrubí bude zrušeno, bude osazena chráničky DN 100 mm v místě propustku v hloubce min. 1,2 m pod niveletou vozovky.
e) SO 103 – Připojení sjezdů a polních cest
Změny 2.07, 2.08
Z důvodu nedostatku R-materiálu budou krajnice v ploše 260 m2 provedeny ze ŠD fr. 0/32 mm.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
	Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	6 611 945,19 Kč
· DPH 21 %	1 388 508,49 Kč
· Cena celkem vč. DPH	8 000 453,68 Kč
(slovy osm milionů čtyři sta padesát tři koruny české, 68/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.08. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
	
	

	
	

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	24.09.2025



…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	22.09.2025



…………………………………….……………………………………..
SWIETELSKY stavební s. r. o. 
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
xxxxxxxxxxx
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