
	
	DODATEK č. 1



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]ke smlouvě č. 872/2024 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]„ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102“
	Povodí Ohře, státní podnik se sídlem: statutární orgán: zastoupený ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických
	1.
Smluvní strany
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


technický dozor investora:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení:
	70889988
CZ70889988


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)

a
	SINNET.EU s.r.o. se sídlem: zastoupený: odborně způsobilá osoba:
	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6



hlavní koordinátor BOZP na staveništi: koordinátor BOZP na staveništi:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení:
	28741447
CZ28741447


zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802 (dále jen koordinátor)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]2.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark7]Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny a ceny za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 872/2024 z důvodu náročnější realizace, která vyvolala potřebu zvýšených činností výkonu koordinátora BOZP na stavbě.
Původní znění:
Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP se sjednává ve výši 1680,- Kč/týden bez DPH počítán je i započatý kalendářní týden.
Maximální cena činí: 74 560,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně případné aktualizace plánu BOZP se sjednává ve výši 1680,- Kč/týden bez DPH počítán je i započatý kalendářní týden. Cena za mimořádný dodatečný výkon koordinátora na výzvu objednatele se sjednává ve výši 560,- Kč/hod bez DPH.
Maximální cena činí: 134 400,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]3.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 872/2024 ze dne 13.08.2024. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Akce č. 502 650

V Chomutově za koordinátoraV Chomutově za objednatele

Strana # (celkem 2)




…………………………….. investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
………………………………. jednatel společnosti
SINNET.EU s.r.o.
