


č. dodatku smlouvy objednatele D/3296/2024/ŘDP/2

[bookmark: _Hlk179458328]DODATEK Č. 2
SMLOUVY
O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ REPOZITÁŘ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PODPORY

č. objednatele: D/3296/2024/ŘDP

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Smluvní strany

Objednatel:		Zlínský kraj
Adresa:			třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO:			70891320
DIČ:			CZ70891320
Zastoupený:		Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.xxxx 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		ICZ.DMS a.s.
Adresa sídla:		Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:			06696805
DIČ:			CZ699000372
Zapsaný v obch. rejstř.:	vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23140
Zastoupený[footnoteRef:2]:		Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci [2:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu 
	] 

Bankovní spojení[footnoteRef:3]:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č.ú. xxxx [3:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 


(dále jen „Zhotovitel“) 

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 21. 10. 2024 Smlouvu o dodávce a implementaci řešení pro digitální repozitář Zlínského kraje, které bude sloužit jako dlouhodobý sdílený archiv dokumentů neúřední povahy a zajištění jeho následné podpory, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel využije v rámci realizace fáze 4 svého oprávnění provést vlastní nezávislé penetrační testování (viz např. tabulka č. 36 přílohy č. 6 Smlouvy) díla (či předmětné jeho části) provedené externí osobou, a to na základě samostatného smluvního vztahu uzavřeného mezi Objednatelem a takovou externí osobou, bude přejímací řízení určené pro fázi 4 prodlouženo o dobu nezbytnou pro uzavření tohoto smluvního vztahu a následnou realizaci nezávislého penetračního testování, díky čemuž nebude přejímací řízení trvat odhadovaných původních 5 pracovních dní, ale bude trvat nejpozději do 15. 11. 2025. Teprve po provedení tohoto nezávislého penetračního testování díla bude Objednatel schopen završit kontrolu díla jako celku a vyjádřit se, zda je dodáno řádně či nikoliv. O toto prodloužení, ke kterému dochází pouze z důvodu na straně Objednatele, je tak nutno prodloužit i související termín Milníku 4 určeného pro akceptaci díla jako celku a vyhotovení a podpis protokolu o předání a převzetí díla. Termín pro výzvu k předání a převzetí díla a k zahájení přejímacího řízení se však nemění. K výzvě k předání a převzetí díla a k návrhu termínu pro zahájení přejímacího řízení došlo v souladu se Smlouvou nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím původního Milníku 4 (tj. 7 pracovních dnů před datem 22. 9. 2025). Smluvní strany se dohodly, že prostřednictvím tohoto dodatku dochází pouze k prodloužení trvání samotného přejímacího řízení ve fázi 4.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku v níže uvedeném znění.


Článek II.
Předmět dodatku

1. Tabulka uvedená v článku II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
	Fáze 
	Obsah plnění 
(podrobnější popis jednotlivých výstupů, zejména co se týče fází 1 až 4, je uveden v kapitole „Požadované výstupy díla“ v Příloze č. 1 této smlouvy)
	 Termín (doba) plnění (uplynutí Milníku) 

	fáze 1 -  implementační analýza 
	Realizace implementační analýzy (IA): 
V průběhu plnění této fáze Zhotovitel předává průběžně Objednateli dílčí části implementační analýzy, které Objednatel průběžně připomínkuje.    
 
Zhotovitel realizuje implementační analýzu, v rámci které ve spolupráci s Objednatelem upřesní požadavky na cílový systém  Repozitář  a způsob realizace. Součástí bude popis cílového systému pro jeho realizaci a nasazení.  Součástí implementační analýzy bude podrobný harmonogram a obsah předmětu provádění díla. 
 
 
 
 
	 ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

	
	Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: 
nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím Milníku 1 (před podpisem akceptačního protokolu č. 1) předá Zhotovitel finální verzi Implementační analýzy Objednateli a tento se k ní vyjádří a podá Zhotoviteli případné připomínky do 5 pracovních dnů. Připomínky budou zapracovány Zhotovitelem do 5 pracovních dnů. 
	 

	Milník 1 
	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 1 
 
	nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

	fáze 2 – vývoj a implementace do testovacího prostředí 
	Vývoj Repozitáře  
V průběhu plnění této fáze Zhotovitel předává průběžně Objednateli dílčí části vývoje a implementace do testovacího prostředí, které Objednatel průběžně připomínkuje či kontroluje, nicméně akceptační řízení jako celek k této části plnění probíhá až na konci této fáze (viz buňka níže) 
Tvorba systému Repozitář
Realizace integrací Repozitáře na spolupracující systémy 
Realizace “šablon ” jednotlivých typů dokumentů určených k archivaci.
Realizace integrace s řešením ePortál

Implementace do testovacího prostředí Objednatele  
	 

	
	Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: 
Nejpozději 14 pracovních dnů před uplynutím Milníku 2 (před podpisem akceptačního protokolu č. 2) navrhne Zhotovitel termín zahájení akceptačního řízení Objednateli. Akceptační řízení probíhá zpravidla 14 pracovních dní, ve kterých Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění. 
	 

	Milník 2 
	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 2 
	nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

	fáze 3 – testovací provoz a realizace testů 
	Testování  Repozitáře a souvisejících integrací , včetně vytvoření a importu datových balíčků typových dokumentů v testovacím prostředí Objednatele a migrace datových balíčků všech typů z původního řešení repozitáře.
Realizace testů podle IA 
Odstranění vad a nedodělků zjištěných během testovacího provozu. 
Implementace řešení  Repozitáře do produkčního prostředí Objednatele.
	             

	
	Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: 
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím Milníku 3 (před podpisem akceptačního protokolu č. 3) navrhne Zhotovitel termín zahájení akceptačního řízení  Objednateli. 
Akceptační řízení probíhá zpravidla 5 pracovních dní, ve kterých Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění  
	 

	Milník 3 
	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 3 
 
 
	nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

	fáze 4 – pilotní provoz a realizace testů 
	Pilotní provoz Repozitáře  v produkčním prostředí Objednatele 
Realizace testů podle IA 
Asistence při pilotním provozu 
Odstranění vad a nedodělků zjištěných během pilotního provozu. 
Implementace do produkčního prostředí Objednatele 
Vytvoření systémové dokumentace 
Předání licencí 
	 

	
	Akceptace příslušné části plnění a dále díla jako celku - přejímací řízení: 
nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím data 22. 9. 2025 navrhne Zhotovitel termín zahájení přejímacího řízení Objednateli. Přejímací řízení probíhá nejpozději do data 15. 11 2025, ve kterém Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění i dílo jako celek. 
	 

	Milník 4 
	Vyhotovení a podpis protokolu o předání a převzetí díla 
 
	nejpozději do 15. 11. 2025. 

	fáze 5 – podpora díla 
	zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu jeho běžného provozu 
	 
od dokončení fáze 4 v délce 72 měsíců 



2. Odstavec 5. článku V. smlouvy se mění a to takto:
O tom, že v rámci fáze 4 byla příslušná část díla týkající se pilotního provozu a realizace testů (včetně veškerých dodávek a služeb vztahujících se k této části díla-plnění uvedených v článku II. této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy) dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli, a dále o tom, že dílo jako celek bylo zhotoveno (dokončeno) a předáno Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel výzvou učiněnou nejpozději 7 pracovních dnů před datem 22. 9. 2025 vyzve Objednatele k předání a převzetí díla, a současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení na základě, kterého dojde k převzetí díla. V přejímací řízení, které trvá nejpozději do 15. 11 2025, bude Objednatel oprávněn zkontrolovat příslušné předávané plnění – část díla i dílo jako celek, přičemž přejímací řízení bude završeno akceptací na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Článek III.
Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
3. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.


[bookmark: _Toc497313222]Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: _Toc497313223]Rozhodnuto orgánem kraje: 	Rada Zlínského kraje 
[bookmark: _Toc497313224]Datum a číslo jednací: 		1.9.2025, usnesení č. 0794/R23/25


za Objednatele: 			za Zhotovitele:


Ve Zlíně dne: ………….			V Praze dne: ………….




..................................			...................................
Ing. Radim Holiš	Antonín Drahovzal
hejtman	na základě plné moci





Kontroloval:
1 / 23


