„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 11 – Výměna okna v m.č. 124
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2025 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 11 - P01: Dodatečné stavební práce – Výměna okna v m.č. 124

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 11 - P01: Přípočet výměny stávajícího okna za nové plastové s trojsklem, začištění omítek a výmalby.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 11 - P01: V m.č. 124, ve které se nově nachází sklad, bylo zjištěno, že stávající plastové okno je pevně zasklené a nelze ho otevírat. Vzhledem k provedené sanaci vlhkosti zdiva je nezbytné místnost provětrávat, proto bylo stávající okno nahrazeno oknem plastovým sklopným se zasklením trojsklem.

	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 11 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        26 638,85 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	22 015,58 Kč
	4 623,27 Kč
	26 638,85 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Sylvie Talknerová
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. David Dlouhý

	

	za autorský dozor:
	Ing. Radovan Novotný
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


