„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 10 – Litá epoxidová podlaha - podesty a mezipodesty schodiště
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 10 - P01: Dodatečné stavební práce – Litá epoxidová podlaha - podesty a mezipodesty schodiště


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 10 - P01: Přípočet lokálního vyrovnání podkladu, broušení a pokládka krycí epoxidové stěrky dekorativní lité podlahy včetně osazení přechodové lišty a přesunů hmot.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 10 - P01: 
Po demontáži stávající povlakové krytiny na mezipodestách a podestách hlavního schodiště byla zjištěna původní podlaha z teraca, které však vykazovalo značná poškození. Bylo rozhodnuto o vytvoření nové nášlapné vrstvy z lité epoxidové stěrky s vyrovnáním podkladu. V místě přechodu na jiný materiál (vinyl nebo kamenné stupně) budou osazeny nerezové lišty. 


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 10 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        129 675,65 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      0 Kč
 Kč
	    0  Kč
	0  Kč
 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	107 169,96 Kč
	22 505,69 Kč
	129 675,65 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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