„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 09 – Změna rozvaděče RE a příprava pro PZTS
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2025 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 09 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna rozvaděče RE a příprava pro PZTS 

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 09 - P01: Přípočet elektroměrového rozvaděče RE pro navýšení jističe z 80 A na 100 A, přípravy vytrubkování pod omítkou pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), silnoproudého přívodu 230 V pro ústřednu a dozbrojení rozvaděče.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 09 - P01: Vzhledem k dodatečnému požadavku uživatele objektu na bezpečnost v budově byla provedena příprava tras pod omítkou pro budoucí instalaci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a v souvislosti s tím byl doplněn silnoproudý přívod 230 V pro ústřednu i dozbrojení rozvaděče. Ke změně elektroměrového rozvaděče RE zapříčiněné požadavkem na změnu jističe z 80 A na 100 A došlo v souvislosti s upřesněním nového výpočtu bilance soudobého příkonu spotřebičů.

	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 09 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        144 988,99 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	119 825,61 Kč
	25 163,38 Kč
	144 988,99 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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