[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 465/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Stříbrný potok ve Šluknově v ul. Budišínské č.p. 158”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]a
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]zhotovitel:	V&J Stavební, a.s.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]sídlo:	Jetenovice 48, 34101 Velký Bor
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]manažer stavby:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]IČO:	28002474
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]DIČ:	CZ28002474
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]číslo účtu:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzní, oddíl B, vložka 1397
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark96]účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 2.9.2025
b) [bookmark: bookmark97]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 2.9.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark98]Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 2.9.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark99]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
SO 01	Oprava opevnění koryta
SO 02	Rekonstrukce opevnění koryta
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	2 712 469,69 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	2 839 969,69 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 2.9.2025.
statutární orgán - představenstvo V&J Stavební, a.s.investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
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