Příloha č. 6 SOD č. 964/2025
Harmonogram - 502 825 Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina
	
	Dílčí činnost
	Fáze
	Trvání	RN
(měsíce)	RN
	2025
leden únor březen duben květen červen červenec srpen	září
	říjen listopad prosinec leden únor
	2026
březen duben květen červen červenec srpen	září
	2027
říjen listopad prosinec leden únor březen

	
	SP vydané MgM Most
	
	SP platné do 08/26
	
	
	
	

	
	Havarijní plán
	realizace
	1
	
	Technologická
	
	

	
	Příprava zhotovitele na realizaci
	realizace
	5
	
	přestávka
	
	

	
	Stavba celkem (realizace)
	
	9
	
	
	
	

	SO 01
	Limnigraf
	Realizace
	9
	
	
	
	

	SO 01.2
	Sjezd
	Realizace
	6
	
	
	
	

	SO 02
	Náhradní výsadba
	Realizace
	3
	
	
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	Realizace
	9
	
	
	
	

	
	kouladční řízení červen 2026 - březen 2027
	
	9
	
	
	
	

	
	Kácení dřevin v době vegetačního klidu od 1.10. - 31.3.
	
	
	měsíční finanční harmonogram zhotovitele
	
	
	



POH - OPI
POH - INŽ
POH - PEP
POH - DOTACE
POH - INŽ
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