Příloha č. 6 SOD č. 967/2025
Harmonogram - 102 843 Jez vakový na Teplé - K. Vary
	SO
	Dílčí činnost
Příprava (vytyčení IS, dopravně inž.opatření)
Stavba celkem
	Fáze
realizace
realizace
	Trvání
(měsíce) RN (tis. Kč bez DPH)
0,5
3
	2025

	
	
	
	
	květen	červen	červenec	srpen	září
	říjen
	listopad	prosinec

	SO 01
	Vakový jez
	realizace
	1,5
	
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	realizace
	3
	
	
	

	
	Realizační náklady
	realizace
	0
	Měsíční finanční harmonogram zhotovitele:
	
	



ZHOTOVITEL
POH OPI
POH INŽ
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