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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01 


Zhotovitel: SF Stavební s.r.o. 


IČ: 04535791 


Investor / 


Objednatel 


VOŠL a SLŠ B. 


Schwarzenberga, Písek 


IČ: 60869861 


 


Datum zpracování: 11.9.2025 


Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů v areálu VOŠL a SLŠ B. 


Schwarzenberga, Písek 


Generální dodavatel: 


MPS Projekt, s.r.o. 


Korunní 2569/108, 101 00 – Praha 10 


Vypracoval: 


Stanislav Vlach, DiS. – Projektant ASŘ 


Putim čp. 118, 397 01 - Písek 


Popis změny: 


1) TIGO TS4-A do 700W (originální MC4), vč. instalace, TIGO RSS Transmitter kit+vysílač 


+ 3x TAP vč. instalace a Scháma pro zapojení jednotlivých stringů včetně připojení 


optimizerů 


Pro instalaci FVE je směrodatné normu ČSN P 73 0847 "Požární bezpečnost staveb - 


Fotovoltaické (PV) systémy". Platnost této normy od 05/2024 po zpracování této projektové 


dokumentaci instalaci optimizerů nařizuje. 


Normy neuvádí přímé povinné použití optimizérů (kromě ČSN P 73 0847), ale stanovuje 


požadavky na bezpečnost a výkon, které optimizéry pomáhají splnit, zejména vyhláška č. 


114/2023 Sb.. Optimizéry se doporučují pro systémy se zastíněním, složitou střechou nebo 


pro více než 5 panelů, a to i z ekonomického hlediska pro maximalizaci výkonu a rychlejší 


návratnost investice. Zajišťují také bezpečnostní funkce snížením napětí při poruše nebo pro 


údržbu a umožňují monitoring každého panelu. Z tohoto důvodu považuji použití optimizerů 


za adekvátní. 


Tento náklad tedy považujeme za oprávněný. 


 


2) Výrobní dokumentace pro elektroměrný 4Q rozvaděč, Kabeláž mezi RH a 


Elektroměrovým rozvaděčem vč. práce (80bm), Úprava a doplnění pro 4Q Elektroměr 


vč. MTP a Výměna hlavního jističe vč. práce 300-400A 


Tato část bohužel nebyla předmětem projektové dokumentace. V technické zprávě 


elektroinstalací je uvedeno: "Před započetím realizace je nutné mít uzavřenou smlouvu s 


dodavatelem el.energie, kde budou stanoveny připojovací podmínky. 


Dále přikládám odpověď projektanta elektroinstalací na dotaz zhotovitele ze dne 12.5.2025: 


"Ad.3) 


Stav EMR je zásadní pro úspěšné připojení FVE do distribuční sítě. EMR musí být v souladu 


s platnými normami ČSN (zejména ČSN 33 3320 ed. 2 pro připojování odběrných elektrických 


zařízení k distribučním sítím a další související) a dále s aktuálními Připojovacími podmínkami 


distribuční soustavy (PPDS) místně příslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS). 







 


Stanovisko projektanta ke změnovému listu 
 


 


2 


 


Tyto podmínky specifikují přesné požadavky na provedení EMR, typ hlavního jističe, umístění, 


prostor pro měřicí zařízení PDS (elektroměr, případně HDO přijímač, plombovatelnost atd.) 


Z uvedeného dotazu je zřejmé, že zhotovitel nezapočal řešit administraci v souvislosti s 


připojením, na toto neumím odpovědět." 


Tento náklad tedy považujeme za oprávněný. 


 


3) Prováděcí dokumentace - výpočet rizik, Úprava hromosvodné soustavy, přidání svodů 


izolovaných a Úprava hromosvodné soustavy, jímací tyče zemní 


Tuto problematiku jsme řešili od samého začátku projektu i s panem Ing. Mikešem z kraje. 


Upozorňovali jsme na možnou problematiku řešení nové hromosvodové soustavy a její 


nákladné řešení již 8.11.2024 (Viz.  odstavec e-mailové komunikace s panem Ing. Mikešem z 


kraje) Modře je dotaz pana Mikeše, červeně moje odpověď a černě zase odpověď pana 


Mikeše: 


• Doporučujeme doplnit do PD výkres nového hromosvodu. Je to vhodnější, než aby to 


zhotovitel řešil jako svou výrobní dokumentaci. - Je to takto definováno záměrně. Pokud 


bychom uvedli, že budeme provádět hromosvod nový, tak musíme splnit normové 


požadavky na provedení nové hromosvodové soustavy. To by znamenalo provést novou 


zemnící soustavu (nutnost provedení zemních prací včetně úpravy stávajících zpevněných 


ploch atd...), navýšení počtu svislých svodů hromosvodu, včetně jímacích tyčí na střešní 


rovině a nejzásadnější potom zásah do stávajících rozvodových elektroinstalačních skříní 


objektu (výměna stávajících za nové dle normových požadavků). Celý proces bude 


finančně velice nákladný a vyžaduje zpracování samostatné části projektové dokumentace 


elektroinstalací což nebylo součástí zadání PD. Z legislativního důvodu se proto tváříme, 


že dojde pouze k úpravě stávající hromosvodové soustavě. Mně se to moc nelíbí. Aby se 


nám to nevymstilo. Jak to nastavíme do soutěžních podmínek? Kolik by stál orientačně 


projekt a jaké orientační náklady na provedení? Kolik času by bylo potřeba na doplnění 


PD? Zavoláme si k tomuto bodu. 


 


Pan projektant elektro Ing. Votoček na to nereagoval lépe (Viz.  odstavec e-mailové 


komunikace): 


Hromosvod: 


to je klasický problém, celkově vzato jsme chtěli minimalizovat rozsah a náklady. Na tuto 


problematiku jsem upozorňoval hned na začátku a z tohoto důvodu jsme se domluvili, že v PD 


uvedu, že PD neřeší tuto záležitost (je to hned v úvodu).  


V rozpočtu je vykázána pouze demontáž a montáž nové soustavy.  


V letošním roce dle revize z roku 2019 měla proběhnout pravidelná revize, výsledek neznám. 


Vyhotovit PD je časový problém, protože je nutné vypočítat a stanovit rizika, následně řešit 


celou soustavu se všemi souvislostmi a zde to vše začíná bobtnat a narůstat náklady, což se 


nyní těžko odhaduje jak časově tak nákladově 


V textu emailu si protiřečí věty, kde se "doporučuje doplnit do PD výkres nového hromosvodu" 


z uvedeného jsme u definice - Nová jímací soustava, což nikdo nechtěl. 


Další problém je, že doby odevzdání se mnoho změnilo v souvislosti s FVE a právě s 


hromosvodem. 


Já osobně k řešení této problematiky budu mít kapacitu někdy v únoru, nyní řeším několik 


FVE a Milevsko. 
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Všeobecně k problematice zhotovitel může přistupovat různými způsoby tak, aby byly splněny 


kapacitní vykázané faktory se zachováním bezpečnosti i po dobu stavby a následného 


provozování zař.. 


Dalším řešení je provést oddálený hromosvod, ten je prostorově náročnější a aktivní je 


nesmysl. 


Zhodnocením všech momentálních faktorů je nejmenší zlo, aby si zhotovitel vyrobil svoji 


výrobní dokumentaci této problematiky, včetně stavebních postupů (to stejně musí) a zde se 


uvidí příslušná technická a odborná kvalifikace a způsobilost. 


 


Já jsem původně měl v projektu doplněnou větu, kterou jsem na žádost pane Ing. Mikeše 


smazal: 


Případné zpracování projektové dokumentace na novou hromosvodovou soustavu bude 


součástí výrobní dokumentace na základě specifikace dodavatele (výrobce) střešní krytiny. 


Tento náklad tedy považujeme za oprávněný. 


 


4) SATJAM Držák pro solární systémy šedý 7016 DSS CWL, SATJAM vymezovací 


podložka Rombo Metalic a SATJAM šrouby a těsnění k držáku Rombo Met.(set 5ks) 


V technické zprávě elektroinstalací je definován řešení upevnění FVE panelů: 


"Je navrženo celkem 80 ks PV panelů o výkonu 44kWp. Panely budou vyhovovat ČSN EN 


IEC 61730-1 ed. 2, upevňování PV panelů bude řešeno prostřednictvím typizovaných 


konstrukcí pro navržený typ střechy dle dokumentace stavební části, před vlastní montáží 


vyhotoví zhotovitel montážní dokumentaci zahrnující postup montáže, zohledňující požadavky 


výrobce komponentů."  


Ve stavební části projektové dokumentace nebyl způsob kotvení řešen z důvodu popisu řešení 


v projektu elektro a taktéž nebyla známa přesná specifikace krytiny, tudíž nemohly být 


stavební částí navrženy přesné komponenty kotevního systému FVE panelů.  


Tento náklad tedy považujeme za oprávněný. 


 


 


Podpis projektanta: 


 


 


Datum:  
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